Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término municipal de Mazariegos (Palencia) by Ayuela Burón, María Beatriz
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR  
DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
 
Grado en Ingeniería de las  
Industrias Agrarias y alimentarias 
 
 
 
 Proyecto de una industria de panificación 
artesanal en el término municipal de 
Mazariegos (Palencia)  
 
 
Alumna: Mª Beatriz Ayuela Burón 
 
Tutor: Enrique Relea Gangas 
Cotutor: Manuel Gómez Pallarés 
 
 
Abril de 2019 
 
           Copia para el tutor/a 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ÍNDICE GENERAL 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
ÍNDICE GENERAL 
DOCUMENTO I. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
DOCUMENTO II. PLANOS 
DOCUMENTO III. PLIEGO DE CONDICIONES 
DOCUMENTO IV. MEDICIONES 
DOCUMENTO V. PRESUPUESTO 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO I. MEMORIA 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
DOCUMENTO I. MEMORIA 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ÍNDICE - DOCUMENTO I. MEMORIA 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
ÍNDICE DOCUMENTO I. MEMORIA 
Memoria 
Anejo 1. Estudio de alternativas 
Anejo 2. Ficha urbanística 
Anejo 3. Estudio de mercado 
Anejo 4. Ingeniería del proceso productivo 
Anejo 5. Ingeniería del diseño 
Anejo 6. Ingeniería de las obras 
Anejo 7. Estudio geotécnico 
Anejo 8.  Memoria ambiental 
Anejo 9. Programación para la ejecución 
Anejo 10. Estudio de protección contra incendios 
Anejo 11. Estudio de la eficiencia energética  
Anejo 12. Estudio de la protección contra el ruido 
Anejo 13. Estudio de gestión de resíduos de construcción 
Anejo 14. Control de calidad de ejecución de obra  
Anejo 15. Estudio básico de seguridad y salud  
Anejo 16. Estudio económico 
Anejo 17. Justificación de precios
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
MEMORIA 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
Documento I. MEMORIA 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ÍNDICE - MEMORIA 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
1 / 1 
ÍNDICE MEMORIA 
MEMORIA .................................................................................................................... 1 
1. Objeto del proyecto ............................................................................................ 1 
2. Agentes .............................................................................................................. 1 
3. Naturaleza del proyecto ..................................................................................... 1 
4. Situación y emplazamiento ................................................................................. 1 
5. Antecedentes del proyecto ................................................................................. 2 
5.1. Motivación del proyecto ............................................................................... 2 
5.2. Estudios previos .......................................................................................... 2 
6. Bases del proyecto ............................................................................................. 3 
6.1. Directrices del proyecto ............................................................................... 3 
6.2. Condicionantes del proyecto ....................................................................... 3 
6.3. Situación actual de la parcela ...................................................................... 5 
7. Justificación de la solución adoptada ................................................................. 5 
8. Ingeniería del proyecto ....................................................................................... 6 
8.1. Ingeniería del proceso ................................................................................. 6 
8.2. Ingeniería del diseño ................................................................................. 11 
8.3. Ingeniería de las obras .............................................................................. 12 
9. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación ......................................... 17 
9.1. Documento básico SE: Seguridad estructural. .......................................... 17 
9.2. Documento básico-SI: Seguridad en caso de incendio .............................. 17 
9.3. Documento básico SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad ............. 17 
9.4. Documento básico HS. Salubridad ............................................................ 18 
9.5. Documento básico- HR: Protección frente al ruido .................................... 18 
9.6. Documento básico HE. Ahorro de energía ................................................ 18 
10. Programación de las obras............................................................................... 19 
11. Puesta en marcha de las obras del proyecto .................................................... 21 
12. Evaluación ambiental ....................................................................................... 21 
13. Estudio económico ........................................................................................... 23 
14. Resumen del presupuesto................................................................................ 24 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
MEMORIA 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 1 / 25 
MEMORIA 
1. Objeto del proyecto 
La finalidad de este proyecto es la realización del diseño y ejecución de las obras e 
instalaciones para llevar a cabo la implantación de una industria de panificación 
artesanal en el término municipal de Mazariegos en la provincia de Palencia. 
El objetivo de la implantación de esta nueva industria es trasladar la antigua panadería 
de Mazariegos a una nueva industria equipada con un mejor diseño, optimizando el 
proceso productivo y aumentando la rentabilidad económica. 
2. Agentes 
El promotor de la creación de esta industria será el dueño de la panadería Ayuela, el 
señor Luis Manuel Ayuela de Cea. Por encargo de dicho promotor, la alumna de la 
titulación del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias, Mª Beatriz 
Ayuela Burón, se encargará de la redacción del proyecto de construcción de una 
industria de panificación artesanal situada en Mazariegos (Palencia), teniendo en cuenta 
la Reglamentación y Normativa vigente. 
La Obra civil proyectada será realizada por una persona física o jurídica (Constructor). 
Tendrá la responsabilidad de ejecutar la obra ajustándose al proyecto descrito.  
El Director de Obra tendrá la responsabilidad de dirigir el desarrollo de la obra para que 
esta se desarrolle de forma adecuada siguiendo las directrices descritas en el proyecto. 
Para cualquier modificación sobre el proyecto, se deberá realizar una descripción de la 
misma por parte del Director de Obra, y deberá ser aceptada por el promotor.  
3. Naturaleza del proyecto 
Este proyecto tiene como objeto la producción media de 1000 Kg de pan diario durante 
312 días del año. La nave proyectada tiene una sola planta rectangular con dimensiones 
de 20 metros de ancho por 30 metros de largo, construida en una finca de 2000 m2.   
Se describirán de forma detallada las obras e instalaciones necesarias para su 
construcción, así como el proceso productivo, diseño y un estudio económico que 
supone dicha inversión. Todo ello se ha realizado teniendo en cuenta la normativa legal 
vigente y las condiciones previas del promotor. 
4. Situación y emplazamiento 
La industria de panificación se ubicará en el término municipal de Mazariegos en la 
provincia de Palencia, comunidad autónoma de Castilla y León, España.  
Mazariegos es un pequeño municipio situado a 17 Km de la capital de provincia 
Palencia, en dirección León, ubicándose en el cruce de la carretera N-610 con la 
carretera autonómica P-940. 
La ubicación en coordenadas es 42º01’37’’N 4º 42’56’’ O, a una altitud de 740 m sobre 
el nivel del mar. 
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Los datos catastrales de la parcela son los siguientes: 
• Referencia catastral: 34102A013000230000ZR 
• Localización: Calle de la Virgen 6, Suelo Polígono 13 Parcela 23 Carrepalencia.  
34170 Mazariegos (Palencia). 
• Superficie gráfica 2000 m2. 
• Clase de suelo: Urbano 
• Uso principal: Suelo sin edificar. 
La situación exacta de la parcela se encuentra definida en el Documento II. Planos, en 
los planos 1 y 2, de localización y emplazamientos. 
5. Antecedentes del proyecto 
5.1. Motivación del proyecto 
En la actualidad, la industria de panificación se encuentra en pleno funcionamiento en 
el término municipal de Mazariegos, siendo esta una pequeña empresa familiar que se 
encuentra en su tercera generación, y en la que el promotor ha decidido realizar la 
implantación de este proyecto para ampliar la capacidad de producción y modernizar la 
industria con máquinas más eficientes y actuales. 
El promotor ha decidido desarrollar el proyecto en la parcela indicada en el apartado 
anterior debido a que es de su propiedad y se encuentra en el mismo territorio municipal 
donde tenía la antigua para fomentar la economía de la zona y el desarrollo industrial 
en la zona rural, además de tener una cartera de clientes fijada durante años con la 
industria anterior. 
5.2. Estudios previos 
Los estudios previos que se han realizados y que se encuentran en los anejos 
correspondientes son: 
• Estudio geotécnico 
• Estudio de mercado 
• Estudio de alternativas 
• Instalaciones: Calefacción, Saneamiento, fontanería y electricidad 
• Ficha urbanística 
• Estudio de viabilidad económica 
Para la realización de este proyecto se han consultado la siguiente información:  
• Planos e información catastral de la web del catastro 
• Normativa municipal 
• Legislación  
• Información sobre el proceso productivo 
• Catálogos de precios de materiales de construcción y maquinaria 
• Disponibilidad de fuentes de financiación 
• Datos de la propia industria 
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6. Bases del proyecto  
6.1. Directrices del proyecto 
6.1.1. Finalidad del proyecto 
La finalidad del proyecto es el traslado de la antigua panadería logrando un diseño más 
eficiente, y así fomentar el desarrollo en la zona rural, además de rentabilizar la industria.  
6.1.2. Condicionantes del promotor 
A continuación, se detallan una serie de requisitos a tener en cuenta impuestos por el 
promotor y de obligatorio cumplimiento: 
• Implantación de la industria en el territorio municipal de Mazariegos, en la finca 
que tiene el promotor. 
• Producto final sea un producto diferenciado y de calidad. 
• Conseguir un margen aceptable de beneficios y rentabilidad, procurando 
maximizar los beneficios y minimizar los costes. 
• Cumplimiento de la reglamentación vigente y adaptación a las nuevas 
normativas que puedan surgir durante los años de explotación de la fábrica.  
• Incorporación de instalaciones con ahorro energético minimizando el impacto 
ambiental. 
• Edificación con materiales adecuados, de fácil mantenimiento y de calidad. 
• Implantación de la industria con posibilidad de una ampliación en el futuro. 
6.1.3. Criterios de valor 
Los criterios de valor son una serie de condicionantes que el promotor ha establecido. 
En este proyecto son los siguientes. 
• Garantizar la máxima rentabilidad de la inversión realizada. 
• Empleo de materias primas y auxiliares de calidad, y dentro de las posibilidades 
abastecerse de proveedores cercanos.  
• Diseño versátil que permita una cómoda realización de todas las fases de los 
procesos realizados en la industria.  
• Realizar un producto de gran calidad teniendo las mismas características 
organolépticas como hasta el momento. 
• Realización del proyecto y construcción y puesta en marcha de la industria en 
los tiempos acordados con el promotor. 
6.2. Condicionantes del proyecto 
Los condicionantes del proyecto de estudio se explican brevemente, de acuerdo con las 
características propias del término municipal de Mazariegos (Palencia), donde se 
encuentra ubicada la industria. 
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6.2.1. Condicionantes legales  
Se han tenido en cuenta las normas urbanísticas recogidas en la normativa del 
Reglamento de Planeamiento del término municipal de Mazariegos aprobadas en 2012 
y la Ley de urbanismo de Castilla y León aprobadas en abril de 1999. 
La parcela objeto del proyecto se ubica en un suelo urbano consolidado con 
planeamiento incorporado para uso industrial. Este tipo de suelo corresponde con aquel 
que tiene como destino a los establecimientos para la transformación de primeras 
materias primas, incluso envasado, transporte y distribución, así como las funciones que 
complementan la actividad.  
Las condiciones de edificación se reflejan en el Anejo 2. Ficha Urbanística.  
6.2.2. Condicionantes externas  
Clima 
Para la construcción y diseño de la nave y algunas de las instalaciones se ha de tener 
en cuenta las condiciones de temperatura, radiación, humedades y viento de la zona de 
proyección de este proyecto.  
El municipio de Mazariegos presenta un clima continental, caracterizados por inviernos 
fríos, con heladas nocturnas, precipitaciones escasas y veranos secos y muy calurosos. 
La temperatura media anual se encuentra en torno a los 10 – 12ºC. y las precipitaciones 
entre 350-500 litros anuales. El viento puede superar los 50 km/h en cualquier momento 
del año con una predominación de dirección suroeste y estenordeste.  
Suelo 
Se concluye a partir del Anejo 7. Estudio geotécnico, que la capacidad portante del 
terreno sobre el que se va a llevar a cabo la construcción de la nave del presente 
proyecto es de 0,25 N/mm2, sin problema de sulfatos para la cimentación y con un nivel 
freático a -2,8 metros desde rasante, por lo que no supone un problema para la 
construcción de la nave.  
6.2.3. Condicionantes de las infraestructuras  
Abastecimiento de agua 
La red municipal de Mazariegos abastecerá agua con las características adecuadas 
para las necesidades de la industria. 
Red de saneamiento 
Se adopta el sistema unitario, que concentra en el pozo de registro una única 
canalización las aguas procedentes de la evacuación de aguas residuales y pluviales y 
lo conecta a la red de saneamiento municipal.  
Red viaria 
La red viaria municipal se encuentra asfaltada y en las condiciones adecuadas para el 
tránsito de vehículos y personas.  
Red de energía eléctrica  
La parcela dispone de una red de distribución de energía eléctrica de Baja Tensión de 
400/230V. La red de Baja Tensión será de tipo subterráneo con conductores aislados y 
los coeficientes de simultaneidad de los cálculos y el factor de potencia serán los 
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reglamentados, o en su defecto, los usuales por la compañía distribuidora. La instalación 
cumplirá lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Alumbrado publico 
El municipio de Mazariegos cuenta con una red de alumbrado público que cumple con 
lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Telecomunicaciones 
Las redes telefónicas y de telecomunicaciones a través de cobertura móvil. 
6.2.4. Condiciones del mercado local 
De la realización del estudio de mercado que se encuentra en el Anejo 3. Estudio de 
mercado, se extrae que, aunque existen numerosas industrias de pan industrial de 
masas congeladas y puntos de venta caliente, el mercado valora la tradición, la calidad 
del pan artesanal y está concienciado al consumo de productos de la tierra asociadas a 
pequeñas y medianas empresas. 
Además, se ha de tener en cuenta que no es una nueva industria, es una pequeña 
empresa familiar que ahora se encuentra en la tercera generación que tiene una 
clientela fija. 
6.3. Situación actual de la parcela  
La parcela en la que se va a edificar la fábrica se encuentra sin edificar por lo que no 
será necesario proceder a realizar operaciones de demolición.  
La parcela dispone de los servicios de abastecimiento de agua, red de saneamiento, red 
viaria, red de energía eléctrica, alumbrado y telecomunicaciones. 
7. Justificación de la solución adoptada 
Para el diseño de este proyecto se han tenido en cuenta los siguientes aspectos.   
Para empezar, se ha realizado un estudio de alternativas detallado en el Anejo 1. 
Estudio de alternativas, en el cual se desarrollan diferentes opciones relativas al 
proyecto para facilitar la toma de decisiones buscando la mejor solución. Para ello se ha 
utilizado el método de análisis multicriterio.  
A continuación, se describen de forma breve las distintas alternativas elegidas: 
• Alternativa de líneas de producción con respecto a las materias primas: se opta 
por una única línea de producción de harina de trigo (con gluten), debido a que 
los costes de construcción son muy elevados y así se evita cualquier tipo de 
contaminación entre productos con y sin gluten. 
• Alternativa respecto al almacenamiento de las materias primas: se concluye el 
almacenamiento de harina en silos para el fácil manejo de este.  
• Alternativa respecto al proceso productivo: se ha optado por el proceso 
tradicional que se ha realizado hasta el momento, pero con maquinaria 
actualizada.  
• Alternativa respecto a las áreas de amasado y horno: estas áreas van a estar 
separadas para que aumente la rentabilidad de la industria.  
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• Alternativa de los materiales para la cubierta: el panel sándwich es el más 
adecuado por todas sus características.  
• Alternativas de los materiales de construcción: se concluye que el acero 
estructural es óptimo.  
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de alternativas y a partir del 
proceso productivo se ha desarrollado la implantación de diseño en planta de la industria 
desarrolladas en el Anejo 4. Proceso productivo y Anejo 5. Ingeniería de diseño. A partir 
de estos anejos, se han determinado las diferentes áreas en la industria, el número de 
operarios y la maquinaria. 
8. Ingeniería del proyecto 
8.1. Ingeniería del proceso 
La industria proyectada esta destinada a la elaboración de pan artesanal, proceso 
detallado en el Anejo 4. Proceso productivo. 
8.1.1. Plan productivo  
Proyecto que tiene como objetivo la elaboración mínima de 1000 kg de pan horneado 
diario, que suponen 4152 piezas.  
A continuación, se encuentran nombrados los diferentes tipos de panes que se van a 
producir junto a su porcentaje de producción sobre 1000 kg de pan horneado:  
• Fabiolas: 41,44 % 
• Barras: 30,42%  
• Pan candeal: 19,78% 
• Pan integral: 4,13% 
• Chapatas: 4,91% 
En la siguiente tabla se muestra el número de piezas que se han de producir de forma 
diaria. 
Tabla 1. Producción total diaria 
 Producción diaria 
 Kg total seco Nº total de piezas 
Fabiolas 467,95 1799 
Barras 345,83 1330 
Pan Candeal 214,7 429 
Pan Integral 46,88 312 
Chapata 56,06 280 
Total 1131,43 4152 
 
La producción se va a realizar todos los días de la semana exceptuando el domingo, 
habiendo 312 días de trabajo al año, con una jornada laboral de producción de 4 a 12h.  
8.1.2. Materias primas, auxiliares y producto 
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Las materias primas necesarias son: 
• Agua. Se utilizará la de abastecimiento de la red pública. 
• Harina de trigo: Tres tipos de harina, harina destinada para la producción de pan 
bregado y chapatas (harina de tipo 1), harina para la producción de barras de 
pan (harina de tipo 2) y harina integral. Las dos primeras harinas se van a 
almacenar en silos y para diferenciarlas se las ha denominado de tipo 1 y de tipo 
dos respectivamente, y la harina integral en sacos porque se necesita en menos 
cantidad. 
• Levadura, Saccharomyces cerevisiae. Ingrediente esencial para la fermentación 
del pan. 
• Sal. La sal que se va a utilizar será la fina para su mejor disolución en la masa. 
• Masa madre. Semiproducto que se fabrica en la panadería para su posterior uso 
en la producción de pan.  
• Mejorantes. Producto en forma de harina que contiene amilasas, acido 
ascórbico, xilanasa y emulgente. 
• Harina de centeno. Ingrediente para la fabricación de chapatas. 
• Malta tostada. Ingrediente para la fabricación de chapatas.  
• Materiales de envasado: jaulas retornables de plástico para el transporte y 
distribución de pan.  
En el proceso productivo del pan, no hay subproductos durante la producción, solamente 
en caso de que haya un fallo en el proceso productivo, la masa dependiendo del grado 
de deterioro tendrá como salida comercial la alimentación animal o su destrucción.  
Teniendo en cuenta la capacidad de producción descrita en el punto anterior, se ha 
determinado la necesidad de las siguientes cantidades de materias primas de forma 
diaria, mensual y anual en la siguiente tabla. 
Tabla 2. Cantidad de materias primas necesarias para la producción de pan 
 Cantidad de ingredientes en Kg 
 Harina 
1 
Harina 
2 
Harina 
integral 
Harina 
Centeno 
Agua 
Masa 
Madre 
Levadura Sal Mejorante Malta 
Kg 
diarios 
660 300 65 5 542 173 18 18 5 1 
Kg 
mensual 
26 días 
17160 7800 1690 134 14102 4506 469 469 117 37 
Kg 
anuales 
312 
205920 93600 20280 1609 169229 54070 5628 5628 1407 443 
 
 
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
MEMORIA 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 8 / 25 
8.1.3. Descripción del proceso productivo 
Esquema general de la producción de pan descrito en el siguiente diagrama. 
 
Diagrama 1. Diagrama de flujo del proceso productivo. *Refinado: Exclusivo para pan candeal y fabiolas. El 
amasado en fabiolas y pan candeal es menor siendo este; primer amasado 2 minutos y segundo amasado 
de 8 minutos.  
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A continuación, se desarrolla el diagrama anterior describiendo las etapas del proceso 
productivo del pan: 
1. Recepción de las materias primas. Primer momento, en el que se recepcionan todos 
los ingredientes y se guardan en el almacén de materias primas. 
2. Pesaje de los ingredientes: Para empezar el proceso productivo, se pesa la cantidad 
de ingredientes correspondiente para el lote de producción a realizar. 
3. Amasado y formado. Consiste en la mezcla de todos los ingredientes en grandes 
amasadoras, y desarrollo de la red de gluten. Después la masa en bloque se divide de 
forma volumétricas en piezas. 
4. Fermentación. Momento en el que la masa de pan reposa en cámaras de 
fermentación con humedad y temperatura controlada. 
5. Horneado: Las piezas de pan se meten en el horno durante aproximadamente 20 
minutos a 200ºC de temperatura. 
6. Envasado y expedición del producto terminado. El pan al salir del horno se mete en 
unas jaulas de plástico retornables para su distribución por los diferentes puntos de 
venta. 
8.1.4. Maquinaria y equipamiento 
La maquinaria que se va a necesitar para realizar el proceso productivo de elaboración 
de pan artesanal es la siguiente teniendo en cuenta el área donde van a estar situados. 
Almacén de materias primas 
Almacén donde se encuentran las materias primas consta de los siguientes elementos: 
• Cámara frigorífica 
• Transpaleta manual:  
• Silo 1 para la harina tipo 1.  
• Silo 2 harina tipo 2. 
• Estanterías para el almacenamiento de pallets.  
• Tanque de masa madre 
Sala de amasado y formado 
Zona en la que tiene lugar la mezcla de los ingredientes, desarrollo de los lotes de masa, 
y su división antes de meterla en la sala de fermentación.  
Equipos que se encuentran en esta sala:  
• Enfriador de agua 
• Cuenta litros  
• Amasadora de brazos verticales de 150 kg de harina 
• Amasadora espiral de 150 kg de harina + volcador 
• Amasadora espiral de 50 kg de harina 
• Refinadora 
• Tren de laboreo: 
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o Pesadora y divisora volumétrica 
o Cámara de reposo dinámica 
o Formadora vertical 
• Carros con bandejas 
• Bandejas de carros 
• Artesas (2) 
• Cuadro de utensilios: Cuchillas, espátulas y cuchillos 
• Mesa de aluminio inoxidable 
• Báscula 
Sala de fermentación 
Zona equipada por dos cámaras de fermentación, con una capacidad de 2 carros cada 
una.  
Sala de amasado y formado 
Zona donde se hornean las piezas de pan. Sala grande dotada de 3 hornos. 
•  Horno para carros ciclotérmico de cocción mediante radiación (Capacidad: 2 
carros) 
• Horno de convección para carros: (Capacidad: 1 carro) 
• Jaulas de retorno 
• Carros de transporte de jaulas 
• 3 amasadoras 
8.1.5. Personal 
La mano de obra necesaria para el funcionamiento de la industria es: 
• Director de producción: Dueño de la fábrica y maestro panadero, encargado 
de dirigir la fábrica y la producción diaria, así como comprobar la calidad óptima 
de las masas panarias.  
• Director de administración y gestión de la empresa: Encargado de gestionar 
las cuentas por cobrar y pagar, elabora presupuestos, investiga sobre la 
reducción de costes y se centra en el nivel económico de la empresa.  
• Operarios: Personal necesario para llevar a cabo el proceso productivo. Se 
requiere de personas cualificadas y disponer de las capacidades necesarias 
para la manipulación correcta de las materias primas y del producto final 
intermedio. Los operarios deberán realizar cursos sobre panadería abonados por 
la propia empresa.  
• Personal de limpieza: Operarios encargados de limpiar de forma diaria la 
panadería una vez terminado el turno de producción. 
• Transportistas: Personas encargadas de transportar y repartir las jaulas de pan 
desde la panadería hasta los puntos de venta.  
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• Persona de recepción: Encargada de recepcionar la materia prima y vender 
pan en la tienda de la industria. 
8.2. Ingeniería del diseño 
8.2.1. Distribución en planta 
Se ha diseñado la siguiente distribución en planta y distribución de las diferentes áreas 
de la industria a partir del estudio realizado y desarrollado en el Anejo 5. Ingeniería del 
diseño. 
 
 
Ilustración 1. Croquis de la planta de la industria de panificación y su superficie correspondiente 
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Como se observa en la ilustración 1, la industria consta de una nave de una única planta 
de dimensiones de 20 m de luz y 30 de longitud. Se distinguen dos zonas, la zona de 
administración donde se encuentra la entrada a industria de los trabajadores, los 
servicios, oficinas y tienda, y la zona de producción en la que el proceso productivo sigue 
un recorrido lineal por las diferentes zonas de producción sin retroceder hasta su salida 
como producto terminado en la sala de expedición. De esta forma se evitan las posibles 
contaminaciones cruzadas. 
8.2.2. Descripción de materiales y elementos constructivos 
Los materiales de construcción para la construcción de la nave se encuentran descritos 
a continuación.  
El suelo de la nave está formado por una solera de hormigón armado revestido por 
baldosas cerámicas.  
La pared exterior de la nave está formada por una hoja principal de bloques de 
termoarcilla de 24 cm de espesor que consta de un trasdosado y se encuentra revestido 
de cemento y pintado de color blanco.  
Las particiones interiores van a ser diferentes según si son de la zona de producción o 
de la zona de administración: en la zona administrativa, se contará con tabiques de una 
hoja de 7 cm de ladrillo cerámico trasdosado en una cara, con un sistema de aislamiento 
termoacústico, mientras que en la zona industrial se contará con una tabiquería de hoja 
de 9 cm de ladrillo cerámico sin aislamiento. 
La cubierta será de panel sándwich de acero con un aislamiento de 40 mm de espesor. 
En la zona de administración se colocará un falso techo continuo de placas de yeso 
laminado a 3 metros de altura sobre la planta.  
La industria constará de dos puertas mecanizadas exteriores, una para la entrada de 
materias primas y otra para la salida del producto terminado. Una puerta de entrada en 
la sala de recepción y tienda y una puerta para la entrada de trabajadores.  
Se dispondrá de ventanas en la zona de administración y en la tienda para que entre la 
luz solar.  
Las puertas del interior de la industria se dividen según su uso.  
• Puertas automáticas para el tránsito de carros con producción. 
• Puertas para el tránsito de personal por el interior de la zona de producción. 
• Puertas de para la zona administrativa de la industria. 
8.3. Ingeniería de las obras 
Para el cálculo de la ingeniería de las obras se ha utilizado el programa informático de 
Cype versión f del año 2019. 
El programa utilizado para el cálculo de la estructura ha sido Cype Versión Campus 
(2019.f), usando los módulos Generador de pórticos para el cálculo de las solicitaciones 
y de las correas, y el módulo Cype3D para el dimensionamiento y cálculo de estructura, 
uniones y cimentación. 
El programa utilizado para el cálculo de las instalaciones de fontanería, saneamiento, 
iluminación, calefacción y electricidad es el módulo de Cype, Cypecadmep. 
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En el Anejo 6. Ingeniería de las obras, se encuentran todos los cálculos detallados sobre 
la estructura y las instalaciones.  
8.3.1. Estructura 
La industria consta de un único edificio dividido en dos zonas, la zona de producción y 
la zona de administración.  
El edificio es una nave industrial de dimensiones exteriores de 20,35 m de luz y 30,35 
m de longitud con cubierta a dos aguas de pendiente de 11%. La estructura está formada 
por 7 pórticos rígidos y simples de acero laminado a separación de 5 m, con luz de 20 
m y longitud 30 m. La altura a alero es de 5 m y a cumbrera 7 m. Todas las uniones 
entre los elementos son soldadas.  
Hay dos pórticos tipo, el pórtico hastial y los pórticos centrales.  
• Los pórticos hastiales están diseñados con pilares de perfiles HEA 300 de acero 
laminado S275J0, dos pilares centrales ubicados a 6 metros de los principales, 
de perfil IPE 300, con nudos y vinculaciones. Los dinteles tienen un perfil IPE 
300, con vinculaciones empotradas interiores con los pilares entre sí, y cartelas 
inferiores finales de 1,5 m. 
• Los pórticos centrales, están diseñados con pilares de perfiles HEA 300 de acero 
laminado S275J0 y los dinteles con perfil de IPE 330, con cartelas inferiores 
inicial y final de 1,5 m cada una. Los dinteles presentan vinculaciones 
empotradas interiores. 
Se encuentran sistemas de arriostramiento que une los aleros de los pórticos con un 
perfil IPE 100 de acero laminado S275J0. También, se encuentra un sistema de 
arriostramiento de cruces de San Andrés en la cubierta que unen los pórticos hastiales 
de perfil R22.   
Las correas son continuas, con una separación de 1,4 m, en fijación rígida y realizadas 
en perfiles de acero conformado S235J0, siendo el perfil seleccionado ZF-200x2.0.  
La cimentación está formada por zapatas y vigas centradoras de hormigón armado 
cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de 
cimentación de 0,25 N/mm2 en ninguna de las situaciones. 
Se dispondrán de cuatro tipos de zapatas, Las zapatas de los pórticos hastiales son 
cuadradas y con unas dimensiones de 150 x 150 x 70 cm, y los pilares interiores de los 
pórticos hastiales van a tener unas zapatas cuadradas de dimensiones 95 x 95 x 50 cm. 
Los pórticos tipo, van a contar con unas zapatas cuadradas de dimensiones de 290 x 
290 x 95 cm.  
Para la cimentación, se utilizará hormigón de limpieza HL-150/P/20 y para las zapatas 
y vigas centradoras atado el HA-25/P/20/IIa. 
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8.3.2. Instalación de fontanería 
Esta instalación cumple el documento DB HS 4 Suministro de agua. Para ello el diseño 
y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4 del DB HS4 Para el cálculo 
de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y Darcy-
Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, 
respectivamente.  
La instalación se compone por una acometida de 13 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua a la empresa, formado por un tubo de polietileno 100, 
de 32 mm de diámetro exterior.  
Las instalaciones particulares son abastecidas por tubos de polietileno reticulado 
distinguiéndose la red de agua fría, la de agua caliente y la de retorno de agua. 
Esta instalación, suministra agua apta para el consumo humano a los distintos puntos 
necesarios en la industria:  
• Los servicios  
• Sala de amasado y formado, para alimentar al enfriador y utilizar el agua como 
ingrediente del proceso productivo 
• Sala de fermentación, para alimentar a las cámaras de fermentación  
• Sala de hornos, para alimentar a los hornos 
• Sala de limpieza, para abastecer de agua al lavavajillas y fregadero 
Esta instalación se encuentra descrita y definida en el Anejo 6. Subanejo 6.2. Instalación 
de fontanería con el objetivo de abastecer agua a los diferentes puntos de la industria. 
8.3.3. Instalación de saneamiento 
Se ha diseñado y calculado las redes de saneamiento de la industria cumpliendo con la 
exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas, reglamento que especifica las condiciones 
mínimas para cumplir que la evacuación de aguas se realice con las debidas garantías 
de higiene y salud y protección del medio ambiente.   
La instalación de saneamiento se encontrará en: 
• En los servicios 
• Sala de amasado y formado para la evacuación de aguas residuales producidas 
por la limpieza 
• Sala de horneado para la evacuación de aguas residuales producidas por la 
limpieza 
• Sala de fermentación para la evacuación de aguas residuales producidas por la 
limpieza 
• Sala de limpieza 
Con esta instalación el edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma 
segura y salubre las aguas residuales generadas en el edificio en los puntos descritos 
en apartado anterior, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas por las 
precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio. 
Esta instalación se encuentra descrita y definida en el Anejo 6. Sabanejo 6.3. 
Saneamiento. 
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8.3.4. Instalación de calefacción 
Para diseñar y dimensionar esta instalación se ha tenido en cuenta las exigencias 
descritas en HE 2 que remite a los reglamentos de instalaciones térmicas en los edificios 
HE 2. Con ello, se realiza un estudio de las necesidades térmicas del edificio en la zona 
de administración.  
Esta instalación constará de una caldera de biomasa que distribuirá el calor por medio 
de tubos de polietileno reticulado (PE-Xa), distribuido por un sistema bitubo a radiadores 
de aluminio inyectado en las siguientes salas: 
• Servicios 
• Oficina 
• Sala de descanso  
• Recepción y tienda 
Con esta instalación el edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias 
de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios.  
En el Anejo 6, Subanejo 6.4. Instalación de calefacción se define dicha instalación con 
el objetivo de disponer de las instalaciones térmicas en la industria garantizando el 
bienestar e higiene a las personas con eficiencia energética y seguridad.  
8.3.5. Instalación de iluminación 
El diseño y dimensionado de esta instalación se ha tenido en cuenta a partir de la 
siguiente normativa: 
• DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
• DB SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.  
• UNE 12464-1: Norma Europea sobre iluminación para interiores.  
Para la instalación de emergencia se utiliza un único tipo de luminaria; Luminaria de 
emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. Se han 
instalado 16 luminarias de este tipo en la parte superior de las puertas. Para la zona de 
administración, se disponen de luminarias cuadrada de techo para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 14W. De este tipo encontramos 30 luminarias en toda la industria.  
Para la zona de producción se encuentra el siguiente tipo de luminaria: Luminaria 
suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara 
de halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector 
Cristal Transparente "LAMP". En la industria se necesitarán 36 luminarias de este tipo.  
Para los servicios se ha optado por el siguiente tipo de luminaria. Luminaria, de 
597x37x30 mm, para 18 led de 1 W, con un total de 4 en toda la industria.  
La instalación de iluminación se encuentra en el Anejo 6. Ingeniería de las obras, 
subanejo 6.5. Instalación de iluminación, donde se encuentra el alumbrado adecuado 
optado en el edificio que limite el riesgo de daños a las personas. 
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8.3.6. Instalación de electricidad 
Se ha diseñado y calculado la instalación eléctrica con objeto de abastecer de energía 
eléctrica a todos los elementos que la necesitan de forma que se cumplan las exigencias 
En la realización de la instalación se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
reglamentos:  
• REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones 
técnicas complementarias.  
• UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e 
instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.  
• UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.  
• UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con 
dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV.  
• UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección 
contra las sobreintensidades.  
• UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra 
y conductores de protección.  
• EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.  
• EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección 
incorporada por intensidad diferencial residual.  
• EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.  
• EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión.  
• EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 
análogas para la protección contra sobreintensidades.  
Esta instalación se encontrará conectada a una fuente de suministro en los límites de 
baja tensión. Está compuesta por una caja general de protección y medida a la entrada 
de la propiedad, una derivación general hasta el cuadro general en la recepción de la 
industria, que abastecerán a dos subcuadros.  
El cuadro general abastece a la zona de administración, incluyendo la sala de calderas, 
y a los subcuadros.  
El subcuadro 1, se encuentra en la sala de amasado y formado y abastece energía 
trifásica y monofásica a la zona de recepción de materias primas, almacén de materias 
primas, sala de fermentación y sala de amasado y formado.  
El subcuadro 2, se encuentra en la sala de hornos y da servicio monofásico y trifásico a 
la zona de expedición de producto terminado, sala de hornos y sala de limpieza.  
La instalación de electricidad se encuentra descrita en el Anejo 6. Ingenería de las obras, 
subanejo 6.6. Instalación de electricidad. 
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9. Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación  
9.1. Documento básico SE: Seguridad estructural.  
Para la construcción del edificio se ha comprobado que se cumplen los criterios del 
Documento Básico “Seguridad estructural” asegurando que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a 
las que pueda estar sometido durante su construcción o uso.  
9.2. Documento básico-SI: Seguridad en caso de incendio 
Se ha de cumplir con el Documento básico “Seguridad en caso de incendio” para reducir 
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Las medidas establecidas para la protección contra incendios del presente proyecto se 
encuentran detalladas en el Anejo 10. Estudio de protección contra incendios. 
El DB-SI tiene cinco exigencias básicas: 
• SI 1: Propagación interior. 
• SI 2: Propagación exterior 
•  SI 3: Evacuación de ocupantes. 
• SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
• SI 5: Intervención de bomberos 
El presente proyecto cumple los requisitos expuestos en las exigencias anteriores. 
9.3. Documento básico SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad  
Se ha seguido el Documento básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" para 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el 
uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los mismos a las personas con discapacidad. 
El presente proyecto cumple todos los requisitos expuestos en los documentos citados 
a continuación: 
- SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas. 
- SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
- SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
- SUA 4: Seguridad frente al riesgo de iluminación inadecuada 
- SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
- SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
- SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
-SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
- SUA 9: Accesibilidad 
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9.4. Documento básico HS. Salubridad 
Se han seguido los requisito del Documento Básico “Higiene, salud y protección del 
medio ambiente”, tratado en adelante bajo el término salubridad, para reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que 
los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno 
inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso 
y mantenimiento. 
Para llevar a cabo el proyecto se ha tenido en cuenta el cumplimiento de las exigencias 
básicas expuestas en el documento: 
- HS 1: Protección frente a la humedad 
- HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
- HS 3: Calidad del aire interior 
- HS 4: Suministro de agua 
- HS 5: Evacuación de aguas 
9.5. Documento básico- HR: Protección frente al ruido 
Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto tienen 
unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, 
del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, 
así como para limitar el ruido reverberante. La documentación referente a este apartado 
se refleja detalladamente en el Anejo 12. Estudio de protección contra el ruido. 
9.6. Documento básico HE. Ahorro de energía 
Se han seguido los requisitos del Documento Básico “Ahorro de energía” para conseguir 
un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
Estas características vienen detalladas en el Anejo 11. Estudio de eficiencia energética. 
Para la ejecución del proyecto se cumplen todos los requisitos especificados a 
continuación: 
- HE 1: Limitación de demanda energética 
- HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
- HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
- HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente 
- HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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10. Programación de las obras 
En el Anejo 9. Plan de ejecución, se ha establecido el siguiente orden cronológico de 
las tareas a realizar para la construcción de la nave.  
Tabla 3. Actividades ordenadas de forma cronológica y su duración en el tiempo 
Nº Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesora 
1 
Concesión de permisos, 
autorizaciones y licencias 
30 lun 03/06/19 vie 12/07/19 - 
2 Replanteo de las obras 2 lun 15/07/19 mar 16/07/19 1 
3 Acondicionamiento del terreno 5 mié 17/07/19 mar 23/07/19 2 
4 
Cimentaciones, saneamiento y 
toma a tierra 
10 mié 24/07/19 mar 06/08/19 3 
5 Estructura metálica 30 mié 07/08/19 mar 17/09/19 4 
6 Cubierta 5 mié 18/09/19 mar 24/09/19 5 
7 
Cerramientos: Fachada y 
particiones 
30 mié 25/09/19 mar 05/11/19 6 
8 Instalaciones 20 mié 06/11/19 mar 03/12/19 7 
9 
Aislamiento e 
impermeabilizaciones 
5 mié 04/12/19 mar 10/12/19 8 
10 Revestimiento 10 mié 11/12/19 mar 24/12/19 9 
11 Solados y alicatados 20 mié 25/12/19 mar 21/01/20 10 
12 
Carpintería cerrajería, vidrios y 
protecciones solares 
10 mié 25/12/19 mar 07/01/20 11 
13 
Mobiliario, maquinaria, 
señalización y equipamiento 
20 mié 25/12/19 mar 21/01/20 11 
14 Urbanización 5 mié 22/01/20 mar 28/01/20 12,13 
15 Verificación de la obra 1 mié 29/01/20 mié 29/01/20 14 
16 Recepción definitiva de la obra 1 jue 30/01/20 jue 30/01/20 15 
 
A continuación, se muestra el diagrama de Gantt: 
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Diagrama 2. Diagrama de Gantt 
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11. Puesta en marcha de las obras del proyecto 
Para la puesta en marcha de las obras del proyecto, una vez que se dispone de la 
programación de las obras, se dispondrá en obra de la siguiente documentación: 
• El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
• El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
• El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director 
de obra.  
• La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas.  
• El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. 
12. Evaluación ambiental 
En el Anejo 8. Memoria ambiental, se estudian los efectos medioambientales que 
existen en la industria de panificación que se va a desarrollar en el término municipal de 
Mazariegos.  
Se consideran dos aspectos, uno relativo a la construcción del edificio y otro al 
funcionamiento de la industria. 
Los impactos derivados de la construcción son los siguientes: 
• Impactos sobre la atmósfera, a partir de la emisión de partículas sólidas y gases 
a partir de las operaciones de excavación del terreno y el trasiego de la 
maquinaria por la parcela. 
• Contaminación acústica, a partir de los ruidos generados por las operaciones de 
construcción.  
• Impacto sobre el suelo y el agua, por la generación de residuos. 
• Impacto sobre el paisaje, esto se debe a que se va a construir una nave en un 
terreno vacío y va a suponer una variación en el paisaje. 
Los impactos generados en la construcción de la nave son aceptables y temporales. 
A continuación, se muestran los aspectos relativos al funcionamiento de la industria 
considerando de forma generalizada las entradas y los residuos generados a partir de 
la producción máxima de pan. 
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Figura 1. Entradas y salidas de la producción de pan 
Como se observa en la figura anterior, los impactos negativos que suponen la 
producción de pan son la generación de restos orgánicos, papel, madera, plástico y 
agua residual. 
El impacto ambiental generado por la industria de panificación es admisible, y se puede 
concluir que los impactos negativos son menores que los efectos positivos, ya que 
incrementa el trabajo y el desarrollo en el medio rural.  
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13. Estudio económico 
En el Anejo 16. Estudio económico se realiza una valoración económica y financiera del 
proyecto para estudiar la viabilidad y rentabilidad de la misma.  
Primero se ha hecho un estudio sobre todos los cobros y pagos tanto ordinarios como 
extraordinarios, para calcular el flujo de caja durante la vida útil del proyecto que es de 
30 años.  
Teniendo en cuenta los parámetros económicos nacionales se ha realizado el estudio 
económico sobre dos supuestos: 
• Financiación propia. En este supuesto, el promotor aporta todo el capital de la 
inversión en el año 0. 
• Financiación ajena. En este supuesto el 60% de la inversión inicial es obtenida 
por un tercero y se devolverá en un plazo de 10 años y con un interés del 4%. 
Con el programa VALPROIN se han calculado los indicadores (Valor actual neto, Tasa 
interna de rendimiento, relación beneficio/inversión y tiempo de recuperación) y se 
realiza un análisis de sensibilidad para ambos supuestos. Los resultados obtenidos se 
encuentran en la siguiente tabla. 
Tabla 4. Resumen de los indicadores en los supuestos económicos estudiados 
Indicador 
Con financiación 
propia 
Con financiación 
ajena 
Valor actual neto (VAN) 455.316,09 524.221,89 
Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) 
9,72 15,06 
Relación 
beneficio/inversión (Q) 
0,53 1,53 
Tiempo de recuperación  11 8 
 
El proyecto es viable económicamente en ambos supuestos, habiendo un margen de 
beneficios visible, aunque se aconseja la financiación ajena como la mas recomendable 
y rentable ya que la relación entre el beneficio/inversión es visiblemente más elevada.  
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14. Resumen del presupuesto 
A continuación, se encuentra por capítulos, el presupuesto general que supone la puesta 
en marcha de este proyecto.  
 
Presupuesto general y resumen general de presupuestos 
  
  
Capítulos   
1 Acondicionamiento del terreno 26.580,24   
2 Cimentaciones 13.125,06   
3 Estructuras 47.192,43   
4 Fachadas y particiones 24.450,98   
5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 13.981,82   
6 Remates y ayudas 401,00   
7 Instalaciones 63.836,36   
8 Aislamientos e impermeabilizaciones 7.202,64   
9 Cubiertas 16.398,00   
10 Revestimientos y trasdosados 63.265,76   
11 Griferías 1.750,48  
12 Urbanización interior de la parcela 56.129,86   
15 Seguridad y salud 10.000,00  
  Total Presupuesto de ejecución de material (PEM): 344.314,63     
 13% de gastos generales 44.760,90 
 6% de beneficio industrial 20.658,87  
 
Presupuesto base de licitación por contrata (PBL sin IVA)= PEM+ GG 
+ BI   
409.734,41 
 
 21% IVA 
86.044,22  
 Presupuesto base de licitación con IVA (PBL = PEM + GG + BI +IVA) 495.778,63  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (495.778,63 €). 
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Otros conceptos  
 
 
13 Equipos: Maquinaria y equipamiento 335.350,00   
14. Vehículos de transporte de producto final 76.000,00  
Otros conceptos sin IVA  411.350,00  
                    21% IVA  86.3583,50  
Presupuesto otros conceptos (OC) 497.733,50  
El presupuesto para otros conceptos asciende a CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (497.733,50 €). 
 
 
Honorarios   
Redacción del proyecto 2% sobre PEM 8.194,69   
Dirección de obra 2% sobre PEM 8.194,69  
Coordinación Seguridad y Salud 1% sobre PEM 4.097,34  
  Honorarios Sin IVA 20.486.72  
 21% IVA 4.302,21  
 Total honorarios (H)  24.788,93  
 
El presupuesto para los honorarios asciende a VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (24.788,93 €) 
  
Presupuesto para conocimiento del promotor (PBL + OC + H) = 1.018.301,07 €     
       
Asciende el presupuesto total para conocimiento del promotor a la expresada cantidad de 
UN MILLÓN DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
(1.018.301,07 €)  
 
Palencia, 28 de Marzo de 2019 
 
 
 
 
 
Mª Beatriz Ayuela Burón  
Alumna del Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
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ANEJO 1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
1. Introducción 
Se ha realizado el estudio de las diferentes alternativas que puede tener este proyecto 
para facilitar la toma de decisiones, reduciendo los costes económicos y buscando la 
una mayor eficiencia tecnológica en las instalaciones, así como la optimización de los 
recursos.  
Las alternativas que surgen durante la realización de este proyecto son las siguientes: 
• Proceso productivo 
• Capacidad de producción  
• Materias primas 
• Obra civil 
Las alternativas adoptadas finalmente, serán las que mejor rendimiento y eficacia 
tengan para la realización de este proyecto. 
2. Directrices del proyecto 
En este punto se describen las condiciones que nos ha impuesto el promotor y que se 
deben cumplir en este proyecto. Las limitaciones y restricciones son las siguientes: 
• Localización 
• Presupuesto preestablecido 
• Materias primas de la zona  
• Objetivo principal del producto es que sea diferenciable al resto y distinguible por su 
calidad 
• Cumplimiento de la normativa existente 
• Construcción de la industria teniendo en cuenta el impacto ambiental y con la 
máxima seguridad y salud laboral 
3. Metodología 
La técnica que se ha llevado a cabo en este estudio de alternativas es el análisis 
multicriterio que consiste en el establecimiento de unos criterios de evaluación para 
valorar las diferentes alternativas. Así pues, la alternativa adoptada será la más óptima 
y estará determinada por criterios de diseño económicos y legales. 
El peso establecido en los criterios está determinado por el promotor. 
4.  Identificación de las alternativas 
Las alternativas que se van a evaluar para poder buscar la mayor rentabilidad son las 
siguientes: 
• Alternativas de materias primas 
• Alternativas del proceso productivo 
• Alternativas de las zonas de producción  
• Almacenamiento de las materias primas 
• Alternativas de los materiales para la cubierta 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
2 / 13 
• Alternativas de materiales para la construcción 
5. Estudio de las alternativas 
5.1. Estudio de la línea de producción respecto a las materias primas 
Las alternativas que se van a tener en cuenta en la elección de materias primas son las 
siguientes: 
• Alternativa 1: Una línea de producción, de harinas con gluten. Harina de trigo, harina 
integral y harina de otros cereales. 
• Alternativa 2: Dos líneas de producción; harinas con gluten y harinas sin gluten. 
Criterios de evaluación 
A continuación, se muestran los criterios en los que el proyectista se basa para la 
elección de la materia prima sobre la otra, determinando la decisión final. 
• Criterio A: Mercado (0,3) 
• Criterio B: Higiene (0,5) 
• Criterio C: Costes (0,2) 
5.1.1. Valoración 
Alternativa 1: Una línea de producción únicamente con harinas con gluten 
• Criterio A: Mercado. 
Los productos con gluten tienen un mercado muy amplio, debido a que, en la dieta 
mediterránea, el pan es un producto de consumo básico diario. 
 
Valoración = 0,7 
• Criterio B: Higiene. 
No hay problemas de contaminación cruzada en el proceso productivo debido a que 
todos los productos van a tener gluten. 
 
Valoración = 0,9 
 
• Criterio C: Costes en el proceso. 
Una única línea de producción en la cual se pueden realizar toda la variedad de 
productos, ya que todos ellos tienen gluten. 
 
Valoración = 0,8 
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Alternativa 2: Dos líneas de producción; harinas con gluten y harinas sin gluten. 
• Criterio A: Mercado. 
La ventaja de esta alternativa es que con variedad de productos con y sin gluten 
tenemos un alto potencial de consumidores. 
  
Valoración = 0,8 
 
• Criterio B: Salud. 
Hay que tener mucho cuidado con la contaminación cruzada, y delimitar las dos 
líneas productivas. 
 
Valoración = 0,3 
 
• Criterio C: Costes 
Los costes se doblarían debido a que los productos sin gluten no tienen que tener 
ningún contacto con los productos con gluten y se realizarían dos líneas de 
producción separadas entre si. 
 
Valoración = 0,2 
 
 Ponderación 1 línea  
Con gluten 
2 líneas 
Con y Sin 
gluten  
Mercado 0,3 0,7 0,8 
Higiene 0,5 0,9 0,3 
Costes 0,2 0,8 0,2 
Valor final  0,79 0,39 
Se concluye que la panadería va a tener una única línea de producción, basándose en 
productos con gluten, debido a que los costes de la construcción de dos líneas son muy 
elevados. Con una línea de producción de productos con gluten se evita la 
contaminación cruzada entre productos con y sin gluten.  
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5.2. Almacenamiento de las materias primas 
La harina es un producto higroscópico por lo que hay que mantenerlo en un lugar seco 
y para ello tenemos dos alternativas de almacenamiento. 
• Alternativa 1: Almacenar la harina en sacos. 
• Alternativa 2: Almacenar la harina en silos. 
Criterios de evaluación 
A continuación, se muestran los criterios en los que el proyectista se basa para la 
elección del proceso productivo. 
• Criterio A: Manejo de la harina (0,4) 
• Criterio B: Impacto ambiental (0,1) 
• Criterio C: Costes (0,5) 
5.2.1. Valoración 
Alternativa 1: Almacenar la harina en sacos 
• Criterio A: Manejo de la harina 
Los sacos deben ser transportados y depositados en el almacén y en su posterior 
uso, tiene que haber una persona encargada de mover los sacos y depositar la 
harina en la amasadora. Esto requiere de un personal capaz de coger sacos grandes 
de harina. 
 
Valoración = 0,3 
• Criterio B: Impacto ambiental  
Aunque los sacos de harina son de cartón o de papel fuerte hay un impacto en la 
naturaleza. 
 
Valoración = 0,3 
 
• Criterio C: Costes  
El coste de los sacos de harina es superior que los silos y es necesario una máquina 
o mano de obra para transportar los sacos de harina al obrador. 
 
Valoración = 0,5 
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Alternativa 2: Almacenar la harina en silos 
• Criterio A: Manejo de la harina. 
Los camiones cisterna depositan la harina en un silo de forma automatizada. La 
harina pasa a la máquina amasadora a través de tubos, por lo que no se necesita 
mano de obra. 
 
Valoración = 0,8 
 
• Criterio B: Impacto ambiental  
El impacto ambiental es menor debido a que la harina se transporta en grandes 
cisternas y se deposita en silos. 
 
Valoración = 0,7 
 
• Criterio C: Costes  
El coste del silo es una inversión a largo plazo porque el precio de la harina en silos 
es menor, y el residuo que queda en el silo es menor que el que queda en los sacos. 
 
Valoración = 0,6 
 
 Ponderación Sacos Silos  
Manejo de 
la harina 
0,4 0,3 0,8 
Impacto 
ambiental 
0,1 0,3 0,7 
Costes 0,5 0,5 0,6 
Valor final  0,4 0,69 
La alternativa elegida es el almacenamiento de la harina en silos, debido a que el manejo 
es más sencillo, cómodo, y los costes de la harina en silos son menores que en sacos 
de harina aún teniendo en cuenta el coste del silo. 
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5.3. Estudio del proceso productivo 
Las alternativas que se encuentran en este punto son las siguientes: 
• Alternativa 1: Proceso productivo de fermentación rápido. El proceso que se ha 
llevado a cabo hasta ahora. 
• Alternativa 2: Proceso de fermentación lenta: en el cual hay un alto control en la 
temperatura y humedad, y la masa se deja fermentando de un día para otro. 
Criterios de evaluación 
A continuación, se muestran los criterios en los que el proyectista se basa para la 
elección del proceso productivo. 
• Criterio A: Calidad del alimento (0,4) 
• Criterio B: Tradición (0,3) 
• Criterio C: Coste de producción y mano de obra (0,3) 
5.3.1. Valoración 
Alternativa 1: Proceso productivo tradicional 
• Criterio A: Calidad del alimento. 
La calidad del producto utilizando el mismo proceso productivo no cambia, por lo 
que seguirá teniendo sus características diferenciadoras sobre el resto de las 
industrias panaderas de la zona. 
 
Puntuación = 0,7 
 
• Criterio B: Tradición. 
Da la confianza al consumidor de que la calidad del producto no ha cambiado. 
 
Puntuación = 0,9 
 
• Criterio C: Coste de producción y mano de obra. 
El coste en el proceso productivo será intermedio como hasta el momento. Teniendo 
el mismo número de operarios, por lo que el personal de la industria seguirá teniendo 
su puesto de trabajo.  
 
Puntuación = 0,4 
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Alternativa 2: Proceso productivo fermentación lenta 
• Criterio A: Calidad del alimento. 
La calidad del producto utilizando este proceso productivo innovador se eleva ya que 
el producto final tendrá mejores características organolépticas. 
 
Puntuación = 0,8 
 
• Criterio B: Tradición. 
Nuevo método para la fabricación de pan que cambiará ligeramente la receta 
tradicional de la empresa, lo que supondrá un cambio para los consumidores 
 
Puntuación = 0,4 
 
• Criterio C: Coste de producción y mano de obra 
El coste se incrementará con la instalación de grandes cámaras de fermentación y 
control de temperatura necesarias para este tipo de proceso. El uso continuo de las 
cámaras de fermentación aumentará el coste en la producción de pan. La mano de 
obra será menor debido a que el proceso productivo será más tecnológico.  
 
Puntuación = 0,2 
 
 
Ponderación Proceso tradicional Proceso de 
fermentación lenta 
Calidad del 
alimento 
0,4 0,7 0,8 
Tradición 0,3 0,9 0,4 
Coste de 
producción y 
mano de obra 
0,2 0,4 0,2 
Valoración 
 
0,67 0,50 
El proceso productivo adoptado será el tradicional para ofrecer al consumidor un 
producto con las características diferenciadoras de este pan. En cuanto a la mano de 
obra, se seguirá contando con el mismo número de trabajadores y los costes en la 
producción no serán muy elevados. 
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5.4. Estudio de zona de amasado y horno 
Para la distribución de zonas de operaciones surgen las siguientes alternativas: 
• Alternativa 1: Sala común de amasado y horno 
• Alternativa 2: Una sala de amasado y una sala de hornos 
Criterios de evaluación: 
• Criterio A: Temperatura (0,7)  
• Criterio B: Costes (0,3) 
5.4.1. Valoración 
Alternativa 1: Sala común de amasado y horno 
• Criterio A: Temperatura. 
La masa tiene que tener una temperatura específica y se controla por la temperatura 
del agua, de la harina y del ambiente. Los hornos aumentan considerablemente la 
temperatura ambiente, teniendo que utilizar escamas de hielo en verano, para que 
la masa se encuentre en condiciones óptimas. 
 
Valoración = 0,3 
• Criterio B: Costes. 
Siendo la misma sala la de horneado y amasado, los costes disminuyen 
considerablemente ya que no hay que poner una pared y puerta de separación entre 
salas, aunque hay que tener en cuenta la compra de escamas de hielo en periodos 
de olas de calor. 
 
Valoración = 0,7 
 
Alternativa 2: Una sala de amasado y una sala de hornos 
• Criterio A: Temperatura. 
Temperatura de la sala de amasado más baja y más fácil de controlar durante todo 
el año. No es necesario utilizar escamas de hielo en verano. 
 
Valoración = 0,8 
 
• Criterio B: Costes.  
Añadir una pared y una puerta que separen la sala de amasado y hornos, supone 
un aumento en el presupuesto del proyecto, pero un ahorro de dinero en comprar y 
almacenar las escamas de hielo. 
 
Valoración = 0,5 
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 Ponderación Sala 
común 
Salas 
distintas  
Temperatura 0,7 0,3 0,8 
Costes 0,3 0,7 0,5 
Valor final  0,42 0,71 
La alternativa elegida es la separación de la sala de amasado y la sala de hornos para 
que aumente la rentabilidad de la industria. 
5.5. Estudio de los materiales para la cubierta 
Las alternativas que se encuentran en este punto son:  
• Alternativa 1: Chapa simple 
• Alternativa 2: Panel sándwich (Prefabricado) 
Criterios de evaluación 
Los criterios en los que el proyectista se ha basado para la elección del material de 
cubierta son: 
• Criterio A: Aislamiento (0,5) 
• Criterio B: Peso propio sobre la estructura (0,2) 
• Criterio C: Coste del material (0,3) 
5.5.1. Valoración 
Alternativa 1: Chapa simple 
• Criterio A: Aislamiento. 
Este material no es buen aislamiento térmico y provoca que un desequilibrio de 
temperaturas entre el invierno y el verano. Esto es una desventaja debido a que en 
la fábrica debemos ajustar la temperatura y la humedad para que no haya muchas 
variaciones entre las diferentes estaciones del año. 
 
Puntuación = 0,1 
 
• Criterio B: Peso propio sobre la estructura 
Material que tiene poco peso sobre la estructura, reduciendo así la carga de la 
cubierta y siendo más sencilla su colocación. 
 
Puntuación = 0,7 
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• Criterio C: Costes del material 
Material económico. 
 
Puntuación = 0,8 
 
Alternativa 2: Panel sándwich (Prefabricado) 
• Criterio A: Aislamiento. 
La estructura de este tipo de material hace que sea un buen aislante térmico, siendo 
más fácil el control de temperatura en el interior de la nave. 
 
Puntuación = 0,9 
 
• Criterio B: Peso propio sobre la estructura 
Se trata de un tipo de paneles que forman una cubierta que permite aligerar cargas 
en la estructura al presentar una densidad baja y estar formadas por dos chapas de 
acero unidas por una capa de aislante. 
 
Puntuación = 0,9 
 
• Criterio C: Costes del material 
Buena relación calidad-precio. 
 
Puntuación = 0,8 
 
 
 Ponderación Chapa 
Simple 
Panel 
sandwich 
Aislamiento 0,5 0,1 0,9 
Peso propio sobre la 
estructura 
0,2 0,7 0,9 
Coste del material 0,3 0,8 0,8 
Valor final  0,43 0,87 
La alternativa 2, panel sándwich (Prefabricado) es el más adecuado dado a que es un 
buen aislante térmico, tiene un peso propio aceptable y un precio asequible, por lo que 
ha sido elegido para la construcción de la nave. 
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5.6. Estudio de los materiales para la construcción 
Las alternativas que se encuentran en este punto son:  
• Alternativa 1: Hormigón armado prefabricado 
• Alternativa 2: Acero estructural 
Criterios de evaluación 
Los criterios en los que el proyectista se ha basado para la elección del material de 
cubierta son: 
• Criterio A: Adecuidad (0,5) 
• Criterio B: Rapidez en la ejecución (0,2) 
• Criterio C: Coste del material (0,3) 
5.6.1. Valoración 
Alternativa 1: Hormigón armado prefabricado 
• Criterio A: Adecuidad. 
El hormigón armado es adecuada para la industria alimentaria, aunque al ser un 
material poroso pierde adcuidad frente al acero.   
 
Puntuación = 0,3 
 
• Criterio B: Rapidez en la ejecución. 
La ejecución de la nave con hormigón armado prefabricado es rapida. 
 
Puntuación = 0,7 
 
• Criterio C: Costes del material 
El coste de este material no es muy elevado aunque tiene la desventaja que se 
necesita en mayores cantidades que el acero estructural. 
 
Puntuación = 0,4 
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Alternativa 2: Acero estructural 
• Criterio A: Adecuidad. 
El acero estructural es un material compatible con los procesos realizados en la 
industria alimentaria, siendo un material higiénico y seguro en el sector de la 
alimentación. 
Puntuación = 0,9 
 
• Criterio B: Rapidez de ejecución 
Este material tiene una rápida ejecución en obra debido a que se fabrica en el taller 
y en la obra se monta realizando las uniones en soldadura y atornilladas pertinentes.  
 
Puntuación = 0,7 
 
• Criterio C: Costes del material. 
Material de construcción que requiere cimentaciones menores que las de hormigón 
armado, por lo que necesita menor mano de obra. Pero necesita un mantenimiento 
periódico. 
 
Puntuación = 0,8 
 
 Ponderación Hormigón 
armado 
prefabricado 
Acero 
estructural 
Adecuidad 0,5 0,3 0,9 
Rapidez de 
ejecución 
0,2 0,8 0,7 
Costes del 
material 
0,3 0,6 0,8 
Valor final  0,49 0,83 
La alternativa 2, el uso de acero estructural como material en la estructura de la nave 
es óptimo, siendo este más económico debido a que se necesita menores cantidades 
que el hormigón estructural prefabricado y es higiénico y adecuado para la industria 
alimentaria. 
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6. Resumen final de las alternativas adoptadas 
Las soluciones adoptadas son las siguientes:  
• Línea de producción única, basándose en productos con gluten. 
• Almacenamiento de la harina en silos. 
• Proceso productivo tradicional. 
• Las salas de amasado y de horno se encontrarán separadas.  
• Como material constructivo para la cubierta se ha optado por panel tipo sándwich. 
• El material estructural elegido para este proyecto será el acero estructural.  
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ANEJO 2. FICHA URBANÍSTICA 
1. Objetivo 
El objetivo de la ficha urbanística consiste en describir las normas urbanísticas del 
municipio en el que vamos a construir la industria siguiendo la normativa del Reglamento 
de Planeamiento del Territorio del municipio de Mazariegos aprobadas en 2012. 
2. Ficha urbanística 
Título del proyecto: Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia) 
Emplazamiento: Territorio municipal de Mazariegos 
Promotor: Luis Manuel Ayuela de Cea 
Autor del proyecto: Mª Beatriz Ayuela Burón 
Norma urbanística aplicable:  
• Ley de urbanismo de Castillas y León (Aprobada el 8 de abril 1999) 
• Delimitación del suelo urbano en Mazariegos (Palencia). Aprobada en 2012. 
Tabla 1. Características generales y en proyecto. 
Descripción En planeamiento En proyecto Cumplimiento 
Uso del suelo 
Industria de 
transformación 
Industria de 
transformación 
Si 
Uso compatible Si Si Si 
Nº plantas 1 1 Si 
Altura máxima 
(Cumbrera) 
9 m 7 m Si 
Vuelo máximo 0,6 m 0,6 m Si 
Retranqueo 
mínimo 
3 m 3 m Si 
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La alumna de grado en ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias, Mª Beatriz 
Ayuela Burón, declara bajo su responsabilidad que las circunstancias que concurren y 
las Normativas Urbanísticas de aplicación en el proyecto, son las arriba indicadas. 
Declaración que formula en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 del 
Reglamento de disciplina urbanística de 23 de junio de 1978. 
 
 
 
En Palencia, a 12 de Marzo de 2019 
 
 
 
 
Fdo.: Mª Beatriz Ayuela Burón 
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ANEJO 3. ESTUDIO DE MERCADO 
1. Introducción 
El mercado al que va dirigido nuestro producto es muy poco amplio ya que el pan es un 
producto poco perecedero. La venta del producto será por Palencia y pueblos de 
alrededor de Palencia, por lo que el estudio de mercado que se va a realizar será sobre 
la situación del consumo de pan en España y en la provincia de Palencia, sin tener en 
cuenta la situación de mercado en Europa. 
La finalidad de este estudio es conocer la situación de consumo y demanda actual en el 
sector de panificación en España para determinar e identificar las oportunidades y 
tendencias de nuestro proyecto. Para ello se van a definir las características del sector, 
así como la importancia del pan en la industria alimentaria y el balance comercial de 
este sector en los últimos años. Y para finalizar se va a determinar las nuevas tendencias 
de compra y se va a realizar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades) sobre el sector de panadería artesanal. 
2. Diferencias y características dentro del sector panadero 
El sector alimentario de pan y pastelería está comprendido en dos grandes grupos 
distinguibles: 
• Producción y distribución artesanal. Panaderos especializados que producen 
pequeñas cantidades de pan, de mayor calidad en el proceso y con puntos de 
venta propios. El proyecto de nuestra industria se encuentra dentro de este 
grupo.  
• Producción industrial. Caracterizado por una gran capacidad de producción, 
masas congeladas, uso de masas congeladas y distribución del producto por un 
amplio territorio. 
Este sector está sufriendo una constante evolución y adaptación debida a los cambios 
en los hábitos sociales y culturales que se están produciendo en la actualidad, tendiendo 
hacia la estandarización del producto gracias a las nuevas técnicas de producción como 
son las masas congeladas. Por este motivo, las pequeñas industrias de este sector 
están siguiendo una estrategia de diferenciación de sus productos. 
3. Ventas netas y producción nacional 
En este punto se van a interpretar los datos obtenidos del instituto nacional de 
estadística (INE) y el mapama (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio 
Ambiente) sobre la venta de productos alimenticios en España y Castilla y león en los 
años 2014 y 2015, que son los más recientes hasta la fecha.  
3.1. Estudio de la venta de productos de la industria alimentaria en España y en 
Castilla y León 
A continuación, en la siguiente tabla se muestran los datos estadísticos que proporciona 
sobre la venta de productos en miles de euros en los subsectores de la industria 
alimentaria en los últimos años. 
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Tabla 1. Venta de productos alimentarios en los años 2014 y 2015 
Subsectores 2014 2015 
Variación entre 
2014-2015 
% Industria 
Alimentaria 
Industria Cárnica 20.079 21.897 9,05% 22,31% 
Industria del pescado 4.166 4.393 5,45% 4,48% 
Preparación y 
conservación de frutas y 
hortalizas 
8.247 8.567 3,88% 8,73% 
Aceites y grasas 10.262 10.595 3,24% 10,79% 
Productos lácteos 8.643 8.063 -6,71% 8,21% 
Molinería y almidones 2.932 3.213 9,58% 3,27% 
Panadería y pastas 
alimenticias 
6.567 7.187 9,44% 7,32% 
Azúcar, café infusiones y 
confitería 
5.006 5.196 3,80% 5,29% 
Otros productos diversos 5.297 5.854 10,52% 5,96% 
Productos alimentación 
animal 
8.819 8.963 1,63% 9,13% 
Vinos 5.798 5.954 2,69% 6,07% 
Bebidas espirituosas 960 955 -0,52% 0,97% 
Otras bebidas alcohólicas 2.823 3.247 15,02% 3,31% 
Agua embotellada y 
bebida aromatizada 
3.796 4.078 7,43% 4,15% 
Esta tabla nos indica que el 7,32% de la industria alimentaria corresponde al subsector 
de panadería y pastas alimenticias, situándose en sexto lugar de entre todos los 
subsectores. Se observa también que la industria de panadería y pastas alimenticias ha 
aumentado un 9,44% respecto al año anterior. 
A continuación, se encuentra una tabla con los datos de venta de los subsectores de la 
industria alimentaria de Castilla y León en 2015, porque es la comunidad autónoma 
donde se encuentra nuestra industria.  
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Tabla 2. Venta de productos alimentarios en el año 2015 en Castilla y León. Fuente: MAPAMA 
Subsectores 2015 
Industria Cárnica 2.331 25% 
Industria del pescado 251 3% 
Preparación y conservación de frutas y hortalizas 498 5% 
Aceites y grasas 37 0% 
Productos lácteos 1.405 15% 
Molinería y almidones 363 4% 
Panadería y pastas alimenticias 1.256 14% 
Azúcar, café infusiones y confitería 588 6% 
Otros productos diversos 483 5% 
Productos alimentación animal 1.156 13% 
Vinos 651 7% 
Bevidas espirituosas 61 1% 
Otras bebidas alcohólicas 2 0% 
Agua embotellada y bebida aromatizada 109 1% 
El sector de panadería y pastas alimenticias ocupa un 14% dentro de la industria 
alimentaria de Castilla y León, colocándose en tercer lugar. Esto nos indica que es uno 
de los subsectores junto a productos lácteos y cárnicos más importantes en Castilla y 
León. 
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3.2. Evolución y tendencia del consumo del pan en los últimos años en España 
En este punto se realiza un seguimiento de la evolución del consumo de pan en los 
últimos años, para estudiar la tendencia hacia el futuro. 
 
 
Gráfica 1. Evolución del consumo del pan en España en los últimos años (Datos proporcionados por la 
INE) 
Interpretando la gráfica, se observa que hubo un crecimiento en el año 2009 del 
consumo del pan. Los años siguientes el consumo de pan ha disminuido 
considerablemente, especialmente en el año 2015. 
Esto se debe a que los hábitos de consumo de pan tradicional y típico de cada zona ha 
disminuido, aumentando al mismo tiempo otro tipo de productos como son los 
sándwiches, empanadas y galletas.  
Por tanto, las panaderías han optado por producir alimentos con un valor añadido que 
les diferencie del resto, como es el pan de masa lenta, pan de cereales, los cuales 
aumentan la rentabilidad empresarial. 
3.3. Estudio de la evolución del consumo del pan en Palencia 
Se ha intentado buscar datos referentes al consumo de pan en la provincia de Palencia 
debido a que la empresa a construir es pequeña y el mercado disponible se va a 
encontrar en Palencia y alrededores. No se ha encontrado ningún resultado. 
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4. Canales de distribución en la venta de pan  
El pan es un producto que últimamente se encuentra en más establecimientos distintos, 
desde la tradicional panadería hasta en una gasolinera. En la siguiente tabla se muestra 
el porcentaje de distribución de venta de pan en diferentes establecimientos. 
Tabla 3. Canales de distribución en la venta de pan (volumen). Fuente: MAPAMA 
 Porcentaje Evolución 16/15 
Hipermercado 6,9% -6,0% 
Supermercado 36,1% 2,3% 
Tienda Descuento 11,6% 4,5% 
Tienda Tradicional 38,8% -6,3% 
Resto de Canales 6,7% 5,3% 
Observando los datos de la tabla, se observa que el canal de venta con mayor peso en 
el año 2016 es la tienda tradicional con un 38,8%. No obstante, este canal se encuentra 
en decadencia ya que ha sido el canal que mayor evolución negativa a tenido entre el 
año 2015 y 2016.  
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5. Diagnóstico del mercado: Análisis DAFO: Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 
Como conclusión de este estudio se ha realizado un análisis DAFO para definir la 
situación actual de los productos de pan artesanal, que es el sector en el que se 
encuentra nuestra industria. 
 
Debilidades Amenazas 
• Costes más elevados  
• Poca innovación tecnológica 
 
• Aumento de industrias de masas 
congeladas 
• Aumento de puntos calientes en 
supermercados e hipermercados 
• Pérdida de percepción social de la 
imagen del pan fresco 
• Disminución del consumo de pan 
Fortalezas Oportunidades 
• Percepción para los 
consumidores de tradición, 
prestigio y confianza 
• Calidad y tradición  
• Clientes fijos 
• Denominaciones de origen 
• Mejora de calidad 
• Campañas y mercados que hacen 
referencia al consumo de pan 
artesanal 
• Importancia del pan en la dieta 
mediterránea 
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ANEJO 4. INGENIERÍA DEL PROCESO 
1. Introducción 
Este anejo está constituido por dos grandes partes, la primera por el estudio del diseño 
del proceso productivo en el que se describe este proceso desde la entrada de las 
materias primas hasta la expedición del producto terminado y la segunda parte por el 
estudio de implementación del proceso productivo, en el que se diseñará el 
dimensionado de la industria para mayor eficiencia y rentabilidad de la industria. 
El objetivo principal de la construcción de esta industria es el traslado de la antigua 
panadería Ayuela, modificando el proceso productivo siendo este más eficiente, 
consiguiendo un pan de calidad y cumpliendo la normativa vigente. 
2. Descripción de los productos a elaborar 
2.1. Características del pan según la normativa 
Según la reglamentación técnico-sanitaria de pan, panes especiales y productos 
semielaborados del Real Decreto 1137/1984, del 28 de marzo, se han recogido las 
siguientes características y definiciones del pan. 
Definición de pan: Producto perecedero resultante de la cocción de una masa obtenida 
por la mezcla de harina de trigo, sal comestible y agua potable, fermentada por especies 
de microorganismos propios de la fermentación panaria. 
Definición del pan común: de consumo habitual, elaborado en el día, con harina de 
trigo que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 14 y al que solo se le pueden 
añadir los coadyuvantes tecnológicos y aditivos autorizados para este tipo de pan. 
El pan común tendrá debido a su elaboración, las siguientes denominaciones: 
• Pan bregado, de miga dura, español o candeal. Es el obtenido mediante 
elaboración en la que es indispensable el uso de cilindros refinadores. Se 
considerará pan común todas aquellas variedades regionales elaboradas a partir 
de una masa de pan candeal, con las distintas denominaciones que cada una 
adopta, en Palencia es la Fabiola. 
• Pan de flama o miga blanda, Es el obtenido con una mayor proporción de agua 
que el pan bregado y que no precisa normalmente de refinado con cilindros. Se 
considerarán pan de flama todas aquellas especialidades regionales tales como 
la baguette, la chapata, etc.  
• Pan integral: Es aquel elaborado con harina integral. 
2.2. Características de los tipos de panes producidos 
Los productos que se van a fabricar en la panadería son pan candeal tradicional de la 
zona, fabiola, barra, chapata y pan integral. A continuación, se explica detalladamente 
las características de cada tipo de pan. 
• Pan candeal tradicional de la zona: Pan blanco, no ácido, con una corteza 
crujiente y ligeramente gruesa y consistente. Con el auténtico sabor al pan 
tradicional de Tierra de Campos.  
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• Fabiolas: Pan bregado con baja hidratación, típico pan de la provincia de 
Palencia desde el siglo XVI. Caracterizado por tener su fina, brillante y crujiente 
corteza y por una miga blanda, blanca y con un alveolado fino y regular. 
• Barras de pan: Pan clásico, caracterizado por un alveolado fino y con una miga 
blanca. Con una corteza crujiente. 
• Chapatas: Pan rústico por su forma y terminación con harina en la superficie. 
Fabricado por una masa de alta hidratación. La corteza es muy crujiente y con 
poca miga y un alveolado muy grueso.  
• Pan integral: Pan realizado con trigo molido con salvado y germen, confiriendo 
al pan con toda la fibra, vitaminas y grasa que tiene el trigo. 
2.3. Almacenamiento y vida útil del producto terminado 
El pan es un producto de consumición diaria, debido a su rápida deterioración y pérdida 
de calidad. Una vez horneado y frio, este producto comienza a perder aroma y a 
redistribuirse la humedad pasando del interior al exterior, dejando de ser crujiente y 
produciendo el endurecimiento de la miga debido a la retrogradación del almidón por lo 
que cada día se produce el pan que se tiene previsto vender distribuyéndose en las 
tiendas de venta y en la propia de la industria, habiendo una pequeña sala de 
almacenamiento de producto terminado. 
2.4. Subproductos 
El pan no tiene subproductos durante la producción de este y se prevé la venta de todo 
el pan producido en las distintas tiendas, aunque el pan que sobre en la tienda propia 
de la industria tendrá como salida comercial la alimentación animal. 
Si se estropea la masa por fallos en el proceso productivo, dependiendo del grado de 
deterioración tendrá salida comercial para la alimentación animal o se procederá a su 
destrucción.  
2.5. Productos semielaborados 
La masa madre, es el ingrediente esencial para dar las características propias y 
diferenciadoras del pan. Se produce a partir de una mezcla de harina, agua y starter y 
las bacterias existentes en el entorno.  
El tipo de masa madre que se va a desarrollar es el de masa natural en estado líquido 
que se va a almacenar en un tanque refrigerado. 
La descripción específica de la masa madre se encuentra en el apartado 3.5. Masa 
madre, de este anejo. 
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3. Descripción de materias primas y auxiliares 
3.1. Agua  
Para la producción de pan se va a utilizar agua potable del grifo conectada a un enfriador 
para controlar la temperatura y a un cuenta litros para contabilizar los litros, antes de 
depositarlo en la amasadora. Se realizará un control de pH diario y control semanal de 
verificación de cuenta litros. 
El agua también se va a utilizar en la limpieza de maquinaria y utensilios requeridos. 
3.2. Harina  
La harina es el ingrediente más importante en la producción de pan, se obtiene a partir 
del trigo molido. Se recibe en camiones cisterna y se almacena en silos. En esta industria 
se va a utilizar los siguientes tipos de harina dependiendo del tipo de pan que queramos 
utilizar. El control de calidad de harina se realiza analizando una muestra de harina 
enviándola a una empresa externa. 
Harina 1: Harina destinada para la producción de pan bregado y chapatas.  
Tabla 1. Datos generales de la harina tipo 1 
HARINA 2 MÍNIMO MÁXIMO 
FUERZA DE LA HARINA (W) 195 220 
P/L  0,75 
PROTEINA 10,7  
GLUTEN SECO 8  
ABSORCIÓN 55,5  
 
Harina 2: Harina destinada para la producción de barras de pan. Masas que no 
necesitan mucha fuerza.  
Tabla 2. Datos generales de la harina tipo 2 
HARINA 1 MÍNIMO MÁXIMO 
FUERZA DE LA HARINA (W) 120 140 
P/L  0,7 
PROTEINA 10,2  
GLUTEN SECO 7,5  
ABSORCIÓN 54,5  
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Harina integral: Harina destinada para la producción de pan integral.  
Tabla 3. Datos generales de la harina integral 
HARINA INTEGRAL MÍNIMO MÁXIMO 
FUERZA DE LA HARINA (W) 195 240 
P/L  0,9 
PROTEINA 12  
GLUTEN SECO 8,3  
ABSORCIÓN 55,5  
 
3.3. Levadura, Saccharomyces cerevisiae 
La levadura es un microorganismo vivo esencial para la fermentación del pan y 
fundamental en la regulación de aromas. La levadura que vamos a utilizar es la 
prensada, ya que es la que se ha utilizado hasta el momento siendo práctica y de fácil 
uso. Se recibe en cajas de 10 kg, en las cuales hay 20 paquetes de 0,5 kg de levadura 
y se almacena en la cámara frigorífica. Se realizará un control de calidad a través de 
muestras enviadas a una empresa externa. 
3.4. Sal  
La sal que se va a utilizar en la producción de pan es la sal fina para que se disuelva de 
forma rápida y asegurando su disolución en el agua. La sal aporta fuerza, tenacidad de 
la masa y potencia el sabor del pan. La dosis de sal en todas las recetas va a ser de un 
2% sobre el peso de la harina. 
Esta materia prima, se recibe en sacos de 15 kg y se almacena en pallets en el almacén 
de materias primas. 
3.5. Masa madre 
La masa madre es un semiproducto que se fabrica en la panadería, para su posterior 
utilización como ingrediente en la receta del pan. La masa madre tiene unas 
características únicas, que proporcionan un sabor y un aroma característico al pan. 
Se elabora a partir de una mezcla de harinas de trigo y centeno, agua (50-55%), starters 
(2%), una cantidad de sal de 0,5-5% y las bacterias existentes en el entorno. Esta masa 
se debe mantener a temperatura ambiente (25ºC), promoviendo el crecimiento de su 
flora microbiana y por tanto favoreciendo las distintas fermentaciones en la masa.  
Su fermentación lenta hace que el producto final sea rico en aminoácidos, folatos y 
minerales como el hierro, el magnesio y el zinc, incrementando sus propiedades 
nutricionales.  
3.6. Mejorantes 
Producto en forma de harina, que se recibe en sacos de 15 kg y se almacena en pallets 
en el almacén de materias primas. Los ingredientes que contienen estos mejorantes 
son: amilasas, ácido ascórbico, xilanasa y emulgente. 
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3.7. Harina de centeno 65% extac. 
Producto necesario para la fabricación de las chapatas. Se recibe en sacos de 10 Kg.  
3.8. Malta tostada 
Complementado con harina de cebada negra, necesario para la fabricación de las 
chapatas que contribuye a la mejora de sabor. Se recibe en sacos de 5 Kg.  
3.9. Materiales de envasado  
Los materiales de envasado que se van a utilizar en la producción de pan son jaulas 
grandes de una capacidad de 35 barras de pan, para el transporte del producto 
terminado. Las jaulas se reutilizan todos los días. Se limpian una vez por semana.  
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4. Descripción del proceso productivo 
En este punto se va a explicar el proceso productivo generalizado de una barra de pan, 
y en los siguientes apartados se detallarán y se explicarán las características principales 
y específicas del resto de la producción. 
Aunque a cada tipo de pan le corresponde un proceso de fabricación determinado con 
sus etapas y tiempos concretos y particulares, consideraremos la siguiente descripción, 
diagrama de flujo general.  
4.1. Proceso productivo del pan 
4.1.1. Recepción de las materias primas 
A la llegada de las materias primas, de forma aleatoria se recogerá una muestra de la 
materia prima para realizar un análisis de comprobación a cargo de una empresa 
externa, siguiendo una política de calidad concertada, por tanto, al recibir la muestra, se 
reciben las analíticas del proveedor, que se verifican por el personal de la empresa. 
Periódicamente se mandan muestras a una empresa externa para comprobar la 
veracidad de estas analíticas.  
Todas las materias primas se depositarán en la sala de almacén de materias primas. 
• Harina: Se recibirán dos tipos de harinas blancas y cada una se almacenará en 
el silo correspondiente. También se recibirá harina integral en sacos, 
depositándose en pallets en un ambiente seco y fresco. La harina integral se 
recibe en sacos porque la producción de pan integral va a ser baja. 
• Levadura prensada: Se recibirá en cajas de 5 kg divididos a su vez en bloques 
de 1 kg se colocará en la cámara frigorífica del almacén de materias primas. 
• Sal fina: La sal se recibirá en sacos de 15 kg, y se colocará encima de pallets en 
el almacén de materias primas. 
• Mejorante: Se recibirá en sacos de 15 kg y se colocará encima de pallets en el 
almacén de materias primas. 
• Malta tostada: Se recibirá en sacos de 5 kg y se colocará encima de pallets en 
el almacén de materias primas.  
• Harina de centeno: Se recibirá en sacos de 10 kg y se colocará encima de pallets 
en el almacén de materias primas.  
4.1.2. Pesaje de los ingredientes 
Dependiendo de la receta a producir las cantidades de los ingredientes varían, en este 
punto se va a describir el método de pesaje que se va a seguir dependiendo de cada 
ingrediente. 
La sal, levadura, masa madre, levadura y harina integral se pesará de forma manual en 
una báscula y después se depositará en la amasadora. 
En el caso del agua se controlará la temperatura de entrada en la amasadora siendo 
una específica dependiendo de la estación del año, y se contabilizará con un cuenta 
litros. 
Los silos de harina tienen un sistema automático de pesaje y se transportan hasta la 
amasadora a través de tubos por medio de un sistema neumático. 
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4.1.3. Amasado 
El amasado es la primera operación básica en el proceso productivo del pan y consiste 
en la mezcla de todos los ingredientes en las cantidades adecuadas dependiendo de la 
receta que se vaya a realizar y en el desarrollo de la red de gluten, responsable de 
retener el gas producido durante la fermentación.  
Esta operación tiene lugar en la amasadora, máquina que a través de su trabajo 
mecánico asegura el desarrollo del gluten y la absorción del agua en la masa. La planta 
cuenta con dos tipos de amasadoras, que, dependiendo del tipo de pan a producir, se 
va a utilizar una u otra.  
• Amasadora de brazos verticales: Caracterizada por imitar la acción del amasado 
manual mediante brazos verticales produciendo una mezcla perfecta y 
homogénea. Sus brazos están diseñados para no calentar demasiado la masa y 
suministra buena oxigenación. La masa que se desarrolla en este tipo de 
amasadoras es para la realización de pan candeal y fabiolas. El tiempo de 
amasado oscila entre 8 y 10 minutos de amasado.  
• Amasadora espiral (rabo de cerdo): Esta máquina amasa más rápido y en 
consecuencia mayor es el calentamiento de la masa. Es adecuado para la 
producción de barras. La masa que se desarrolla en este tipo de amasadora es 
para la realización de barras, pan integral y chapatas. El tiempo de amasado 
oscila entre 10 y 12 minutos.  
El amasado se puede dividir en dos fases, la primera, más corta y a una velocidad lenta 
caracterizada porque se produce la mezcla de ingredientes. La harina se hidrata 
absorbiendo el agua, disolviéndose los ingredientes solubles como la sal y los insolubles 
como son los emulgentes y las proteínas quedan finamente dispersos en la masa. Y una 
segunda parte de amasado de mayor duración, en una marcha larga y más rápida, en 
la que se produce el desarrollo de la red de gluten y la incorporación de aire en la masa, 
quedando atrapada en forma de pequeñas burbujas.  
Los procesos bioquímicos que tienen lugar en el amasado son los siguientes: 
• Las amilasas se ponen en contacto con el almidón y comienzan a hidrolizarlo 
generando dextrinas y maltosas. A mayor temperatura de la masa se produce 
una mayor degradación del almidón.  
• La oxidación de la masa y la producción de azúcares fermentables ayuda a las 
levaduras a adaptarse al medio y comenzar la fermentación. 
• Desarrollo de la red de gluten: La proteína del gluten que contiene la harina de 
trigo se hidrata con agua y aplicando un trabajo mecánico da lugar a una 
estructura viscoelástica. Dependiendo del grado de hidratación de la harina, se 
van a formar distintas masas. 
o Las masas con alta hidratación como en el caso de las chapatas, tiene 
un alveolado más grosero. 
o Las masas con baja hidratación como las fabiolas dan un alveolado 
mucho más fino y homogéneo. 
Control de tiempo y temperatura: 
• Primer amasado en torno a 8 minuto, después se añade la levadura y se amasa 
durante 5 minutos más. 
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• La temperatura de la masa ha de ser de 24ºC. Esta se regula con la temperatura 
del agua. El agua pasa por un enfriador previamente a la amasadora asegurando 
que la temperatura final de la masa es de 24ºC. 
4.1.4. *Refinadora exclusiva para la producción de pan bregado (Fabiolas y pan 
candeal) 
Para terminar el proceso de formación de gluten en las masas con poca hidratación, 
(masas de pan bregado) se deben pasar por una máquina llamada refinadora, donde la 
masa pasa por una pareja de rodillos durante un tiempo determinados que comprimen 
la masa de forma regular. El tiempo de uso son 3 minutos por bloque de masa. 
4.1.5. Pesaje volumétrico y boleado 
Después del amasado y refinado en el caso del pan candeal, los bloques de masa se 
depositan de forma automática a partir de un volcador de masa o de forma manual a 
una divisora volumétrica, máquina divide la masa en piezas del mismo tamaño y peso. 
Esta fase debe ser rápida debido a que, si pasa mucho tiempo antes de la división, la 
masa puede comenzar a fermentar y el peso obtenido será menor. Para evitar este 
problema no deben pasar más de 15 minutos antes de ser dividida la masa.  
Después en el boleado, las piezas de masa reciben un trabajo mecánico formando bolas 
con una superficie lisa y regular, y con el cierre en la parte inferior. En este momento, 
las bolas adquieren una superficie seca, suave y homogénea con una forma esférica.  
Tras el boleado las piezas pasan de forma automática a la cámara de reposo. 
En el caso de las chapatas, la masa es más pegajosa por tener mayor hidratación por 
lo que después del amasado se deposita el bloque de masa en una artesa donde se 
produce el primer reposo. (Explicación en el punto 5.2.5. Chapatas) 
4.1.6. Cámara de reposo 
En este proceso las bolas van realizando un recorrido controlando la temperatura, la 
humedad relativa y el tiempo, siendo estos de 30ºC, 75% y 5 min respectivamente. El 
objetivo principal de esta operación es facilitar el manejo de la masa en operaciones 
posteriores, reduciendo su pegajosidad, el aumento de tamaño y el comienzo de la 
fermentación. 
En el caso de las chapatas y panes candeales se realiza de forma manual. Las chapatas 
al ser una masa muy hidratada, el tiempo de reposo es más largo. (Explicación en el 
punto 5.2.5. Chapatas y 5.2.3. Pan candeal respectivamente) 
4.1.7. Formado de piezas 
Tras el reposo la masa de pan de fabiolas, barras y pan integral, pasa a unos equipos 
que dan a las piezas la forma final típica de barra. Para ello las bolas de masa de pan 
pasan primero por dos rodillos formando un primer laminado no muy fino, después se 
produce un enrollado y por último este cilindro se aplasta por medio de unos rodillos 
formando un cilindro.  
Las piezas de pan se colocan en los tableros de los carros, y en el caso de las fabiolas 
y el pan candeal se realizan los cortes característicos con una cuchilla, en este 
momento. 
En el caso de los panes candeales y las chapatas el formado de piezas se realiza de 
forma manual, realizando cortes en la masa en los panes candeales. (Explicación los 
puntos 5.2.5. Chapata y 5.2.3. Pan candeal respectivamente).  
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4.1.8. Cámara de fermentación  
En este momento, los carros llenos de piezas recién formadas se introducen en la 
cámara de fermentación. Este proceso depende del pH de la masa y la temperatura del 
medio, así como de la cantidad de levadura presente en la masa. Los parámetros que 
se controlan en la cámara son los siguientes: la temperatura, en torno a 30ºC; el tiempo, 
una hora; la humedad relativa del 75% y el pH de las piezas de 6. 
El proceso que se lleva a cabo en esta operación está protagonizado por las levaduras, 
quienes son las responsables en transformar los azúcares fermentables en alcohol y 
dióxido de carbono obteniendo un incremento en el volumen de las piezas y formando 
una estructura porosa. 
Los procesos bioquímicos que ocurren en la fermentación son:  
• Fermentación alcohólica es conducida por levaduras del género 
Saccharomyces cerevisiae. Las funciones principales son la formación de 
CO2, el cual causa el esponjamiento de la masa y la formación de los alveolos 
del pan. La cantidad de CO2 que se produzca depende de la actividad de 
fermentación de la levadura, la composición de los nutrientes de la harina y de 
los factores ambientales. 
• Producción de metabolitos secundarios responsables de los aromas del pan, a 
partir de la hidrolisis de los componentes de la masa por medio de las enzimas 
y la producción de ácido láctico a partir de glucosa a través de las bacterias 
acidolácticas. 
El proceso de la fermentación comienza con la degradación de azucares simples 
(Glucosa). A medida que se van agotando los azúcares se reduce la velocidad de 
fermentación y se comienzan a degradar otros azúcares como la maltosa, la cual es 
liberada por acción de las enzimas amilasa de los granos de trigo. La maltosa se 
transforma en glucosa por la acción de la betaglucosidasa.  
4.1.9. Horneado 
Después de la fermentación, las piezas se introducen en el horno donde se cuecen a 
200ºC durante 30 minutos de forma general para todos los tipos de piezas. Los hornos 
que se van a utilizar son de pisos, y con ayuda de un cargador semiautomático se van 
a meter y sacar las piezas del horno. El horneado contribuye al incremento del volumen 
del pan, su sabor y su aroma.  
En el caso de las barras, chapatas y pan integral antes de su entrada en el horno, se 
realizan los cortes característicos con unas cuchillas y a mano. En el caso de las fabiolas 
y pan candeal, se realiza antes de la fermentación, como se encuentra indicado en el 
punto 4.1.7. Formado de piezas. 
En la primera fase de horneado, las levaduras siguen fermentando siempre que haya 
azúcares fermentables hasta que la temperatura supera los 54º, momento en el que 
tiene lugar la muerte celular de las levaduras y la desnaturalización de las enzimas. En 
el horneado la temperatura de la masa aumenta progresivamente desde la temperatura 
de fermentación hasta la temperatura de ebullición del agua en las zonas externas de 
las piezas de pan, produciendo la expansión de los gases e incrementando el volumen 
de las piezas de pan. 
En el proceso de la cocción del pan, se produce la coagulación y la gelatinización de la 
masa formando la típica estructura del pan cocido, creando la miga y la corteza del pan 
a través de fenómenos de gelatinización del almidón, desnaturalización proteica y 
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secado. El color final de las piezas se obtiene a partir de reacciones de Maillard y la 
caramelización de los azúcares.  
4.1.10. Envasado, etiquetado y expedición del producto final 
El pan recién horneado se deposita en jaulas de plástico de forma manual, con ayuda 
de una pala. Se colocan verticalmente para que no se ablanden. Se tiene que tener 
cuidado con los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire.  
Las jaulas son el material auxiliar de envasado que estarán situadas en la zona de 
jaulas. 
Las jaulas que se utilizan son de retorno, de uso continuo. El pan tras su horneado se 
colocará en jaulas de plástico reutilizables. Tienen una capacidad de 35 barras. 
Las jaulas se colocan en las furgonetas propias de la empresa para el reparto por las 
distintas tiendas de la zona y una propia que se encuentra en la misma industria.  
En cuanto al etiquetado del pan, al ser un producto de consumo en su día de producción, 
no tiene etiqueta, cada lote se registra en la base de datos indicando su destino de venta 
para seguir su corta trazabilidad. 
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4.2. Diagrama de flujo del proceso productivo de la fabricación de pan 
 
Figura 1. Diagrama de flujo del proceso productivo. *Refinado: Exclusivo para pan candeal y fabiolas. El 
amasado en fabiolas y pan candeal es menor siendo este; primer amasado 2 minutos y segundo amasado 
de 8 minutos. 
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5. Recetas y características específicas de cada tipo de pan  
5.1. Recetas de los procesos productivos 
En este punto se explican las recetas de los distintos panes a producir en la panadería, 
así como las principales características en el proceso productivo. 
En la siguiente tabla se encuentran la cantidad de ingredientes por tipo de producto a 
producir de forma general, según el porcentaje panadero. El porcentaje panadero 
consiste en poner todas las cantidades de los ingredientes en proporción a la cantidad 
de harina. 
Tabla 4. Porcentaje panadero de las distintas recetas de pan a producir. 
 % Panadero 
Producto 
Harina 
1 
Harina 
2 
Harina 
integral 
Harina 
Centeno 
Agua 
Masa 
Madre 
Levadura Sal Mejorante Malta 
Fabiolas 100    50 20 2 2 0,5  
Barras  100   57 20 2 2 0,5  
Pan 
candeal 
100    45 20 2 2 0,5  
Pan 
integral 
  100  50 10 2 2 0,5  
Chapatas 95   5 75 15 2 2 0,5 1 
Teniendo en cuenta el porcentaje panadero de las distintas recetas de pan a producir, 
se adapta la cantidad de producción, obteniendo la siguiente tabla.  
Tabla 5. Tabla en Kg de la producción por lotes. 
 Receta por Lote 
Producto 
Harina 
1 
Harina 
2 
Harina 
integral 
Harina 
Centeno 
Agua 
Masa 
Madre 
Levadura Sal Mejorante Malta 
Fabiolas 95    47,5 19 1,9 1,9 0,475  
Barras  90   51,3 18 1,8 1,8 0,45  
Pan 
candeal 
80    36 16 1,6 1,6 0,4  
Pan 
integral 
  50  25 5 1 1 0,25  
Chapatas 30   1,6 15,8 3,2 0,4 0,4 0,1 0,21 
5.2. Principales características de cada producto 
5.2.1. Fabiolas 
Las características específicas en el proceso productivo de las fabiolas son: 
• Empleo de amasadoras de brazos para una mejor hidratación de la harina. 
• Uso de cilindros refinadores para terminar de formar la red de gluten. 
• El horno utilizado es de carros ciclo térmico de cocción mediante radiación. 
La harina que se emplea es de fuerza alta. 
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5.2.2. Barras 
La producción de las barras es la descrita en el punto 4. Descripción del proceso 
productivo, exceptuando su paso por la máquina de refinado.  
El horno utilizado es de carros de convección. 
5.2.3. Pan candeal 
Características principales:  
• Empleo del uso de amasadoras de brazos para una mejor hidratación de la 
harina. 
• Uso de cilindros refinadores para terminar de formar la red de gluten. 
• Pesaje, boleado y formado de forma artesanal. 
• El horno utilizado es de carros de ciclo térmico de cocción mediante radiación.   
La harina que se emplea es de fuerza alta. 
5.2.4. Pan integral 
El pan integral tiene el mismo proceso productivo que el descrito en el punto punto 4. 
Descripción del proceso productivo, exceptuando su paso por la refinadora. 
El horno utilizado es de carros de convección. 
5.2.5. Chapata 
Las chapatas están elaboradas a partir de una masa muy hidratadas y el proceso de 
elaboración difiere un poco respecto al proceso general. A continuación, se describe las 
peculiaridades del proceso de este tipo de pan:  
En el amasado, se incorporan todos los ingredientes excepto la levadura y el 20% de 
agua y se amasa durante 7 minutos, después se añade el 20 % de agua restante y se 
amasa durante 4 minutos. Luego, se añade la levadura y se amasa durante 5 minutos 
más. 
La masa ya formada se deposita en tableros bien enharinados y se realizan cuatro 
pliegues sobre la masa formando un rectángulo para dar la consistencia y se da la vuelta 
la masa para que todos los cierres queden hacia abajo. 
Tiempo de reposo durante 90 minutos. La masa tiene que estar protegida del aire.  
Se divide la masa en piezas de 0,35 Kg y se marca con los dedos. 
Se colocan las piezas sobre los tableros y se fermenta a temperatura ambiente durante 
30 minutos y por último, al igual que el resto de tipos de panes, se hornea con vapor 
durante 30 minutos a 200 ºC de temperatura. 
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6. Implementación del proceso productivo 
6.1. Cálculo de producción y dimensionado general 
Punto en el que se describen las necesidades de producción diaria para obtener la 
cantidad de materia prima necesaria y el dimensionado general de la industria, así como 
la capacidad de la maquinaria necesaria.  
Se desea tener una producción diaria de 1000 kg de pan horneado diario, siendo esto 
un 100% de la producción, el porcentaje de cada producto a elaborar es el siguiente. 
• Fabiolas: 41,44 % 
• Barras: 30,42 % 
• Pan candeal: 19,78 % 
• Pan integral: 4,13 % 
• Chapatas: 4,91 % 
Se ha de tener en cuenta que el peso de la masa es mayor que el del producto 
terminado, debido a que en el horneado el pan pierde humedad. En la tabla 7, se define 
el peso por pieza según el tipo de pan antes (peso de la masa) y después del horneado. 
Datos proporcionados por la panadería Ayuela.  
Tabla 6. Pesos de las piezas a producir por unidad 
 Kg unidad 
Producto Kg húmedo (masa) Kg seco (horneado) 
Fabiolas 0,35 0,26 
Barras 0,35 0,26 
Pan candeal 0,6 0,5 
Pan integral 0,25 0,15 
Chapatas 0,35 0,2 
En base a los datos anteriores, se define la siguiente tabla en la que se muestra el 
número de piezas mínimas que se han de producir de forma diaria. 
Tabla 7. Producción diaria mínima para lograr el 100% de producción deseada 
 Producción diaria 
 Kg total seco Nº total de piezas 
Fabiolas 467,95 1799 
Barras 345,83 1330 
Pan Candeal 214,7 429 
Pan Integral 46,88 312 
Chapata 56,06 280 
Total 1131,43 4152,22 
 
A partir de los datos deseados explicados en el apartado anterior se ha realizado la 
siguiente tabla donde se indica el número de amasadas o lotes diarios por producto, la 
cantidad de masa que se utiliza por cada lote y el número de piezas obtenido teniendo 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 4. INGENIERÍA DEL PROCESO  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
15 / 57 
en cuenta la tabla 7, donde se indica el peso de la masa por pieza. Aplicando un margen 
de error del 5%, se obtienen las piezas mínimas a obtener por lote.  
Tabla 8. Datos diarios de producción. 
 Al día Cantidad por lote 
Producto 
N.º 
Lotes 
Piezas 
Piezas 
mínimas 
Kg masa 
Fabiolas 4 473 449 165,8 
Barras 3 466 443 163,4 
Pan candeal 2 226 214 135,6 
Pan integral 1 329 312 82,3 
Chapata 2 147 140 51,6 
Sumando todos los lotes de todos los tipos de panes obtenemos el número de 
amasadas diarias, que son 12.  
6.2. Dimensionado de la maquinaria y equipos de producción  
A partir de estos datos del punto 6.1. Cálculo de producción y dimensionado general, se 
va a calcular las necesidades de dimensionado de las diferentes máquinas y equipos 
para producir la cantidad de pan como se detalla en las tablas 7, 8, 9, 10 y 11, con las 
recetas por producto, que se muestran en la tabla 6 en el punto 5.1. Recetas de los 
procesos productivos. 
6.2.1. Amasadora 
Se necesita al menos dos amasadoras en la industria, una para pan bregado, de brazos 
y otra para pan sin bregar, amasadora de espiral. A partir de esta premisa y sabiendo 
que la capacidad de las amasadoras se mide según su capacidad en kg de harina, de 
kg de masa admisibles y siguiendo este criterio se van a establecer las siguientes 
amasadoras.  
• Amasadora para pan bregado: Amasadora para la producción de fabiolas con 
una necesidad de 95 kg de harina y pan candeal con unas necesidades de 80 
kg de harina. Teniendo en cuenta que la cantidad de masa es de 165,8 kg por 
lote en el caso de las fabiolas y 135 kg por lote en el caso del pan candeal, se 
decide que la amasadora tiene que tener una capacidad de 150 kg de harina, 
que supone 200 kg de masa. 
• Amasadora de pan sin bregar, para las barras, pan integral y chapatas, teniendo 
en cuenta que la cantidad de harina por amasado en barras es 90 kg, y en masa 
163,3 kg en pan integral, 50 kg de harina y 82,3 kg de masa, y chapata 30 kg de 
harina que producen 51,6 kg de masa. A partir de estos datos, se decide coger 
dos amasadoras de espiral una de una capacidad de 150 kg de harina que son 
200 kg de masa, para la producción de barras y otra amasadora para la 
producción de pan integral y chapatas de una capacidad de 50 kg de harina, 100 
kg de masa.  
A continuación, se va a comprobar si el número de amasadas o total de lotes, que se 
tiene previsto realizar en cada amasadora se puede logran en una jornada de trabajo de 
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8h, teniendo en cuenta que las horas de trabajo de las amasadoras serán las 5 primeras 
horas de producción y con las tres amasadoras propuestas en el párrafo anterior: 
• Amasadora de brazos con una capacidad de 150 kg de harina: exclusiva para la 
producción de fabiolas y pan candeal, un total de 6 amasadas con un tiempo de 
amasado de 10 minutos máximo por lote. Lo que supone una hora de trabajo útil 
de la máquina, y se puede realizar en el tiempo de amasado establecido en el 
proceso productivo.  
• Amasadora de espiral con una capacidad de 150 kg de harina: Producción de 
barras, un total de 3 amasadas con un tiempo de amasado de 15 minutos de 
amasado. Por lo que se puede realizar en las horas de producción establecidas. 
• Amasadora de 50 kg de harina de espiral: En ella se van a producir las chapatas 
y el pan integral un total de tres amasadas con un tiempo de amasado por 
amasada de 15 minutos máximo por lote de amasado. Por lo que se puede 
realizar en las horas de producción establecidas.  
Se concluye que se van a necesitar 3 amasadoras y cumplen con las necesidades de 
producción. 
• Amasadora de brazos con una capacidad de 150 kg de harina para la producción 
de fabiolas y pan candeal. 
• Amasadora de espiral con una capacidad de 150 kg de harina para la producción 
de barras. 
• Amasadora de espiral con una capacidad de 50 kg de harina, para la producción 
de las chapatas y el pan integral  
En el punto 7 Maquinaria y mobiliario se encuentran las fichas técnicas de las 
amasadoras tipo a utilizar. 
6.2.2. Artesas de reposo 
Lugar en el que va a reposar la masa de las chapatas, va a tener una capacidad de 100 
kg debido que cada amasada constará de 51,6 kg de masa de chapata.  
Lugar en el que va a reposar la masa del pan candeal, con una capacidad de 150 kg de 
masa debido a que en cada amasada constará de 135,6 kg de masa de pan candeal. 
Teniendo en cuenta  las necesidades requeridas se contarán con dos artesas de una 
capacidad de 150 kg cada una. 
En el punto 7 Maquinaria y mobiliario, se encuentra las fichas técnicas de las dos 
artesas. 
6.2.3. Refinadora 
Esta máquina es exclusiva para la masa de pan bregado, es decir, fabiolas y pan 
candeal que constituyen 6 lotes entre ambos. Teniendo en cuenta que la capacidad 
máxima de la máquina es de 40 kg de masa y consta de 3 minutos de refinado: 
• Fabiolas: 4 lotes de 165,8 kg de masa en cada lote. Por lo que cada lote se va a 
refinar de 5 veces, (sublotes). Por lo que 4 lotes x 5 sublotes x 3 minutos = 60 
minutos de refinado. 
• Pan candeal consta de 2 lotes de 135,6 kg de masa en cada lote. Por lo que 
cada lote se va a refinar de 4 veces (sublotes). Por lo que 2 lotes x 4 sublotes x 
3 minutos = 24 minutos de refinado. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 4. INGENIERÍA DEL PROCESO  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
17 / 57 
La máquina tiene un uso de 84 minutos diarios distribuidas durante las primeras horas 
de trabajo de la industria y se dispondrá de una de una capacidad máxima de 40 kg de 
masa. 
En el punto 7 Maquinaria y mobiliario, se encuentra la ficha técnica de la refinadora. 
6.2.4. Tren de laboreo 
El tren de laboreo con una capacidad de 1680 piezas/hora, y teniendo en cuenta que 
las horas útiles de trabajo del tren de laboreo son 5, suponen 8400 piezas. En la industria 
se producen 4152 piezas diarias teniendo en cuenta las chapatas y el pan candeal que 
no van a pasar por esta máquina, por lo que la capacidad de producción del tren de 
laboreo es aceptable.  
En el punto 7. Maquinaria y mobiliario se encuentra la ficha técnica del tren de laboreo. 
6.2.5. Bandejas y carros 
Según las dimensiones generales y específicas de los carros y bandejas descrita en el 
punto 7. Maquinaria y mobiliario de los carros y bandejas, tenemos dos tipos de 
bandejas, lisas y onduladas. 
• Carros con bandejas lisas, para la producción de chapatas y panes candeales. 
La capacidad por carro es de 170 piezas. En total se producen 748 piezas diarias 
por lo que se necesitan 5 carros con bandejas lisas máximo. En cada carro caben 
18 bandejas lisas por lo que se necesitarán 90 bandejas lisas. 
• Carros con bandejas onduladas, para la producción de fabiolas, barras y pan 
integral. La capacidad por carro es de 238 piezas. En total se producen 3624 
piezas diarias por lo que se necesitan 16 carros con bandejas onduladas como 
máximo. En cada carro caben 18 bandejas onduladas por lo que se necesitarán 
288 bandejas onduladas. 
Se necesitarán un máximo de 21 carros con 90 bandejas lisas y 288 bandejas 
onduladas. 
En el punto 7. Maquinaria y mobiliario se encuentra las fichas técnicas de los carros y 
las bandejas. 
6.2.6. Cámaras de fermentación 
El tipo de cámara de fermentación que se ha elegido es una cámara de fermentación 
con una capacidad de dos carros, teniendo en cuenta que se han de fermentar 21 carros 
de producción, y que las horas útiles de tiempo de fermentación son 6 (la primera se 
dedicará al amasado y la última para el horneado), se necesitarán 2 cámaras de 
fermentación, y se fermentarán 4 carros por hora. 
En el punto 7. Maquinaria y mobiliario se encuentra las fichas técnicas de las cámaras 
de fermentación. 
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6.2.7. Hornos 
La operación básica del horneado se realizará a partir de la tercera hora de producción 
hasta la octava, habiendo 6 horas de horneado útiles. Teniendo en cuenta, que salen 4 
carros a la hora de las cámaras de fermentación, se tendrá que colocar el número de 
hornos con una capacidad total para 4 carros. 
Se ha decidido colocar tres hornos: 
• Un Horno con capacidad de dos carros ciclotérmico de cocción mediante 
radiación. 
• Dos hornos con capacidad de un carro cada uno, de convección. 
En el punto 7. Maquinaria y mobiliario se encuentra las fichas técnicas de hornos. 
 
Conclusión de las necesidades de maquinaria en la industria: 
• 3 amasadoras 
• 2 artesas 
• 1 máquina de refinado 
• 1 equipo de tren de laboreo 
• 21 carros, 5 de ellos de bandejas lisas (90 bandejas lisas totales) y 16 carros con 
288 bandejas onduladas totales. 
• 2 equipos de fermentación con capacidad de dos carros cada uno 
• 3 hornos, dos de ellos de convección y otro ciclotérmico. Capacidad total de 4 
carros. 
6.3. Cálculo de materias primas y su almacenaje en la industria 
En este apartado se van a calcular las necesidades de cada materia prima usada en la 
producción de pan, su forma de abastecimiento y su almacenamiento.  
Para la producción diaria de cada tipo de pan se necesita las siguientes cantidades de 
ingredientes, calculadas a partir de los datos de la tabla 11. Datos diarios de producción, 
donde se indica el número de lotes por cada tipo de pieza a producir y la tabla 6. Tabla 
en Kg de la producción por lotes donde se indica las cantidades de ingredientes por 
cada tipo de pieza 
Tabla 9 Cantidad de ingredientes necesarios diarios 
 Cantidad de ingredientes diarios (por producto) en Kg 
Producto Harina 1 Harina 2 
Harina 
integral 
Harina 
Centeno 
Agua 
Masa 
Madre 
Levadura Sal Mejorante Malta 
Fabiolas 380 0 0 0 190 76 7,6 7,6 1,9 0 
Barras 0 270 0 0 153,9 54 5,4 5,4 1,35 0 
Pan 
candeal 
160 0 0 0 72 32 3,2 3,2 0,8 0 
Pan 
integral 
0 0 50 0 25 5 1 1 0,25 0 
Chapatas 60 0 0 3 32 6 1 1 0 0,42 
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En la siguiente tabla se encuentra la cantidad total de ingredientes necesarios de forma 
diaria, mensual y anual. 
Tabla 10. Capacidad de materias primas 
 Cantidad de ingredientes en Kg 
 Harina 
1 
Harina 
2 
Harina 
integral 
Harina 
Centeno 
Agua 
Masa 
Madre 
Levadura Sal Mejorante Malta 
Kg 
diarios 
660 300 65 5 542 173 18 18 5 1 
Kg 
mensual 
26 días 
17160 7800 1690 134 14102 4506 469 469 117 37 
Kg 
anuales 
312 
205920 93600 20280 1609 169229 54070 5628 5628 1407 443 
 
Las materias primas se recibirán cada cuatro semanas (cada mes) exceptuando la 
levadura que para que sea un ingrediente fresco se recibirá cada semana. 
Teniendo en cuenta la cantidad de materias primas necesarias, se va a calcular el 
dimensionamiento del almacén y tener una cabida de materia prima para la producción 
de 4 semanas en las materias primas más perecederas y de una semana para las 
menos. Se tendrá un margen de una semana de producción en el almacén por si hay 
problemas con el abastecimiento mensual de las materias primas.  
En los siguientes apartados se describirán detalladamente las capacidades de materias 
primas. 
6.3.1. Harina 1 
Cantidad necesaria al mes: 17160 kg Cantidad 
de reserva: 
2840 kg 
Recepción: En camiones cisterna  
Lugar de almacenamiento: Silo 
Capacidad 20000 kg de harina de trigo 
 Dimensiones del silo (m): 
Diámetro 
interior 
Diámetro 
exterior 
Altura 
3,20 3,50 4  
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Para la capacidad de 20000 kg de harina se va a calcular las dimensiones del silo 
necesario. Teniendo en cuenta que la densidad de la harina de trigo es de 650 kg/m3: 
20000 𝑘𝑔 .
1𝑚3
650 𝑘𝑔
= 30,77 𝑚3 
El volumen que ocupa 20000 kg de harina son 30,77 m3. Sabiendo que el silo 
corresponde un cilindro, se halla el diámetro. 
𝑣 = 𝜋. 𝑟2. ℎ → 𝑟 = √
30,77
4 𝑚 . 𝜋
= 1,56 𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜  
El silo tendrá 3,20 m de diámetro interior, 3,50 m de diámetro exterior y una altura 
establecida de 4 m. 
6.3.2. Harina 2 
Cantidad necesaria al mes: 7800 kg Cantidad 
de reserva: 
2200 kg 
Recepción: En camiones cisterna 
Lugar de almacenamiento: Silo 
Capacidad  10000 kg 
 Dimensiones del silo (m): 
Diámetro 
interior 
Diámetro 
exterior 
Altura 
2,20 2,50 4  
 
Para la capacidad de 10000 kg de harina se va a calcular las dimensiones del silo 
necesario. Teniendo en cuenta que la densidad de la harina de trigo es de 650 kg/m3: 
10000 𝑘𝑔 .
1𝑚3
650 𝑘𝑔
= 15,40 𝑚3 
El volumen que ocupa 20000 kg de harina son 30,77 m3. Sabiendo que el silo 
corresponde un cilindro, se halla el diámetro. 
𝑣 = 𝜋. 𝑟2. ℎ → 𝑟 = √
15,40
4 𝑚 . 𝜋
= 1,10 𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜  
El silo tendrá 2,20 m de diámetro interior, 2,50 m de diámetro exterior y una altura de 4 
m. 
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6.3.3. Harina Integral 
Cantidad necesaria al mes: 1690 kg 
43 sacos 
Cantidad 
de reserva: 
80 kg  
2 sacos 
Recepción: Sacos de 40 kg  
Lugar de almacenamiento: Pallets 
Capacidad mínima 45 sacos  
Dimensiones de los sacos (mm): 
Ancho Altura Largo 
150 100 500 
 
Dimensiones de los pallets (mm): 
Largo Ancho 
1200 1000 
 
A partir de las dimensiones de los pallets y los sacos de harina integral según la tabla 
anterior, se calcula una cabida de 16 sacos por fila. Sabiendo que en el largo del pallet 
caben 8 sacos de harina y en el ancho del pallet 2 sacos de harina. En un pallet caben 
3 filas de sacos, por lo que en un pallet caben un máximo de 48 sacos, por lo que se 
dispondrá una cabida de un pallet de harina integral en el almacén de materias primas. 
6.3.4. Sal  
Cantidad necesaria al mes: 469 kg 
32 sacos 
Cantidad 
de reserva: 
45 kg  
3 sacos 
Recepción: Sacos de 15 kg al mes 
Lugar de almacenamiento: Pallets 
Capacidad mínima 35 sacos mensuales 
Dimensiones de los sacos (mm): 
Ancho Altura Largo 
150 100 350 
 
Dimensiones de los pallets (mm): 
Largo Ancho 
1200 1000 
 
A partir de las dimensiones de los pallets y los sacos de sal según la tabla anterior, se 
calcula una cabida de 18 sacos por fila. Sabiendo que en el largo del pallet caben 3 
sacos y en el ancho del pallet 6 sacos. En un pallet caben 3 filas de sacos, por lo que 
en un pallet cabe un máximo de 54 sacos de sal, son necesarios 35 sacos mensuales 
que suponen dos filas de un pallet.  
Se dispondrá de una cabida de un pallet para el almacenamiento de los sacos de sal en 
el almacén de materias primas. 
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6.3.5. Levadura 
Cantidad necesaria por semana: 126 kg 
  
Cantidad 
de reserva: 
130 kg  
 
Recepción: Cajas de 10 kg. 
Lugar de almacenamiento: Cámara frigorífica 
Capacidad mínima 13 cajas por semana 
Dimensiones de las cajas (mm): 
Largo Ancho Altura 
400 300 200 
 
Las medidas de la cámara frigorífica son estándar, y 
se encuentran en el punto 7.1.1. Cámara frigorífica. 
 
6.3.6. Mejorante 
Cantidad necesaria por semana: 117 kg 
8 sacos 
Cantidad 
de reserva: 
30 kg  
2 
Recepción: Sacos de 15 kg 
Lugar de almacenamiento: Pallets 
Capacidad 10 sacos mensuales 
Dimensiones de los sacos (mm): 
Ancho Altura Largo 
150 100 350 
 
Dimensiones de los pallets (mm): 
Largo Ancho 
1200 1000 
 
A partir de las dimensiones de los pallets y los sacos de mejorante según la tabla 
anterior, se calcula una cabida de 18 sacos por fila. Sabiendo que en el largo del pallet 
caben 3 sacos y en el ancho del pallet 6 sacos. Son necesarios 10 sacos mensuales 
que suponen menos de una fila de un pallet.  
Se dispondrá de una cabida de un pallet para el almacenamiento de los sacos de 
mejorante en el almacén de materias primas. 
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6.3.7. Malta tostada 
Cantidad necesaria por semana: 37 kg 
8 sacos 
Cantidad 
de reserva: 
10 kg  
2 
Recepción: Sacos de 5 kg 
Lugar de almacenamiento: Pallets 
Capacidad 10 sacos mensuales 
Dimensiones de los sacos (mm): 
Ancho Altura Largo 
150 100 200 
 
Dimensiones de los pallets (mm): 
Largo Ancho 
1200 1000 
 
A partir de las dimensiones de los pallets y los sacos de malta tostada según la tabla 
anterior, se calcula una cabida de 40 sacos por fila. Son necesarios 10 sacos mensuales 
que suponen menos de una fila de un pallet.  
Se dispondrá de una cabida de un pallet para el almacenamiento de los sacos de Malta 
tostada en el almacén de materias primas. 
6.3.8. Harina de centeno 
Cantidad necesaria por semana: 134 kg 
14 sacos 
Cantidad 
de reserva: 
10 kg  
1 
Recepción: Sacos de 10 kg 
Lugar de almacenamiento: Pallets 
Capacidad 15 sacos mensuales 
Dimensiones de los sacos (mm): 
Ancho Altura Largo 
150 100 200 
 
Dimensiones de los pallets (mm): 
Largo Ancho 
1200 1000 
 
A partir de las dimensiones de los pallets y los sacos de harina de centeno según la 
tabla anterior, se calcula una cabida de 40 sacos por fila. Son necesarios 15 sacos 
mensuales que suponen menos de una fila de un pallet.  
Se dispondrá de una cabida de un pallet para el almacenamiento de los sacos de harina 
de centeno en el almacén de materias primas. 
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6.3.9. Masa madre 
La masa madre es un producto semielaborado que se produce a partir de agua y harina. 
Cada día se necesita 173 kg, por lo que cada día se refresca la masa. 
Cantidad necesaria diaria: 173 kg Cantidad 
de reserva: 
127 kg 
Recepción: Todos los días se refresca con agua y harina 
Lugar de almacenamiento: Tanque refrigerado 
Capacidad 300 kg  
 Dimensiones del tanque (m): 
Diámetro 
interior 
Diámetro 
exterior  
Altura 
0,7 1  1 
 
La masa madre se va a almacenar de forma líquida, por lo que la densidad que vamos 
a tener en cuenta para el cálculo del tanque es la media entre la densidad del agua y de 
la harina 820 kg/m³. 
300 𝑘𝑔 .
1𝑚3
820 𝑘𝑔
= 0,37 𝑚3 
El volumen que ocupa 20000 kg de harina son 0,37 m3. Sabiendo que el silo 
corresponde un cilindro, se halla el diámetro. 
𝑣 = 𝜋. 𝑟2. ℎ → 𝑟 = √
0,37
1 𝑚 . 𝜋
= 0,35 𝑚 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜  
El silo tendrá 0,70 m de diámetro interior 
6.3.10. Agua 
El agua que se utiliza es agua potable del grifo. El agua está conectada a un enfriador 
y a un cuentalitros. 
Conclusión de las necesidades en el almacén de materias primas 
En el almacén de materias primas se dispondrá de: 
• 1 cámara frigorífica para el almacenamiento de levadura. 
• 2 silos de harina según las necesidades calculadas anteriormente. 
• Estanterías de almacenamiento de un pallet por cada materia prima que es la 
siguiente: harina integral, sal, mejorante, malta tostada y harina de centeno 
sumando un total de 5 pallets. En cada estantería caben 4 pallet, por lo que se 
colocarán dos módulos, con una cabida de 8 pallets. 
• Un transpaleta para el transporte de los pallets. 
• 1 tanque refrigerado para el almacenamiento de masa madre. 
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6.4. Cálculo de materias auxiliares 
En este apartado se van a calcular las necesidades de cada material auxiliar utilizado, 
su forma de abastecimiento y su almacenamiento. 
6.4.1. Las jaulas 
Las jaulas tienen una capacidad de 35 barras, teniendo en cuenta que la producción es 
de 4325 piezas diarias, se necesitan 124 jaulas, pero tendremos 150 porque los panes 
y las chapatas ocupan más y para tener de repuesto. 
El retorno de las jaulas será de forma diario y se limpiaran todos los días. 
6.4.2. Utensilios y productos de limpieza 
Utensilios y productos de limpieza, se comprarán de forma mensual de acuerdo con las 
necesidades y se dispondrán en un armario en la sala de limpieza. 
Conclusión de las necesidades de materias auxiliares: 
• 150 jaulas de plástico retornables 
• Utensilios de limpieza 
7. Maquinaria y mobiliario 
Punto en el que se describen los bienes de equipos de la industria. Se va a tener en 
cuenta tanto maquinaria necesaria tanto directa como indirectamente para la producción 
de pan.  
Los bienes de equipo se describirán según las distintas zonas en las que van ubicados. 
Se hará una descripción de las principales características que deben tener estos 
equipos en base a catálogos reales de los fabricantes. 
Se va a definir las dimensiones según las distintas zonas en las que está dividida la 
industria.  En este apartado se detallan todas las máquinas seleccionadas a partir de los 
kilogramos necesarios a producir, los cuales han sido calculados en el apartado anterior. 
Almacén de materias primas 
Almacén donde se encuentran las materias primas consta de los siguientes elementos: 
• Cámara frigorífica 
• Transpaleta manual:  
• Silo 1 para la harina tipo 1.  
• Silo 2 harina tipo 2. 
• Estanterías para el almacenamiento de pallets.  
• Tanque de masa madre 
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Sala de amasado y formado 
Zona en la que tiene lugar la mezcla de los ingredientes, desarrollo de los lotes de masa, 
y su división antes de meterla en la sala de fermentación.  
Equipos que se encuentran en esta sala:  
• Enfriador de agua 
• Cuenta litros  
• Amasadora de brazos verticales de 150 kg de harina 
• Amasadora espiral de 150 kg de harina + volcador 
• Amasadora espiral de 50 kg de harina 
• Refinadora 
• Tren de laboreo: 
o Pesadora y divisora volumétrica 
o Cámara de reposo dinámica 
o Formadora vertical 
• Carros con bandejas 
• Bandejas de carros 
• Artesas (2) 
• Cuadro de utensilios: Cuchillas, espátulas y cuchillos 
• Mesa de aluminio inoxidable 
• Báscula 
• Lavabo  
Sala de fermentación 
Zona equipada por dos cámaras de fermentación, con una capacidad de 2 carros cada 
una.  
Sala de amasado y formado 
Zona donde se hornean las piezas de pan. Sala grande dotada de 3 hornos. 
•  Horno para carros ciclotérmico de cocción mediante radiación (Capacidad: 2 
carros) 
• Horno de convección para carros: (Capacidad: 1 carro) 
• Jaulas de retorno 
• Carros de transporte de jaulas 
A continuación, se encuentran las fichas técnicas de cada elemento teniendo ordenados 
según su ubicación, tal y como hemos descrito.  
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7.1. Almacén de materias primas 
7.1.1. Cámara frigorífica:  
Es: Cámara frigorífica para el 
almacenamiento de las cajas de 
levaduras.  
Régimen temperatura (32ºC): 
0ºC/+8ºC  
 
Imagen  
N.º de equipos en la industria: 1 
Características generales: 
• Volumen de la cámara: 360 l  
• Condensación: Ventilada  
• Evaporación: Forzada  
• Desescarche: Automático.  
• Control: Digital  
• Refrigerante: R 134 a  
• Interior en acero AISI 430  
• Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFCs con 
densidad 40 kg/m3.  
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Potencia (W) 
Largo Fondo Alto 
1385 610 1050 475 
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7.1.2. Transpaleta manual:  
Es: Transporte manual de los 
pallets.  
Imagen  
 
N.º de equipos en la industria: 1 
Características generales: 
• Transporte simplificado de cargas pesadas. 
• Fácil manejo por su versatilidad. 
• Las articulaciones y los casquillos de las ruedas están cromatados para 
facilitar el empuje y remolque.  
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Largo Ancho Alto 
1603 550 1550 
 
 
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 4. INGENIERÍA DEL PROCESO  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
29 / 57 
7.1.3. Silo 1 para la harina tipo 1.  
Tanque de almacenamiento de harina de 
una capacidad de 20000kg de harina. 
Tener en cuenta el punto 6.3.1. donde se 
calcula las dimensiones necesarias 
mínimas de almacenamiento. 
Imagen  
  
N.º de equipos en la industria: 1 
Características generales: 
• El silo tendrá 3,20 m de diámetro interior. 
• 4 m de altura  
 
Características específicas: 
Dimensiones generales exterior (mm) 
Diámetro exterior Altura  
3500 4000  
 
7.1.4. Silo 2 harina tipo 2. 
Es: Tanque de almacenamiento de 
harina de una capacidad de 10000kg de 
harina. 
Tener en cuenta el punto 6.3.2. donde se 
calcula las dimensiones necesarias 
mínimas de almacenamiento. 
Imagen  
 
 
 
 
Nº de equipos en la industria: 1 
Características generales: 
• El silo tendrá 2,20 m de diámetro interior. 
• 4 m de altura 
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Características específicas: 
Dimensiones generales exterior (mm) 
Diámetro exterior Altura  
2500 4000  
 
7.1.5. Estanterías para el almacenamiento de pallets.  
Es: Lugar de almacenamiento de pallets 
de materias primas. 
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 2 
Características generales: 
• Material: Acero galvanizado. 
• Disposición de los módulos será en un grupo de 3 y otro de 2. 
 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Largo Fondo Alto 
1200 1000 3000 
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7.1.6. Tanque de masa madre 
El tanque de masa madre se ha 
dimensionado a partir de la capacidad de 
almacenamiento establecido.  
Imagen 
 
N.º de equipos en la industria: 1 
Características generales: 
 
• Temperatura controlada 
• Diámetro interior 0,7 m 
 
Características específicas: 
Dimensiones generales exterior (mm) 
Diámetro exterior Altura  
1000 1000  
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7.2. Sala de amasado y formado 
7.2.1. Enfriador de agua 
Es: Enfriador de agua cuya función 
principal es disminuir la 
temperatura de la masa.  
Equipo dotado de un compresor de 
un caballo de vapor, que hace 
circular un flujo refrigerado por un 
serpentín. Una bomba, que agita el 
agua, se encuentra situada en la 
parte inferior hace circular el agua, 
consiguiendo una refrigeración 
homogénea de todo el volumen 
contenido y evitando la formación 
de hielo en el circuito.  
Imagen: 
 
N.º de equipos en la industria: 1. Formado por 
dos depósitos.  
Características generales: 
• Toma de agua ½” 
• Salida de agua de ¾” por gravedad. 
• Potencia frigorífica (W): 1710 
• Potencia (kW): 0,75 
• Capacidad máxima: 200 litros 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso total 
con agua (Kg) 
Clavija 
A B C 
1055 570 1350 360 230V (I) 
 
Plano: 
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7.2.2. Cuenta litros  
Un cuenta litros, es un dosificador 
medidor que permite y garantiza la 
emisión de cantidades precisas de 
agua, detalladas y marcadas por el 
usuario a través de un cuadro de 
control electrónico. 
Imagen: 
 
 
 
N.º de equipos en la industria: 1 
Características generales: 
• Funcionamiento doble: Capacidad de funcionar de forma automática, 
previamente seleccionado la cantidad de agua deseada o de forma manual, 
manteniendo pulsado el botón de acción. 
• Pre-selector electrónico: con un máximo de tres dígitos y pantalla luminosa. 
• Válvula de 230v, con paso de ¾”. De 0 a 1’ atmósferas con filtro antipartículas.  
• Control electrónico gestiona el caudalímetro y electroválvula, logrando un error 
máximo del 0,02% para 175 litros.  
 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso (Kg) Clavija 
A B C 
220 170 100 4 230 V (I) 
 
Plano: 
 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 4. INGENIERÍA DEL PROCESO  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
34 / 57 
7.2.3. Amasadora de brazos verticales de 150 kg de harina 
Amasadora de brazos verticales. 
Aportan energía a la masa mediante el 
movimiento de vaivén a partir de dos 
brazos articulados que simulan el 
trabajo manual de un artesano. Consta 
de un ciclo de amasado de 20 minutos, 
aporta una alta oxigenación de la masa 
y reduce el tiempo de fermentación. 
Se caracteriza principalmente por su 
extrema rapidez sin calentar 
demasiado a la masa.  
Imagen: 
 
N.º de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
• Chasis de fundición con cárteres de aceite herméticos y refuerzos internos. 
• Brazos amasadores y artesa en acero inoxidable. 
• Cuadro de mandos con temporizadores. 
• Protección abatible para fácil extracción de la masa permitiendo la limpieza y 
engrase. 
• Máquina equipada con 2 velocidades de 40 y 62 brazadas por minuto 
respectivamente. 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso 
(Kg) 
Potencia 
Capacidad de 
producción 
 A B C D E 
1270 1450   1800       900     900 1250 3,75/6 (KW) 200 kg masa 
150 kg harina 
 
Plano: 
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7.2.4. Amasadora espiral de 150 kg de harina 
La amasadora espiral es apropiada para 
todo tipo de masas y reduce los tiempos 
de amasado.   
Los factores más importantes para el 
amasado homogéneo de la masa son la 
forma de la espiral y su velocidad relativa 
en relación con las revoluciones de la 
artesa. En estos factores radica el secreto 
de una masa suave, fina y perfectamente 
homogénea. 
Amasado rápido: Ciclos entre 8.12 
minutos según las masas, ideal para 
abastecer líneas de alta producción sin 
aumentar el número de amasadoras.  
 
 
Imagen: amasadora con volcador 
incorporado 
 
N.º de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
La característica más importante de este tipo de amasadoras es la velocidad que 
acelera el proceso productivo. Este sistema aporta energía a la masa ejerciendo una 
presión de arriba abajo sobre la misma mediante una herramienta espiral. Para 
contrarrestar este giro, la artesa se mueve gracias a un motor de giro. Este es 
reversible para facilitar la operación de descarga.  
 
Dimensiones generales (mm) 
Peso 
(Kg) 
Potencia 
Capacidad de 
producción 
Largo Ancho Largo 
1410 930 1450 550 4,0 kW (5,3 
CV) y 7,5 kW 
(10,0 CV) 
200 kg masa 
150 kg harina 
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7.2.5. Volcador de amasadora  
El volcador de amasadoras 
incorporado en esta, consiste en un 
sistema hidráulico de elevación de la 
amasadora, para poder vaciar y 
descargar la masa de la artesa en la 
tolva de una pesadora divisora 
automática. 
El movimiento se describe en dos 
pasos, ahorrando un 30% de espacio 
en el obrador para la operación de 
volcado. 
1. Se eleva la amasadora de 
manera vertical.  
2. Una vez elevada esta gira sobre 
si misma. 
Imagen: 
  
N.º de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
• Versión para descarga a la derecha o a la izquierda y disponible para 
amasadora de espiral y amasadora de brazos.  
• No necesita ningún tipo de mantenimiento. 
• Rotación de la artesa por impulsos para facilitar la caída de la masa. 
• Sobredimensionamiento de zonas de esfuerzo y circuitos hidráulicos: Máxima 
robustez y fiabilidad. 
• El modelo volcado sobre tolva descarga a 1,75 m funciona con dos cilindros 
hidráulicos.  
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso (Kg) Potencia 
A B C D E 
1590 1655 1970 1750 2990 500 kg 0,75 kW (2,0 
CV) 400V 
 
Plano: 
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7.2.6. Amasadora espiral de 50 kg de harina 
 
Amasadora de brazos verticales. 
Aportan energía a la masa mediante el 
movimiento de vaivén a partir de dos 
brazos articulados que simulan el 
trabajo manual de un artesano.  
Imagen: 
 
N.º de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
Se caracteriza principalmente por su extrema rapidez sin calentar demasiado a la 
masa. 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso 
(Kg) 
Potencia 
Capacidad de 
producción 
 Largo Ancho  Altura  
1260 780 1450 530 3,00 (KW) 100 kg masa 
50 kg harina 
 
Plano: 
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7.2.7. Refinadora 
Es: Refinadora para las masas de 
Fabiola y de pan candeal.  
Tiene una capacidad máxima de 
40 kg/3 minutos.  
Imagen  
 
N.º de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
Concepto Cant.  Características 
Cilindros horizontales cromo 
duro 
2 900 x 157 
Sistema eléctrico con cuadro 
exterior 
 Derivación A 24V Temporización Arranque 
2º Motor  
Carcasas y cubiertas, interiores 
y exteriores 
 Acero inoxidable 
Rendimiento  40 Kg masa dura/Blanda 
 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso (Kg) Potencia 
Largo Ancho Alto 
1200 1200 1250 550 230V (I) 
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7.2.8. Tren de laboreo 
Es: El tren de laboreo está 
compuesto por una divisora 
pesadora de la masa, una 
cámara de reposo y una 
formadora de pan. 
Características principales: 
• Capacidad de 
producción 1680 
piezas/hora 
• Peso de 40 a 400 g. 
• Reposo 7,5 minutos 
• Longitud máxima de la 
pieza 700mm. 
Los tres equipos se pueden 
controlar desde el panal de 
control de la cámara de 
reposo. 
Imagen 
 
Nº de equipos en la industria: 1 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Potencia 
Largo Ancho Área (m2) 
1770 1670 2,95 230V (I) 
 
Plano: 
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Especificaciones de cada equipo que compone el tren de laboreo. 
7.2.8.1. Tren de laboreo (Pesadora volumétrica) 
Es: Máquina compacta de su 
segmento, con 1m2 de superficie 
ocupada. Velocidad de división 
fijada a 28 piezas por minuto.  
 
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
• Tambor de cromo 
• Sistema de pistón monoblock para una rápida sustitución 
• Lubricada por aceite 
• Velocidad= 28 p/m 
• Teja de heñido 
• Tolva de 40 kg teflonada 
 
7.2.8.2.  Tren de laboreo (Cámara de reposo dinámica) 
Lugar en el que reposa las piezas de 
masa recién divididas.  
Imagen   
 
 
  
 
N.º de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
• Cangilones hasta 600 g como estándar  
• Malla antiadherente de nylon  
• 500 mm de fondo 
• Ventiladores de evacuación y lectura de temperatura 
Esta gama, cargada a 28 piezas por minuto da un reposo de 7,5, 11 y 22 minutos 
respectivamente. 
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7.2.8.3. Tren de laboreo (Formadora vertical) 
Máquina que da forma cilíndrica 
a las piezas de pan. 
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
• Formado por rodillos dinámicos  
• Rango de 20 a 1200 g 
• Piezas hasta 700 mm de longitud 
• Con soporte y cinta de salida. 
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7.2.9. Carros  
Es: Carros en los que se transporta la 
masa de pan a lo largo del proceso 
productivo, desde su formado hasta su 
horneado. 
Imagen: 
 
 
Nº de equipos en la industria: 21 
Características principales: 
• Capacidad: 18 bandejas 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Altura entre 
pisos (mm) 
Largo Ancho Altura 
961 961 2037 92 
 
Plano: 
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7.2.10. Bandejas de carros 
Es: Hay tres tipos de bandejas, que 
depende del tipo de pan a producir 
se van a utilizar unas u otras.  
Imagen  
 
Ilustración 1. Bandejas lisas 
 
Ilustración 2. Bandejas con ondas. 
Nº de equipos en la industria: 192 bandejas 
totales. 
Características principales: 
• En cada carro caben 18 bandejas 
• 2 carros para chapatas, por lo que tendremos 36 bandejas lisas 
• 10 carros de bandejas con onda 180 bandejas onduladas. 
• En cada bandeja caben 8 piezas de pan.  
 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso (Kg) 
A B C 
900 900 20 4 kg 
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7.2.11. Artesa 
Es: Lugar en el que reposa la 
masa de la chapata. 
Se dispondrán de dos artesas una 
de una capacidad de 150 kg cada 
una.  
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 2 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso (Kg) Altura total 
Largo Ancho Altura 
1200 600 300  20 kg  1200 
 
7.2.12. Mesa de acero inoxidable 
Es: Mesa de trabajo. Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
• Acero inoxidable 
 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso (Kg) 
Largo Ancho Altura 
1800 900 900 200 kg 
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7.2.13. Armario para utensilios 
Es: Armario para el almacenamiento de 
cuchillos, cuchillas y rasquetas de 
plástico. 
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
• Acero inoxidable 
 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Largo Ancho Altura 
500 200 500 
 
7.2.14. Báscula 
Báscula para el pesaje de los 
ingredientes: Con una capacidad de 
hasta 500 kg, con una precisión de al 
menos ± 0,1 kg. O báscula de mesa de 
hasta 10 kg. 
Protección total IP-67 contra líquidos y 
cuerpos sólidos. 
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 1 
Características específicas:  
Dimensiones generales (mm) 
Largo Ancho Altura 
291 330 150 
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7.2.15. Lavabo 
Mueble que contiene un fregadero y 
cajones para guardar material de 
limpieza.  
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
• Fregadero de acero inoxidable 
 
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Largo Fondo Altura 
1400 600 100 
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7.3. Sala de fermentación 
Sala en la que se encuentran dos equipos de fermentación con una capacidad de 2 
carros cada uno.  
7.3.1. Equipo de fermentación  
Es: Equipo para  Imagen  
 
 
Nº de equipos en la industria: 2 
Características principales: 
• Cámara de fermentación con una capacidad de dos carros.  
• Control de la temperatura, tiempo de fermentación y humedad relativa. 
 
Dimensiones en mm: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso 
(Kg) 
Potencia 
Largo Fondo Ancho 
2500 1500 2500 1750 400 V  
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7.4. Sala de hornos  
7.4.1. Horno para carros ciclotérmico de cocción mediante radiación.  
Horno para carros, ciclo térmico 
que se caracteriza por la cocción 
mediante radiación, que se 
transmite de los paneles radiantes 
a las bandejas del carro. Está 
diseñado para proporcionar 
robustez al horno, calidad a la 
cocción y ahorro, tanto energético 
como de tiempo.  
 
Imagen  
 
 
N.º de equipos en la industria: 1 
Características principales: 
• Cangilones hasta 600g como estándar  
• Malla antiadherente de nylon  
• 500 mm de fondo 
• Ventiladores de evacuación y lectura de temperatura 
1 puerta conjunta dando acceso a los 10 niveles de cocción en una sola apertura, 
proporcionando asi la carga y descarga completa de una sola vez.  
Capacidad para dos carros 
Detalles de productos a cocer: La altura máxima de productos de panadería son de 
10 cm. 
 
Dimensiones generales (mm) 
Peso 
(Kg) 
Potencia Capacidad 
Fondo Anchura Altura 
2055 2860 2366 3110 400 V  
2,4 KW 
18 bandejas 
(100x80)  
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 4. INGENIERÍA DEL PROCESO  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
49 / 57 
Instalaciones en detalle: 
A Salida de humos de combustión: Chimenea aislada de 175, de diámetro interior 
• Salida de vapores de cocción: Chimenea aislada de 200 mm de diámetro 
interior 
• Alimentación de corriente eléctrica: La conexión eléctrica debe ser realizada 
por profesionales autorizados siguiendo las normas vigentes. (Sección de 
cable de 1,5 mm2) 
• Alimentación de agua: Toma de agua de red con presión entre 1,5 y 2m5 
Kg/cm2 con tubería de 3/8 pulgadas (17,2 mm) de diámetro que termine con 
racor macho de 3/8 pulgadas o ½ pulgadas 
• Desagüe: Es necesaria la construcción de un desagüe con tubo de 1 pulgada 
en material metálico resistente a altas temperaturas.  
 
7.4.2. Horno de convección 
 
Es: Horno de carros 
convección giratorio. 
Horno eléctrico, 
diseñado para carro 
giratorio y diseñado 
para adaptarse a las 
necesidades de cocción 
deseada. 
 
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 1 
Estructura:  
• Turbina de aspiración, que genera un efecto suelo en el producto, obteniendo 
una suela de gran calidad en el producto. 
• Vapor: Productor de vapor de gran cantidad y calidad, de rápida recuperación 
y con distribución uniforme del vapor en toda cámara de cocción.  
• Cámara de cocción: Velocidad de aire: 1 m3/s y rotación de la plataforma es 
muy baja 3 rpm, logrando una cocción suave y adecuada al producto.  
• Quemador y cámara de combustión que incorpora un quemador de aire 
forzado y una sonda de seguridad, que hacen posible el funcionamiento y la 
durabilidad del producto  
Características específicas:  
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Dimensiones generales (mm) 
Peso 
(Kg) 
Potencia Capacidad 
X Y Z 
2258 2079 2197 1750 400 V  
 
18 bandejas 
(100x80) 
 
Instalaciones en detalle: 
• Salida vapores de cocción 
• Chimenea aislada standard de 200 mm de diámetro interior. 
• Salida gases de combustión 
• Alimentación de agua 
• Toma de agua de red con presión entre 1,5 y 2,5 kg/cm2 
• Entrada de agua: tubería 3/8” (17,2 mm) de diámetro. 
• Alimentación de corriente eléctrica 
• La conexión eléctrica debe ser realizada por profesionales autorizados, 
siguiendo las normas vigentes. 
 
Plano: 
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7.4.3. Jaulas de retorno 
Es: Contenedores perforados ideales 
para transportar y almacenar pan y 
productos horneados. Las cestas de 
transporte permiten que el aire fluya 
libremente para mantener el pan y los 
productos horneados frescos durante 
largos períodos de tiempo. 
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 150 
Características principales: 
• Apilable con todos los sistemas de cestas comunes. 
• Estructura perforada para una óptima ventilación de los productos. 
• Irrompible y dimensionalmente estable 
• Fácil de limpiar, apto para lavavajillas, fácil de secar 
• Fabricado en HDPE (polietileno de alta densidad) 
• Seguridad alimentaria 
• 100% reciclable 
• Apiladas en columnas de 5 jaulas, habiendo 12 columnas 
• Capacidad máxima de 35 barras  
Características específicas: 
Dimensiones generales (mm) 
Peso (g) Volumen (l) 
Largo Ancho Altura 
600 400 410 2680  80  
 
 
 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 4. INGENIERÍA DEL PROCESO  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
52 / 57 
7.4.4. Carros de transporte de jaulas 
Es: Carros de transporte que facilitan el 
movimiento de cargas pesadas sin 
carretillas elevadoras o tecnología de 
transporte compleja. Estos carros están 
diseñados para contener contenedores 
de pan.  
Imagen  
 
Nº de equipos en la industria: 3 
Características principales: 
• Con ruedas y rodillos de bloqueo. 
• Adecuado para el transporte de cargas pesadas de hasta 300 kg. 
• Con ruedas de polaymide  
• Material: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) 
Características específicas:  
Dimensiones generales (mm) 
Peso (g) 
Largo Ancho Altura 
600 400 180 3495  
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7.5. Sala de expedición  
Sala donde se encuentran las jaulas con el producto final listo para su distribución a las 
tiendas.  
7.6. Sala de la caldera 
Sala aparte donde se encuentra la maquinaria auxiliar no considerada en el apartado 
anterior, pero necesaria para el proceso, así como para el funcionamiento de la industria. 
7.7. Sala de limpieza de jaulas y carros 
Sala donde se limpiarán las jaulas de forma diaria y los carros de forma mensual. Está 
dotada por un armario para el almacenamiento de productos de limpieza y un lavavajillas 
industrial. 
7.8. Aseos, vestuarios y sala de descanso 
Zona habilitada para los trabajadores de la fábrica. 
• La zona de descanso constará de un sofá, una mesa con sillas. 
• Los aseos y vestuarios serán individuales habiendo dos, uno de mujeres y otro 
de hombres. Los aseos y vestuarios tendrán acceso desde el interior como por 
el exterior y la distribución teniendo en cuenta de los horarios de trabajo será la 
siguiente. 
Se dispondrá también de una pequeña enfermería que contendrá un botiquín y 
equipamiento sanitario de primeros auxilios en los vestuarios 
7.9. Recepción y tienda 
Zona donde se encuentra la tienda y la recepción de la industria. 
7.10. Oficinas y sala de reuniones  
Zona equipada con todos lo necesario que necesita una oficina 
7.11. Zona de furgonetas 
Zona donde se encuentran las furgonetas, las cuales van a transportar el producto 
terminado a los puntos de venta. Se encuentra fuera de la nave industrial. 
Las furgonetas que se van a utilizar tienen una capacidad de 20 jaulas.   
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8. Limpieza y desinfección 
Para la limpieza de la industria y furgonetas, se va a encargar una empresa externa, la 
cual realizará una limpieza diaria de suelos y máquinas amasadoras, cuchillas cuchillos 
y todos los utensilios utilizados en la producción de pan diaria. 
Las máquinas de amasado tendrán una limpieza e higiene diaria, en la que primero se 
debe desconectar la máquina de la red eléctrica. Y se limpiará con una esponja y agua, 
frotando para quitar las incrustaciones y residuos de masa. Utilizar solo agua, una 
esponja, un cepillo suave y una rasqueta de plástico. Hay que evitar el uso de cepillo de 
cerdas metálicas y rasquetas y espátulas metálicas.  
Mantenimiento de las máquinas amasadoras:  
• Desconectar las máquinas de la red eléctrica para su limpieza y mantenimiento. 
Limpiar la máquina a diario.  
• Una buena limpieza impide la acumulación de suciedad y de residuos que a la 
larga pueden dañar las partes en movimiento de la máquina. 
• La máquina dispone de dos cárteres de aceite. El superior está situado en el 
cabezal de la máquina, y contiene las coronas y piñones del movimiento de los 
brazos, y el inferior la corona y el sinfín del movimiento de la artesa. El nivel del 
cárter del cabezal está situado en el lateral de la máquina, y el tapón de llenado 
está en la parte superior de la máquina. El nivel del cárter de la artesa está 
debajo de la artesa, y la boca de llenado en el lateral de la máquina.  
• Verificar y engrasar periódicamente, siguiendo las instrucciones adjuntas del 
sistema de engrase.  
• Usar aceite SAE 140. Engrasar también periódicamente los brazos en sus tres 
engrasadores. Cada brazo tiene un engrasador, y en la unión de los dos brazos 
se sitúa el tercer engrasador.  
• Un mantenimiento preventivo puede hacerse mediante el control mensual de la 
tensión y del desgaste de las correas. Si durante el trabajo de amasado se 
aprecia un descenso de velocidad de los brazos, o de la rotación de la artesa, 
es señal de que es necesario regular la tensión de las correas de transmisión.  
• La sustitución de las correas de transmisión debe ser realizada en caso de 
deshilachadura o de tensión excesiva, incluso en el caso en que no haya todavía 
roturas en las correas. En este último caso, sería necesario reemplazar toda la 
serie de correas 
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Control de calidad 
El pan es un producto alimentario que se produce y se consume en el mismo día, por lo 
que no hay riesgos microbiológicos que den lugar a infecciones tóxicas de este alimento. 
Pero se va a controlar los riesgos asociados a su paso a lo largo de la cadena 
alimentaria.  
Este producto se desarrolla a partir de materias primas que no tienen riesgos 
alimentarios y los diferentes tipos de contaminación que se pueden encontrar son: 
• Contaminación física a partir de restos de materias primas introducidos en las 
masas durante el proceso de elaboración, insectos, plásticos y metales.  
• Contaminación química debidas a restos de productos de limpieza o a causa de 
confusiones de materias primas.  
• Contaminación biológica. En el caso del pan no es importante ya que en el 
horneado se mueren y eliminan cualquier posible crecimiento microbiano. Y al 
tener una vida útil de un día no hay posibilidad de crecimiento de 
microorganismos en condiciones normales.  
Estos riesgos se van a describir de forma más específica a partir del diagrama de flujo 
general descrito en los puntos anteriores. 
En el punto: 4.3.1. Recepción y almacenamiento de materias primas.  
En la recepción de materias ha de haber un control de calidad de los proveedores, 
siendo estos previamente homologados obteniendo una garantía sanitaria y una 
procedencia segura. Las materias primas han de llegar en envases íntegros, sin roturas, 
manchas o humedades, estando los envases y embalajes intactos y limpios. 
Para evitar los riesgos de contaminación o pérdida de calidad de las materias primas 
se van a llevar a cabo las siguientes pautas de almacenamiento: 
• Cantidad de productos almacenados no deben rebasar nunca la capacidad 
máxima del almacén. 
• La llegada y salida de productos del almacén deben programase de forma que 
lo primero que entra sea lo primero que salga, garantizando siempre que no se 
superen los plazos de caducidad y la frescura de los alimentos. (First-in-first-out). 
• Limpieza periódica y orden en el almacén asegurando que no hay plagas de 
ningún tipo, para ello se ha de realizar un plan de limpieza y desinfección y 
control de plagas.  
• Control de la temperatura, humedad ambiente, condiciones de aireación.  
En el punto: 4.3.2. Amasado y formación de piezas.  
Condiciones de la sala de amasado. 
• Limitar al máximo la entrada de polvo y las circulaciones de aire no controladas.  
• Las puertas y ventanas con cierre hermético, provistas de dispositivos que eviten 
la entrada de insectos y otros animales.  
• Suelos, paredes y techos lisos duros y resistentes al roce, impermeables, 
incombustibles y de fácil limpieza.  
• Acceso a agua potable caliente y fría, lavamanos de accionamiento no manual 
adecuadamente dotado.  
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Características de los materiales y utensilios utilizados 
• Las mesas, mostradores y estanterías han de ser de mármol, acero inoxidable, 
material vitrificado o materias duras totalmente lisas, fácilmente lavables.  
• Los utensilios utilizados de acero inoxidable.  
• Mantener todas máquinas limpias y en buen estado.  
En el punto: 4.3.3. Fermentación y horneado.  
Un aspecto que debe tenerse en cuenta durante la fase de fermentación del proceso de 
panificación es que los productos permanecen a temperatura ambiente durante un 
determinado periodo de tiempo. Es importante controlar la duración de ese periodo y 
evitar cualquier tipo de manipulación incorrecta que pueda dar lugar a contaminación 
cruzada. 
El almacén de los combustibles debe estar perfectamente aislado de las zonas de 
elaboración y almacenamiento de materias primas, productos intermedios y productos 
acabados. 
En el punto: 4.3.4. Envasado y transporte del producto terminado.  
El pan es un producto que se transporta sin envasar, por lo que hay que tener en cuenta 
las siguientes condiciones: 
• Deben colocarse de forma obligatoria en jaulas o cestas de forma que no 
sobresalgan por encima de estos y queden protegidos de la contaminación.  
• Las jaulas han de estar perfectamente limpios por dentro y por fuera. 
• Las jaulas de pan no deberán estar en contacto directo con el suelo.  
• Uso de vehículos cerrados que se abrirán únicamente en el momento de entrega.  
• Vehículos de transporte han de estar en perfecto estado de limpieza y someterse 
periódicamente a una desinfección.  
9. Personal 
La mano de obra que se necesita para el funcionamiento de la panadería es la siguiente: 
Director de producción: Dueño de la fábrica y maestro panadero, encargado de dirigir 
la fábrica y la producción diaria, así como comprobar la calidad óptima de las masas 
panaria.  
Director de administración y gestión de la empresa: Encargado de gestionar las 
cuentas por cobrar y pagar, elabora presupuestos, investiga sobre la reducción de 
costes y se centra en el nivel económico de la empresa.  
Operarios: Personal necesario para llevar a cabo el proceso productivo. Se requiere de 
personas cualificadas y disponer de las capacidades necesarias para la manipulación 
correcta de las materias primas y del producto final e intermedio. La empresa pondrá en 
disposición a los trabajadores de cursos por los que se les cualifique.  
Personal de limpieza: Operarios encargados de limpiar de forma diaria la panadería 
una vez terminado el turno de producción. 
Transportistas: Personas encargadas de transportar y repartir las jaulas de pan desde 
la panadería hasta los puntos de venta.  
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Persona de recepción: Encargada de recepcionar la materia prima y recepcionar a los 
proveedores.  
9.1. Calendario y horario de producción  
El cálculo de dimensionado y de necesidades de producción está desarrollado para un 
calendario de producción en el que se trabaja de lunes a sábado, los domingos y días 
festivos no se trabaja en la fábrica. 
Teniendo en cuenta que hay 52 domingos al año y 12 días festivos, son 301 días de 
trabajo al año.  
Las necesidades primas se han calculado sin tener en cuenta los días festivos, ya que 
hay días que hay mayor producción y teniendo en cuenta posibles fallos en la producción 
de pan.  
9.1.1. Horarios de trabajo en la industria 
El personal de la industria tiene horarios distintos dependiendo del trabajo que 
desempeñen en la fábrica.  
• 2 operarios, trabajadores en línea de producción tendrán un horario de 04:00 h 
a 12:00 h. (8 horas de trabajo) 
• 4 Operarios/transportistas, trabajadores en línea de producción durante sus 4 
primeras horas de trabajo y transportistas las 4 siguientes horas. El trabajo de 
transportista consiste en repartir las jaulas de pan desde la panadería hasta los 
puntos de venta, Su horario será de 05:00 a 13:00h. 
• 1 persona de recepción, tendrá un horario de 08:00-15:00 h. (8 horas de 
trabajo).  
• 1 Director de producción, tendrá un horario de 04:00-12:00h. (8 horas de 
trabajo) 
• 1 Director de administración y gestión de la empresa: con un horario de 
08:00-15:00 h. (8 horas de trabajo) 
• 2 personas de limpieza, con un horario de 12:00 h – 16:00 h. (4 horas de 
trabajo). 
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ANEJO 5. INGENIERÍA DEL DISEÑO 
I. Distribución en planta 
1. Introducción  
El objetivo de este apartado del anejo consiste en diseñar la planta de la fábrica para 
que el proceso productivo se realice forma óptima, eficaz y asegurando que el proceso 
productivo se realiza con la máxima garantía de seguridad, calidad e higiene.  
En los siguientes apartados se estudia la distribución en planta teniendo en cuenta la 
distribución de equipos y máquinas en las diferentes salas de la industria. 
A partir de este estudio se pretende evitar aspectos como pérdidas de tiempo de 
inutilización de instalaciones, molestias al personal y equivocaciones en la utilización 
del espacio disponible. 
2. Identificación de las áreas 
Teniendo en cuenta las necesidades del proceso productivo del pan, la industria se va 
a dividir en las siguientes zonas y salas. 
1. Almacén de materias primas  
2. Zona de recepción de materias primas 
3. Aseos y vestuarios femenino 
4. Aseos y vestuarios masculino 
5. Pasillo 
6. Sala de calderas 
7. Sala de descanso 
8. Oficina  
9. Sala de reuniones 
10. Recepción y tienda 
11. Almacén de producto terminado 
12. Sala de amasado y formado 
13. Sala de fermentación 
14. Sala de hornos 
15. Zona expedición  
16. Sala de limpieza 
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3. Diagrama de recorrido 
En el siguiente diagrama se muestra de forma general el recorrido que va a realizar el 
proceso de la fabricación de pan. 
 
Figura 1. Diagrama de recorrido del proceso de elaboración del pan. *Refinado, operación exclusiva para 
las fabiolas y pan candeal. 
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4. Tabla relacional de actividades 
En este punto se encuentra la Tabla Relacional de Actividades (TRA) la cual evalúa las 
necesidades de proximidad entre las diferentes actividades a partir de unos motivos y 
criterios determinados. Esta tabla se tendrá en cuenta en el diseño en planta.  
Los criterios y motivos que se van a tener en cuenta en la tabla relacional de actividades 
son los siguientes: 
Tabla 1. Motivos para la valoración en la Tabla Relacional de Actividades 
MOTIVO 
1 Proximidad en el proceso 
2 Higiene 
3 Control 
4 Frío 
5 Sin relación de importancia directa 
6 Seguridad del producto 
 
Tabla 2. Escala de valoración de la Tabla Relacional de Actividades 
Código Indica relación Color asociado 
A Absolutamente necesaria ROJO 
E Especialmente importante AMARILLO 
I Importante VERDE 
O Ordinaria AZUL 
U Sin importancia BLANCO 
X Rechazable MARRÓN 
A partir de las actividades que se van a realizar en la industria y los criterios descritos 
anteriormente, se obtiene la siguiente Tabla Relacional de Actividades. 
Tabla 3. Tabla Relacional de Actividades 
1 Almacén de materias primas 
            
A            
2 Sala de amasado y formado 
1 O           
A 1 O          
3 Sala de fermentación 
1 A 1 O         
A 4 O 5 U        
4 Sala de hornos 
1 A 1 U 5 X       
A 1 U 5 X 1 U      
5 Zona de expedición 
1 U 1 X 1 I 5 U     
O 3 X 1 U 6 U 5 U    
6 Oficinas y sala de reuniones 
3 X 1 A 1 U 5 O 5 I   
U 2 X 1 A 1 U 5 O 6   
7 Aseos y vestuarios 
3 X 2 A 1 A 1 O 2    
X 3 A 1 A 1 O 2     
8 Sala de calderas 
2 U 3 U 1 I 2      
X 5 X 3 U 2       
9 
Recepción y tienda 
6 X 6 I 3        
O 1 X 2         
10 Almacén de producto final 
3 U 6          
U 5           
11 Sala de limpieza 
5            
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5. Determinación de espacios 
En este apartado se calcula la superficie mínima necesaria para el correcto desarrollo  
El método de cálculo que se va a utilizar es el siguiente: 
Este método de cálculo determina la superficie estática (Ss) correspondiente a equipos 
e instalaciones, la superficie gravitacional (Sg) la ocupada alrededor de los puestos de 
trabajo por obreros y material acopiado, que depende de los lados a partir de los cuales 
se usan los equipos y la superficie de evolución (Se) que es la que hay que reservar 
entre puestos para desplazamiento de personal y mantenimiento. Las fórmulas que se 
van a utilizar son las siguientes. 
𝑆𝑔 = 𝑆𝑠 . 𝑁 
𝑆𝑒 = (𝑆𝑠 + 𝑆𝑔) . 𝐾 
N, corresponde al número de lados a partir de los cuales se utiliza el equipo y K es un 
coeficiente que vale de 0,05-3 dependiendo de la relación entre las dimensiones de 
hombres u objetos desplazados, por una parte y el doble de las cotas medias de las 
máquinas entre las cuales se desenvuelven estos.  
Hay que tener en cuenta que en almacenes para la determinación de stocks no se suele 
usar la superficie gravitacional. Además, en algunas zonas, como son oficinas, aseos y 
recepción, debido a sus características se asignará directamente una superficie mínima 
atendiendo a la normativa y estándares correspondientes. 
Las zonas que se van a considerar son las definidas en el apartado 2 de este anejo. 
Estos cálculos se han realizado teniendo en cuenta las conclusiones de las necesidades 
según el punto 6 del Anejo 5. Ingeniería del proceso. 
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5.1. Zona de recepción de materias primas 
Para la zona de recepción de materias primas se estimará un espacio de 15 m2. 
5.2. Almacén de materias primas 
Para el almacén de materias primas, se necesitan los siguientes espacios, según las 
conclusiones de las necesidades en el almacén de materias primas (Punto 6.4.) del 
Anejo 4 Ingeniería del proceso. 
• Estanterías para el almacenamiento de harina integral, sal, mejorante, malta 
tostada y harina de centeno. Se necesitan 2 módulos de dimensiones 1,2 m de 
largo x 1 m de fondo x 2,05 m de alto cada uno. 
• Cámara frigorífica de 1385 x 610 mm para el almacenamiento de levadura. 
• Tanque refrigerado de masa madre líquida de 1000 mm de diámetro 
• Silo de harina 1 de 3500 mm de diámetro 
• Silo de harina 2 de 2500 mm de diámetro 
• Transpaleta con unas dimensiones de 1603x550 mm 
• Pasillo para el desplazamiento de las materias primas, se considerarán como un 
porcentaje extra de un 30% sobre la superficie total de elementos. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados para el cálculo de la superficie mínima 
de esta sala. 
Tabla 4. Determinación del espacio mínimo necesario para el almacén de materias primas 
 
Superficie 
estática (m2) 
Superficie 
evolución 
(m2) 
Superficie 
gravitacional 
(m2) 
Superficie 
total (m2) 
Pallets 2,40 2,40 2,40 7,20 
Cámara frigorífica 0,84   0,84 0,84 2,53 
Tanque de masa madre 3,15 0,32 3,15 6,62 
Silo de harina 1 9,63 0,96 9,63 20,22 
Silo de harina 2 4,90 0,49 4,90 10,29 
Transpaleta 0,88 2,20 3,52 6,60 
Pasillo un 30% adicional    14,06 
Total    67,52 
A partir de los resultados obtenidos de la tabla anterior, podemos definir que es 
necesario al menos una superficie de 67,52 m2 para el almacenamiento de materia 
prima.  
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5.3. Sala de amasado y formado 
Para la sala de amasado y formado se necesitan los siguientes espacios, según las 
conclusiones de las necesidades en el Anejo 4 Ingeniería del proceso. 
• Amasadora de espiral con volcador de 1590 x 1655 mm. 
• Amasadora de brazos de 1270 x 900 mm. 
• Amasadora pequeña de brazos 1260 x 789 mm.  
• Refinadora de 1200 x 1200 mm 
• Tren de laboreo de 1770 x 1670 mm 
• Capacidad para 3 carros de 961 x 961 mm cada uno. 
• 2 artesas de 1200 x 600 mm 
• Mesa de acero inoxidable de 1800 x 900 mm 
• Lavabo de 1400 x 600 mm 
• Enfriador de agua de 1055 x 570 mm 
En la siguiente tabla se muestran los resultados para el cálculo de la superficie mínima 
de esta sala. 
Tabla 5. Determinación de espacio mínimo necesario para la sala de amasado 
  
Superficie 
estática 
(m2) 
Superficie 
evolución 
(m2) 
Superficie 
gravitacional 
(m2) 
Superficie 
total (m2) 
Amasadora de espiral con 
volcador 
2,63 0,26 2,63 5,53 
Amasadora de brazos 11,43 1,14 11,43 24,00 
Amasadora pequeña de brazos 0,99 0,10 0,99 2,09 
Refinadora 1,44 0,14 1,44 3,02 
Tren de laboreo 2,96 1,77 2,96 7,69 
Carros (x21) 19,39 1,94 19,39 40,72 
Artesa (x2) 1,44 0,14 1,44 3,02 
Mesa de acero inoxidable 1,62 0,16 1,62 3,40 
Enfriador de agua 0,60 0,06 0,60 1,26 
Lavabo 0,84 0,08 0,84 1,76 
Total       92,50 
A partir de los resultados obtenidos de la tabla anterior, podemos definir que es 
necesario al menos una superficie de 92,50 m2 para la sala de amasado y formado. 
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5.4. Sala de fermentación  
Para la sala de fermentación se necesita espacio para dos equipos de fermentación con 
unas dimensiones 2500x1500 mm, con capacidad de 2 carros cada uno, según las 
conclusiones de sus necesidades obtenidas en el Anejo 4 Ingeniería del proceso.  
En la siguiente tabla se muestran los resultados para el cálculo de la superficie mínima 
de esta sala. 
Tabla 6. Determinación de espacio mínimo necesario para la sala de fermentación. 
  
Superficie 
estática 
(m2) 
Superficie 
evolución 
(m2) 
Superficie 
gravitacional 
(m2) 
Superficie 
total (m2) 
Equipo de fermentación (x2) 7,50 7,50 7,50 22,50 
Pasillo 30%    6,75 
Total       29,25 
A partir de los resultados obtenidos de la tabla anterior, podemos definir que es 
necesario al menos una superficie de 29,25 m2 para la sala de fermentación. 
5.5. Sala de hornos 
En esta sala se necesitan los siguientes espacios, según las conclusiones de sus 
necesidades obtenidas en el Anejo 4 Ingeniería del proceso. 
• Un horno de carros ciclotérmico de 2055 x 2860 mm. (Capacidad de 2 carros) 
• Dos hornos de convección con capacidad de un carro cada uno y con unas 
dimensiones de 2258 x 2079 mm (capacidad de 1 carro) 
• Zona de jaulas: 150 apiladas en un pallet de 6 cajas en cada columna, hay 25 
columnas con unas dimensiones de 600 x 400 mm. 
• 4 carros de 961 x 961 mm cada uno. 
Tabla 7.Determinación de espacio mínimo necesario para la sala de hornos 
  
Superficie 
estática 
(m2) 
Superficie 
evolución 
(m2) 
Superficie 
gravitacional 
(m2) 
Superficie 
total (m2) 
Horno de 2 carros ciclotérmico (x1) 5,88 0,59 5,88 12,35 
Horno de convección (x2) 9,26 0,93 9,26 19,45 
Jaulas apiladas 6,00 12,00 18,00 36,00 
4 carros 3,68 9,20 14,72 27,60 
Total       95,39 
A partir de los resultados obtenidos de la tabla anterior, podemos definir que es 
necesario al menos una superficie de 95,39 m2 para la sala de hornos. 
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5.6. Zona de expedición del producto final 
En esta sala se necesitan los siguientes espacios, según las conclusiones de sus 
necesidades obtenidas en el Anejo 4 Ingeniería del proceso. 
• 15 jaulas con unas dimensiones de 600 x 400 mm. 
Tabla 8. Determinación de espacio mínimo necesario para la zona de expedición 
  
Superficie 
estática 
(m2) 
Superficie 
evolución 
(m2) 
Superficie 
gravitacional 
(m2) 
Superficie 
total (m2) 
15 jaulas 3,60 9,00 14,40 27,00 
Total       27,00 
A partir de los resultados obtenidos de la tabla anterior, podemos definir que es 
necesario al menos una superficie de 27,00 m2 para la zona de expedición del producto 
final. 
5.7. Sala de limpieza 
En esta sala se limpian las jaulas y los carros y hay un armario con productos de limpieza 
para la limpieza de la fábrica.  
• Armario con fregadero industrial, donde se almacenarán los productos de 
limpieza con unas dimensiones de 2000 x 650 mm. 
• Lavavajillas industrial de dimensiones 1000 x 650 mm. 
• Capacidad para cuatro carros dimensiones de 961 x 961 mm. 
Tabla 9 Determinación de espacio mínimo necesario para la sala de limpieza 
  
Superficie 
estática 
(m2) 
Superficie 
evolución 
(m2) 
Superficie 
gravitacional 
(m2) 
Superficie 
total (m2) 
Estantería de la sala de 
limpieza 
1,30 0,13 1,30 2,73 
Lavavajillas industrial 0,65 0,07 0,65 1,37 
4 carros  3,70 2,96 11,10 17,76 
Total       21,86 
A partir de los resultados obtenidos de la tabla anterior, podemos definir que es 
necesario al menos una superficie de 21,86 m2 para la sala de limpieza. 
5.8. Almacén de producto terminado 
El almacén de producto dispondrá de una superficie de al menos 15 m2. 
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5.9. Otras zonas de la industria 
Aseos y vestuarios 
Para aseos y vestuarios se dispondrá de una superficie de al menos 15 m2 a distribuir 
entre aseos de hombres y mujeres y vestuarios de hombres y mujeres. 
Recepción y tienda 
La sala de recepción y tienda contará con los siguientes muebles: 
• Mesa de dimensiones 2 m largo x 0,5 m ancho. 
• Estantería de dimensiones 2 m largo x 0,4 m ancho x 1,8 m alto.  
Se estima una dimensión necesaria de 30 m2. 
Oficinas 
En las oficinas se necesita espacio para la ubicación de dos mesas de oficina 
(dimensiones 1,6 x 0,8 x 0,78 m) con una silla cada mesa y una estantería (dimensiones 
2 x 0,40 x 1,8 m). Se estiman unas dimensiones necesarias de 12 m2. 
Sala de reuniones 
Se estima unas dimensiones necesarias de 15 m2. 
Sala de descanso 
Se estima unas dimensiones de 12 m2. 
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5.10. Relación de superficies necesarias y de diseño 
En la siguiente tabla se indica las superficies mínimas que debe tener cada zona, 
calculadas en este apartado principalmente por el método de cálculo, así como la 
superficie de diseño seleccionada a la hora de repartir estas superficies en planta, 
teniendo en cuenta los criterios definitivos en la tabla relacional de actividades y el 
diagrama de recorridos y actividades. 
Tabla 10. Relación de superficies necesarias y de diseño en m2 
  
Superficie útil 
mínima (m2) 
Superficie útil de diseño 
(m2) 
Almacén de materias primas 67,52 81,73 
Zona de recepción de materias primas 15,00 16,69 
Sala de amasado y formado 92,50 95,49 
Sala de fermentación 29,25 30,26 
Sala de hornos 95,39 100,42 
Zona de expedición  27,00 27,00 
Sala de limpieza 21,86 22,61 
Aseo y vestuario femenino 6,00 9,47 
Aseo y vestuario masculino 6,00 8,70 
Recepción y tienda 30,00 50,75 
Almacén de producto terminado 15,00 18,58 
Oficina 12,00 14,10 
Sala de reuniones 15,00 17,82 
Sala de descanso 15,00 15,21 
Sala de calderas 10,00 10,38 
Pasillo  32,65 
Total 442,52 551,86 
En la tabla anterior se encuentran las superficies mínimas calculadas en este anejo y la 
superficie útil de diseño que se ha propuesto para la construcción de la industria. 
5.11. Diagrama relacional de espacios 
A continuación, se ha realizado las zonas descritas anteriormente en un diagrama 
relacional de espacios, en el cual se muestran las diferentes áreas definidas con su 
ubicación, la superficie de diseño que se ha establecido y la relación que presentan con 
las áreas de las que se rodean. Después se valorará el grado cumplimiento de las 
relaciones establecidas, 
En la siguiente figura se encuentra el diagrama relacional de espacios, donde se puede 
observar de forma visual el diseño final de la planta de la industria de panificación.  
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Ilustración 1. Leyenda y diagrama relacional de espacios. 20 m de ancho y 30 m de largo 
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A partir de los cálculos anteriores para la distribución de planta se ha decidido construir 
una nave de 20 metros de ancho, 30 metros de largo y 5 metros de altura. Las diferentes 
salas que constituyen la empresa se han distribuido teniendo en cuenta el estudio 
realizado anteriormente y cumpliendo el grado de relación entre espacios.  
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II DESCRIPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 
1. Introducción  
Los materiales con los que se va a realizar la industria son los descritos a continuación. 
Constarán de los siguientes elementos: 
1. Sistema envolvente: Solera de hormigón armado con un revestimiento de baldosas 
cerámicas. 
2. Fachada parte ciega: 
2.1. Parte ciega: Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con 
trasdosado directo. La hoja principal es de bloques de termoarcilla de 24 cm de 
espesor y también constara de un trasdosado. 
2.2. Huecos en fachadas 
2.2.1. Puertas exteriores. La industria constará de dos puertas mecanizadas 
una para la entrada de materias primas y otra para la salida del producto 
terminado. Una puerta de entrada a la recepción y tienda y una puerta de 
entrada para los trabajadores. 
2.2.2. Ventanas: En la zona administrativa se contarán con ventanas que 
aportando luz y energía solar. 
3. Sistema de compartimentación interior vertical  
3.1. Tabiquería interior. En la zona administrativa, se contará con tabiques de una 
hoja de 7 cm de ladrillo cerámico trasdosado en una cara, con un sistema de 
aislamiento termoacústico, mientras que en la zona industrial se contará con 
una tabiquería de hoja de 9 cm de ladrillo cerámico sin aislamiento. 
3.2. Puertas: En el interior de la industria se encuentran las siguientes puertas 
según su uso.  
3.2.1. Puertas automáticas para el tránsito de carro con producción, de 
dimensiones 300 x 300 cm. 
3.2.2. Puertas para el tránsito de personal por el interior de la zona industrial de 
120 x 210 cm.  
3.2.3. Puertas de para la zona administrativa de la industria de 76 x 203 cm. 
4. Cubierta  
4.1. Parte maciza de los tejados: Formado por una cubierta de panel sándwich. 
4.2. Falso techo continuo de placas de yeso laminado. En la zona de 
administración y tienda. 
En los siguientes apartados se encuentra la descripción específica de los elementos 
nombrados en este punto. 
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2. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
2.1.- Suelos en contacto con el terreno 
 
2.1.1.- Soleras 
Solera - Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa gruesa Superficie total 565.74 m² 
 
REVESTIMIENTO DEL SUELO 
PAVIMENTO: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, capacidad de absorción de 
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento 
M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco. 
ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial 
mediante fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de 
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación, con: AISLAMIENTO HORIZONTAL: aislamiento térmico horizontal, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor; AISLAMIENTO PERIMETRAL: 
aislamiento térmico vertical, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), cubierto con un film de polietileno de 
0,2 mm de espesor. 
 
 
Listado de capas: 
   1 -  Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 cm 
   2 -  Mortero de cemento M-5 3 cm 
   3 -  Solera de hormigón armado 10 cm 
   4 -  Film de polietileno 0.02 cm 
   5 -  Poliestireno extruido 4 cm 
Espesor total: 18.02 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Us: 0.21 kcal/(h·m²·K) 
(Para una solera con longitud característica B' = 12.2 m) 
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.2 m y resistencia 
térmica: 0.88 m²·K/W) 
Detalle de cálculo (Us) Superficie del forjado, A: 616.10 m² 
Perímetro del forjado, P: 101.28 m 
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.25 m²·K/W 
Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 0.88 m²·K/W 
Espesor del aislamiento perimetral, dn: 3.00 cm 
Tipo de terreno: Arena semidensa 
Protección frente al ruido Masa superficial: 333.70 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 332.18 kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 54.5(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 75.8 dB 
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2.2.- Fachadas 
2.2.1.- Parte ciega de las fachadas 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con 
trasdosado directo 
Superficie total 266.68 
m² 
 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado directo, compuesta de: 
REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, 
espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: hoja de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque 
de termoarcilla, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica aligerada (termoarcilla), 
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas en "U" de cerámica 
aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra; TRASDOSADO: 
trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |9,5+30 Polyplac 
+ Aluminio (XPE-BV)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de espesor total; 
ACABADO INTERIOR: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, 
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir; previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de 
yeso o escayola, vertical. 
 
  
Listado de capas: 
   1 -  Mortero monocapa 1.5 cm 
   2 -  Fábrica de bloque de termoarcilla 24 cm 
   3 -  Panel de poliestireno expandido y lámina de aluminio 3 cm 
   4 -  Placa de yeso laminado 1 cm 
   5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
Espesor total: 29.5 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.50 kcal/(h·m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 288.75 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 279.60 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 52.3(-1; -6) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, DR: 9 
dBA 
Protección frente a la humedad Grado de impermeabilidad alcanzado: 4 
Condiciones que cumple: R1+B1+C2+J2 
 
 
 
 
2.2.2.- Huecos en fachada 
Puerta de entrada del exterior para los trabajadores 
 
Entrada de trabajadores 
Dimensiones Ancho x Alto: 100 x 210 cm nº uds: 1 
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Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.45 kcal/(h·m²·K)   
Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB   
Absorción, a500Hz = 0.05; a1000Hz = 0.07; a2000Hz = 0.09   
Puerta principal entrada a recepción y tienda 
 
PUERTA PRINCIPAL 
Dimensiones Ancho x Alto: 120 x 200 cm nº uds: 1 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.45 kcal/(h·m²·K)   
Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 31 (-1;-2) dB   
Absorción, a500Hz = 0.05; a1000Hz = 0.07; a2000Hz = 0.09   
 
Puerta exterior automáica 
 
Puerta automática entrada de materia prima y salida de producto final 
Dimensiones Ancho x Alto: 200 x 300 cm nº uds: 2 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²·K)   
Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   
  
Ventana practicable, de 2000x1000 mm - Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4 
 
CARPINTERÍA: 
Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 2000x1000 mm, 
acabado estándar en las dos caras, color blanco. 
VIDRIO: 
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4, para hojas de vidrio de 
superficie entre 3 y 4 m². 
Características del vidrio Transmitancia térmica, Ug: 2.84 kcal/(h·m²·K)   
Factor solar, g: 0.75   
Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 33 (-1;-3) dB   
Características de la 
carpintería 
Transmitancia térmica, Uf: 1.89 kcal/(h·m²·K)   
Tipo de apertura: Practicable   
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 
12207): Clase 4 
  
Absortividad, aS: 0.4 (color claro)   
Dimensiones: 200 x 100 cm (ancho x alto) nº uds: 7 
  Transmisión 
térmica 
Uw 1.30 kcal/(h·m²·K) 
  Soleamiento F 0.46   
FH 0.46   
  Caracterización 
acústica 
Rw (C;Ctr) 34 (-1;-3) dB 
Notas: 
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (kcal/(h·m²·K)) 
F: Factor solar del hueco 
FH: Factor solar modificado 
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB) 
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3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
3.1.- Compartimentación interior vertical 
3.1.1.- Parte ciega de la compartimentación interior vertical  
Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara Superficie total 149.34 m² 
 
Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara, compuesto de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola 
preparado y yeso de calidad B1; TRASDOSADO: trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento 
termoacústico, sistema Optima "ISOVER", formado por placa de yeso laminado GM-FH1, Glasroc X 13 
"PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante arriostrada, y aislamiento de panel 
semirrígido de lana mineral Arena de alta densidad, Arena Basic "ISOVER", de 45 mm de espesor, no 
revestido, colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. 
 
  
Listado de capas: 
   1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
   2 -  Yeso proyectado acabado con enlucido 1.5 cm 
   3 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón 7 cm 
   4 -  Panel semirrígido de lana mineral Arena de alta 
densidad, Arena Basic "ISOVER", colocado en el 
espacio entre el paramento y las maestras 
4.5 cm 
   5 -  Glasroc X Glasroc X 13 "PLACO" 1.25 cm 
   6 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
Espesor total: 14.25 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.46 kcal/(h·m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 73.15 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 61.35 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 35.3(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, DR: 
17 dBA 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna 
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Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara Superficie total 82.95 m² 
 
Tabique de una hoja, con trasdosado en una cara, compuesto de: HOJA PRINCIPAL: hoja de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, recibida con pegamento de cola 
preparado y yeso de calidad B1; TRASDOSADO: trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento 
termoacústico, sistema Optima "ISOVER", formado por placa de yeso laminado GM-FH1, Glasroc X 13 
"PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante arriostrada, y aislamiento de panel 
semirrígido de lana mineral Arena de alta densidad, Arena Basic "ISOVER", de 45 mm de espesor, no 
revestido, colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. 
 
  
Listado de capas: 
   1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
   2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
   3 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón 7 cm 
   4 -  Panel semirrígido de lana mineral Arena de alta 
densidad, Arena Basic "ISOVER", colocado en el 
espacio entre el paramento y las maestras 
4.5 cm 
   5 -  Glasroc X Glasroc X 13 "PLACO" 1.25 cm 
   6 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
Espesor total: 14.25 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Um: 0.46 kcal/(h·m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 84.40 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 72.60 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 35.3(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 
Mejora del índice global de reducción acústica del revestimiento, DR: 
17 dBA 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: Ninguna 
 
Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 10.36 m² 
 
Hoja de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 
  
Listado de capas: 
   1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
   2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
   3 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 9 cm 
   4 -  Yeso proyectado acabado con enlucido 1.5 cm 
   5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
Espesor total: 12 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Um: 1.88 kcal/(h·m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 129.45 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 39.7(-1; -1) dB 
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Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60 
 
 
 
 
 
Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 126.67 m² 
 
Hoja de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 
  
Listado de capas: 
   1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
   2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
   3 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 9 cm 
   4 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
   5 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
Espesor total: 12 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Um: 1.94 kcal/(h·m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 140.70 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 39.7(-1; -1) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60 
 
Tabique de una hoja, con revestimiento Superficie total 0.03 m² 
 
Hoja de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
 
  
Listado de capas: 
   1 -  Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o 
escayola 
--- 
   2 -  Enfoscado de cemento 1.5 cm 
   3 -  Fábrica de ladrillo cerámico hueco 9 cm 
Espesor total: 10.5 cm 
 
  
Limitación de demanda energética Um: 1.99 kcal/(h·m²·K) 
Protección frente al ruido Masa superficial: 112.20 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 38.0(-1; -1) dB 
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Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado 
mediante leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de 
elementos constructivos. 
Seguridad en caso de incendio Resistencia al fuego: EI 60 
3.1.2.- Huecos verticales interiores 
Puertas de la zona de administración 
 
Puertas que se encontrarán en la parte administrativa de la industria 
Dimensiones Ancho x Alto: 76 x 203 cm nº uds: 7 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²·K)   
Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 21 (-1;-2) dB   
Absorción, a500Hz = 0.05; a1000Hz = 0.07; a2000Hz = 0.09   
Puertas grandes para el tránsito de carros y jaulas 
 
Puertas que se encontrarán en la sala de limipeza, sala de expedición, sala de producto final, sala de 
amasao, zona de recepción de materias primas y sala de horneado 
Dimensiones Ancho x Alto: 120 x 210 cm nº uds: 9 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²·K)   
Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-1;-2) dB   
Absorción, a500Hz = 0.05; a1000Hz = 0.07; a2000Hz = 0.09   
Puertas automáticas (zona de producción) 
 
Puertas de recorrido de proceso productivo 
Dimensiones Ancho x Alto: 300 x 300 cm nº uds: 4 
Caracterización térmica Transmitancia térmica, U: 1.72 kcal/(h·m²·K)   
Absortividad, aS: 0.6 (color intermedio)   
Caracterización acústica Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 35 (-1;-2) dB   
Absorción, a500Hz = 0.05; a1000Hz = 0.07; a2000Hz = 0.09   
4. Cubierta y compartimentación interior horizontal 
4.1.- Parte maciza de los tejados 
 
Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, modelo Basic "ACH", de 40 mm de 
espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble cara metálica de chapa estándar de 
acero, acabado prelacado, Granite Standard, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y 
accesorios. 
 
 
Listado de capas: 
1 - Acero 0.05 cm 
2 - PUR [ 0.025 W/[mK]] 4 cm 
3 - Acero 0.05 cm 
Espesor total: 4.1 cm 
 
Cubierta panel sandwich 
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Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.52 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.52 
W/(m²·K) Protección frente al ruido Masa superficial: 10.00 
kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 23.0(-1; -1) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 128.3 dB 
 
.4.2. Compartimentación interior horizontal 
  Falso techo continuo de placas de yeso laminado 
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso con 
estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado. 
Aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas, formado por poliuretano 
proyectado 45 kg/m³, espesor 40 mm sobre superficie soporte existente. 
 
 
Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.54 W/(m²·K) 
Uc calefacción: 0.50 
W/(m²·K) Protección frente al ruido Masa superficial: 363.11 
kg/m² 
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 55.9(-1; -7) dB 
Nivel global de presión de ruido de impactos 
normalizado, Ln,w: 74.4 dB 
 
5. MATERIALES 
Capas 
Material e r l RT Cp m 
Enfoscado de cemento 1.5 1900 1.3 0.0115 1000 10 
Fábrica de bloque de termoarcilla 24 1090 0.421 0.57 1000 10 
Fábrica de ladrillo cerámico hueco 9 930 0.563 0.16 1000 10 
Fábrica de ladrillo cerámico hueco rasillón 7 630 0.212 0.33 1000 10 
Film de polietileno 0.02 920 0.33 0.0006 2200 100000 
Glasroc X Glasroc X 13 "PLACO" 1.25 800 0.25 0.05 1000 10 
Mortero de cemento M-5 3 1900 1.3 0.0231 1000 10 
Mortero monocapa 1.5 1200 0.34 0.0441 1000 10 
Panel de poliestireno expandido y lámina de aluminio 3 30 0.034 0.8824 1000 20 
Listado de capas: 
1 - PUR Plancha con HFC o Pentano y rev. 
impermeable a gases [ 0.025 W/[mK]] 
4 cm 
2 - Acero 4.5 cm 
3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 
900 
1.25 cm 
Espesor total: 9.75 cm 
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Capas 
Material e r l RT Cp m 
Panel semirrígido de lana mineral Arena de alta densidad, 
Arena Basic "ISOVER", colocado en el espacio entre el 
paramento y las maestras 
4.5 40 0.037 1.2162 1000 1 
Placa de yeso laminado 1 825 0.25 0.04 1000 99999 
Poliestireno extruido 4 38 0.034 1.1765 1000 100 
Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 1 2500 2.3 0.0043 1000 30 
Solera de hormigón armado 10 2500 2.3 0.0435 1000 80 
Yeso proyectado acabado con enlucido 1.5 1150 0.57 0.0263 1000 6 
  
Abreviaturas utilizadas 
e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²·K/W) 
r Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/(kg·K)) 
l Conductividad térmica (W/(m·K)) m 
Factor de resistencia a la difusión del vapor de 
agua () 
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SUBANEJO 6.1. ESTRUCTURA 
1. Justificación de la solución adoptada 
Para la realización de este proyecto se ha optado por la siguiente opción adaptada a la 
actividad desarrollada en el interior y al diseño en planta realizado: 
 Nave de dimensiones: 20 x 30 m 
 Luz de 20 m 
 Longitud de 30 m 
 Separación entre pórticos de 5 m 
 Altura de alero 5 m  
 Cubierta a dos aguas con pendiente 11,3 º 
 Altura a cumbrera de 7 m 
La selección de materiales se ha realizado en base al estudio de alternativas, 
desarrollado en el Anejo 1. Estudio de alternativas. 
1.1. Estructura 
La estructura es de acero S275 J0, formada por 7 pórticos rígidos separados entre sí 5 
m. Se puede diferenciar entre los pórticos hastiales, los pórticos siguientes a los pórticos 
hastiales y los centrales. 
Los pórticos hastiales están diseñados con pilares de perfiles HEA 300 de acero 
laminado S275J0, dos pilares centrales ubicados a 6 metros de los principales, de perfil 
IPE 300, con nudos y vinculaciones. Los dinteles tienen un perfil IPE 300, con 
vinculaciones empotradas interiores con los pilares entre sí, y cartelas inferiores finales 
de 1,5 m. 
Los pórticos centrales y los siguientes a los hastiales, están diseñados con pilares de 
perfiles HEA 300 de acero laminado S275J0 y los dinteles con perfil de IPE 330, con 
cartelas inferiores inicial y final de 1,5 m cada una. Los dinteles presentan vinculaciones 
empotradas interiores. 
Se encuentran abatidores, que unen a los pórticos, con un perfil IPE 100 de acero 
laminado S275J0, las correas que unen los dinteles primero y segundo y último y 
penúltimo constan de un perfil R22. 
Las correas son continuas, con una separación de 1,4 m, en fijación rígida y realizadas 
en perfiles de acero conformado S235J0, siendo el perfil seleccionado ZF-200x2.0.  
Todas las uniones entre elementos son soldadas.  
1.2. Cimentación  
La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas 
y vigas centradoras. 
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Las zapatas de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las 
tensiones admisibles del terreno de cimentación de 0,25 N/mm2 en ninguna de las 
situaciones. 
Se van a tener en cuenta cuatro tipos de zapatas, Las zapatas de los pórticos hastiales 
son cuadradas y con unas dimensiones de 150 x 150 x 70 cm, y los pilares interiores 
centrales van a tener unas zapatas cuadradas de dimensiones 95 x 95 x 50 cm. Los 
pórticos centrales van a contar con unas zapatas cuadradas de dimensiones de 290 x 
290 x 96 cm.  
El hormigón de limpieza empleado es HL-150/P/20. Para zapatas y vigas centradoras 
atado se utiliza el HA-25/P/20/IIa. 
Sobre la cimentación estará anclada la estructura de perfilería mediante los 
correspondientes pernos y placas de anclaje. 
1.3. Método de cálculo 
1.3.1. Hormigón armado 
Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 
El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar 
que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior 
a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. 
En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, 
agotamiento o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y 
vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las 
combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración 
correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de 
la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 13º de la 
norma EHE-08 
Situaciones no sísmicas 
 
Situaciones sísmicas 
                                                                                     
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado 
estructural, se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
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proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de 
acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 
Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los 
elementos de los forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas 
envolventes para cada esfuerzo. 
Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
1.3.2. Acero laminado y conformado 
Se dimensiona los elementos metálicos de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose coeficientes de aprovechamiento y deformaciones, así 
como la estabilidad, de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la Resistencia 
de Materiales. 
Se realiza un cálculo lineal de primer orden, admitiéndose localmente plastificaciones 
de acuerdo a lo indicado en la norma. 
La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la 
obtención de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin 
mayorar para las comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de 
agotamiento de tensiones y límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la 
norma. 
1.3.3. Muros de fábrica de ladrillo y bloque de hormigón de árido, denso y ligero 
Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en 
cuenta lo indicado en la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón. 
El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional 
y la Resistencia de Materiales. 
Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes 
frente a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de 
acuerdo con las cargas excéntricas que le solicitan. 
1.4. Cálculos por ordenador 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, 
se ha dispuesto de un programa informático de ordenador. 
Con el programa Cype Versión Campus (2019f) se han realizado todos los cálculos 
relativos al cálculo y dimensionamiento de los elementos estructurales. Se ha utilizado 
el módulo Generador de pórticos para el cálculo de las solicitaciones y de las correas, y 
el módulo Cyope3D para el dimensionado y el cálculo de la estructura, uniones y 
cimentación. 
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2. Características de los materiales a utilizar 
Los materiales a utilizar, así como las características definitorias de los mismos, niveles 
de control previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente 
cuadro: 
2.1. Hormigón armado 
2.1.1. Hormigones  
 Elementos de Hormigón Armado 
Toda la obra Cimentación 
Resistencia Característica a los 28 
días: fck (N/mm2) 25 25 
Tipo de cemento (RC-16) CEM I/32.5 N CEM I/32.5 N 
Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 500/300 500/300 
Tamaño máximo del árido (mm) 20 20 
Tipo de ambiente (agresividad) IIa IIa 
Consistencia del hormigón Plástica Plástica 
Asiento Cono de Abrams (cm) 3 a 5 3 a 5 
Sistema de compactación Vibrado Vibrado 
Nivel de Control Previsto Estadístico Estadístico 
Coeficiente de Minoración 1.5 1.5 
Resistencia de cálculo del hormigón: 
fcd (N/mm2) 16.66 16.66 
2.1.2. Acero en barras 
 Toda la obra 
Designación B-500-S 
Límite Elástico (N/mm2) 500 
Nivel de Control Previsto Normal 
Coeficiente de Minoración 1.15 
Resistencia de cálculo del acero 
(barras): fyd (N/mm2) 434.78 
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2.1.3. Acero en mallazos 
 Toda la obra 
Designación B-500-T 
Límite Elástico (kp/cm2) 500 
 
2.1.4. Ejecución 
 Toda la obra 
A. Nivel de Control previsto Normal 
B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 
Permanentes/Variables 
 
 
1.35/1.5 
2.2. Aceros laminados  
 Toda la obra 
Acero en 
Perfiles 
Clase y Designación S275J0 
Límite Elástico 
(N/mm2) 275 
Acero en 
Chapas 
Clase y Designación S275J0 
Límite Elástico 
(N/mm2) 275 
 
2.3. Aceros Conformados 
 Toda la obra 
Acero en 
Perfiles 
Clase y Designación S235J0 
Límite Elástico 
(N/mm2) 235 
Acero en 
Placas y 
Paneles 
Clase y Designación S235J0 
Límite Elástico 
(N/mm2) 235 
2.4. Uniones entre elementos 
 Toda la obra 
Sistema y 
Designación 
Soldaduras  
Tornillos Ordinarios A-4t 
Tornillos Calibrados A-4t 
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Tornillo de Alta 
Resist. A-10t 
Roblones  
Pernos o Tornillos de 
Anclaje B-400-S 
2.5. Muros de fábrica 
La envolvente se realiza en bloque de fabrica de termoarcilla de 24 cm de espesor. Las 
particiones interiores serán realizadas con ladrillo cerámico hueco de 11 cm de espesor. 
2.6. Ensayos a realizar 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los 
ensayos pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma 
Cap. XVI, art. 85º y siguientes. 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el 
capítulo 12 del CTE SE-A 
2.7. Distorsión angular y deformaciones admisibles 
Distorsión angular admisible en la cimentación. De acuerdo a la norma CTE SE-C, 
artículo 2.4.3, y en función del tipo de estructura, se considera aceptable un asiento 
máximo admisible de: l/300. 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la 
norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. 
Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 
4.3.3.2 de la citada norma. 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como 
las condiciones ambientales, edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir 
de estos supuestos se estiman los coeficientes de fluencia pertinentes para la 
determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas 
producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
En los elementos de hormigón armado se establecen los siguientes límites: 
Flechas activas máximas relativas y absolutas para elementos de Hormigón Armado y Acero 
Estructura no solidaria con otros 
elementos 
Estructura solidaria con otros elementos 
Tabiques ordinarios o pavimentos 
rígidos con juntas 
Tabiques frágileso pavimentos 
rígidos sin juntas 
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VIGAS Y LOSAS 
Relativa:  /L<1/300 
FORJADOS 
UNIDIRECCIONALES 
Relativa:  /L<1/300 
 
 
Relativa:  /L<1/400 
 
Relativa:  /L<1/500 
 /L<1/1000+0.5cm 
 
 
 
Relativa:  /L<1/500 
 
Relativa:  /L<1/500 
 /L<1/1000+0.5cm 
 
 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre plantas: 
 /h<1/300 
Desplome relativo a la altura total del edificio: 
  /H<1/500 
 
Acciones adoptadas en el cálculo 
3. Acciones gravitatorias 
3.1. Cargas superficiales 
3.1.1. Pavimentos y revestimientos 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 2 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda 2.5 
 
3.1.2. Sobrecarga de tabiquería 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Toda 1.5 
 
3.1.3. Sobrecarga de uso 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Planta Baja Todo Comercial 5 
 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Toda (No visitable) 1 
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3.1.4. Sobrecarga de nieve 
Planta Zona Carga en KN/m2 
Cubierta Incluida en sobrecarga de uso 0.4 
3.2. Cargas lineales 
3.2.1. Peso propio de las fachadas 
Planta Zona Carga en KN/ml 
Planta Baja Toda 8 
4. Acciones del viento 
4.1. Altura de coronación del edificio 
La altura de coronación de la nave es de 7 m. 
4.2. Grado de aspereza 
Único, IV. Zona urbana, industrial o forestal. 
4.3. Presion dinámica del viento 
La presión dinámica del viento es de 0,45 kN/m2. 
4.4. Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 
Zona eólica B. Velocidad básica 27 m/s. 
5. Acciones térmicas y reológicas 
De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de 
dilatación, en función de las dimensiones totales del edificio. No se procede a la 
colocación de juntas de dilatación debido a la no necesidad al tener la edificación una 
longitud inferior a 40 m. 
6. Acciones sísmicas 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la 
situación del edificio, en el término municipal de Palencia, NO se consideran las 
acciones sísmicas. 
7. Combinaciones de acciones consideradas 
7.1. Hormigón armado  
Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de 
su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorable o 
desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
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 E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 
 
 Situaciones sísmicas 
 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.35 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.50 
 
1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08/CTE 
 Situaciones no sísmicas 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
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 Situaciones sísmicas 
 
Situación 1: Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
Sismo (A)     
 
 
Situación 2: Sísmica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad () 
 
Coeficientes de combinación () 
 
Favorable Desfavorable Principal (p) 
 
Acompañamiento (a) 
 
Carga permanente (G) 1.00 1.00 1.00 1.00 
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 
Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 
Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 
 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las 
solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
7.2. Acero conformado 
Se aplica las mismos coeficientes y combinaciones que en el acero laminado. E.L.U. de 
rotura. Acero laminado: CTE DB-SE A 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1
G A Q
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8. Cálculo de la estructura 
A continuación, se adjuntan los listados de la estructura realizados con el programa 
Cype Version Campus (2019.f), precedidos con la numeración de los nudos.  
II. Listado 
A continuación, se encuentran los listados del primer pórtico, el segundo pórtico, el 
cuarto pórtico (pórtico central), y el séptimo pórtico, incluyendo las características del 
bastidor con los nudos N27, N38, N32 y N36.  
También se encuentran las características de las zapatas y vigas centradoras y las 
correas en cubierta.  
 
Figura 1. Esquema de la estructura con numeración de los nudos 
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1. GEOMETRÍA 
 
1.1. Nudos 
Referencias: 
x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '- 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) x y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 20.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 10.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N16 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 15.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N18 15.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 15.000 20.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N20 15.000 10.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N26 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 25.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N28 25.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 25.000 20.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N30 25.000 10.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N31 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 30.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N33 30.000 20.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 30.000 20.000 5.000 - - - - - - Empotrado 
N35 30.000 10.000 7.000 - - - - - - Empotrado 
N36 30.000 5.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N37 30.000 15.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N38 25.000 5.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N39 25.000 15.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N40 0.000 5.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N42 0.000 15.000 6.000 - - - - - - Empotrado 
N44 0.000 14.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N45 0.000 6.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N46 30.000 6.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) x y z x y z 
N47 30.000 14.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N48 30.000 6.000 6.200 - - - - - - Articulado 
N49 30.000 14.000 6.200 - - - - - - Articulado 
N50 0.000 6.000 6.200 - - - - - - Articulado 
N51 0.000 14.000 6.200 - - - - - - Articulado  
  
 
1.2. Barras 
1.2.1. Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E 
(MPa)  
G 
(MPa) 
fy 
(MPa) 
·t 
(m/m°C) 
 
(kN/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 
 
1.2.2. Descripción 
Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Seri
e) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSu
p. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación 
Indefo
rmabl
e 
origen 
Deformab
le 
Indefor
mable 
extremo 
Acero 
laminad
o 
S275 N1/N2 N1/N2 HE 300 A (HEA) - 4.876 0.124 0.00 0.24 - - 
    N3/N4 N3/N4 HE 300 A (HEA) - 4.876 0.124 0.00 0.24 - - 
    N2/N40 N2/N5 IPE 300 (IPE) 0.148 4.951 - 0.20 0.27 
1.00
0 
1.00
0 
    N40/N50 N2/N5 IPE 300 (IPE) - 1.020 - 0.98 1.37 
1.00
0 
1.00
0 
    N50/N5 N2/N5 IPE 300 (IPE) - 4.079 - 0.25 0.34 
1.00
0 
1.00
0 
    N4/N42 N4/N5 IPE 300 (IPE) 0.148 4.951 - 0.20 0.27 
1.00
0 
1.00
0 
    N42/N51 N4/N5 IPE 300 (IPE) - 1.020 - 0.98 1.37 
1.00
0 
1.00
0 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Seri
e) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSu
p. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación 
Indefo
rmabl
e 
origen 
Deformab
le 
Indefor
mable 
extremo 
    N51/N5 N4/N5 IPE 300 (IPE) - 4.079 - 0.25 0.34 
1.00
0 
1.00
0 
    N16/N17 N16/N17 
HE 300 A 
(HEA) - 4.514 0.486 0.00 0.24 - - 
    N18/N19 N18/N19 
HE 300 A 
(HEA) - 4.514 0.486 0.00 0.24 - - 
    N17/N20 N17/N20 
IPE 330 
(IPE) 0.148 10.050 - 0.10 0.14 
1.00
0 
1.00
0 
    N19/N20 N19/N20 
IPE 330 
(IPE) 0.148 10.050 - 0.10 0.14 
1.00
0 
1.00
0 
    N26/N27 N26/N27 
HE 300 A 
(HEA) - 4.514 0.486 0.00 0.24 - - 
    N28/N29 N28/N29 
HE 300 A 
(HEA) - 4.514 0.486 0.00 0.24 - - 
    N27/N38 N27/N30 
IPE 330 
(IPE) 0.148 4.951 - 0.20 0.27 
1.00
0 
1.00
0 
    N38/N30 N27/N30 
IPE 330 
(IPE) - 5.099 - 0.20 0.27 
1.00
0 
1.00
0 
    N29/N39 N29/N30 
IPE 330 
(IPE) 0.148 4.951 - 0.20 0.27 
1.00
0 
1.00
0 
    N39/N30 N29/N30 
IPE 330 
(IPE) - 5.099 - 0.20 0.27 
1.00
0 
1.00
0 
    N31/N32 N31/N32 
HE 300 A 
(HEA) - 4.876 0.124 0.00 0.24 - - 
    N33/N34 N33/N34 
HE 300 A 
(HEA) - 4.876 0.124 0.00 0.24 - - 
    N32/N36 N32/N35 
IPE 300 
(IPE) 0.148 4.951 - 0.20 0.27 
1.00
0 
1.00
0 
    N36/N48 N32/N35 
IPE 300 
(IPE) - 1.020 - 0.98 1.37 
1.00
0 
1.00
0 
    N48/N35 N32/N35 
IPE 300 
(IPE) - 4.079 - 0.25 0.34 
1.00
0 
1.00
0 
    N34/N37 N34/N35 
IPE 300 
(IPE) 0.148 4.951 - 0.20 0.27 
1.00
0 
1.00
0 
    N37/N49 N34/N35 
IPE 300 
(IPE) - 1.020 - 0.98 1.37 
1.00
0 
1.00
0 
    N49/N35 N34/N35 
IPE 300 
(IPE) - 4.079 - 0.25 0.34 
1.00
0 
1.00
0 
    N27/N32 N27/N32 
IPE 100 
(IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N38/N36 N38/N36 
IPE 100 
(IPE) - 5.000 - 0.00 0.00 - - 
    N27/N36 N27/N36 R 22 (R) 0.208 6.933 - 0.00 0.00 - - 
    N32/N38 N32/N38 R 22 (R) 0.208 6.933 - 0.00 0.00 - - 
    N46/N48 N46/N48 
IPE 300 
(IPE) - 6.047 0.153 0.00 1.20 - - 
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Descripción 
Material 
Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Seri
e) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSu
p. 
(m) 
LbInf. 
(m) 
Tipo Designación 
Indefo
rmabl
e 
origen 
Deformab
le 
Indefor
mable 
extremo 
    N47/N49 N47/N49 
IPE 300 
(IPE) - 6.047 0.153 0.00 1.20 - - 
    N45/N50 N45/N50 
IPE 300 
(IPE) - 6.047 0.153 0.00 1.20 - - 
    N44/N51 N44/N51 
IPE 300 
(IPE) - 6.047 0.153 0.00 1.20 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
1.2.3. Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N16/N17, N18/N19, N26/N27, N28/N29, N31/N32 y N33/N34 
2 N2/N5, N4/N5, N32/N35 y N34/N35 
3 N17/N20, N19/N20, N27/N30 y N29/N30 
4 N27/N32 y N38/N36 
5 N27/N36 y N32/N38 
6 N46/N48, N47/N49, N45/N50 y N44/N51  
  
Características mecánicas 
Material 
Ref
. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²
) 
Avz 
(cm²
) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4
) Tipo 
Designaci
ón 
Acero 
laminad
o 
S275 
1 
HE 300 A, (HEA) 112.50 
63.0
0 
20.0
4 
18260.0
0 
6310.0
0 
85.1
7 
    2 IPE 300, Simple con cartelas, (IPE) Cartela final inferior: 1.50 m. 53.80 
24.0
7 
17.8
0 8356.00 604.00 
20.1
0 
    
3 IPE 330, Simple con cartelas, (IPE) 
Cartela inicial inferior: 1.50 m. Cartela final inferior: 
1.50 m. 
62.60 27.60 
20.7
2 
11770.0
0 788.00 
28.2
0 
    4 IPE 100, (IPE) 10.30 4.70 3.27 171.00 15.90 1.20 
    5 R 22, (R) 3.80 3.42 3.42 1.15 1.15 2.30 
    6 IPE 300, (IPE) 53.80 24.07 
17.8
0 8356.00 604.00 
20.1
0 
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Características mecánicas 
Material 
Ref
. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²
) 
Avz 
(cm²
) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4
) Tipo 
Designaci
ón 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
1.2.4. Tabla de medición 
Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 HE 300 A (HEA) 5.000 0.056 441.56 
    N3/N4 HE 300 A (HEA) 5.000 0.056 441.56 
    N2/N5 IPE 300 (IPE) 10.198 0.073 461.23 
    N4/N5 IPE 300 (IPE) 10.198 0.073 461.23 
    N16/N17 HE 300 A (HEA) 5.000 0.056 441.56 
    N18/N19 HE 300 A (HEA) 5.000 0.056 441.56 
    N17/N20 IPE 330 (IPE) 10.198 0.106 571.56 
    N19/N20 IPE 330 (IPE) 10.198 0.106 571.56 
    N26/N27 HE 300 A (HEA) 5.000 0.056 441.56 
    N28/N29 HE 300 A (HEA) 5.000 0.056 441.56 
    N27/N30 IPE 330 (IPE) 10.198 0.106 571.56 
    N29/N30 IPE 330 (IPE) 10.198 0.106 571.56 
    N31/N32 HE 300 A (HEA) 5.000 0.056 441.56 
    N33/N34 HE 300 A (HEA) 5.000 0.056 441.56 
    N32/N35 IPE 300 (IPE) 10.198 0.073 461.23 
    N34/N35 IPE 300 (IPE) 10.198 0.073 461.23 
    N27/N32 IPE 100 (IPE) 5.000 0.005 40.43 
    N38/N36 IPE 100 (IPE) 5.000 0.005 40.43 
    N27/N36 R 22 (R) 7.141 0.003 21.31 
    N32/N38 R 22 (R) 7.141 0.003 21.31 
    N46/N48 IPE 300 (IPE) 6.200 0.033 261.84 
    N47/N49 IPE 300 (IPE) 6.200 0.033 261.84 
    N45/N50 IPE 300 (IPE) 6.200 0.033 261.84 
    N44/N51 IPE 300 (IPE) 6.200 0.033 261.84 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
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1.2.5. Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Seri
e Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Materi
al 
(m) 
Perfi
l 
(m³) 
Seri
e 
(m³) 
Materi
al 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Materi
al 
(kg) 
  
S275 
HEA 
HE 300 A 40.00
0     
0.45
0     
3532.5
0     
      40.000     0.450     
3532.5
0   
  
IPE 
IPE 300, Simple con 
cartelas 
40.79
2     
0.29
3     
1844.9
2     
  IPE 330, Simple con cartelas 
40.79
2     
0.42
4     
2286.2
5     
  IPE 100 10.000     
0.01
0     80.86     
  IPE 300 24.800     
0.13
3     
1047.3
8     
      116.384     
0.86
1     
5259.4
0   
  
R 
R 22 14.28
3     
0.00
5     42.62     
      14.283     0.005     42.62   
Acero 
laminad
o 
        170.667     1.316     
8834.5
2 
 
  
 
1.2.6. Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil Superficie unitaria (m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
HEA HE 300 A 1.763 40.000 70.520 
IPE 
IPE 300, Simple con cartelas 1.273 40.792 51.929 
IPE 330, Simple con cartelas 1.474 40.792 60.128 
IPE 100 0.412 10.000 4.118 
IPE 300 1.186 24.800 29.408 
R R 22 0.069 14.283 0.987 
Total 217.090  
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2. CARGAS 
 
2.1. Nudos 
Cargas en nudos 
Referencia Hipótesis Cargas puntuales (kN) 
Dirección 
X Y Z 
N1 Peso propio 9.81 0.000 0.000 -1.000 
N1 Peso propio 6.40 0.000 0.000 -1.000 
N3 Peso propio 9.81 0.000 0.000 -1.000 
N3 Peso propio 6.40 0.000 0.000 -1.000 
N16 Peso propio 9.81 0.000 0.000 -1.000 
N16 Peso propio 6.40 0.000 0.000 -1.000 
N18 Peso propio 9.81 0.000 0.000 -1.000 
N18 Peso propio 6.40 0.000 0.000 -1.000 
N26 Peso propio 9.81 0.000 0.000 -1.000 
N26 Peso propio 6.40 0.000 0.000 -1.000 
N28 Peso propio 9.81 0.000 0.000 -1.000 
N28 Peso propio 6.40 0.000 0.000 -1.000 
N31 Peso propio 9.81 0.000 0.000 -1.000 
N31 Peso propio 6.40 0.000 0.000 -1.000 
N33 Peso propio 9.81 0.000 0.000 -1.000 
N33 Peso propio 6.40 0.000 0.000 -1.000  
  
 
2.2.  Barras 
Referencias: 
'P1', 'P2': 
  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor 
de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde 
comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 
  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en 
las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación 
del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la 
dirección seleccionada. 
  
'L1', 'L2': 
  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 
  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el 
nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la 
distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la 
carga. 
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Unidades: 
  Cargas puntuales: kN 
  Momentos puntuales: kN·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 
  
  
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 3.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 0.798 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.554 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(0°) H1 Uniforme 2.085 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 2.560 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 3.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 0.798 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H2 Uniforme 2.085 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 3.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 0.798 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 2.085 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H3 Uniforme 1.554 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 3.011 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 0.798 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 2.560 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 2.085 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 2.828 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 0.453 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 2.455 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H1 Uniforme 1.498 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 2.455 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 0.453 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 1.658 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(90°) H2 Uniforme 2.828 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 0.955 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 1.526 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N1/N2 V(180°) H1 Uniforme 1.753 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 0.955 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 1.743 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H2 Uniforme 1.753 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H3 Uniforme 1.753 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H3 Uniforme 1.526 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H3 Uniforme 0.955 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H4 Uniforme 0.955 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(180°) H4 Uniforme 1.743 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(180°) H4 Uniforme 1.753 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.052 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.525 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H1 Uniforme 1.461 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H2 Uniforme 1.052 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N1/N2 V(270°) H2 Uniforme 2.567 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N1/N2 V(270°) H2 Uniforme 1.461 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N1/N2 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 1.753 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 1.554 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 0.955 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 2.560 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 0.955 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H2 Uniforme 1.753 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 1.753 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 1.554 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H3 Uniforme 0.955 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 0.955 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 1.753 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(0°) H4 Uniforme 2.560 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 2.455 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 1.498 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 2.828 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 0.453 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 2.455 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 2.828 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 0.453 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 1.658 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 2.085 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 1.526 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 0.798 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H1 Uniforme 3.011 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 2.085 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 1.743 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 0.798 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H2 Uniforme 3.011 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H3 Uniforme 2.085 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H3 Uniforme 1.526 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H3 Uniforme 0.798 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H3 Uniforme 3.011 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 2.085 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 3.011 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 0.798 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(180°) H4 Uniforme 1.743 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.052 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.525 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H1 Uniforme 1.461 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H2 Uniforme 1.052 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H2 Uniforme 2.567 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H2 Uniforme 1.461 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N3/N4 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N2/N40 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N40 Peso propio Trapezoidal 0.177 0.029 0.000 5.099 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N40 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N40 V(0°) H1 Faja 3.178 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(0°) H1 Faja 0.249 - 0.000 1.428 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(0°) H1 Faja 1.200 - 1.428 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(0°) H1 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H1 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H1 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H1 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H1 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H1 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H1 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N2/N40 V(0°) H1 Trapezoidal 0.305 0.051 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N40 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(0°) H2 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H2 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H2 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H2 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H2 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H2 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H2 Trapezoidal 0.502 0.084 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H2 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H2 Faja 3.178 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(0°) H2 Faja 0.249 - 0.000 1.428 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(0°) H2 Faja 1.200 - 1.428 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(0°) H3 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H3 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H3 Trapezoidal 0.305 0.051 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N40 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(0°) H3 Faja 0.369 - 1.428 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(0°) H3 Faja 0.033 - 0.000 1.428 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(0°) H3 Faja 0.336 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(0°) H3 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H3 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H3 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H3 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H3 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H4 Faja 0.336 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(0°) H4 Faja 0.033 - 0.000 1.428 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(0°) H4 Faja 0.369 - 1.428 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(0°) H4 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H4 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H4 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H4 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H4 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H4 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H4 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(0°) H4 Trapezoidal 0.502 0.084 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N40 V(90°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(90°) H1 Faja 1.985 - 0.000 3.570 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(90°) H1 Faja 1.830 - 3.570 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(90°) H1 Trapezoidal 0.481 0.080 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N2/N40 V(90°) H1 Trapezoidal 0.294 0.049 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N40 V(90°) H2 Trapezoidal 0.481 0.080 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N2/N40 V(90°) H2 Trapezoidal 0.325 0.054 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N2/N40 V(90°) H2 Faja 1.830 - 3.570 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(90°) H2 Faja 1.985 - 0.000 3.570 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(90°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(180°) H1 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(180°) H1 Uniforme 1.385 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(180°) H1 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N40 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(180°) H2 Uniforme 1.385 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(180°) H2 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(180°) H2 Trapezoidal 0.342 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N40 V(180°) H3 Uniforme 0.647 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(180°) H3 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(180°) H3 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N40 V(180°) H4 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(180°) H4 Trapezoidal 0.342 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N40 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 V(180°) H4 Uniforme 0.647 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(270°) H1 Trapezoidal 0.206 0.034 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(270°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(270°) H1 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N2/N40 V(270°) H2 Trapezoidal 0.206 0.034 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N2/N40 V(270°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N2/N40 V(270°) H2 Trapezoidal 0.504 0.084 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N2/N40 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N2/N40 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N40 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N40 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N50 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N50 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N50 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N50 V(0°) H1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(0°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N50 V(0°) H1 Uniforme 0.046 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(0°) H2 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(0°) H2 Uniforme 0.046 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(0°) H2 Uniforme 0.042 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N50 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N40/N50 V(0°) H3 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N50 V(0°) H3 Uniforme 0.046 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(0°) H3 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N40/N50 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
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(m) Ejes X Y Z 
N40/N50 V(0°) H4 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N40/N50 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N40/N50 V(0°) H4 Uniforme 0.042 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N50 V(0°) H4 Uniforme 0.046 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(90°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(90°) H1 Uniforme 0.024 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N50 V(90°) H1 Uniforme 0.040 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N50 V(90°) H1 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(90°) H2 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(90°) H2 Uniforme 0.027 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N50 V(90°) H2 Uniforme 0.040 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N40/N50 V(90°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N40/N50 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(180°) H1 Uniforme 1.385 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(180°) H1 Uniforme 0.029 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(180°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N50 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(180°) H2 Uniforme 0.028 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N50 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N40/N50 V(180°) H2 Uniforme 1.385 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(180°) H3 Uniforme 0.647 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(180°) H3 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N50 V(180°) H3 Uniforme 0.029 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(180°) H4 Uniforme 0.647 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(180°) H4 Uniforme 0.029 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(180°) H4 Uniforme 0.028 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N50 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N40/N50 V(270°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(270°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N40/N50 V(270°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N40/N50 V(270°) H2 Uniforme 0.042 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N40/N50 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N40/N50 V(270°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N40/N50 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N50 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N40/N50 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N5 Peso propio Faja 0.414 - 0.000 2.579 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N5 Peso propio Trapezoidal 0.538 0.690 2.579 4.079 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N5 Peso propio Triangular Izq. 0.235 - 0.000 4.079 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N5 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N5 V(0°) H1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N50/N5 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.406 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N50/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 V(0°) H2 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.669 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N5 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N50/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.406 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N50/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 V(0°) H3 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N50/N5 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N50/N5 V(0°) H4 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N50/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.669 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.642 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N50/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.392 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N50/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N50/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(90°) H2 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.434 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.642 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N50/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 V(180°) H1 Faja 1.628 - 2.652 4.079 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(180°) H1 Faja 1.385 - 0.000 2.652 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N50/N5 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.456 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N5 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N50/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 V(180°) H2 Faja 1.628 - 2.652 4.079 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(180°) H2 Faja 1.385 - 0.000 2.652 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 V(180°) H3 Faja 0.647 - 2.652 4.079 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(180°) H3 Faja 0.647 - 0.000 2.652 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N50/N5 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.456 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N5 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N50/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 V(180°) H4 Faja 0.647 - 2.652 4.079 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(180°) H4 Faja 0.647 - 0.000 2.652 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 6. INGENIERIA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.1. ESTRUCTURA 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
26 / 135 
Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N50/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N50/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.275 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(270°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N50/N5 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N50/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.671 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N50/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.275 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N50/N5 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N5 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N50/N5 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N42 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N42 Peso propio Trapezoidal 0.177 0.029 0.000 5.099 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N42 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N42 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(0°) H1 Trapezoidal 0.305 0.051 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(0°) H1 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(0°) H1 Uniforme 1.385 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(0°) H2 Uniforme 1.385 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(0°) H2 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(0°) H2 Trapezoidal 0.502 0.084 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N42 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(0°) H3 Uniforme 0.647 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(0°) H3 Trapezoidal 0.305 0.051 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(0°) H3 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(0°) H4 Trapezoidal 0.502 0.084 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N42 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(0°) H4 Uniforme 0.647 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(0°) H4 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(90°) H1 Trapezoidal 0.294 0.049 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(90°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(90°) H1 Faja 1.985 - 0.000 3.570 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(90°) H1 Trapezoidal 0.481 0.080 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N4/N42 V(90°) H1 Faja 1.830 - 3.570 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(90°) H2 Trapezoidal 0.481 0.080 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N4/N42 V(90°) H2 Trapezoidal 0.325 0.054 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N42 V(90°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(90°) H2 Faja 1.985 - 0.000 3.570 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(90°) H2 Faja 1.830 - 3.570 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(180°) H1 Faja 3.178 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(180°) H1 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H1 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H1 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N4/N42 V(180°) H1 Faja 1.200 - 1.428 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(180°) H1 Faja 0.249 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(180°) H1 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H1 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H1 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H1 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H1 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H2 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H2 Trapezoidal 0.342 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H2 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H2 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(180°) H2 Faja 1.200 - 1.428 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(180°) H2 Faja 0.249 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(180°) H2 Faja 3.178 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(180°) H2 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H2 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H2 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H2 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H3 Faja 0.336 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(180°) H3 Faja 0.033 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(180°) H3 Faja 0.369 - 1.428 5.099 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(180°) H3 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H3 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H3 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H3 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H3 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H3 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H3 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H3 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H4 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H4 Faja 0.033 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(180°) H4 Faja 0.369 - 1.428 5.099 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(180°) H4 Faja 0.336 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 V(180°) H4 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H4 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(180°) H4 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H4 Trapezoidal 0.342 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H4 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H4 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(180°) H4 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(270°) H1 Trapezoidal 0.206 0.034 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(270°) H1 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N4/N42 V(270°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N4/N42 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(270°) H2 Trapezoidal 0.206 0.034 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N4/N42 V(270°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N4/N42 V(270°) H2 Trapezoidal 0.504 0.084 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N4/N42 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N4/N42 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N42 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N4/N42 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N51 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N51 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N51 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N51 V(0°) H1 Uniforme 1.385 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(0°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N51 V(0°) H1 Uniforme 0.029 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(0°) H2 Uniforme 1.385 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(0°) H2 Uniforme 0.042 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N51 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N42/N51 V(0°) H3 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N51 V(0°) H3 Uniforme 0.029 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(0°) H3 Uniforme 0.647 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(0°) H4 Uniforme 0.647 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N42/N51 V(0°) H4 Uniforme 0.042 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N51 V(0°) H4 Uniforme 0.029 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(90°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(90°) H1 Uniforme 0.024 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N51 V(90°) H1 Uniforme 0.040 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N51 V(90°) H1 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(90°) H2 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(90°) H2 Uniforme 0.027 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N51 V(90°) H2 Uniforme 0.040 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N42/N51 V(90°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N42/N51 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(180°) H1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(180°) H1 Uniforme 0.046 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(180°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N51 V(180°) H2 Uniforme 0.046 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(180°) H2 Uniforme 0.028 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N51 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N42/N51 V(180°) H2 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(180°) H3 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
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L2 
(m) Ejes X Y Z 
N42/N51 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(180°) H3 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N51 V(180°) H3 Uniforme 0.046 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(180°) H4 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N42/N51 V(180°) H4 Uniforme 0.046 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(180°) H4 Uniforme 0.028 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N51 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N42/N51 V(270°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N42/N51 V(270°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(270°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N42/N51 V(270°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N42/N51 V(270°) H2 Uniforme 0.042 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N42/N51 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N42/N51 V(270°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N42/N51 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N51 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N42/N51 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N5 Peso propio Faja 0.414 - 0.000 2.579 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N5 Peso propio Trapezoidal 0.538 0.690 2.579 4.079 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N5 Peso propio Triangular Izq. 0.235 - 0.000 4.079 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N5 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N5 V(0°) H1 Faja 1.628 - 2.652 4.079 Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(0°) H1 Faja 1.385 - 0.000 2.652 Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.406 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.669 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N5 V(0°) H2 Faja 1.628 - 2.652 4.079 Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N51/N5 V(0°) H2 Faja 1.385 - 0.000 2.652 Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.406 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N5 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 V(0°) H3 Faja 0.647 - 0.000 2.652 Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(0°) H3 Faja 0.647 - 2.652 4.079 Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N51/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 V(0°) H4 Faja 0.647 - 2.652 4.079 Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.669 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N5 V(0°) H4 Faja 0.647 - 0.000 2.652 Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(90°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(90°) H1 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.392 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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N51/N5 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.642 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.434 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N5 V(90°) H2 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.642 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N51/N5 V(90°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N51/N5 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(180°) H1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.456 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N5 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N51/N5 V(180°) H2 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(180°) H3 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N51/N5 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.456 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N5 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N51/N5 V(180°) H4 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N51/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N51/N5 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.275 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(270°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N51/N5 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N51/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.671 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N51/N5 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.275 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N51/N5 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N5 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N51/N5 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Peso propio Uniforme 0.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 Peso propio Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N16/N17 V(0°) H1 Uniforme 4.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(0°) H2 Uniforme 4.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H3 Uniforme 4.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(0°) H4 Uniforme 4.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(90°) H1 Uniforme 1.496 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(90°) H1 Uniforme 1.987 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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N16/N17 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(90°) H2 Uniforme 1.496 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(90°) H2 Uniforme 1.987 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(180°) H1 Uniforme 1.909 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H2 Uniforme 1.909 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(180°) H3 Uniforme 1.909 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H4 Uniforme 1.909 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N16/N17 V(270°) H1 Uniforme 1.496 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(270°) H1 Uniforme 1.987 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(270°) H2 Uniforme 1.496 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(270°) H2 Uniforme 1.987 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N16/N17 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 Peso propio Uniforme 0.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 Peso propio Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N18/N19 V(0°) H1 Uniforme 1.909 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H2 Uniforme 1.909 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(0°) H3 Uniforme 1.909 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H4 Uniforme 1.909 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(90°) H1 Uniforme 1.496 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(90°) H1 Uniforme 1.987 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(90°) H2 Uniforme 1.496 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(90°) H2 Uniforme 1.987 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H1 Uniforme 4.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(180°) H2 Uniforme 4.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H3 Uniforme 4.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(180°) H4 Uniforme 4.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 1.496 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 1.987 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
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N18/N19 V(270°) H2 Uniforme 1.496 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(270°) H2 Uniforme 1.987 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N18/N19 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N17/N20 Peso propio Trapezoidal 0.801 0.624 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Peso propio Faja 0.482 - 1.500 8.698 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Peso propio Trapezoidal 0.624 0.801 8.698 10.198 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H1 Faja 2.400 - 1.428 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H1 Faja 5.538 - 0.000 1.428 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H2 Faja 2.400 - 1.428 10.198 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H2 Faja 5.538 - 0.000 1.428 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(0°) H3 Faja 0.738 - 1.428 10.198 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H3 Faja 0.738 - 0.000 1.428 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H4 Faja 0.738 - 1.428 10.198 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(0°) H4 Faja 0.738 - 0.000 1.428 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(90°) H1 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(90°) H2 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H1 Faja 2.769 - 0.000 8.771 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H1 Faja 3.257 - 8.771 10.198 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(180°) H2 Faja 2.769 - 0.000 8.771 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H2 Faja 3.257 - 8.771 10.198 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H3 Faja 1.294 - 0.000 8.771 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H3 Faja 1.294 - 8.771 10.198 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H4 Faja 1.294 - 8.771 10.198 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H4 Faja 1.294 - 0.000 8.771 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(270°) H1 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N17/N20 V(270°) H2 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N17/N20 N(EI) Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N17/N20 N(R) 2 Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Trapezoidal 0.801 0.624 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Faja 0.482 - 1.500 8.698 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Trapezoidal 0.624 0.801 8.698 10.198 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N19/N20 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H1 Faja 2.769 - 0.000 8.771 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H1 Faja 3.257 - 8.771 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(0°) H2 Faja 2.769 - 0.000 8.771 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H2 Faja 3.257 - 8.771 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H3 Faja 1.294 - 0.000 8.771 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H3 Faja 1.294 - 8.771 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(0°) H4 Faja 1.294 - 0.000 8.771 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(0°) H4 Faja 1.294 - 8.771 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(90°) H1 Uniforme 3.138 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(90°) H2 Uniforme 3.138 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H1 Faja 2.400 - 1.428 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H1 Faja 5.538 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H2 Faja 2.400 - 1.428 10.198 Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H2 Faja 5.538 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(180°) H3 Faja 0.738 - 1.428 10.198 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H3 Faja 0.738 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H4 Faja 0.738 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H4 Faja 0.738 - 1.428 10.198 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(270°) H1 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N19/N20 V(270°) H2 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N19/N20 N(EI) Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 1 Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N19/N20 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 Peso propio Uniforme 0.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 Peso propio Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N26/N27 V(0°) H1 Uniforme 4.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H2 Uniforme 4.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H3 Uniforme 4.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(0°) H4 Uniforme 4.169 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N26/N27 V(90°) H1 Uniforme 2.922 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(90°) H2 Uniforme 2.922 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(180°) H1 Uniforme 1.909 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H2 Uniforme 1.909 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(180°) H3 Uniforme 1.909 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H4 Uniforme 1.909 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N26/N27 V(270°) H1 Uniforme 1.100 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H1 Uniforme 3.943 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H2 Uniforme 1.100 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H2 Uniforme 3.943 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N26/N27 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 Peso propio Uniforme 0.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 Peso propio Uniforme 1.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N28/N29 V(0°) H1 Uniforme 1.909 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(0°) H2 Uniforme 1.909 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N29 V(0°) H3 Uniforme 1.909 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(0°) H4 Uniforme 1.909 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N29 V(90°) H1 Uniforme 2.922 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(90°) H2 Uniforme 2.922 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N29 V(180°) H1 Uniforme 4.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N29 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(180°) H2 Uniforme 4.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N29 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N29 V(180°) H3 Uniforme 4.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N29 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(180°) H4 Uniforme 4.169 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N29 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N28/N29 V(270°) H1 Uniforme 1.100 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(270°) H1 Uniforme 3.943 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(270°) H2 Uniforme 1.100 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N28/N29 V(270°) H2 Uniforme 3.943 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N28/N29 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N27/N38 Peso propio Trapezoidal 0.801 0.624 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N38 Peso propio Faja 0.482 - 1.500 5.099 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N38 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N38 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(0°) H1 Faja 2.400 - 1.428 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(0°) H1 Faja 4.182 - 0.000 1.428 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(0°) H1 Faja 1.711 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(0°) H2 Faja 2.400 - 1.428 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(0°) H2 Faja 4.182 - 0.000 1.428 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(0°) H2 Faja 1.711 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(0°) H3 Faja 0.738 - 1.428 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(0°) H3 Faja 0.557 - 0.000 1.428 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(0°) H3 Faja 0.181 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(0°) H4 Faja 0.557 - 0.000 1.428 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(0°) H4 Faja 0.738 - 1.428 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(0°) H4 Faja 0.181 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(90°) H1 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(90°) H2 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(180°) H1 Uniforme 2.769 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(180°) H2 Uniforme 2.769 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(180°) H3 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(180°) H4 Uniforme 1.294 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(270°) H1 Uniforme 2.907 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(270°) H1 Uniforme 0.565 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(270°) H1 Faja 0.323 - 0.000 3.570 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(270°) H1 Faja 0.298 - 3.570 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N27/N38 V(270°) H2 Uniforme 0.565 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(270°) H2 Uniforme 2.907 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(270°) H2 Faja 0.323 - 0.000 3.570 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 V(270°) H2 Faja 0.298 - 3.570 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N27/N38 N(EI) Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N38 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N38 N(R) 2 Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N30 Peso propio Faja 0.482 - 0.000 3.599 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N38/N30 Peso propio Trapezoidal 0.624 0.801 3.599 5.099 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N30 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N30 V(0°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(0°) H2 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N38/N30 V(0°) H3 Uniforme 0.738 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N38/N30 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(0°) H4 Uniforme 0.738 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N38/N30 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N38/N30 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(90°) H1 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N38/N30 V(90°) H2 Uniforme 3.138 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H1 Faja 2.769 - 0.000 3.671 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H1 Faja 3.257 - 3.671 5.099 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N38/N30 V(180°) H2 Faja 2.769 - 0.000 3.671 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H2 Faja 3.257 - 3.671 5.099 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H3 Faja 1.294 - 0.000 3.671 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H3 Faja 1.294 - 3.671 5.099 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N38/N30 V(180°) H4 Faja 1.294 - 0.000 3.671 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(180°) H4 Faja 1.294 - 3.671 5.099 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.565 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(270°) H1 Uniforme 2.907 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.298 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N38/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.565 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(270°) H2 Uniforme 2.907 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.298 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N38/N30 N(EI) Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N30 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N30 N(R) 2 Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N39 Peso propio Trapezoidal 0.801 0.624 0.000 1.500 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N39 Peso propio Faja 0.482 - 1.500 5.099 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N39 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N39 V(0°) H1 Uniforme 2.769 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(0°) H2 Uniforme 2.769 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(0°) H3 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N29/N39 V(0°) H4 Uniforme 1.294 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(90°) H1 Uniforme 3.138 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(90°) H2 Uniforme 3.138 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(180°) H1 Faja 2.400 - 1.428 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(180°) H1 Faja 4.182 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(180°) H1 Faja 1.711 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(180°) H2 Faja 2.400 - 1.428 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(180°) H2 Faja 4.182 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(180°) H2 Faja 1.711 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(180°) H3 Faja 0.738 - 1.428 5.099 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(180°) H3 Faja 0.557 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(180°) H3 Faja 0.181 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(180°) H4 Faja 0.738 - 1.428 5.099 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(180°) H4 Faja 0.557 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(180°) H4 Faja 0.181 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(270°) H1 Uniforme 0.565 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(270°) H1 Uniforme 2.907 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(270°) H1 Faja 0.323 - 0.000 3.570 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(270°) H1 Faja 0.298 - 3.570 5.099 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N29/N39 V(270°) H2 Uniforme 0.565 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(270°) H2 Uniforme 2.907 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(270°) H2 Faja 0.323 - 0.000 3.570 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 V(270°) H2 Faja 0.298 - 3.570 5.099 Globales -0.000 0.196 0.981 
N29/N39 N(EI) Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N39 N(R) 1 Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N29/N39 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N30 Peso propio Faja 0.482 - 0.000 3.599 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N30 Peso propio Trapezoidal 0.624 0.801 3.599 5.099 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N30 Peso propio Uniforme 0.701 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N30 V(0°) H1 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(0°) H1 Faja 2.769 - 0.000 3.671 Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(0°) H1 Faja 3.257 - 3.671 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(0°) H2 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N39/N30 V(0°) H2 Faja 2.769 - 0.000 3.671 Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(0°) H2 Faja 3.257 - 3.671 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(0°) H3 Uniforme 2.590 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(0°) H3 Faja 1.294 - 0.000 3.671 Globales -0.000 0.196 0.981 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N39/N30 V(0°) H3 Faja 1.294 - 3.671 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(0°) H4 Uniforme 4.267 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N39/N30 V(0°) H4 Faja 1.294 - 0.000 3.671 Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(0°) H4 Faja 1.294 - 3.671 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(90°) H1 Uniforme 2.496 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(90°) H1 Uniforme 3.138 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(90°) H2 Uniforme 2.764 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N39/N30 V(90°) H2 Uniforme 3.138 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(180°) H1 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(180°) H1 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(180°) H2 Uniforme 2.400 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(180°) H2 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N39/N30 V(180°) H3 Uniforme 2.544 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(180°) H3 Uniforme 0.738 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N39/N30 V(180°) H4 Uniforme 2.905 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N39/N30 V(180°) H4 Uniforme 0.738 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N39/N30 V(270°) H1 Uniforme 2.907 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.565 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(270°) H1 Uniforme 2.542 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(270°) H1 Uniforme 0.298 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(270°) H2 Uniforme 4.279 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N39/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.565 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(270°) H2 Uniforme 2.907 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 V(270°) H2 Uniforme 0.298 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N39/N30 N(EI) Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N30 N(R) 1 Uniforme 5.295 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N39/N30 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Peso propio Uniforme 0.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Peso propio Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 Peso propio Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N31/N32 V(0°) H1 Uniforme 3.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H1 Uniforme 0.798 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H1 Uniforme 1.554 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H1 Uniforme 2.085 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H2 Uniforme 3.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H2 Uniforme 2.085 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H2 Uniforme 0.798 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H2 Uniforme 2.560 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H3 Uniforme 3.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H3 Uniforme 0.798 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H3 Uniforme 1.554 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H3 Uniforme 2.085 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N31/N32 V(0°) H4 Uniforme 2.085 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(0°) H4 Uniforme 3.011 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H4 Uniforme 0.798 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(0°) H4 Uniforme 2.560 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.052 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.498 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.461 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(90°) H2 Uniforme 1.658 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N32 V(90°) H2 Uniforme 1.052 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(90°) H2 Uniforme 1.461 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H1 Uniforme 0.955 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H1 Uniforme 1.526 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N32 V(180°) H1 Uniforme 1.753 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(180°) H2 Uniforme 0.955 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H2 Uniforme 1.743 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H2 Uniforme 1.753 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H3 Uniforme 1.753 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H3 Uniforme 1.526 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N32 V(180°) H3 Uniforme 0.955 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N31/N32 V(180°) H4 Uniforme 1.753 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H4 Uniforme 1.743 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N32 V(180°) H4 Uniforme 0.955 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(270°) H1 Uniforme 1.525 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N31/N32 V(270°) H1 Uniforme 2.828 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(270°) H1 Uniforme 2.455 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N31/N32 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(270°) H1 Uniforme 0.453 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(270°) H2 Uniforme 2.455 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N31/N32 V(270°) H2 Uniforme 2.567 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N31/N32 V(270°) H2 Uniforme 2.828 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(270°) H2 Uniforme 0.453 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N31/N32 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 Peso propio Uniforme 0.866 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N34 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N34 Peso propio Uniforme 0.900 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N34 Peso propio Uniforme 0.750 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N33/N34 V(0°) H1 Uniforme 1.753 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H1 Uniforme 1.554 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N33/N34 V(0°) H1 Uniforme 0.955 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(0°) H2 Uniforme 2.560 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H2 Uniforme 0.955 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(0°) H2 Uniforme 1.753 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(0°) H3 Uniforme 0.955 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(0°) H3 Uniforme 1.753 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H3 Uniforme 1.554 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(0°) H4 Uniforme 1.753 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H4 Uniforme 2.560 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(0°) H4 Uniforme 0.955 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.052 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.461 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(90°) H1 Uniforme 1.498 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(90°) H2 Uniforme 1.461 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(90°) H2 Uniforme 1.052 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(90°) H2 Uniforme 1.658 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H1 Uniforme 0.798 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H1 Uniforme 1.526 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(180°) H1 Uniforme 2.085 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H1 Uniforme 3.011 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(180°) H2 Uniforme 2.085 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H2 Uniforme 3.011 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(180°) H2 Uniforme 0.798 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H2 Uniforme 1.743 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H3 Uniforme 1.526 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(180°) H3 Uniforme 0.798 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H3 Uniforme 3.011 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(180°) H3 Uniforme 2.085 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(180°) H4 Uniforme 3.011 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H4 Uniforme 2.085 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H4 Uniforme 0.798 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N33/N34 V(180°) H4 Uniforme 1.743 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N34 V(270°) H1 Uniforme 2.455 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N33/N34 V(270°) H1 Uniforme 1.525 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N33/N34 V(270°) H1 Uniforme 2.828 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(270°) H1 Uniforme 0.453 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N33/N34 V(270°) H2 Uniforme 2.455 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N33/N34 V(270°) H2 Uniforme 2.567 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N33/N34 V(270°) H2 Uniforme 2.828 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(270°) H2 Uniforme 0.453 - - - Globales -0.000 1.000 -0.000 
N33/N34 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000 
N32/N36 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N36 Peso propio Trapezoidal 0.177 0.029 0.000 5.099 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N36 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N36 V(0°) H1 Faja 3.178 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(0°) H1 Faja 0.249 - 0.000 1.428 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(0°) H1 Faja 1.200 - 1.428 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(0°) H1 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H1 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H1 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H1 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H1 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H1 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H1 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H1 Trapezoidal 0.305 0.051 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N36 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(0°) H2 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H2 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H2 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H2 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H2 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H2 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H2 Trapezoidal 0.502 0.084 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H2 Faja 3.178 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(0°) H2 Faja 0.249 - 0.000 1.428 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(0°) H2 Faja 1.200 - 1.428 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(0°) H2 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H3 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H3 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H3 Trapezoidal 0.305 0.051 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N36 V(0°) H3 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H3 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H3 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H3 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H3 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H3 Faja 0.336 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(0°) H3 Faja 0.033 - 0.000 1.428 Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(0°) H3 Faja 0.369 - 1.428 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(0°) H4 Faja 0.336 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(0°) H4 Faja 0.033 - 0.000 1.428 Globales 0.000 0.196 -0.981 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N32/N36 V(0°) H4 Faja 0.369 - 1.428 5.099 Globales -0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(0°) H4 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H4 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H4 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H4 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H4 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H4 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H4 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(0°) H4 Trapezoidal 0.502 0.084 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N36 V(90°) H1 Trapezoidal 0.206 0.034 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(90°) H1 Trapezoidal 0.294 0.049 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N36 V(90°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(90°) H2 Trapezoidal 0.325 0.054 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N36 V(90°) H2 Trapezoidal 0.206 0.034 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(90°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(180°) H1 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(180°) H1 Uniforme 1.385 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(180°) H1 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N36 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(180°) H2 Uniforme 1.385 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(180°) H2 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(180°) H2 Trapezoidal 0.342 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N36 V(180°) H3 Uniforme 0.647 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(180°) H3 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N36 V(180°) H3 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(180°) H4 Trapezoidal 0.342 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N36 V(180°) H4 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N32/N36 V(180°) H4 Uniforme 0.647 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(270°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(270°) H1 Faja 1.830 - 3.570 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(270°) H1 Faja 1.985 - 0.000 3.570 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(270°) H1 Trapezoidal 0.481 0.080 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N36 V(270°) H1 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N32/N36 V(270°) H2 Trapezoidal 0.504 0.084 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N32/N36 V(270°) H2 Faja 1.830 - 3.570 5.099 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(270°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N32/N36 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N32/N36 V(270°) H2 Trapezoidal 0.481 0.080 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N32/N36 V(270°) H2 Faja 1.985 - 0.000 3.570 Globales 0.000 -0.196 0.981 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N32/N36 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N36 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N32/N36 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N48 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N48 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N48 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N48 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(0°) H1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(0°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N48 V(0°) H1 Uniforme 0.046 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(0°) H2 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(0°) H2 Uniforme 0.046 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(0°) H2 Uniforme 0.042 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N48 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N36/N48 V(0°) H3 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N36/N48 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(0°) H3 Uniforme 0.046 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(0°) H3 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N48 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N36/N48 V(0°) H4 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N36/N48 V(0°) H4 Uniforme 0.042 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N48 V(0°) H4 Uniforme 0.046 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(90°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(90°) H1 Uniforme 0.024 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N48 V(90°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N36/N48 V(90°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(90°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(90°) H2 Uniforme 0.027 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N48 V(180°) H1 Uniforme 1.385 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(180°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N48 V(180°) H1 Uniforme 0.029 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(180°) H2 Uniforme 0.028 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N48 V(180°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(180°) H2 Uniforme 1.385 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N36/N48 V(180°) H3 Uniforme 0.647 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(180°) H3 Uniforme 0.029 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(180°) H3 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N48 V(180°) H4 Uniforme 0.028 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N48 V(180°) H4 Uniforme 0.029 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N36/N48 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N36/N48 V(180°) H4 Uniforme 0.647 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N36/N48 V(270°) H1 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(270°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(270°) H1 Uniforme 0.040 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N48 V(270°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N36/N48 V(270°) H2 Uniforme 0.040 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N36/N48 V(270°) H2 Uniforme 0.042 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N36/N48 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N36/N48 V(270°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 V(270°) H2 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N36/N48 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N48 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N36/N48 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N35 Peso propio Faja 0.414 - 0.000 2.579 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N35 Peso propio Trapezoidal 0.538 0.690 2.579 4.079 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N35 Peso propio Triangular Izq. 0.235 - 0.000 4.079 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N35 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N35 V(0°) H1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.406 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N48/N35 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N48/N35 V(0°) H2 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N48/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.669 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N48/N35 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N35 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.406 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N48/N35 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(0°) H3 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N48/N35 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N48/N35 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N35 V(0°) H4 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 0.196 -0.981 
N48/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.669 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N48/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N48/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.275 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N48/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.392 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N48/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(90°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.275 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N48/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.434 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N48/N35 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N48/N35 V(180°) H1 Faja 1.628 - 2.652 4.079 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H1 Faja 1.385 - 0.000 2.652 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
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N48/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.456 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N48/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N48/N35 V(180°) H2 Faja 1.628 - 2.652 4.079 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H2 Faja 1.385 - 0.000 2.652 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N35 V(180°) H3 Faja 0.647 - 2.652 4.079 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H3 Faja 0.647 - 0.000 2.652 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N48/N35 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N48/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.456 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N48/N35 V(180°) H4 Faja 0.647 - 2.652 4.079 Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N48/N35 V(180°) H4 Faja 0.647 - 0.000 2.652 Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N48/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.642 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N48/N35 V(270°) H2 Uniforme 1.830 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(270°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales 0.000 -0.196 0.981 
N48/N35 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 0.196 -0.981 
N48/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.671 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N48/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.642 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N48/N35 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N35 N(R) 1 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N48/N35 N(R) 2 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N37 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N37 Peso propio Trapezoidal 0.177 0.029 0.000 5.099 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N37 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N37 V(0°) H1 Uniforme 1.385 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(0°) H1 Trapezoidal 0.305 0.051 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(0°) H1 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(0°) H2 Uniforme 1.385 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(0°) H2 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(0°) H2 Trapezoidal 0.502 0.084 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N37 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(0°) H3 Trapezoidal 0.305 0.051 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(0°) H3 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(0°) H3 Uniforme 0.647 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(0°) H4 Trapezoidal 0.344 0.057 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(0°) H4 Trapezoidal 0.502 0.084 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
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N34/N37 V(0°) H4 Uniforme 0.647 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(90°) H1 Trapezoidal 0.206 0.034 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(90°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(90°) H1 Trapezoidal 0.294 0.049 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(90°) H2 Trapezoidal 0.325 0.054 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N37 V(90°) H2 Trapezoidal 0.206 0.034 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(90°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(180°) H1 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H1 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H1 Faja 3.178 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(180°) H1 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H1 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H1 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H1 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H1 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H1 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H1 Faja 0.249 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(180°) H1 Faja 1.200 - 1.428 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(180°) H2 Faja 3.178 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(180°) H2 Faja 0.249 - 0.000 1.428 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(180°) H2 Faja 1.200 - 1.428 5.099 Globales 0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(180°) H2 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H2 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H2 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H2 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H2 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H2 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H2 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H2 Trapezoidal 0.342 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H3 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H3 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H3 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H3 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H3 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H3 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H3 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H3 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(180°) H3 Faja 0.336 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(180°) H3 Faja 0.033 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(180°) H3 Faja 0.369 - 1.428 5.099 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(180°) H4 Faja 0.556 - 0.000 0.390 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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N34/N37 V(180°) H4 Faja 0.033 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(180°) H4 Faja 0.369 - 1.428 5.099 Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(180°) H4 Faja 0.336 - 0.000 1.428 Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(180°) H4 Faja 0.409 - 0.390 1.623 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H4 Faja 0.153 - 1.623 2.855 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(180°) H4 Faja 0.175 - 0.000 1.275 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H4 Trapezoidal 0.342 0.057 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H4 Trapezoidal 0.293 0.092 2.855 5.099 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H4 Faja 0.280 - 2.550 2.855 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(180°) H4 Faja 0.228 - 1.275 2.550 Globales 1.000 0.000 0.000 
N34/N37 V(270°) H1 Trapezoidal 0.481 0.080 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N34/N37 V(270°) H1 Trapezoidal 0.299 0.050 0.000 5.099 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N34/N37 V(270°) H1 Faja 1.985 - 0.000 3.570 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(270°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(270°) H1 Faja 1.830 - 3.570 5.099 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(270°) H2 Trapezoidal 0.481 0.080 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N34/N37 V(270°) H2 Faja 1.830 - 3.570 5.099 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(270°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N34/N37 V(270°) H2 Trapezoidal 0.504 0.084 0.000 5.099 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N34/N37 V(270°) H2 Faja 1.985 - 0.000 3.570 Globales -0.000 0.196 0.981 
N34/N37 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N37 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N34/N37 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N49 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N49 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N49 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N49 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(0°) H1 Uniforme 1.385 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(0°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N49 V(0°) H1 Uniforme 0.029 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N49 V(0°) H2 Uniforme 1.385 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(0°) H2 Uniforme 0.029 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N49 V(0°) H2 Uniforme 0.042 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N49 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N37/N49 V(0°) H3 Uniforme 0.647 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(0°) H3 Uniforme 0.029 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N49 V(0°) H3 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N49 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N37/N49 V(0°) H4 Uniforme 0.647 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(0°) H4 Uniforme 0.042 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N49 V(0°) H4 Uniforme 0.029 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N49 V(90°) H1 Uniforme 0.017 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
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N37/N49 V(90°) H1 Uniforme 0.024 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N49 V(90°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N37/N49 V(90°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(90°) H2 Uniforme 0.017 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N49 V(90°) H2 Uniforme 0.027 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N49 V(180°) H1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(180°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N49 V(180°) H1 Uniforme 0.046 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N49 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(180°) H2 Uniforme 0.028 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N49 V(180°) H2 Uniforme 0.046 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N49 V(180°) H2 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N37/N49 V(180°) H3 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N37/N49 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(180°) H3 Uniforme 0.046 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N49 V(180°) H3 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N49 V(180°) H4 Uniforme 0.028 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N49 V(180°) H4 Uniforme 0.046 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N37/N49 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N37/N49 V(180°) H4 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N37/N49 V(270°) H1 Uniforme 1.830 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(270°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(270°) H1 Uniforme 0.040 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N37/N49 V(270°) H1 Uniforme 0.025 - - - Globales 1.000 0.000 -0.000 
N37/N49 V(270°) H2 Uniforme 0.040 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N37/N49 V(270°) H2 Uniforme 0.042 - - - Globales -1.000 -0.000 0.000 
N37/N49 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N37/N49 V(270°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 V(270°) H2 Uniforme 1.830 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N37/N49 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N49 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N37/N49 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 Peso propio Faja 0.414 - 0.000 2.579 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 Peso propio Trapezoidal 0.538 0.690 2.579 4.079 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 Peso propio Triangular Izq. 0.235 - 0.000 4.079 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 Peso propio Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 V(0°) H1 Faja 1.385 - 0.000 2.652 Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H1 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H1 Faja 1.628 - 2.652 4.079 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N49/N35 V(0°) H1 Triangular Izq. 0.406 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N49/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N49/N35 V(0°) H2 Triangular Izq. 0.669 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N49/N35 V(0°) H2 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N35 V(0°) H2 Faja 1.628 - 2.652 4.079 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H2 Faja 1.385 - 0.000 2.652 Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.406 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N49/N35 V(0°) H3 Uniforme 1.295 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H3 Faja 0.647 - 0.000 2.652 Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H3 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N49/N35 V(0°) H3 Faja 0.647 - 2.652 4.079 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H4 Faja 0.647 - 0.000 2.652 Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H4 Faja 0.647 - 2.652 4.079 Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N49/N35 V(0°) H4 Triangular Izq. 0.669 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N49/N35 V(0°) H4 Uniforme 2.133 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.248 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(90°) H1 Uniforme 1.569 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.392 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N49/N35 V(90°) H1 Triangular Izq. 0.275 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N49/N35 V(90°) H2 Uniforme 1.569 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.275 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N49/N35 V(90°) H2 Triangular Izq. 0.434 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N49/N35 V(90°) H2 Uniforme 1.382 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N35 V(180°) H1 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(180°) H1 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N49/N35 V(180°) H1 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N49/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N49/N35 V(180°) H2 Triangular Izq. 0.456 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N49/N35 V(180°) H2 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N35 V(180°) H2 Uniforme 1.200 - - - Globales 0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(180°) H3 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N49/N35 V(180°) H3 Uniforme 1.272 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N49/N35 V(180°) H3 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N49/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.734 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 0.000 
N49/N35 V(180°) H4 Triangular Izq. 0.456 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N49/N35 V(180°) H4 Uniforme 0.369 - - - Globales -0.000 -0.196 -0.981 
N49/N35 V(180°) H4 Uniforme 1.453 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
N49/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.830 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(270°) H1 Uniforme 0.965 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(270°) H1 Uniforme 1.271 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.399 - 0.000 4.079 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N49/N35 V(270°) H1 Triangular Izq. 0.642 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N49/N35 V(270°) H2 Uniforme 1.830 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(270°) H2 Uniforme 0.965 - - - Globales -0.000 0.196 0.981 
N49/N35 V(270°) H2 Uniforme 2.140 - - - Globales 0.000 -0.196 -0.981 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N49/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.671 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N49/N35 V(270°) H2 Triangular Izq. 0.642 - 0.000 4.079 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N49/N35 N(EI) Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 N(R) 1 Uniforme 2.648 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N49/N35 N(R) 2 Uniforme 1.324 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N27/N32 Peso propio Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N38/N36 Peso propio Uniforme 0.079 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N48 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N48 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N48 Peso propio Faja 2.100 - 0.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N48 Peso propio Trapezoidal 2.100 1.350 5.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N48 Peso propio Faja 1.275 - 6.000 6.200 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 3.626 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Trapezoidal 3.626 2.331 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(0°) H1 Faja 2.202 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 5.973 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Trapezoidal 5.973 3.840 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H2 Faja 3.627 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
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N46/N48 V(0°) H3 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 3.626 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Trapezoidal 3.626 2.331 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(0°) H3 Faja 2.202 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 5.973 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Trapezoidal 5.973 3.840 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(0°) H4 Faja 3.627 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(90°) H1 Faja 2.455 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(90°) H1 Trapezoidal 2.455 1.578 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(90°) H1 Faja 1.490 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(90°) H1 Faja 3.495 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(90°) H1 Trapezoidal 3.495 2.247 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(90°) H1 Faja 2.122 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(90°) H2 Faja 2.455 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(90°) H2 Trapezoidal 2.455 1.578 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(90°) H2 Faja 1.490 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(90°) H2 Faja 3.869 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(90°) H2 Trapezoidal 3.869 2.487 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(90°) H2 Faja 2.349 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H1 Uniforme 3.741 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H1 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H1 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H1 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H1 Faja 3.561 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(180°) H1 Trapezoidal 3.561 2.289 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(180°) H1 Faja 2.162 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(180°) H2 Uniforme 3.741 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H2 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H2 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H2 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H2 Faja 4.067 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H2 Trapezoidal 4.067 2.615 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H2 Faja 2.469 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H3 Uniforme 3.741 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H3 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N46/N48 V(180°) H3 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H3 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H3 Faja 3.561 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(180°) H3 Trapezoidal 3.561 2.289 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(180°) H3 Faja 2.162 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(180°) H4 Uniforme 3.741 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H4 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H4 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H4 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H4 Faja 4.067 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H4 Trapezoidal 4.067 2.615 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(180°) H4 Faja 2.469 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(270°) H1 Faja 5.728 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N46/N48 V(270°) H1 Trapezoidal 5.728 3.682 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N46/N48 V(270°) H1 Faja 3.478 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N46/N48 V(270°) H1 Faja 3.559 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(270°) H1 Trapezoidal 3.559 2.288 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(270°) H1 Faja 2.161 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N46/N48 V(270°) H2 Faja 5.728 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N46/N48 V(270°) H2 Trapezoidal 5.728 3.682 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N46/N48 V(270°) H2 Faja 3.478 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N46/N48 V(270°) H2 Faja 5.991 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(270°) H2 Trapezoidal 5.991 3.851 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N46/N48 V(270°) H2 Faja 3.637 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 Peso propio Faja 2.100 - 0.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 Peso propio Trapezoidal 2.100 1.350 5.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 Peso propio Faja 1.275 - 6.000 6.200 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N47/N49 V(0°) H1 Uniforme 3.741 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H1 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H1 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H1 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H1 Faja 3.626 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(0°) H1 Trapezoidal 3.626 2.331 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(0°) H1 Faja 2.202 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(0°) H2 Uniforme 3.741 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H2 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H2 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H2 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H2 Faja 5.973 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H2 Trapezoidal 5.973 3.840 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H2 Faja 3.627 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H3 Uniforme 3.741 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H3 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H3 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N47/N49 V(0°) H3 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H3 Faja 3.626 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(0°) H3 Trapezoidal 3.626 2.331 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(0°) H3 Faja 2.202 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(0°) H4 Uniforme 3.741 - - - Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H4 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H4 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H4 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H4 Faja 5.973 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H4 Trapezoidal 5.973 3.840 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(0°) H4 Faja 3.627 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(90°) H1 Faja 2.455 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(90°) H1 Trapezoidal 2.455 1.578 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(90°) H1 Faja 1.490 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(90°) H1 Faja 3.495 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(90°) H1 Trapezoidal 3.495 2.247 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(90°) H1 Faja 2.122 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(90°) H2 Faja 2.455 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(90°) H2 Trapezoidal 2.455 1.578 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(90°) H2 Faja 1.490 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(90°) H2 Faja 3.869 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(90°) H2 Trapezoidal 3.869 2.487 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(90°) H2 Faja 2.349 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 3.561 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Trapezoidal 3.561 2.289 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H1 Faja 2.162 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
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P1 P2 L1 (m) 
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(m) Ejes X Y Z 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 4.067 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Trapezoidal 4.067 2.615 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H2 Faja 2.469 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 3.561 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Trapezoidal 3.561 2.289 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H3 Faja 2.162 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 4.067 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Trapezoidal 4.067 2.615 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(180°) H4 Faja 2.469 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(270°) H1 Faja 5.728 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N47/N49 V(270°) H1 Trapezoidal 5.728 3.682 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N47/N49 V(270°) H1 Faja 3.478 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N47/N49 V(270°) H1 Faja 3.559 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(270°) H1 Trapezoidal 3.559 2.288 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(270°) H1 Faja 2.161 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N47/N49 V(270°) H2 Faja 5.728 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N47/N49 V(270°) H2 Trapezoidal 5.728 3.682 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N47/N49 V(270°) H2 Faja 3.478 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N47/N49 V(270°) H2 Faja 5.991 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(270°) H2 Trapezoidal 5.991 3.851 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N47/N49 V(270°) H2 Faja 3.637 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N50 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N50 Peso propio Faja 2.100 - 0.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N50 Peso propio Trapezoidal 2.100 1.350 5.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N45/N50 Peso propio Faja 1.275 - 6.000 6.200 Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
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N45/N50 V(0°) H1 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 3.626 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Trapezoidal 3.626 2.331 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(0°) H1 Faja 2.202 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 5.973 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Trapezoidal 5.973 3.840 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H2 Faja 3.627 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 3.626 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Trapezoidal 3.626 2.331 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(0°) H3 Faja 2.202 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 5.973 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Trapezoidal 5.973 3.840 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(0°) H4 Faja 3.627 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(90°) H1 Faja 5.728 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N50 V(90°) H1 Trapezoidal 5.728 3.682 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N50 V(90°) H1 Faja 3.478 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N50 V(90°) H1 Faja 3.495 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(90°) H1 Trapezoidal 3.495 2.247 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(90°) H1 Faja 2.122 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(90°) H2 Faja 5.728 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N50 V(90°) H2 Trapezoidal 5.728 3.682 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N50 V(90°) H2 Faja 3.478 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N45/N50 V(90°) H2 Faja 3.869 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(90°) H2 Trapezoidal 3.869 2.487 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(90°) H2 Faja 2.349 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H1 Uniforme 3.741 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H1 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H1 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H1 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H1 Faja 3.561 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(180°) H1 Trapezoidal 3.561 2.289 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(180°) H1 Faja 2.162 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(180°) H2 Uniforme 3.741 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H2 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H2 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H2 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H2 Faja 4.067 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H2 Trapezoidal 4.067 2.615 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H2 Faja 2.469 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H3 Uniforme 3.741 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H3 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H3 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H3 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H3 Faja 3.561 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(180°) H3 Trapezoidal 3.561 2.289 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(180°) H3 Faja 2.162 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(180°) H4 Uniforme 3.741 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H4 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H4 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H4 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H4 Faja 4.067 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H4 Trapezoidal 4.067 2.615 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(180°) H4 Faja 2.469 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N45/N50 V(270°) H1 Faja 2.455 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(270°) H1 Trapezoidal 2.455 1.578 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(270°) H1 Faja 1.490 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(270°) H1 Faja 3.559 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(270°) H1 Trapezoidal 3.559 2.288 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(270°) H1 Faja 2.161 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N45/N50 V(270°) H2 Faja 2.455 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(270°) H2 Trapezoidal 2.455 1.578 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(270°) H2 Faja 1.490 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N45/N50 V(270°) H2 Faja 5.991 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(270°) H2 Trapezoidal 5.991 3.851 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N45/N50 V(270°) H2 Faja 3.637 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 Peso propio Uniforme 0.414 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N51 Peso propio Uniforme 11.532 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N51 Peso propio Faja 2.100 - 0.000 5.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N51 Peso propio Trapezoidal 2.100 1.350 5.000 6.000 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N51 Peso propio Faja 1.275 - 6.000 6.200 Globales 0.000 0.000 -1.000 
N44/N51 V(0°) H1 Uniforme 3.741 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H1 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H1 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H1 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H1 Faja 3.626 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(0°) H1 Trapezoidal 3.626 2.331 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(0°) H1 Faja 2.202 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(0°) H2 Uniforme 3.741 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H2 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H2 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H2 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H2 Faja 5.973 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H2 Trapezoidal 5.973 3.840 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H2 Faja 3.627 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H3 Uniforme 3.741 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H3 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H3 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H3 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H3 Faja 3.626 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(0°) H3 Trapezoidal 3.626 2.331 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(0°) H3 Faja 2.202 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(0°) H4 Uniforme 3.741 - - - Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H4 Faja 1.753 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H4 Trapezoidal 1.753 0.292 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H4 Faja 0.146 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H4 Faja 5.973 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H4 Trapezoidal 5.973 3.840 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(0°) H4 Faja 3.627 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(90°) H1 Faja 5.728 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N44/N51 V(90°) H1 Trapezoidal 5.728 3.682 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N51 V(90°) H1 Faja 3.478 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N51 V(90°) H1 Faja 3.495 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(90°) H1 Trapezoidal 3.495 2.247 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(90°) H1 Faja 2.122 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(90°) H2 Faja 5.728 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N51 V(90°) H2 Trapezoidal 5.728 3.682 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N51 V(90°) H2 Faja 3.478 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 0.000 
N44/N51 V(90°) H2 Faja 3.869 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(90°) H2 Trapezoidal 3.869 2.487 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(90°) H2 Faja 2.349 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 3.561 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Trapezoidal 3.561 2.289 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H1 Faja 2.162 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 4.067 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Trapezoidal 4.067 2.615 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H2 Faja 2.469 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
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Cargas en barras 
Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 
P1 P2 L1 (m) 
L2 
(m) Ejes X Y Z 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 3.561 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Trapezoidal 3.561 2.289 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H3 Faja 2.162 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 0.916 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 0.822 - 5.000 5.077 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 0.460 - 5.077 5.318 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 0.067 - 5.318 5.560 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 5.935 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 5.842 - 5.000 5.250 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 5.572 - 5.250 5.500 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 5.304 - 5.500 5.560 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Trapezoidal 5.237 4.208 5.560 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 3.974 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 4.067 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Trapezoidal 4.067 2.615 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(180°) H4 Faja 2.469 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(270°) H1 Faja 2.455 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(270°) H1 Trapezoidal 2.455 1.578 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(270°) H1 Faja 1.490 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(270°) H1 Faja 3.559 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(270°) H1 Trapezoidal 3.559 2.288 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(270°) H1 Faja 2.161 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 0.000 
N44/N51 V(270°) H2 Faja 2.455 - 0.000 5.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(270°) H2 Trapezoidal 2.455 1.578 5.000 6.000 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(270°) H2 Faja 1.490 - 6.000 6.200 Globales -1.000 -0.000 -0.000 
N44/N51 V(270°) H2 Faja 5.991 - 0.000 5.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(270°) H2 Trapezoidal 5.991 3.851 5.000 6.000 Globales 1.000 0.000 -0.000 
N44/N51 V(270°) H2 Faja 3.637 - 6.000 6.200 Globales 1.000 0.000 -0.000  
3. RESULTADOS 
 
3.1. Nudos 
 
3.1.1. Desplazamientos 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  
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3.1.1.1. Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referenci
a 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción Dx (mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -15.942 -7.829 -0.110 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 16.795 6.396 -0.049 - - - 
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -15.942 -6.279 -0.116 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 16.795 7.833 -0.049 - - - 
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -33.784 -6.856 -4.724 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 45.624 6.856 2.172 - - - 
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -15.101 
-
21.626 -0.286 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 15.101 9.655 0.011 - - - 
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -15.101 -9.598 -0.269 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 15.101 23.282 0.011 - - - 
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -24.059 
-
10.936 
-
74.459 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 24.059 10.936 26.889 - - - 
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -16.780 
-
17.673 -0.289 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 15.713 10.523 0.023 - - - 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referenci
a 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción Dx (mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -16.780 
-
10.451 -0.266 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 15.713 19.783 0.022 - - - 
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -52.398 -7.333 
-
74.453 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 33.552 7.333 37.711 - - - 
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -17.297 -7.829 -0.110 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 15.927 6.396 -0.048 - - - 
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -17.297 -6.279 -0.116 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 15.927 7.833 -0.048 - - - 
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -52.460 -6.856 -4.724 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 33.578 6.856 2.481 - - - 
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -37.970 -7.992 -1.211 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 26.312 6.596 0.980 - - - 
N37 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -37.970 -6.471 -1.137 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 26.312 7.997 0.986 - - - 
N38 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -37.617 
-
12.837 
-
50.558 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 26.137 8.771 23.474 - - - 
N39 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -37.617 -8.743 
-
44.102 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 26.137 13.650 23.695 - - - 
N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -26.440 -7.992 -1.211 - - - 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 6. INGENIERIA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.1. ESTRUCTURA 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
62 / 135 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 
Referenci
a 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 
Tipo Descripción Dx (mm) 
Dy 
(mm) 
Dz 
(mm) 
Gx 
(mRad
) 
Gy 
(mRad) 
Gz 
(mRad
) 
    Valor máximo de la envolvente 33.743 6.596 0.980 - - - 
N42 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -26.440 -6.471 -1.041 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 33.743 7.997 0.986 - - - 
N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.243 
-
11.550 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 1.026 13.825 0.000 
N45 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.040 
-
11.628 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 1.243 13.825 0.000 
N46 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.040 
-
16.359 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 1.243 11.628 0.000 
N47 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -1.243 
-
16.359 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 1.026 11.550 0.000 
N48 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -60.785 -7.707 -0.475 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 37.872 6.445 -0.125 - - - 
N49 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -60.785 -6.360 -0.461 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 37.872 7.710 -0.125 - - - 
N50 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -38.125 -7.707 -0.475 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 52.429 6.445 -0.125 - - - 
N51 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -38.125 -6.360 -0.461 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 52.429 7.710 -0.125 - - -  
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3.1.2. Reacciones 
Referencias: 
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  
3.1.2.1. Envolventes 
Envolventes de las reacciones en nudos 
Referenci
a 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción Rx (kN) 
Ry 
(kN) 
Rz 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m
) 
Mz 
(kN·m
) 
N1 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
29.084 -29.289 64.864 -67.62 -63.07 -0.11 
    Valor máximo de la envolvente 28.094 25.652 161.732 61.73 53.24 0.10 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
18.184 -18.242 74.033 -47.97 -39.46 -0.06 
    Valor máximo de la envolvente 17.570 17.849 103.744 40.50 33.32 0.07 
N3 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
29.084 -25.735 64.864 -59.36 -63.07 -0.10 
    Valor máximo de la envolvente 27.947 26.867 164.397 67.70 53.24 0.11 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
18.184 -17.901 74.033 -39.02 -39.46 -0.07 
    Valor máximo de la envolvente 17.478 16.728 106.521 48.02 33.32 0.06 
N16 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente -7.669 -76.600 7.976 
-
263.44 -38.35 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 7.669 117.191 287.268 164.31 38.35 0.00 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente -4.793 -43.732 42.056 
-
194.21 -23.97 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 4.793 83.271 197.334 94.12 23.97 0.00 
N18 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente -7.669 -123.627 7.976 
-
163.33 -38.35 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 7.669 76.233 278.448 280.71 38.35 0.00 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente -4.793 -89.975 42.056 -93.50 -23.97 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 4.793 43.503 188.147 212.20 23.97 0.00 
N26 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente -7.968 -89.833 -2.594 
-
247.51 -39.84 -0.07 
    Valor máximo de la envolvente 8.503 112.150 288.742 190.52 42.54 0.08 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente -4.990 -51.881 35.561 
-
177.18 -24.94 -0.05 
    Valor máximo de la envolvente 5.318 77.811 198.678 110.24 26.62 0.05 
N28 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente -7.968 -120.442 -1.767 
-
189.29 -39.84 -0.08 
    Valor máximo de la envolvente 8.503 89.357 277.529 269.08 42.54 0.07 
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Envolventes de las reacciones en nudos 
Referenci
a 
Combinación Reacciones en ejes globales 
Tipo Descripción Rx (kN) 
Ry 
(kN) 
Rz 
(kN) 
Mx 
(kN·m) 
My 
(kN·m
) 
Mz 
(kN·m
) 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente -4.990 -86.449 36.077 
-
109.47 -24.94 -0.05 
    Valor máximo de la envolvente 5.318 51.584 186.998 199.65 26.62 0.05 
N31 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
28.094 -29.289 64.714 -67.62 -53.06 -0.10 
    Valor máximo de la envolvente 33.886 25.652 161.732 61.73 68.88 0.12 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
17.570 -18.242 73.940 -47.97 -33.21 -0.07 
    Valor máximo de la envolvente 21.186 17.849 103.744 40.50 43.09 0.07 
N33 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
27.947 -25.735 64.714 -59.36 -53.06 -0.12 
    Valor máximo de la envolvente 33.886 26.867 164.397 67.70 68.88 0.10 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
17.478 -17.901 73.940 -39.02 -33.21 -0.07 
    Valor máximo de la envolvente 21.186 16.728 106.521 48.02 43.09 0.07 
N44 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
47.345 0.000 49.411 0.00 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 51.337 0.000 195.585 0.00 0.00 0.00 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
29.591 0.000 65.870 0.00 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 32.086 0.000 128.657 0.00 0.00 0.00 
N45 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
47.345 0.000 49.411 0.00 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 51.659 0.000 198.041 0.00 0.00 0.00 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
29.591 0.000 65.870 0.00 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 32.287 0.000 131.214 0.00 0.00 0.00 
N46 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
51.659 0.000 49.274 0.00 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 57.813 0.000 198.041 0.00 0.00 0.00 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
32.287 0.000 65.784 0.00 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 36.133 0.000 131.214 0.00 0.00 0.00 
N47 Hormigón en cimentaciones 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
51.337 0.000 49.274 0.00 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 57.813 0.000 195.585 0.00 0.00 0.00 
  Tensiones sobre el terreno 
Valor mínimo de la 
envolvente 
-
32.086 0.000 65.784 0.00 0.00 0.00 
    Valor máximo de la envolvente 36.133 0.000 128.657 0.00 0.00 0.00  
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Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para 
comprobar el estado límite de equilibrio en la cimentación. 
 
3.2.  Barras 
 
3.2.1. Esfuerzos 
Referencias: 
N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (kN·m)  
3.2.1.1. Envolventes 
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.610 
m 
1.219 
m 
1.829 
m 
2.438 
m 
3.048 
m 
3.657 
m 
4.267 
m 
4.876 
m 
N1/N
2 Acero laminado Nmín 
-
116.34
3 
-
104.78
3 
-
93.224 
-
81.665 
-
70.105 
-
58.546 
-
46.987 
-
35.427 
-
23.868 
    Nmáx -35.561 -28.711 -21.861 
-
15.011 -8.161 -1.311 5.539 12.389 19.239 
    Vymín -26.338 -21.435 -16.531 
-
12.590 
-
10.234 -7.877 -7.709 -9.095 
-
10.480 
    Vymáx 27.266 23.506 19.746 15.986 12.225 8.465 6.392 8.035 12.939 
    Vzmín -23.925 -21.890 -19.854 
-
17.819 
-
16.659 
-
17.114 
-
17.569 
-
18.024 
-
18.480 
    Vzmáx 27.572 23.715 19.859 16.003 13.249 12.527 11.805 13.686 17.826 
    Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
    Mtmáx 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
    Mymín -63.13 -49.17 -36.45 -25.88 -16.00 -6.14 -10.73 -15.79 -20.41 
    Mymáx 58.11 42.48 29.21 19.42 11.26 9.27 8.47 16.36 26.97 
    Mzmín -49.91 -38.65 -28.82 -22.70 -20.11 -16.68 -12.40 -7.28 -1.32 
    Mzmáx 59.13 43.65 30.47 21.33 16.10 11.96 11.54 8.14 1.75  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.610 
m 
1.219 
m 
1.829 
m 
2.438 
m 
3.048 
m 
3.657 
m 
4.267 
m 
4.876 
m 
N3/N
4 Acero laminado Nmín 
-
118.84
1 
-
107.28
2 
-
95.723 
-
84.164 
-
72.604 
-
61.045 
-
49.486 
-
37.926 
-
26.367 
    Nmáx -35.561 -28.711 -21.861 
-
15.011 -8.161 -1.311 5.539 12.389 19.239 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.610 
m 
1.219 
m 
1.829 
m 
2.438 
m 
3.048 
m 
3.657 
m 
4.267 
m 
4.876 
m 
    Vymín -26.200 -21.322 -16.444 
-
12.590 
-
10.234 -7.877 -7.709 -9.095 
-
10.480 
    Vymáx 27.266 23.506 19.746 15.986 12.225 8.465 6.392 7.995 12.873 
    Vzmín -25.301 -22.067 -18.833 
-
15.599 
-
13.241 
-
12.498 
-
11.755 
-
13.686 
-
17.826 
    Vzmáx 24.003 21.946 19.889 17.832 16.878 17.955 19.033 20.111 21.188 
    Mtmín -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 
    Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
    Mymín -55.90 -41.46 -29.00 -19.42 -11.25 -9.27 -8.52 -18.18 -30.25 
    Mymáx 63.21 49.20 36.46 26.11 16.28 6.14 10.70 15.73 20.30 
    Mzmín -49.91 -38.65 -28.82 -22.70 -20.11 -16.68 -12.40 -7.28 -1.32 
    Mzmáx 59.13 43.65 30.47 21.33 16.10 11.90 11.49 8.10 1.74  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.148 
m 
0.643 
m 
1.386 
m 
1.881 
m 
2.624 
m 
3.366 
m 
3.861 
m 
4.604 
m 
5.099 
m 
N2/N4
0 Acero laminado Nmín 
-
45.397 
-
45.146 
-
44.822 
-
44.608 
-
44.291 
-
43.979 
-
43.773 
-
43.467 
-
43.265 
    Nmáx 13.603 13.675 13.781 13.968 14.359 14.748 15.006 15.390 15.646 
    Vymín -1.657 -2.104 -2.903 -3.443 -4.087 -4.618 -4.878 -5.172 -5.303 
    Vymáx 1.400 1.960 2.709 3.149 3.716 4.175 4.420 4.697 4.821 
    Vzmín -17.874 
-
14.504 
-
10.177 -7.406 -4.509 -2.435 -4.767 -8.793 
-
11.484 
    Vzmáx 16.497 13.351 9.073 6.975 6.108 7.293 10.212 15.579 19.147 
    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
    Mymín -27.33 -21.37 -15.23 -15.30 -14.86 -13.81 -12.62 -10.57 -12.66 
    Mymáx 19.83 16.87 15.33 17.83 18.40 15.21 10.98 6.60 8.77 
    Mzmín -0.10 -0.93 -2.67 -4.12 -6.67 -9.61 -11.73 -15.12 -17.48 
    Mzmáx 0.16 1.09 2.88 4.30 7.08 10.33 12.68 16.42 19.01  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.170 
m 
0.340 
m 
0.510 
m 
0.680 
m 
0.850 
m 
1.020 
m 
N40/N5
0 Acero laminado Nmín 
-
49.073 
-
49.005 
-
48.937 
-
48.869 
-
48.800 
-
48.732 
-
48.664 
    Nmáx 63.453 63.540 63.627 63.714 63.801 63.888 63.975 
    Vymín -38.173 
-
38.155 
-
38.138 
-
38.121 
-
38.104 
-
38.087 
-
38.070 
    Vymáx 41.377 41.358 41.340 41.322 41.304 41.286 41.268 
    Vzmín -11.329 
-
12.255 
-
13.182 
-
14.109 
-
15.036 
-
15.962 
-
16.889 
    Vzmáx 19.409 20.629 21.849 23.069 24.290 25.510 26.730 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.170 
m 
0.340 
m 
0.510 
m 
0.680 
m 
0.850 
m 
1.020 
m 
    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
    Mymín -12.66 -14.37 -16.50 -19.08 -22.67 -26.81 -31.25 
    Mymáx 8.77 9.61 10.50 11.43 13.55 16.19 18.98 
    Mzmín -17.48 -10.99 -4.51 -2.08 -9.10 -16.11 -23.13 
    Mzmáx 19.01 11.98 4.95 1.97 8.45 14.92 21.40  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.595 
m 
0.992 
m 
1.587 
m 
1.984 
m 
2.578 
m 
2.580 
m 
3.048 
m 
3.611 
m 
4.079 
m 
N50/N
5 Acero laminado Nmín 
-
47.768 
-
47.382 
-
47.127 
-
46.749 
-
46.500 
-
46.132 
-
46.508 
-
46.256 
-
45.954 
-
45.698 
    Nmáx 63.836 63.927 63.987 64.073 64.129 64.210 64.695 64.881 65.116 65.311 
    Vymín -3.391 -4.334 -4.881 -5.577 -5.959 -6.406 -6.408 -6.656 -6.833 -6.879 
    Vymáx 3.106 3.996 4.512 5.169 5.528 5.951 5.952 6.186 6.353 6.397 
    Vzmín -27.831 
-
23.398 
-
20.458 
-
17.825 
-
16.349 
-
15.335 
-
11.541 
-
10.441 -9.212 -9.445 
    Vzmáx 18.161 15.010 12.901 11.967 11.405 10.551 7.970 7.209 6.308 6.284 
    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.88 -0.91 -0.93 -0.93 
    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.94 0.97 0.99 0.99 
    Mymín -31.25 -16.48 -8.46 -6.25 -10.88 -17.41 -16.02 -19.58 -23.39 -26.19 
    Mymáx 18.98 9.11 5.01 11.04 16.17 23.77 21.99 26.35 30.99 34.83 
    Mzmín -23.13 -20.84 -19.01 -15.91 -13.63 -9.96 -9.91 -6.85 -3.05 -0.30 
    Mzmáx 21.40 19.28 17.60 14.72 12.60 9.19 9.14 6.29 2.75 0.27  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.148 
m 
0.643 
m 
1.386 
m 
1.881 
m 
2.624 
m 
3.366 
m 
3.861 
m 
4.604 
m 
5.099 
m 
N4/N4
2 Acero laminado Nmín 
-
45.397 
-
45.146 
-
44.822 
-
44.608 
-
44.291 
-
43.979 
-
43.773 
-
43.467 
-
43.265 
    Nmáx 13.603 13.675 13.781 13.968 14.359 14.748 15.006 15.390 15.646 
    Vymín -1.400 -1.960 -2.709 -3.149 -3.716 -4.175 -4.420 -4.697 -4.821 
    Vymáx 1.667 2.117 2.885 3.421 4.062 4.590 4.848 5.140 5.271 
    Vzmín -19.426 
-
16.226 
-
11.667 -9.013 -5.358 -2.524 -4.767 -8.793 
-
11.484 
    Vzmáx 16.381 13.252 9.073 6.920 6.079 7.290 9.959 14.874 18.139 
    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
    Mymín -30.44 -22.95 -15.23 -15.34 -14.93 -13.90 -12.70 -10.63 -12.62 
    Mymáx 19.72 16.82 15.06 16.63 16.29 13.14 9.03 6.60 8.77 
    Mzmín -0.16 -1.10 -2.90 -4.33 -7.03 -10.26 -12.60 -16.31 -18.89 
    Mzmáx 0.10 0.93 2.67 4.12 6.67 9.61 11.73 15.12 17.48  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.170 
m 
0.340 
m 
0.510 
m 
0.680 
m 
0.850 
m 
1.020 
m 
N42/N5
1 Acero laminado Nmín 
-
49.073 
-
49.005 
-
48.937 
-
48.869 
-
48.800 
-
48.732 
-
48.664 
    Nmáx 62.989 63.076 63.163 63.250 63.337 63.424 63.511 
    Vymín -41.117 
-
41.099 
-
41.081 
-
41.063 
-
41.045 
-
41.027 
-
41.009 
    Vymáx 38.173 38.155 38.138 38.121 38.104 38.087 38.070 
    Vzmín -11.329 
-
12.255 
-
13.182 
-
14.109 
-
15.036 
-
15.962 
-
16.889 
    Vzmáx 18.401 19.517 20.633 21.749 22.865 23.981 25.097 
    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
    Mymín -12.62 -14.34 -16.49 -19.08 -22.49 -26.38 -30.55 
    Mymáx 8.77 9.61 10.50 11.43 13.55 16.19 18.98 
    Mzmín -18.89 -11.91 -4.92 -1.97 -8.45 -14.92 -21.40 
    Mzmáx 17.48 10.99 4.51 2.06 9.04 16.01 22.98  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.595 
m 
0.992 
m 
1.587 
m 
1.984 
m 
2.578 
m 
2.580 
m 
3.048 
m 
3.611 
m 
4.079 
m 
N51/N
5 Acero laminado Nmín 
-
47.768 
-
47.382 
-
47.127 
-
46.749 
-
46.500 
-
46.132 
-
46.508 
-
46.256 
-
45.954 
-
45.698 
    Nmáx 63.346 63.437 63.497 63.583 63.639 63.720 64.203 64.387 64.620 64.815 
    Vymín -3.106 -3.996 -4.512 -5.169 -5.528 -5.951 -5.952 -6.186 -6.353 -6.397 
    Vymáx 3.370 4.308 4.851 5.542 5.921 6.366 6.367 6.614 6.790 6.835 
    Vzmín -27.207 
-
23.139 
-
20.442 
-
17.813 
-
16.316 
-
15.280 
-
11.528 
-
10.405 -9.158 -9.376 
    Vzmáx 18.161 15.010 12.901 11.967 11.405 10.551 7.970 7.209 6.308 6.284 
    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.93 -0.96 -0.98 -0.98 
    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.88 0.91 0.93 0.93 
    Mymín -30.55 -16.04 -7.82 -6.25 -10.88 -17.41 -16.02 -19.58 -23.39 -26.19 
    Mymáx 18.98 9.11 5.03 11.07 16.21 23.84 22.02 26.38 31.07 34.95 
    Mzmín -21.40 -19.28 -17.60 -14.72 -12.60 -9.19 -9.14 -6.29 -2.75 -0.27 
    Mzmáx 22.98 20.70 18.89 15.81 13.54 9.90 9.84 6.80 3.03 0.30  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.564 
m 
1.129 
m 
1.693 
m 
2.257 
m 
2.821 
m 
3.386 
m 
3.950 
m 
4.514 
m 
N16/N1
7 Acero laminado Nmín 
-
232.60
2 
-
222.01
5 
-
211.42
9 
-
200.84
2 
-
190.25
5 
-
179.66
8 
-
169.08
1 
-
158.49
4 
-
147.90
7 
    Nmáx 19.083 25.357 31.630 37.904 44.178 50.451 56.725 62.999 69.273 
    Vymín -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 
    Vymáx 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.564 
m 
1.129 
m 
1.693 
m 
2.257 
m 
2.821 
m 
3.386 
m 
3.950 
m 
4.514 
m 
    Vzmín 
-
108.21
0 
-
108.71
5 
-
109.22
1 
-
109.72
7 
-
110.23
2 
-
110.73
8 
-
111.24
4 
-
113.22
1 
-
117.50
5 
    Vzmáx 73.331 71.995 70.659 69.322 67.986 66.650 65.313 66.928 72.027 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -243.54 -182.34 -120.86 -67.98 -26.53 -41.32 -77.50 -113.98 -149.70 
    Mymáx 157.19 116.19 75.94 41.52 40.42 88.28 147.15 209.83 274.92 
    Mzmín -35.95 -31.89 -27.84 -23.78 -19.72 -15.67 -11.61 -7.55 -3.49 
    Mzmáx 35.95 31.89 27.84 23.78 19.72 15.67 11.61 7.55 3.49  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.564 
m 
1.129 
m 
1.693 
m 
2.257 
m 
2.821 
m 
3.386 
m 
3.950 
m 
4.514 
m 
N18/N1
9 Acero laminado Nmín 
-
224.33
4 
-
213.74
7 
-
203.16
0 
-
192.57
3 
-
181.98
6 
-
171.39
9 
-
160.81
2 
-
150.22
5 
-
139.63
8 
    Nmáx 19.083 25.357 31.630 37.904 44.178 50.451 56.725 62.999 69.273 
    Vymín -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 -7.190 
    Vymáx 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 7.190 
    Vzmín -72.987 -71.611 -70.236 -68.860 -67.484 -66.108 -64.732 -66.928 -72.027 
    Vzmáx 114.243 
115.44
0 
116.63
7 
117.83
4 
119.03
2 
120.22
9 
121.42
6 
122.62
3 
123.82
0 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -156.26 -115.47 -75.45 -41.28 -39.87 -82.57 -139.20 -208.05 -277.58 
    Mymáx 259.73 194.93 129.46 75.01 26.56 41.65 76.86 113.00 148.36 
    Mzmín -35.95 -31.89 -27.84 -23.78 -19.72 -15.67 -11.61 -7.55 -3.49 
    Mzmáx 35.95 31.89 27.84 23.78 19.72 15.67 11.61 7.55 3.49  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuer
zo 
Posiciones en la barra 
0.148 
m 
1.367 
m 
1.647 
m 
1.649 
m 
2.655 
m 
4.166 
m 
5.173 
m 
6.180 
m 
7.691 
m 
8.697 
m 
8.699 
m 
8.979 
m 
10.198 
m 
N17/N
20 Acero laminado Nmín 
-
154.18
0 
-
149.69
9 
-
148.72
6 
-
142.77
8 
-
140.89
6 
-
138.06
9 
-
136.18
5 
-
134.30
1 
-
131.47
4 
-
129.59
2 
-
129.91
5 
-
129.66
9 
-
128.76
4 
    Nmáx 94.093 93.255 93.074 90.003 90.190 90.471 90.658 90.845 91.125 91.312 91.595 91.808 92.840 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -97.358 
-
81.679 
-
78.120 
-
88.490 
-
74.546 
-
53.609 
-
39.652 
-
26.110 
-
11.987 
-
10.767 
-
12.182 
-
11.625 -13.994 
    Vzmáx 52.481 41.709 39.787 46.302 38.664 27.195 20.083 13.478 4.800 15.201 7.551 10.835 26.513 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -293.91 
-
184.64 
-
164.69 
-
169.61 -99.55 -31.30 -33.21 -46.27 -55.34 -52.46 -55.34 -54.77 -46.52 
    Mymáx 159.44 103.17 92.31 95.14 55.00 29.66 69.38 97.22 114.15 111.92 116.94 116.42 102.14 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuer
zo 
Posiciones en la barra 
0.148 
m 
1.367 
m 
1.647 
m 
1.649 
m 
2.655 
m 
4.166 
m 
5.173 
m 
6.180 
m 
7.691 
m 
8.697 
m 
8.699 
m 
8.979 
m 
10.198 
m 
N19/N
20 Acero laminado Nmín 
-
155.43
5 
-
151.19
5 
-
150.27
1 
-
144.74
3 
-
142.86
0 
-
140.03
4 
-
138.14
9 
-
136.26
5 
-
133.43
8 
-
131.55
6 
-
131.37
0 
-
131.07
2 
-
129.91
5 
    Nmáx 94.093 93.255 93.074 90.003 90.190 90.471 90.658 90.845 91.125 91.312 91.595 91.808 92.840 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -89.115 
-
75.226 
-
72.181 
-
82.680 
-
70.576 
-
52.401 
-
40.285 
-
28.169 
-
12.194 
-
10.825 
-
12.182 
-
11.636 -14.090 
    Vzmáx 52.011 41.709 39.787 46.302 38.664 27.195 19.895 13.360 4.788 13.490 7.543 10.304 24.834 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín -299.97 
-
199.96 
-
179.23 
-
184.69 
-
107.59 -31.31 -33.45 -46.66 -55.82 -52.92 -55.84 -55.26 -46.35 
    Mymáx 157.98 102.23 91.48 94.28 54.54 29.33 65.25 90.40 105.61 103.79 108.26 107.79 102.44 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.564 
m 
1.129 
m 
1.693 
m 
2.257 
m 
2.821 
m 
3.386 
m 
3.950 
m 
4.514 
m 
N26/N2
7 Acero laminado Nmín 
-
233.93
9 
-
223.35
3 
-
212.76
6 
-
202.17
9 
-
191.59
2 
-
181.00
5 
-
170.41
8 
-
159.83
1 
-
149.24
4 
    Nmáx 29.033 35.306 41.580 47.854 54.127 60.401 66.675 72.949 79.222 
    Vymín -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 
    Vymáx 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 
    Vzmín 
-
103.43
5 
-
103.89
6 
-
104.40
2 
-
104.90
8 
-
105.41
3 
-
108.07
0 
-
112.35
4 
-
116.63
8 
-
120.92
2 
    Vzmáx 85.782 84.446 83.109 81.773 80.437 79.100 77.764 76.428 79.653 
    Mtmín -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 
    Mtmáx 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 
    Mymín -228.51 -170.03 -111.26 -54.69 -17.66 -50.74 -94.99 -138.50 -181.24 
    Mymáx 181.85 133.82 86.55 40.31 32.49 84.81 146.99 211.60 278.62 
    Mzmín -39.88 -35.38 -30.89 -26.39 -21.89 -17.39 -12.89 -8.40 -3.90 
    Mzmáx 37.35 33.14 28.92 24.71 20.49 16.28 12.06 7.85 3.64  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.564 
m 
1.129 
m 
1.693 
m 
2.257 
m 
2.821 
m 
3.386 
m 
3.950 
m 
4.514 
m 
N28/N2
9 Acero laminado Nmín 
-
223.42
8 
-
212.84
1 
-
202.25
4 
-
191.66
7 
-
181.08
0 
-
170.49
3 
-
159.90
6 
-
149.31
9 
-
138.73
2 
    Nmáx 28.258 34.532 40.805 47.079 53.353 59.626 65.900 72.174 78.448 
    Vymín -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 -7.972 
    Vymáx 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 7.470 
    Vzmín -85.336 -83.960 -82.585 -81.209 -79.833 -78.457 -77.081 -75.706 -79.653 
    Vzmáx 111.209 
112.40
6 
113.60
3 
114.80
0 
115.99
7 
117.19
5 
118.39
2 
119.58
9 
120.78
6 
    Mtmín -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 
    Mtmáx 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.564 
m 
1.129 
m 
1.693 
m 
2.257 
m 
2.821 
m 
3.386 
m 
3.950 
m 
4.514 
m 
    Mymín -180.69 -132.93 -85.95 -40.01 -31.94 -78.10 -139.92 -207.06 -274.88 
    Mymáx 248.73 185.65 121.88 62.30 17.69 50.36 94.24 137.34 179.67 
    Mzmín -39.88 -35.38 -30.89 -26.39 -21.89 -17.39 -12.89 -8.40 -3.90 
    Mzmáx 37.35 33.14 28.92 24.71 20.49 16.28 12.06 7.85 3.64  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.148 
m 
0.804 
m 
1.367 
m 
1.647 
m 
1.649 
m 
1.895 
m 
2.634 
m 
3.127 
m 
3.867 
m 
4.360 
m 
5.099 
m 
N27/N3
8 Acero laminado Nmín 
-
157.92
4 
-
155.54
8 
-
153.44
0 
-
152.46
6 
-
146.48
2 
-
146.02
2 
-
144.63
9 
-
143.71
6 
-
142.33
3 
-
141.41
0 
-
140.02
7 
    Nmáx 103.338 
102.84
9 
102.37
7 
102.17
1 98.884 98.929 99.066 99.158 99.295 99.387 99.524 
    Vymín -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 
    Vymáx 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 0.178 
    Vzmín -97.693 -89.105 -82.047 -78.495 -89.131 -85.729 -75.480 -68.648 -58.399 -51.567 -41.318 
    Vzmáx 61.799 54.462 48.562 46.746 51.556 49.827 44.620 41.149 36.229 32.996 28.146 
    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 
    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
    Mymín -298.60 -237.16 -188.90 -166.33 -171.84 -150.38 -95.13 -65.29 -34.33 -19.20 -28.14 
    Mymáx 197.86 159.61 130.64 117.39 119.70 107.43 72.87 51.82 31.13 31.96 62.41 
    Mzmín -0.06 -0.10 -0.20 -0.25 -0.25 -0.30 -0.43 -0.52 -0.65 -0.74 -0.87 
    Mzmáx 0.07 0.09 0.18 0.23 0.23 0.27 0.39 0.47 0.59 0.67 0.79  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.514 
m 
1.285 
m 
1.800 
m 
2.571 
m 
3.085 
m 
3.598 
m 
3.600 
m 
3.788 
m 
4.443 
m 
5.099 
m 
N38/N3
0 Acero laminado Nmín 
-
139.78
0 
-
138.81
8 
-
137.37
6 
-
136.41
4 
-
134.97
1 
-
134.00
9 
-
133.04
9 
-
133.34
2 
-
133.17
6 
-
132.65
1 
-
132.18
5 
    Nmáx 110.911 
111.00
6 
111.14
9 
111.24
5 
111.38
8 
111.48
3 
111.57
8 
112.02
5 
112.18
4 
112.77
3 
113.40
3 
    Vymín -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 
    Vymáx 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 0.153 
    Vzmín -41.056 -33.930 -26.224 -21.178 -15.716 -13.517 -11.975 -12.396 -11.325 -10.670 -14.471 
    Vzmáx 28.302 24.930 19.872 16.501 12.223 12.657 14.363 11.702 12.062 16.520 25.497 
    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
    Mtmáx 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
    Mymín -28.14 -40.56 -56.82 -65.33 -74.61 -78.47 -80.47 -81.92 -82.68 -83.34 -81.25 
    Mymáx 62.41 79.33 97.85 105.62 112.93 113.89 111.20 116.27 116.12 114.55 112.32 
    Mzmín -0.87 -0.78 -0.65 -0.58 -0.46 -0.39 -0.31 -0.31 -0.28 -0.21 -0.23 
    Mzmáx 0.79 0.71 0.60 0.54 0.45 0.39 0.33 0.33 0.31 0.23 0.20  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.148 
m 
0.804 
m 
1.367 
m 
1.647 
m 
1.649 
m 
1.895 
m 
2.634 
m 
3.127 
m 
3.867 
m 
4.360 
m 
5.099 
m 
N29/N3
9 Acero laminado Nmín 
-
153.82
9 
-
151.58
2 
-
149.58
9 
-
148.66
5 
-
143.15
2 
-
142.69
2 
-
141.30
9 
-
140.38
7 
-
139.00
3 
-
138.08
1 
-
136.69
7 
    Nmáx 103.338 
102.84
9 
102.37
7 
102.17
1 98.884 98.929 99.066 99.158 99.295 99.387 99.524 
    Vymín -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 
    Vymáx 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.148 
m 
0.804 
m 
1.367 
m 
1.647 
m 
1.649 
m 
1.895 
m 
2.634 
m 
3.127 
m 
3.867 
m 
4.360 
m 
5.099 
m 
    Vzmín -88.575 -81.165 -75.109 -72.058 -82.386 -79.433 -70.537 -64.606 -55.709 -49.778 -40.882 
    Vzmáx 61.270 53.975 49.014 47.180 52.044 50.298 45.040 41.534 36.275 32.769 27.899 
    Mtmín -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 
    Mymín -296.21 -240.39 -196.33 -175.63 -181.00 -161.14 -105.69 -72.37 -36.75 -19.21 -28.36 
    Mymáx 196.12 158.20 129.50 116.37 118.65 106.50 72.27 51.41 30.99 31.44 58.56 
    Mzmín -0.07 -0.09 -0.18 -0.23 -0.23 -0.27 -0.39 -0.47 -0.58 -0.66 -0.78 
    Mzmáx 0.06 0.10 0.20 0.25 0.25 0.30 0.43 0.52 0.65 0.74 0.87  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.514 
m 
1.285 
m 
1.800 
m 
2.571 
m 
3.085 
m 
3.598 
m 
3.600 
m 
3.788 
m 
4.443 
m 
5.099 
m 
N39/N3
0 Acero laminado Nmín 
-
139.32
0 
-
138.35
8 
-
136.91
5 
-
135.95
3 
-
134.51
0 
-
133.54
8 
-
132.58
8 
-
132.44
5 
-
132.24
2 
-
131.59
1 
-
130.99
8 
    Nmáx 110.911 
111.00
6 
111.14
9 
111.24
5 
111.38
8 
111.48
3 
111.57
8 
112.02
5 
112.18
4 
112.77
3 
113.40
3 
    Vymín -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 -0.152 
    Vymáx 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 0.170 
    Vzmín -40.619 -34.434 -26.224 -21.178 -15.716 -13.517 -11.975 -12.396 -11.325 -10.670 -14.471 
    Vzmáx 28.054 24.719 19.715 16.379 12.156 12.625 14.238 11.667 12.039 16.177 24.390 
    Mtmín -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 
    Mtmáx 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 
    Mymín -28.36 -40.90 -57.30 -65.89 -75.24 -79.12 -81.13 -82.60 -83.36 -84.03 -81.54 
    Mymáx 58.56 73.42 89.44 95.95 101.99 105.70 108.80 111.25 112.57 114.55 112.32 
    Mzmín -0.78 -0.70 -0.59 -0.53 -0.45 -0.39 -0.33 -0.33 -0.31 -0.23 -0.20 
    Mzmáx 0.87 0.78 0.65 0.58 0.46 0.39 0.31 0.31 0.28 0.21 0.23  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.610 
m 
1.219 
m 
1.829 
m 
2.438 
m 
3.048 
m 
3.657 
m 
4.267 
m 
4.876 
m 
N31/N3
2 Acero laminado Nmín 
-
116.34
3 
-
104.78
3 
-
93.224 
-
81.665 
-
70.105 
-
58.546 
-
46.987 
-
35.427 
-
23.868 
    Nmáx -35.421 -28.571 -21.721 
-
14.871 -8.021 -1.171 5.679 12.529 19.379 
    Vymín -31.768 -27.177 -22.585 
-
17.993 
-
13.402 -8.810 -6.407 -8.035 
-
12.939 
    Vymáx 26.338 21.435 16.531 12.529 10.198 7.867 7.223 7.777 8.332 
    Vzmín -23.925 -21.890 -19.854 
-
17.819 
-
16.659 
-
17.114 
-
17.569 
-
18.024 
-
18.480 
    Vzmáx 27.572 23.715 19.859 16.003 13.249 12.527 11.805 13.756 17.917 
    Mtmín -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 
    Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
    Mymín -63.13 -49.17 -36.45 -25.88 -16.00 -6.14 -10.73 -15.79 -20.41 
    Mymáx 58.11 42.48 29.21 19.42 11.26 9.29 8.97 16.36 26.97 
    Mzmín -64.57 -46.61 -31.44 -21.35 -16.15 -11.96 -11.54 -8.14 -1.75 
    Mzmáx 49.75 38.56 28.79 22.19 18.63 14.74 10.51 5.93 1.03  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.610 
m 
1.219 
m 
1.829 
m 
2.438 
m 
3.048 
m 
3.657 
m 
4.267 
m 
4.876 
m 
N33/N3
4 Acero laminado Nmín 
-
118.84
1 
-
107.28
2 
-
95.723 
-
84.164 
-
72.604 
-
61.045 
-
49.486 
-
37.926 
-
26.367 
    Nmáx -35.421 -28.571 -21.721 
-
14.871 -8.021 -1.171 5.679 12.529 19.379 
    Vymín -31.768 -27.177 -22.585 
-
17.993 
-
13.402 -8.810 -6.407 -7.995 
-
12.873 
    Vymáx 26.200 21.322 16.444 12.529 10.198 7.867 7.223 7.777 8.332 
    Vzmín -25.301 -22.067 -18.833 
-
15.599 
-
13.241 
-
12.498 
-
11.755 
-
13.756 
-
17.917 
    Vzmáx 24.003 21.946 19.889 17.832 16.878 17.955 19.033 20.111 21.188 
    Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
    Mtmáx 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 
    Mymín -55.90 -41.46 -29.00 -19.42 -11.25 -9.29 -8.97 -18.18 -30.25 
    Mymáx 63.21 49.20 36.46 26.11 16.28 6.14 10.70 15.73 20.30 
    Mzmín -64.57 -46.61 -31.44 -21.35 -16.15 -11.90 -11.49 -8.10 -1.74 
    Mzmáx 49.75 38.56 28.79 22.19 18.63 14.74 10.51 5.93 1.03  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.148 
m 
0.643 
m 
1.386 
m 
1.881 
m 
2.624 
m 
3.366 
m 
3.861 
m 
4.604 
m 
5.099 
m 
N32/N3
6 Acero laminado Nmín 
-
60.498 
-
60.247 
-
59.923 
-
59.710 
-
59.393 
-
59.080 
-
58.874 
-
58.568 
-
58.367 
    Nmáx 13.482 13.554 13.660 13.847 14.238 14.627 14.885 15.270 15.525 
    Vymín -1.707 -2.391 -3.307 -3.843 -4.536 -5.097 -5.396 -5.734 -5.886 
    Vymáx 1.657 2.104 2.903 3.443 4.087 4.618 4.878 5.172 5.303 
    Vzmín -17.874 
-
14.504 
-
10.177 -7.406 -4.509 -2.489 -4.781 -8.833 
-
11.541 
    Vzmáx 16.497 13.351 9.144 6.975 6.108 7.293 10.212 15.579 19.147 
    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
    Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
    Mymín -27.33 -21.37 -15.23 -15.30 -14.86 -13.81 -12.62 -10.57 -12.66 
    Mymáx 19.83 16.87 15.33 17.83 18.40 15.21 10.98 8.59 9.97 
    Mzmín -0.16 -1.09 -2.88 -4.30 -7.08 -10.33 -12.68 -16.42 -19.01 
    Mzmáx 0.13 1.14 3.26 5.03 8.15 11.73 14.33 18.47 21.35  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.170 m 0.340 m 0.510 m 0.680 m 0.850 m 1.020 m 
N36/N48 Acero laminado Nmín -65.629 -65.561 -65.493 -65.424 -65.356 -65.288 -65.220 
    Nmáx 63.453 63.540 63.627 63.714 63.801 63.888 63.975 
    Vymín -41.377 -41.358 -41.340 -41.322 -41.304 -41.286 -41.268 
    Vymáx 46.617 46.596 46.576 46.555 46.534 46.513 46.492 
    Vzmín -11.385 -12.318 -13.250 -14.183 -15.115 -16.048 -16.980 
    Vzmáx 19.409 20.629 21.849 23.069 24.290 25.510 26.730 
    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 
    Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 
    Mymín -12.66 -14.37 -16.50 -19.08 -22.67 -26.81 -31.25 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.170 m 0.340 m 0.510 m 0.680 m 0.850 m 1.020 m 
    Mymáx 9.97 10.48 11.00 11.54 13.56 16.21 19.02 
    Mzmín -19.01 -11.98 -4.95 -2.41 -10.32 -18.22 -26.13 
    Mzmáx 21.35 13.43 5.51 2.08 9.10 16.11 23.13  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.595 
m 
0.992 
m 
1.587 
m 
1.984 
m 
2.578 
m 
2.580 
m 
3.048 
m 
3.611 
m 
4.079 
m 
N48/N3
5 Acero laminado Nmín 
-
65.162 
-
64.775 
-
64.520 
-
64.142 
-
63.894 
-
63.526 
-
63.982 
-
63.769 
-
63.518 
-
63.306 
    Nmáx 63.836 63.927 63.987 64.073 64.129 64.210 64.695 64.881 65.116 65.311 
    Vymín -3.785 -4.872 -5.501 -6.303 -6.743 -7.259 -7.260 -7.546 -7.750 -7.803 
    Vymáx 3.391 4.334 4.881 5.577 5.959 6.406 6.408 6.656 6.833 6.879 
    Vzmín -27.831 
-
23.398 
-
20.458 
-
17.825 
-
16.349 
-
15.335 
-
11.541 
-
10.441 -9.212 -9.445 
    Vzmáx 18.196 15.025 12.902 12.613 12.502 12.323 8.683 8.395 8.065 8.537 
    Mtmín -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.94 -0.97 -0.99 -0.99 
    Mtmáx 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 1.07 1.10 1.13 1.13 
    Mymín -31.25 -16.48 -8.46 -7.13 -12.12 -19.49 -17.53 -21.54 -26.18 -29.91 
    Mymáx 19.02 9.13 5.01 11.04 16.17 23.77 21.99 26.35 30.99 34.83 
    Mzmín -26.13 -23.55 -21.49 -17.98 -15.40 -11.23 -11.17 -7.70 -3.38 -0.27 
    Mzmáx 23.13 20.84 19.01 15.91 13.63 9.96 9.91 6.85 3.05 0.33  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.148 
m 
0.643 
m 
1.386 
m 
1.881 
m 
2.624 
m 
3.366 
m 
3.861 
m 
4.604 
m 
5.099 
m 
N34/N3
7 Acero laminado Nmín 
-
60.498 
-
60.247 
-
59.923 
-
59.710 
-
59.393 
-
59.080 
-
58.874 
-
58.568 
-
58.367 
    Nmáx 13.482 13.554 13.660 13.847 14.238 14.627 14.885 15.270 15.525 
    Vymín -1.667 -2.117 -2.885 -3.421 -4.062 -4.590 -4.848 -5.140 -5.271 
    Vymáx 1.707 2.391 3.307 3.843 4.536 5.097 5.396 5.734 5.886 
    Vzmín -19.426 
-
16.226 
-
11.667 -9.013 -5.358 -2.524 -4.781 -8.833 
-
11.541 
    Vzmáx 16.381 13.315 9.144 6.920 6.079 7.290 9.959 14.874 18.139 
    Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
    Mymín -30.44 -22.95 -15.23 -15.34 -14.93 -13.90 -12.70 -10.63 -12.62 
    Mymáx 19.72 16.82 15.06 16.63 16.29 13.14 9.39 8.59 9.97 
    Mzmín -0.13 -1.14 -3.26 -5.03 -8.15 -11.73 -14.33 -18.47 -21.35 
    Mzmáx 0.16 1.10 2.90 4.33 7.03 10.26 12.60 16.31 18.89  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.170 m 0.340 m 0.510 m 0.680 m 0.850 m 1.020 m 
N37/N49 Acero laminado Nmín -65.629 -65.561 -65.493 -65.424 -65.356 -65.288 -65.220 
    Nmáx 62.989 63.076 63.163 63.250 63.337 63.424 63.511 
    Vymín -46.617 -46.596 -46.576 -46.555 -46.534 -46.513 -46.492 
    Vymáx 41.117 41.099 41.081 41.063 41.045 41.027 41.009 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 
0.000 m 0.170 m 0.340 m 0.510 m 0.680 m 0.850 m 1.020 m 
    Vzmín -11.385 -12.318 -13.250 -14.183 -15.115 -16.048 -16.980 
    Vzmáx 18.401 19.517 20.633 21.749 22.865 23.981 25.097 
    Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
    Mymín -12.62 -14.34 -16.49 -19.08 -22.49 -26.38 -30.55 
    Mymáx 9.97 10.48 11.00 11.54 13.56 16.21 19.02 
    Mzmín -21.35 -13.43 -5.51 -2.06 -9.04 -16.01 -22.98 
    Mzmáx 18.89 11.91 4.92 2.41 10.32 18.22 26.13  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuer
zo 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.595 
m 
0.992 
m 
1.587 
m 
1.984 
m 
2.578 
m 
2.580 
m 
3.048 
m 
3.611 
m 
4.079 
m 
N49/N
35 Acero laminado Nmín 
-
65.16
2 
-
64.77
5 
-
64.52
0 
-
64.14
2 
-
63.89
4 
-
63.52
6 
-
63.98
2 
-
63.76
9 
-
63.51
8 
-
63.30
6 
    Nmáx 63.346 
63.43
7 
63.49
7 
63.58
3 
63.63
9 
63.72
0 
64.20
3 
64.38
7 
64.62
0 
64.81
5 
    Vymín -3.370 -4.308 -4.851 -5.542 -5.921 -6.366 -6.367 -6.614 -6.790 -6.835 
    Vymáx 3.785 4.872 5.501 6.303 6.743 7.259 7.260 7.546 7.750 7.803 
    Vzmín 
-
27.20
7 
-
23.13
9 
-
20.44
2 
-
17.81
3 
-
16.31
6 
-
15.28
0 
-
11.52
8 
-
10.40
5 
-9.158 -9.376 
    Vzmáx 18.196 
15.02
5 
12.90
2 
12.61
3 
12.50
2 
12.32
3 8.683 8.395 8.065 8.537 
    Mtmín -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -1.07 -1.10 -1.13 -1.13 
    Mtmáx 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.93 0.96 0.98 0.98 
    Mymín -30.55 -16.04 -7.82 -7.13 -12.12 -19.49 -17.53 -21.54 -26.18 -29.91 
    Mymáx 19.02 9.13 5.03 11.07 16.21 23.84 22.02 26.38 31.07 34.95 
    Mzmín -22.98 -20.70 -18.89 -15.81 -13.54 -9.90 -9.84 -6.80 -3.03 -0.33 
    Mzmáx 26.13 23.55 21.49 17.98 15.40 11.23 11.17 7.70 3.38 0.27  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N27/N3
2 Acero laminado Nmín 
-
65.296 
-
65.296 
-
65.296 
-
65.296 
-
65.296 
-
65.296 
-
65.296 
-
65.296 
-
65.296 
    Nmáx 12.903 12.903 12.903 12.903 12.903 12.903 12.903 12.903 12.903 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.268 -0.201 -0.134 -0.067 0.000 0.040 0.079 0.119 0.159 
    Vzmáx -0.159 -0.119 -0.079 -0.040 0.000 0.067 0.134 0.201 0.268 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.09 0.15 0.19 0.20 0.19 0.15 0.09 0.00 
    Mymáx 0.00 0.15 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.15 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.625 
m 
1.250 
m 
1.875 
m 
2.500 
m 
3.125 
m 
3.750 
m 
4.375 
m 
5.000 
m 
N38/N3
6 Acero laminado Nmín 
-
61.220 
-
61.220 
-
61.220 
-
61.220 
-
61.220 
-
61.220 
-
61.220 
-
61.220 
-
61.220 
    Nmáx 0.754 0.754 0.754 0.754 0.754 0.754 0.754 0.754 0.754 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -0.268 -0.201 -0.134 -0.067 0.000 0.040 0.079 0.119 0.159 
    Vzmáx -0.159 -0.119 -0.079 -0.040 0.000 0.067 0.134 0.201 0.268 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.09 0.15 0.19 0.20 0.19 0.15 0.09 0.00 
    Mymáx 0.00 0.15 0.25 0.31 0.33 0.31 0.25 0.15 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.208 
m 
1.075 
m 
1.941 
m 
2.808 
m 
3.675 
m 
4.541 
m 
5.408 
m 
6.275 
m 
7.141 
m 
N27/N3
6 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 74.590 74.590 74.590 74.590 74.590 74.590 74.590 74.590 74.590 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.208 
m 
1.075 
m 
1.941 
m 
2.808 
m 
3.675 
m 
4.541 
m 
5.408 
m 
6.275 
m 
7.141 
m 
N32/N3
8 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Nmáx 86.962 86.962 86.962 86.962 86.962 86.962 86.962 86.962 86.962 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.208 
m 
1.075 
m 
1.941 
m 
2.808 
m 
3.675 
m 
4.541 
m 
5.408 
m 
6.275 
m 
7.141 
m 
    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.907 
m 
1.512 
m 
2.419 
m 
3.024 
m 
3.931 
m 
4.535 
m 
5.442 
m 
6.047 
m 
N46/N4
8 Acero laminado Nmín 
-
171.66
8 
-
154.46
8 
-
143.00
1 
-
125.80
1 
-
114.33
5 
-
97.135 
-
85.668 
-
68.567 
-
57.560 
    Nmáx -33.365 -23.173 -16.377 -6.185 0.610 10.803 17.598 27.732 34.254 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -48.430 -34.174 -24.670 -10.414 -0.910 -14.892 
-
25.521 
-
40.851 
-
48.631 
    Vzmáx 54.199 38.255 27.626 11.682 1.052 13.346 22.850 36.442 43.219 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -41.93 -61.85 -79.68 -83.53 -77.25 -65.03 -34.74 -7.57 
    Mymáx 0.00 37.46 55.25 71.17 74.59 68.95 58.01 30.92 6.72 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.907 
m 
1.512 
m 
2.419 
m 
3.024 
m 
3.931 
m 
4.535 
m 
5.442 
m 
6.047 
m 
N47/N4
9 Acero laminado Nmín 
-
169.36
6 
-
152.16
6 
-
140.69
9 
-
123.49
9 
-
112.03
3 
-
94.833 
-
83.366 
-
66.265 
-
55.258 
    Nmáx -33.365 -23.173 -16.377 -6.185 0.610 10.803 17.598 27.732 34.254 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -48.129 -33.961 -24.516 -10.349 -0.904 -14.892 
-
25.521 
-
40.851 
-
48.631 
    Vzmáx 54.199 38.255 27.626 11.682 1.052 13.263 22.708 36.215 42.948 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -41.93 -61.85 -79.68 -83.53 -77.25 -65.03 -34.74 -7.57 
    Mymáx 0.00 37.23 54.91 70.72 74.13 68.52 57.64 30.72 6.68 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.907 
m 
1.512 
m 
2.419 
m 
3.024 
m 
3.931 
m 
4.535 
m 
5.442 
m 
6.047 
m 
N45/N5
0 Acero laminado Nmín 
-
171.66
8 
-
154.46
8 
-
143.00
1 
-
125.80
1 
-
114.33
5 
-
97.135 
-
85.668 
-
68.567 
-
57.560 
    Nmáx -33.494 -23.301 -16.506 -6.314 0.481 10.674 17.469 27.603 34.125 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -44.386 -31.329 -22.624 -9.567 -0.862 -13.346 
-
22.850 
-
36.442 
-
43.219 
    Vzmáx 48.430 34.174 24.670 10.414 0.910 12.195 20.900 33.455 39.826 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -37.46 -55.25 -71.17 -74.59 -68.95 -58.01 -30.92 -6.72 
    Mymáx 0.00 34.34 50.65 65.25 68.40 63.26 53.26 28.45 6.20 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
Envolventes de los esfuerzos en barras 
Barra Tipo de combinación 
Esfuerz
o 
Posiciones en la barra 
0.000 
m 
0.907 
m 
1.512 
m 
2.419 
m 
3.024 
m 
3.931 
m 
4.535 
m 
5.442 
m 
6.047 
m 
N44/N5
1 Acero laminado Nmín 
-
169.36
6 
-
152.16
6 
-
140.69
9 
-
123.49
9 
-
112.03
3 
-
94.833 
-
83.366 
-
66.265 
-
55.258 
    Nmáx -33.494 -23.301 -16.506 -6.314 0.481 10.674 17.469 27.603 34.125 
    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
    Vzmín -44.386 -31.329 -22.624 -9.567 -0.862 -13.263 
-
22.708 
-
36.215 
-
42.948 
    Vzmáx 48.129 33.961 24.516 10.349 0.904 12.195 20.900 33.455 39.826 
    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mymín 0.00 -37.23 -54.91 -70.72 -74.13 -68.52 -57.64 -30.72 -6.68 
    Mymáx 0.00 34.34 50.65 65.25 68.40 63.26 53.26 28.45 6.20 
    Mzmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
    Mzmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
 
3.2.2. Resistencia 
Referencias: 
N: Esfuerzo axil (kN) 
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (kN) 
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (kN) 
Mt: Momento torsor (kN·m) 
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la 
barra). (kN·m) 
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la 
barra). (kN·m) 
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Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, 
aquella que demanda la máxima resistencia de la sección. 
  
Origen de los esfuerzos pésimos: 
  G: Sólo gravitatorias 
  GV: Gravitatorias + viento 
  GS: Gravitatorias + sismo 
  GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de 
resistencia de la norma si se cumple que   100 %. 
Comprobación de resistencia a temperatura ambiente 
Barra  (%) 
Posición 
(m) 
Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 
(kN) 
Vy 
(kN) 
Vz 
(kN) 
Mt 
(kN·m) 
My 
(kN·m) 
Mz 
(kN·m) 
N1/N2 41.72 0.000 -95.625 27.238 -10.069 0.09 -12.13 58.99 GV Cumple 
N3/N4 41.72 0.000 -95.625 27.238 10.069 -0.09 12.13 58.99 GV Cumple 
N2/N40 66.52 5.099 11.331 -5.303 9.680 0.07 -12.66 19.00 GV Cumple 
N40/N50 89.55 1.020 63.306 41.248 12.022 0.06 -23.73 -23.12 GV Cumple 
N50/N5 89.11 0.000 56.995 -3.388 -19.534 0.06 -23.73 -23.12 GV Cumple 
N4/N42 66.13 5.099 11.208 5.271 9.737 -0.07 -12.62 -18.88 GV Cumple 
N42/N51 89.10 1.020 62.841 -40.989 12.115 -0.06 -23.77 22.98 GV Cumple 
N51/N5 88.65 0.000 56.504 3.367 -19.570 -0.06 -23.77 22.98 GV Cumple 
N16/N17 80.92 4.514 -147.907 0.000 -117.505 0.00 274.92 0.00 GV Cumple 
N18/N19 81.37 4.514 -139.638 0.000 123.820 0.00 -277.58 0.00 GV Cumple 
N17/N20 88.50 1.649 -130.414 0.000 -75.068 0.00 -169.61 0.00 GV Cumple 
N19/N20 96.54 1.649 -144.743 0.000 -82.680 0.00 -184.69 0.00 GV Cumple 
N26/N27 82.01 4.514 -149.244 0.047 -120.922 0.05 278.62 -0.03 GV Cumple 
N28/N29 80.63 4.514 -138.732 0.016 120.786 -0.05 -274.88 -0.05 GV Cumple 
N27/N38 90.73 1.649 -146.482 -0.008 -89.131 -0.05 -171.84 0.08 GV Cumple 
N38/N30 63.68 3.600 -133.342 0.066 -0.513 -0.04 116.27 -0.13 GV Cumple 
N29/N39 94.83 1.649 -143.152 -0.003 -82.386 0.05 -181.00 -0.06 GV Cumple 
N39/N30 58.30 3.600 -132.445 -0.054 -6.592 0.04 104.97 0.15 GV Cumple 
N31/N32 44.44 0.000 -100.260 -31.740 -7.542 -0.10 -9.66 -64.44 GV Cumple 
N33/N34 44.44 0.000 -100.260 -31.740 7.542 0.10 9.66 -64.44 GV Cumple 
N32/N36 75.38 5.099 -56.485 -5.886 -3.125 0.09 9.97 21.34 GV Cumple 
N36/N48 92.53 1.020 -64.459 46.479 -3.348 0.09 13.20 -26.12 GV Cumple 
N48/N35 92.26 0.000 -61.193 -3.785 12.984 0.09 13.20 -26.12 GV Cumple 
N34/N37 75.38 5.099 -56.485 5.886 -3.125 -0.09 9.97 -21.34 GV Cumple 
N37/N49 92.53 1.020 -64.459 -46.479 -3.348 -0.09 13.20 26.12 GV Cumple 
N49/N35 92.26 0.000 -61.193 3.785 12.984 -0.09 13.20 26.12 GV Cumple 
N27/N32 27.45 2.500 -65.296 0.000 0.000 0.00 0.33 0.00 GV Cumple 
N38/N36 25.94 2.500 -61.217 0.000 0.000 0.00 0.33 0.00 GV Cumple 
N27/N36 77.75 0.208 74.590 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N32/N38 90.64 0.208 86.962 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV Cumple 
N46/N48 57.12 3.024 -61.053 0.000 1.052 0.00 -83.53 0.00 GV Cumple 
N47/N49 57.12 3.024 -61.053 0.000 1.052 0.00 -83.53 0.00 GV Cumple 
N45/N50 54.66 3.024 -91.686 0.000 0.910 0.00 -74.59 0.00 GV Cumple 
N44/N51 54.38 3.024 -91.818 0.000 0.904 0.00 -74.13 0.00 GV Cumple  
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Comprobación de resistencia en situación de incendio 
R. req.(1): R 30 
Barra  (%) 
Posició
n 
(m) 
Esfuerzos pésimos 
Orige
n 
Rev. mín. nec.(2) 
Pint. 
intumescente(3) 
(mm) 
Temperatur
a(4) 
(°C) 
Estad
o N 
(kN) 
Vy 
(kN) 
Vz 
(kN) 
Mt 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Mz 
(kN·
m) 
N1/N2 30.43 0.000 -70.826 9.084 -2.901 0.03 -2.16 19.69 GV 0.4 604 
Cumpl
e 
N3/N4 30.43 0.000 -70.826 9.084 2.901 -0.03 2.16 19.69 GV 0.4 604 
Cumpl
e 
N2/N40 78.69 5.099 3.756 -1.767 2.758 0.02 -4.07 6.33 GV 0.4 684 
Cumpl
e 
N40/N5
0 
52.7
2 1.020 20.629 
13.75
0 3.260 0.02 -7.24 -7.71 GV 0.6 580 
Cumpl
e 
N50/N5 52.48 0.000 18.743 -1.129 -6.166 0.02 -7.24 -7.71 GV 0.6 580 
Cumpl
e 
N4/N42 78.22 5.099 3.715 1.756 2.778 -0.02 -4.06 -6.29 GV 0.4 684 
Cumpl
e 
N42/N5
1 
52.4
5 1.020 20.474 
-
13.66
4 
3.291 -0.02 -7.25 7.66 GV 0.6 580 Cumple 
N51/N5 52.21 0.000 18.580 1.122 -6.178 -0.02 -7.25 7.66 GV 0.6 580 
Cumpl
e 
N16/N1
7 
40.7
0 0.000 -93.482 0.000 
-
23.58
1 
0.00 -59.83 0.00 GV 0.4 604 
Cumpl
e 
N18/N1
9 
46.3
1 0.000 
-
100.29
1 
0.000 26.932 0.00 68.82 0.00 GV 0.4 604 
Cumpl
e 
N17/N2
0 
62.4
2 1.649 -29.741 0.000 
-
14.44
3 
0.00 -37.54 0.00 GV 0.4 670 
Cumpl
e 
N19/N2
0 
76.5
7 1.649 -37.701 0.000 
-
18.67
2 
0.00 -45.92 0.00 GV 0.4 670 
Cumpl
e 
N26/N2
7 
47.4
6 0.000 -89.986 -2.654 
-
21.01
9 
0.02 -43.47 
-
13.28 GV 0.4 604 
Cumpl
e 
N28/N2
9 
47.4
6 0.000 -89.986 -2.654 
21.01
9 -0.02 43.47 
-
13.28 GV 0.4 604 
Cumpl
e 
N27/N3
8 
66.5
6 1.649 -38.730 -0.005 
-
22.31
7 
-0.01 -38.94 0.02 GV 0.4 670 
Cumpl
e 
N38/N3
0 
50.6
5 2.571 -37.226 0.017 -0.073 -0.01 28.54 -0.01 GV 0.4 670 
Cumpl
e 
N29/N3
9 
73.6
8 1.649 -36.920 -0.002 
-
18.57
0 
0.01 -44.03 -0.01 GV 0.4 670 
Cumpl
e 
N39/N3
0 
42.2
5 3.600 0.099 0.052 -3.031 -0.01 25.29 0.10 GV 0.4 670 
Cumpl
e 
N31/N3
2 
32.3
1 0.000 -72.371 
-
10.58
5 
-2.058 -0.03 -1.34 -21.50 GV 0.4 604 
Cumpl
e 
N33/N3
4 
32.3
1 0.000 -72.371 
-
10.58
5 
2.058 0.03 1.34 -21.50 GV 0.4 604 
Cumpl
e 
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Comprobación de resistencia en situación de incendio 
R. req.(1): R 30 
Barra  (%) 
Posició
n 
(m) 
Esfuerzos pésimos 
Orige
n 
Rev. mín. nec.(2) 
Pint. 
intumescente(3) 
(mm) 
Temperatur
a(4) 
(°C) 
Estad
o N 
(kN) 
Vy 
(kN) 
Vz 
(kN) 
Mt 
(kN·
m) 
My 
(kN·
m) 
Mz 
(kN·
m) 
N32/N3
6 
90.1
7 5.099 -19.167 -1.962 0.342 0.03 2.43 7.12 GV 0.4 684 
Cumpl
e 
N36/N4
8 
52.9
4 1.020 -21.675 
15.49
5 0.982 0.03 1.65 -8.71 GV 0.6 580 
Cumpl
e 
N48/N3
5 
52.9
2 0.000 -21.558 -1.259 1.569 0.03 1.65 -8.71 GV 0.6 580 
Cumpl
e 
N34/N3
7 
90.1
7 5.099 -19.167 1.962 0.342 -0.03 2.43 -7.12 GV 0.4 684 
Cumpl
e 
N37/N4
9 
52.9
4 1.020 -21.675 
-
15.49
5 
0.982 -0.03 1.65 8.71 GV 0.6 580 Cumple 
N49/N3
5 
52.9
2 0.000 -21.558 1.259 1.569 -0.03 1.65 8.71 GV 0.6 580 
Cumpl
e 
N27/N3
2 
30.8
4 2.500 -21.512 0.000 0.000 0.00 0.25 0.00 GV 0.8 662 
Cumpl
e 
N38/N3
6 
29.3
4 2.500 -20.149 0.000 0.000 0.00 0.25 0.00 GV 0.8 662 
Cumpl
e 
N27/N3
6 
60.5
0 0.208 24.495 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.4 628 
Cumpl
e 
N32/N3
8 
70.6
9 0.208 28.619 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 GV 0.4 628 
Cumpl
e 
N46/N4
8 
88.5
6 2.419 -51.973 0.000 3.894 0.00 
-
26.56 0.00 GV 0.4 685 
Cumpl
e 
N47/N4
9 
88.5
6 2.419 -51.973 0.000 3.894 0.00 
-
26.56 0.00 GV 0.4 685 
Cumpl
e 
N45/N5
0 
87.3
5 2.419 -62.185 0.000 3.471 0.00 
-
23.72 0.00 GV 0.4 685 
Cumpl
e 
N44/N5
1 
86.9
9 2.419 -62.228 0.000 3.450 0.00 
-
23.57 0.00 GV 0.4 685 
Cumpl
e 
Notas: 
(1) Resistencia requerida (periodo de tiempo, expresado en minutos, durante el cual un elemento estructural debe mantener su 
capacidad portante). 
(2) Espesor de revestimiento mínimo necesario. 
(3) Pintura intumescente 
(4) Temperatura alcanzada por el perfil con el revestimiento indicado, en el tiempo especificado de resistencia al fuego.  
 
3.2.3. Flechas 
Referencias: 
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde 
se produce el valor pésimo de la flecha. 
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que 
une los nudos extremos del grupo de flecha. 
Flechas 
Grupo 
Flecha máxima absoluta 
xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima absoluta 
xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa absoluta 
xz 
Flecha activa relativa 
xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
N1/N2 2.133 2.88 1.829 1.04 2.133 5.48 1.829 1.88 
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Flechas 
Grupo 
Flecha máxima absoluta 
xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima absoluta 
xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa absoluta 
xz 
Flecha activa relativa 
xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
2.133 L/(>1000) 1.829 L/(>1000) 2.133 L/(>1000) 1.524 L/(>1000) 
N3/N4 
2.133 2.88 1.829 1.04 2.133 5.48 1.829 1.88 
2.133 L/(>1000) 1.829 L/(>1000) 2.133 L/(>1000) 1.524 L/(>1000) 
N2/N5 
7.161 22.81 3.713 3.71 7.161 44.04 2.723 5.60 
7.161 L/220.8 8.549 L/(>1000) 7.161 L/221.6 8.549 L/(>1000) 
N4/N5 
7.161 22.67 3.713 3.73 7.161 43.90 3.466 5.60 
7.161 L/222.2 8.549 L/(>1000) 7.161 L/223.0 8.549 L/(>1000) 
N16/N1
7 
1.975 2.57 3.103 3.00 1.975 5.15 3.103 4.00 
1.975 L/(>1000) 3.386 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 3.386 L/(>1000) 
N18/N1
9 
1.975 2.57 3.103 2.79 1.975 5.15 3.103 3.80 
1.975 L/(>1000) 1.129 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 1.129 L/(>1000) 
N17/N2
0 
8.549 0.68 6.536 22.20 8.549 1.36 6.032 29.93 
8.549 L/(>1000) 6.536 L/394.3 8.549 L/(>1000) 6.536 L/395.9 
N19/N2
0 
8.549 0.68 6.536 20.53 8.549 1.36 6.032 28.42 
8.549 L/(>1000) 6.536 L/446.5 8.549 L/(>1000) 6.536 L/449.5 
N26/N2
7 
1.975 2.86 3.103 2.69 1.975 5.54 3.386 3.78 
1.975 L/(>1000) 3.386 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 3.386 L/(>1000) 
N28/N2
9 
1.975 2.86 3.103 2.45 1.975 5.54 3.386 3.52 
1.975 L/(>1000) 3.668 L/(>1000) 1.975 L/(>1000) 3.668 L/(>1000) 
N27/N3
0 
5.465 4.32 6.493 20.48 5.465 7.62 6.493 28.21 
5.465 L/(>1000) 6.493 L/408.3 5.465 L/(>1000) 6.493 L/411.9 
N29/N3
0 
5.465 4.32 6.493 18.60 5.465 7.60 6.493 26.39 
5.465 L/(>1000) 6.493 L/461.9 5.465 L/(>1000) 6.493 L/472.6 
N31/N3
2 
2.133 2.78 1.829 1.04 2.133 5.38 1.829 1.88 
2.133 L/(>1000) 1.829 L/(>1000) 2.133 L/(>1000) 1.829 L/(>1000) 
N33/N3
4 
2.133 2.78 1.829 1.04 2.133 5.38 1.829 1.88 
2.133 L/(>1000) 1.829 L/(>1000) 2.133 L/(>1000) 1.829 L/(>1000) 
N32/N3
5 
7.161 25.91 3.713 3.71 7.161 48.73 3.466 6.03 
7.161 L/194.4 8.549 L/(>1000) 7.161 L/195.1 8.549 L/(>1000) 
N34/N3
5 
7.161 25.91 3.713 3.73 7.161 48.58 3.466 6.05 
7.161 L/194.4 8.549 L/(>1000) 7.161 L/195.1 8.549 L/(>1000) 
N27/N3
2 
4.375 0.00 2.500 1.81 4.375 0.00 0.000 0.00 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N38/N3
6 
1.563 0.00 2.500 1.81 1.563 0.00 4.063 0.00 
- L/(>1000) 2.500 L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N27/N3
6 
5.633 0.00 6.067 0.00 5.200 0.00 1.733 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N32/N3
8 
5.633 0.00 6.067 0.00 5.633 0.00 6.067 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
N46/N4
8 
4.233 0.00 3.024 12.55 4.233 0.00 3.024 23.76 
- L/(>1000) 3.024 L/481.8 - L/(>1000) 3.024 L/481.8 
N47/N4
9 
5.745 0.00 3.024 12.55 5.745 0.00 3.024 23.69 
- L/(>1000) 3.024 L/481.8 - L/(>1000) 3.024 L/481.8 
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Flechas 
Grupo 
Flecha máxima absoluta 
xy 
Flecha máxima relativa 
xy 
Flecha máxima absoluta 
xz 
Flecha máxima relativa 
xz 
Flecha activa absoluta 
xy 
Flecha activa relativa 
xy 
Flecha activa absoluta 
xz 
Flecha activa relativa 
xz 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
Pos. 
(m) 
Flecha 
(mm) 
N45/N5
0 
6.046 0.00 3.024 11.21 4.838 0.00 3.024 21.48 
- L/(>1000) 3.024 L/539.7 - L/(>1000) 3.024 L/539.7 
N44/N5
1 
4.838 0.00 3.024 11.14 4.838 0.00 3.024 21.41 
- L/(>1000) 3.024 L/543.0 - L/(>1000) 3.024 L/543.0  
  
 
3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.876 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 17.4 
x: 0 m 
 = 35.2 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 2.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 41.7  < 0.1  = 1.1 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 2.0 
CUMPLE 
 = 41.7 
N3/N4   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.876 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 17.5 
x: 0 m 
 = 35.2 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 2.0  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 41.7  < 0.1  = 1.1 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 2.0 
CUMPLE 
 = 41.7 
N2/N40   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.099 m 
 = 1.1 
x: 0.148 m 
 = 3.4 
x: 0.148 m 
 = 16.6 
x: 5.099 m 
 = 58.1 
x: 5.099 m 
 = 4.9 
x: 5.099 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 5.099 m 
 = 66.5  < 0.1  = 2.7 
x: 5.099 m 
 = 4.9 
x: 5.099 m 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 66.5 
N40/N50   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.02 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 1.02 m 
 = 19.0 
x: 1.02 m 
 = 70.6 
x: 1.02 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 8.0  < 0.1  < 0.1 
x: 1.02 m 
 = 89.6  < 0.1  = 2.7 
x: 1.02 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 8.1 
CUMPLE 
 = 89.6 
N50/N5 
x: 4.079 m 
  2.0 
Cumple 
x: 3.798 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.58 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 19.0 
x: 0 m 
 = 70.6 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 2.58 m 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 89.1  < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 33.0 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 2.58 m 
 = 1.5 
CUMPLE 
 = 89.1 
N4/N42   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.099 m 
 = 1.1 
x: 0.148 m 
 = 3.4 
x: 0.148 m 
 = 18.5 
x: 5.099 m 
 = 57.7 
x: 0.148 m 
 = 5.0 
x: 5.099 m 
 = 1.0  < 0.1  < 0.1 
x: 5.099 m 
 = 66.1  < 0.1  = 2.7 
x: 0.148 m 
 = 5.0 
x: 5.099 m 
 = 1.0 
CUMPLE 
 = 66.1 
N42/N51   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.02 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 1.02 m 
 = 18.6 
x: 1.02 m 
 = 70.2 
x: 1.02 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 = 8.0  < 0.1  < 0.1 
x: 1.02 m 
 = 89.1  < 0.1  = 2.7 
x: 1.02 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 = 8.1 
CUMPLE 
 = 89.1 
N51/N5 
x: 4.079 m 
  2.0 
Cumple 
x: 3.798 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.58 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 18.6 
x: 0 m 
 = 70.2 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 2.58 m 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 88.7  < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 32.8 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 2.58 m 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 88.7 
N16/N17   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.514 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 7.9 
x: 4.514 m 
 = 75.9 
x: 0 m 
 = 21.4 
x: 4.514 m 
 = 20.9  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 4.514 m 
 = 80.9  < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 80.9 
N18/N19   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.514 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 4.514 m 
 = 76.6 
x: 0 m 
 = 21.4 
x: 4.514 m 
 = 22.0  = 0.5  < 0.1  < 0.1 
x: 4.514 m 
 = 81.4  < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 81.4 
N17/N20 
x: 0.148 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.522 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.647 m 
 = 5.7 
x: 1.647 m 
 = 9.5 
x: 1.649 m 
 = 80.5 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.554 m 
 = 19.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.
(5) x: 1.649 m  = 88.5  < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 88.5 
N19/N20 
x: 0.148 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.522 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.647 m 
 = 5.7 
x: 1.647 m 
 = 9.6 
x: 1.649 m 
 = 87.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.554 m 
 = 17.9 
VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.
(5) x: 1.649 m  = 96.5  < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 96.5 
N26/N27   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.514 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 7.9 
x: 4.514 m 
 = 76.9 
x: 0 m 
 = 23.7 
x: 4.514 m 
 = 21.5  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 4.514 m 
 = 82.0  < 0.1  = 0.8 
x: 4.514 m 
 = 21.5  = 0.6 
CUMPLE 
 = 82.0 
N28/N29   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.514 m 
 = 2.7 
x: 0 m 
 = 7.6 
x: 4.514 m 
 = 75.9 
x: 0 m 
 = 23.7 
x: 4.514 m 
 = 21.4  = 0.6  < 0.1  < 0.1 
x: 4.514 m 
 = 80.6  < 0.1  = 0.8 
x: 4.514 m 
 = 21.5  = 0.6 
CUMPLE 
 = 80.6 
N27/N38 
x: 0.148 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.522 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.647 m 
 = 6.2 
x: 1.647 m 
 = 9.7 
x: 1.649 m 
 = 81.6 
x: 5.099 m 
 = 2.2 
x: 1.554 m 
 = 19.5 
x: 1.647 m 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.649 m 
 = 90.7  < 0.1 
x: 1.647 m 
 = 1.4 
x: 1.554 m 
 = 19.6 
x: 1.647 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 90.7 
N38/N30 
x: 5.099 m 
  2.0 
Cumple 
x: 4.725 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.6 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 8.9 
x: 3.6 m 
 = 55.2 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.6 m 
 = 63.7  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 8.9 
x: 0 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 63.7 
N29/N39 
x: 0.148 m 
  2.0 
Cumple 
x: 0.522 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.647 m 
 = 6.2 
x: 1.647 m 
 = 9.5 
x: 1.649 m 
 = 86.0 
x: 5.099 m 
 = 2.2 
x: 1.554 m 
 = 17.9 
x: 1.647 m 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.649 m 
 = 94.8  < 0.1 
x: 1.647 m 
 = 1.4 
x: 1.554 m 
 = 17.9 
x: 1.647 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 94.8 
N39/N30 
x: 5.099 m 
  2.0 
Cumple 
x: 4.725 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 3.6 m 
 = 6.8 
x: 0 m 
 = 8.9 
x: 3.6 m 
 = 52.8 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 8.7 
x: 0 m 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.6 m 
 = 58.3  < 0.1 
x: 0 m 
 = 1.2 
x: 0 m 
 = 8.8 
x: 0 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 58.3 
N31/N32   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.876 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 3.9 
x: 0 m 
 = 17.4 
x: 0 m 
 = 38.5 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 2.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 44.4  < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 2.3 
CUMPLE 
 = 44.4 
N33/N34   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 4.876 m 
 = 0.7 
x: 0 m 
 = 4.0 
x: 0 m 
 = 17.5 
x: 0 m 
 = 38.5 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 2.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 44.4  < 0.1  = 1.2 
x: 0 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 2.3 
CUMPLE 
 = 44.4 
N32/N36   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.099 m 
 = 1.1 
x: 0.148 m 
 = 4.5 
x: 0.148 m 
 = 16.6 
x: 5.099 m 
 = 65.2 
x: 5.099 m 
 = 4.9 
x: 5.099 m 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.099 m 
 = 75.4  < 0.1  = 3.0 
x: 5.099 m 
 = 4.9 
x: 5.099 m 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 75.4 
N36/N48   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.02 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 1.02 m 
 = 19.0 
x: 1.02 m 
 = 79.8 
x: 1.02 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 9.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.02 m 
 = 92.5  < 0.1  = 3.0 
x: 1.02 m 
 = 6.9 
x: 0 m 
 = 9.2 
CUMPLE 
 = 92.5 
N48/N35 
x: 4.079 m 
  2.0 
Cumple 
x: 3.798 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.58 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 19.0 
x: 0 m 
 = 79.8 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 2.58 m 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 92.3  < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 37.8 
x: 0 m 
 = 7.2 
x: 2.58 m 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 92.3 
N34/N37   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 5.099 m 
 = 1.1 
x: 0.148 m 
 = 4.5 
x: 0.148 m 
 = 18.5 
x: 5.099 m 
 = 65.2 
x: 0.148 m 
 = 5.0 
x: 5.099 m 
 = 1.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.099 m 
 = 75.4  < 0.1  = 3.0 
x: 0.148 m 
 = 5.0 
x: 5.099 m 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 75.4 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N37/N49   2.0 Cumple 
w  w,máx 
Cumple 
x: 1.02 m 
 = 4.5 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 1.02 m 
 = 18.6 
x: 1.02 m 
 = 79.8 
x: 1.02 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 = 9.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.02 m 
 = 92.5  < 0.1  = 3.0 
x: 1.02 m 
 = 6.5 
x: 0 m 
 = 9.2 
CUMPLE 
 = 92.5 
N49/N35 
x: 4.079 m 
  2.0 
Cumple 
x: 3.798 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 2.58 m 
 = 4.6 
x: 0 m 
 = 4.9 
x: 0 m 
 = 18.6 
x: 0 m 
 = 79.8 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 2.58 m 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 92.3  < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 37.8 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 2.58 m 
 = 1.7 
CUMPLE 
 = 92.3 
N27/N32   2.0 Cumple 
x: 0.313 m 
w  w,máx 
Cumple 
 = 4.8  = 24.2 x: 2.5 m  = 3.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.3 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.313 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 2.5 m  = 27.4 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 27.4 
N38/N36   2.0 Cumple 
x: 0.313 m 
w  w,máx 
Cumple 
 = 0.3  = 22.7 x: 2.5 m  = 3.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.3 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.313 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 2.5 m  = 25.9 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 25.9 
N46/N48   2.0 Cumple 
x: 0.302 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.047 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 3.024 m 
 = 50.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 14.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.302 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 3.024 m  = 57.1 
x: 0.302 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 57.1 
N47/N49   2.0 Cumple 
x: 0.302 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.047 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 14.1 
x: 3.024 m 
 = 50.8 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 14.0 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.302 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 3.024 m  = 57.1 
x: 0.302 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 57.1 
N45/N50   2.0 Cumple 
x: 0.302 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.047 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 14.3 
x: 3.024 m 
 = 45.4 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 12.5 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.302 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 3.024 m  = 54.7 
x: 0.302 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 54.7 
N44/N51   2.0 Cumple 
x: 0.302 m 
w  w,máx 
Cumple 
x: 6.047 m 
 = 2.4 
x: 0 m 
 = 14.1 
x: 3.024 m 
 = 45.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 12.4 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.302 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 3.024 m  = 54.4 
x: 0.302 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 54.4  
  
Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE 
Estado 
 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N27/N36   4.0 Cumple  = 77.7 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 77.7 
N32/N38   4.0 Cumple  = 90.6 
NEd = 0.00 
N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 90.6  
  
Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, 
la comprobación no procede. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede.  
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
N1/N2 x: 4.876 m  = 0.2 
x: 0 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 = 10.9 
x: 0 m 
 = 24.2 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.4  < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 30.4 
N3/N4 x: 4.876 m  = 0.2 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 11.0 
x: 0 m 
 = 24.2 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 30.4  < 0.1  = 0.7 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 30.4 
N2/N40 x: 5.099 m  = 1.1 
x: 0.148 m 
 = 4.4 
x: 0.148 m 
 = 20.9 
x: 5.099 m 
 = 69.0 
x: 5.099 m 
 = 5.1 
x: 5.099 m 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 5.099 m 
 = 78.7  < 0.1  = 3.0 
x: 5.099 m 
 = 5.1 
x: 5.099 m 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 78.7 
N40/N50 x: 1.02 m  = 2.6 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 1.02 m 
 = 10.0 
x: 1.02 m 
 = 42.2 
x: 1.02 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 4.8  < 0.1  < 0.1 
x: 1.02 m 
 = 52.7  < 0.1  = 1.5 
x: 1.02 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 4.8 
CUMPLE 
 = 52.7 
N50/N5 x: 2.58 m  = 2.6 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 10.0 
x: 0 m 
 = 42.2 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 2.58 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 52.5  < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 19.6 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 2.58 m 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 52.5 
N4/N42 x: 5.099 m  = 1.1 
x: 0.148 m 
 = 4.4 
x: 0.148 m 
 = 23.5 
x: 5.099 m 
 = 68.5 
x: 0.148 m 
 = 5.2 
x: 5.099 m 
 = 1.2  < 0.1  < 0.1 
x: 5.099 m 
 = 78.2  < 0.1  = 3.0 
x: 0.148 m 
 = 5.2 
x: 5.099 m 
 = 1.2 
CUMPLE 
 = 78.2 
N42/N51 x: 1.02 m  = 2.6 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 1.02 m 
 = 9.6 
x: 1.02 m 
 = 41.9 
x: 1.02 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 4.8  < 0.1  < 0.1 
x: 1.02 m 
 = 52.5  < 0.1  = 1.5 
x: 1.02 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 4.8 
CUMPLE 
 = 52.5 
N51/N5 x: 2.58 m  = 2.6 
x: 0 m 
 = 2.3 
x: 0 m 
 = 9.6 
x: 0 m 
 = 41.9 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.58 m 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 52.2  < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 19.5 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.58 m 
 = 0.8 
CUMPLE 
 = 52.2 
N16/N17 x: 4.514 m  = 0.6 
x: 0 m 
 = 7.4 
x: 4.514 m 
 = 36.1 
x: 0 m 
 = 14.8 
x: 4.514 m 
 = 10.5  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 40.7  < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 40.7 
N18/N19 x: 4.514 m  = 0.6 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 0 m 
 = 39.3 
x: 0 m 
 = 14.8 
x: 4.514 m 
 = 11.8  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 46.3  < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 46.3 
N17/N20 x: 8.699 m  = 4.3 
x: 1.647 m 
 = 8.3 
x: 1.649 m 
 = 56.2 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.554 m 
 = 15.1 
VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.
(5) x: 1.649 m  = 62.4  < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 62.4 
N19/N20 x: 8.699 m  = 4.3 
x: 1.647 m 
 = 8.4 
x: 1.649 m 
 = 68.7 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.649 m 
 = 12.6 
VEd = 0.00 
N.P.(4)  < 0.1 N.P.
(5) x: 1.649 m  = 76.6  < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 76.6 
N26/N27 x: 4.514 m  = 0.8 
x: 0 m 
 = 7.4 
x: 4.514 m 
 = 37.4 
x: 0 m 
 = 16.3 
x: 4.514 m 
 = 11.3  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 47.5  < 0.1  = 0.5 
x: 4.514 m 
 = 11.3  = 0.4 
CUMPLE 
 = 47.5 
N28/N29 x: 4.514 m  = 0.8 
x: 0 m 
 = 7.0 
x: 4.514 m 
 = 36.2 
x: 0 m 
 = 16.3 
x: 4.514 m 
 = 11.3  = 0.4  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 47.5  < 0.1  = 0.5 
x: 4.514 m 
 = 11.3  = 0.4 
CUMPLE 
 = 47.5 
N27/N38 x: 5.099 m  = 4.6 
x: 1.647 m 
 = 8.7 
x: 1.649 m 
 = 58.3 
x: 5.099 m 
 = 2.2 
x: 1.554 m 
 = 15.3 
x: 1.647 m 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.649 m 
 = 66.6  < 0.1 
x: 1.647 m 
 = 1.2 
x: 1.554 m 
 = 15.3 
x: 1.647 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 66.6 
N38/N30 x: 3.6 m  = 5.5 
x: 0 m 
 = 8.2 
x: 2.571 m 
 = 42.7 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 2.571 m 
 = 50.6  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 6.4 
x: 0 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 50.6 
N29/N39 x: 5.099 m  = 4.6 
x: 1.647 m 
 = 8.3 
x: 1.649 m 
 = 65.9 
x: 5.099 m 
 = 2.2 
x: 1.649 m 
 = 12.6 
x: 1.647 m 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 1.649 m 
 = 73.7  < 0.1 
x: 1.647 m 
 = 1.2 
x: 1.649 m 
 = 12.6 
x: 1.647 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 73.7 
N39/N30 x: 3.6 m  = 5.5 
x: 0 m 
 = 8.1 
x: 3.598 m 
 = 37.9 
x: 0 m 
 = 2.2 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 3.6 m 
 = 42.3  < 0.1 
x: 0 m 
 = 0.9 
x: 0 m 
 = 6.3 
x: 0 m 
 < 0.1 
CUMPLE 
 = 42.3 
N31/N32 x: 4.876 m  = 0.2 
x: 0 m 
 = 5.4 
x: 0 m 
 = 10.9 
x: 0 m 
 = 26.5 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 32.3  < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 1.6 
CUMPLE 
 = 32.3 
N33/N34 x: 4.876 m  = 0.2 
x: 0 m 
 = 5.5 
x: 0 m 
 = 11.0 
x: 0 m 
 = 26.5 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 1.6  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 32.3  < 0.1  = 0.8 
x: 0 m 
 = 2.8 
x: 0 m 
 = 1.6 
CUMPLE 
 = 32.3 
N32/N36 x: 5.099 m  = 1.1 
x: 0.148 m 
 = 5.8 
x: 0.148 m 
 = 20.9 
x: 5.099 m 
 = 77.4 
x: 5.099 m 
 = 5.1 
x: 5.099 m 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 5.099 m 
 = 90.2  < 0.1  = 3.3 
x: 5.099 m 
 = 5.1 
x: 5.099 m 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 90.2 
N36/N48 x: 1.02 m  = 2.6 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 1.02 m 
 = 10.0 
x: 1.02 m 
 = 47.7 
x: 1.02 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 5.4  < 0.1  < 0.1 
x: 1.02 m 
 = 52.9  < 0.1  = 1.7 
x: 1.02 m 
 = 3.6 
x: 0 m 
 = 5.5 
CUMPLE 
 = 52.9 
N48/N35 x: 2.58 m  = 2.6 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 10.0 
x: 0 m 
 = 47.7 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 2.58 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 52.9  < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 22.4 
x: 0 m 
 = 3.7 
x: 2.58 m 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 52.9 
N34/N37 x: 5.099 m  = 1.1 
x: 0.148 m 
 = 5.8 
x: 0.148 m 
 = 23.5 
x: 5.099 m 
 = 77.4 
x: 0.148 m 
 = 5.2 
x: 5.099 m 
 = 1.4  < 0.1  < 0.1 
x: 5.099 m 
 = 90.2  < 0.1  = 3.3 
x: 0.148 m 
 = 5.2 
x: 5.099 m 
 = 1.4 
CUMPLE 
 = 90.2 
N37/N49 x: 1.02 m  = 2.6 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 1.02 m 
 = 9.6 
x: 1.02 m 
 = 47.7 
x: 1.02 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 5.4  < 0.1  < 0.1 
x: 1.02 m 
 = 52.9  < 0.1  = 1.7 
x: 1.02 m 
 = 3.2 
x: 0 m 
 = 5.5 
CUMPLE 
 = 52.9 
N49/N35 x: 2.58 m  = 2.6 
x: 0 m 
 = 3.1 
x: 0 m 
 = 9.6 
x: 0 m 
 = 47.7 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.58 m 
 = 0.8  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 
 = 52.9  < 0.1 
x: 2.58 m 
 = 22.4 
x: 0 m 
 = 3.5 
x: 2.58 m 
 = 0.9 
CUMPLE 
 = 52.9 
N27/N32  = 4.7  = 23.7 x: 2.5 m  = 7.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.313 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 2.5 m  = 30.8 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 30.8 
N38/N36  < 0.1  = 22.2 x: 2.5 m  = 7.1 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 0.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.313 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 2.5 m  = 29.3 
x: 0.313 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 29.3 
N27/N36  = 60.5 NEd = 0.00 N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 60.5 
N32/N38  = 70.7 NEd = 0.00 N.P.(6) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
VEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 70.7 
N46/N48 x: 6.047 m  = 1.3 
x: 0 m 
 = 43.5 
x: 3.024 m 
 = 60.4 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 16.6 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.302 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 2.419 m  = 88.6 
x: 0.302 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 88.6 
N47/N49 x: 6.047 m  = 1.3 
x: 0 m 
 = 42.9 
x: 3.024 m 
 = 60.4 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 16.6 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.302 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 2.419 m  = 88.6 
x: 0.302 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 88.6 
N45/N50 x: 6.047 m  = 1.3 
x: 0 m 
 = 43.5 
x: 3.024 m 
 = 53.9 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 14.8 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.302 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 2.419 m  = 87.3 
x: 0.302 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 87.3 
N44/N51 x: 6.047 m  = 1.3 
x: 0 m 
 = 42.9 
x: 3.024 m 
 = 53.6 
MEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 0 m 
 = 14.7 
VEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0.302 m 
 < 0.1 N.P.
(5) x: 2.419 m  = 87.0 
x: 0.302 m 
 < 0.1 
MEd = 0.00 
N.P.(1) N.P.
(2) N.P.(2) CUMPLE  = 87.0 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO 
Estado 
Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
Notación: 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
4. UNIONES 
 
4.1. Especificaciones 
Norma: 
CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 
8.6. Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas. 
Materiales: 
 - Perfiles (Material base): S275. 
 - Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los 
 materiales de aportación serán en todos los casos superiores a las del material 
 base. (4.4.1 CTE DB SE-A) 
Disposiciones constructivas: 
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de 
las piezas a unir sean al menos de 4 mm. 
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta 
inferior a 3 mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir. 
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm 
o 6  veces el espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia 
de la unión. 
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón 
(longitud sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, 
puede ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor 
de garganta y una longitud de 2  veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón 
de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el espesor de garganta. 
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo  deberán cumplir 
con la condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso 
contrario: 
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 - Si se cumple que  > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos. 
 - Si se cumple que  < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con 
 penetración parcial. 
  
  
Unión en 'T' Unión en solape  
Comprobaciones: 
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total: 
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será 
igual a la de la más débil de las piezas unidas. 
  
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes: 
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual 
al canto nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A). 
  
c) Cordones de soldadura en ángulo: 
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 
8.6.2.3 CTE DB SE-A. 
Se comprueban los siguientes tipos de tensión: 
Tensión de Von Mises  
Tensión normal  
Donde K = 1. 
  
  
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las 
combinaciones de esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para 
ambas comprobaciones, por lo que es posible que aparezcan dos valores distintos de 
la tensión normal si cada aprovechamiento máximo resulta en combinaciones distintas. 
 
4.2.  Referencias y simbología 
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura 
mayor, medida perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se 
pueden inscribir entre las superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la 
superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A 
  
   
 2 2 2 u//
w M2
f3          
u
M2
fK   
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L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 
  
Método de representación de soldaduras 
  
 
Referencias: 
1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión  
Referencias 1, 2a y 2b 
  
  
El cordón de soldadura que se detalla 
se encuentra en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se 
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.  
Referencia 3 
  
Designación Ilustración Símbolo 
Soldadura en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple 
 
 
Soldadura a tope en bisel doble 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 
 
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 
 
 
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo 
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Referencia 4 
  
Representación Descripción 
 
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 
 
Soldadura realizada en taller 
 
Soldadura realizada en el lugar de montaje 
 
  
 
4.3.  Comprobaciones en placas de anclaje 
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la 
hipótesis de placa rígida): 
 1. Hormigón sobre el que apoya la placa 
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón 
es menor a la tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 
 2. Pernos de anclaje 
a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes 
sobre la placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, 
por separado y con interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones 
menores a la tensión límite del material de los pernos. 
b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal 
manera que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del 
cono de rotura o fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento). 
c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que 
produciría el aplastamiento de la placa contra el perno. 
 3. Placa de anclaje 
a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el 
perímetro del perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean 
menores que la tensión límite según la norma. 
b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no 
aparezcan flechas mayores que 1/250 del vuelo. 
c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas 
locales en las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje 
propiamente dicha. Los esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de 
las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado 
se resuelve por diferencias finitas. 
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4.4.  Medición 
Soldaduras 
fu 
(MPa) Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 
(mm) 
Longitud de cordones 
(mm) 
410.0 
En taller 
En ángulo 
3 4674 
4 41278 
5 80797 
6 39215 
7 27360 
8 3200 
A tope en bisel simple 
8 1440 
12 2140 
13 6300 
A tope en bisel simple con 
talón de raíz amplio 
3 804 
8 8042 
9 1005 
En el lugar de montaje En ángulo 
3 4640 
4 22673 
5 3942 
6 34020 
 
Chapas 
Material Tipo Cantidad Dimensiones (mm) 
Peso 
(kg) 
S275 
Rigidizadores 
8 284x40x11 7.85 
36 267x145x12 131.38 
20 262x145x12 71.57 
Chapas 
10 191x623x9 84.07 
2 175x625x11 18.89 
5 190x690x12 61.75 
4 130x300x18 22.04 
Total 397.56 
 
Angulares 
Material Tipo Descripción (mm) 
Longitud 
(mm) 
Peso 
(kg) 
S275 
Anclajes de tirantes 
L90x8 720 7.78 
L100x12 1070 18.95 
L120x13 3150 72.97 
Total 99.70 
 
Elementos de tornillería 
Tipo Material Cantidad Descripción 
Tuercas Clase 5 58 ISO 4032-M22 
Arandelas Dureza 200 HV 29 ISO 7089-22 
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Placas de anclaje 
Material Elementos Cantidad Dimensiones (mm) 
Peso 
(kg) 
S275 
Placa base 
4 450x450x18 114.45 
4 300x450x18 76.30 
10 650x650x25 829.16 
Rigidizadores pasantes 
8 450/290x100/25x5 12.25 
20 650/290x200/25x10 154.65 
Rigidizadores no pasantes 16 70/0x100/25x5 2.75 
Total 1189.55 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos curvos 
16 Ø 20 - L = 558 + 228 31.03 
80 Ø 32 - L = 527 + 366 450.82 
Total 481.85 
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos rectos 16 Ø 16 - L = 354 8.94 
Total 8.94 
 
5. CIMENTACIÓN 
5.1.  Elementos de cimentación aislados 
5.1.1. Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N31 y N33 
Zapata cuadrada 
Ancho: 150.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
X: 8Ø12c/17 
Y: 8Ø12c/17 
N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26 y N28 
Zapata cuadrada 
Ancho: 290.0 cm 
Canto: 95.0 cm 
Sup X: 21Ø12c/13 
Sup Y: 21Ø12c/13 
Inf X: 21Ø12c/13 
Inf Y: 21Ø12c/13 
N44, N45, N46 y N47 
Zapata cuadrada 
Ancho: 95.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
X: 4Ø12c/25 
Y: 4Ø12c/25 
 
5.1.2.- Medición 
Referencias: N1, N3, N31 y N33   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.63 
8x1.45 
13.04 
11.58 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.63 
8x1.45 
13.04 
11.58 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.08 
23.16 
  
23.16 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
28.69 
25.48 
  
25.48 
 
Referencias: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26 y N28   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x2.74 
21x2.43 
57.54 
51.09 
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Referencias: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26 y N28   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x2.74 
21x2.43 
57.54 
51.09 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x2.74 
21x2.43 
57.54 
51.09 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x2.74 
21x2.43 
57.54 
51.09 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
230.16 
204.36 
  
204.36 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
253.18 
224.80 
  
224.80 
 
Referencias: N44, N45, N46 y N47   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.08 
4x0.96 
4.32 
3.84 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x1.08 
4x0.96 
4.32 
3.84 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
8.64 
7.68 
  
7.68 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
9.50 
8.45 
  
8.45 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) 
Hormigón 
(m³)   
Elemento Ø12 HA-25, 
Yc=1.5 
Limpiez
a 
Referencias: N1, N3, N31 y N33 4x25.48 4x1.57 4x0.23 
Referencias: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26 y 
N28 
10x224.80 10x7.99 10x0.84 
Referencias: N44, N45, N46 y N47 4x8.45 4x0.45 4x0.09 
Totales 2383.72 88.00 9.67 
 
5.1.3.- Comprobación 
Referencia: N1 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0664137 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.060822 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0664137 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    -En dirección Y (1) 
 
 
  No procede 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 93.66 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 93.92 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 161.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N1: 
 
 
 
Mínimo: 49 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0006 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N3 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0670023 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.060822 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0670023 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    -En dirección Y (1) 
 
 
  No procede 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 93.66 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 89.76 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 164.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N3: 
 
 
 
Mínimo: 49 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0006 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N6 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0550341 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0849546 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.110166 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 1.6 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 77.59 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 204.77 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 32.37 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 171.28 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 143.8 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N6: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N8 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0616068 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0849546 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.123214 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 2.7 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 77.59 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 222.06 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 31.49 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 172.17 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 138.2 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N8: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0597429 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0846603 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.119486 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 25.4 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 77.25 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 215.77 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 32.18 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 117.52 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 143 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N11: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0653346 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0846603 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.130767 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 26.6 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 77.25 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 234.15 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 31.29 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 128.90 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 138.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N13: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 6. INGENIERIA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.1. ESTRUCTURA 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
103 / 135 
Referencia: N13 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0597429 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0846603 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.119486 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 25.4 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 77.81 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 215.77 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 32.18 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 117.52 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 143 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N16: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0653346 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0846603 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.130767 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 26.6 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 77.81 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 234.15 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 31.39 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 128.90 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 138.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N18: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0597429 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0846603 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.119486 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 25.4 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 78.35 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 215.77 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 32.18 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 117.52 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 143 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N21: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0653346 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0846603 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.130767 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 26.6 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 78.35 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 234.15 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 31.49 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 128.90 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 138.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N23: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0550341 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0849546 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.110166 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 1.6 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 80.95 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 204.77 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 32.37 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 171.28 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 143.8 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N26: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0616068 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0849546 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.123214 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    - En dirección Y: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 2.7 % 
 
Cumple 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 80.95 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 222.06 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 31.98 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 172.17 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 138.2 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 95 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N28: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 88 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 290 x 290 x 95 
Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
    -Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    -Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
    -Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
    -Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 36 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0664137 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.060822 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0664137 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    -En dirección Y (1) 
 
 
  No procede 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 102.74 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 93.92 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 161.9 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N31: 
 
 
 
Mínimo: 49 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0007 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N33 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.0670023 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.060822 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.0670023 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    -En dirección X (1) 
 
 
  No procede 
    -En dirección Y (1) 
 
 
  No procede 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 102.74 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 89.76 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 164.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N33: 
 
 
 
Mínimo: 49 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0007 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 150 x 150 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N44 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.154802 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.137046 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.255747 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 53.1 % 
 
Cumple 
    -En dirección Y (1) 
 
 
  No procede 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 13.20 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 13.53 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
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Referencia: N44 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 297.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N44: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0003 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N44 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N45 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.157647 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.137046 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.256335 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 53.1 % 
 
Cumple 
    -En dirección Y (1) 
 
 
  No procede 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 13.23 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 13.70 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 301.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N45: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
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Referencia: N45 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0003 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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Referencia: N46 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.157647 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.137046 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.256335 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 32.8 % 
 
Cumple 
    -En dirección Y (1) 
 
 
  No procede 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 13.33 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 13.70 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 301.4 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N46: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0003 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
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Referencia: N46 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: N47 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
    -Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.24525 MPa 
Calculado: 0.154802 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.137046 MPa 
 
Cumple 
    -Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.306563 MPa 
Calculado: 0.255747 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: N47 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
    
    - En dirección X: 
 
 
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 
equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 32.8 % 
 
Cumple 
    -En dirección Y (1) 
 
 
  No procede 
(1) Sin momento de vuelco 
 
    
Flexión en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Momento: 13.33 kN·m 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Momento: 13.53 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
    -En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
    -En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 297.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - N47: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0003 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001 
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N47 
Dimensiones: 95 x 95 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
    -Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
    -Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
  
    -Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    -Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
 
1.2.- Vigas 
1.2.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
VC.S-1 [N1-N6] y VC.S-1 [N8-N3] Ancho: 40.0 cm Canto: 50.0 cm 
Superior: 4Ø16 
Inferior: 4Ø16 
Piel: 1x2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
VC.S-1 [N6-N11], VC.S-1 [N11-N16], VC.S-1 [N16-N21], VC.S-1 [N21-
N26], VC.S-1 [N28-N23], VC.S-1 [N23-N18], VC.S-1 [N18-N13] y 
VC.S-1 [N13-N8] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Superior: 4Ø16 
Inferior: 4Ø16 
Piel: 1x2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
VC.T-1.3 [N26-N31] y VC.T-1.3 [N33-N28] Ancho: 40.0 cm Canto: 50.0 cm 
Superior: 4Ø16 
Inferior: 3Ø16 
Piel: 1x2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/20 
VC.S-1 [N31-N46], VC.S-1 [N47-N33], VC.S-1 [N3-N44] y VC.S-1 
[N45-N1] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Superior: 4Ø16 
Inferior: 4Ø16 
Piel: 1x2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N46-N47] y C [N44-N45] Ancho: 40.0 cm Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ6c/25 
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5.2.2. Medición 
Referencias: VC.S-1 [N1-N6] y VC.S-1 [N8-N3]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x5.43 
2x4.82   
10.86 
9.64 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)     
4x5.40 
4x8.52 
21.60 
34.09 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)     
4x5.57 
4x8.79 
22.28 
35.16 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x1.53 
11x0.60     
16.83 
6.64 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
16.83 
6.64 
10.86 
9.64 
43.88 
69.25 
  
85.53 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
18.51 
7.30 
11.95 
10.61 
48.27 
76.17 
  
94.08 
 
Referencias: VC.S-1 [N6-N11], VC.S-1 [N11-N16], VC.S-1 [N16-
N21], 
 VC.S-1 [N21-N26], VC.S-1 [N28-N23], VC.S-1 [N23-N18], 
 VC.S-1 [N18-N13] y VC.S-1 [N13-N8] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud 
(m) 
Peso (kg)   
2x5.3
0 
2x4.7
1 
  
10.6
0 
9.41 
Armado viga - Armado inferior Longitud 
(m) 
Peso (kg)     
4x5.3
2 
4x8.4
0 
21.2
8 
33.5
9 
Armado viga - Armado superior Longitud 
(m) 
Peso (kg)     
4x5.3
8 
4x8.4
9 
21.5
2 
33.9
7 
Armado viga - Estribo Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
8x1.5
3 
8x0.6
0 
    
12.2
4 
4.83 
Totales Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
12.24 
4.83 
10.60 
9.41 
42.80 
67.56 
  
81.8
0 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud 
(m) 
Peso (kg) 
13.46 
5.31 
11.66 
10.35 
47.08 
74.32 
  
89.9
8 
 
Referencias: VC.T-1.3 [N26-N31] y VC.T-1.3 [N33-N28]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x5.62 
2x4.99   
11.24 
9.98 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)     
3x5.58 
3x8.81 
16.74 
26.42 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)     
4x5.82 
4x9.19 
23.28 
36.74 
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Referencias: VC.T-1.3 [N26-N31] y VC.T-1.3 [N33-N28]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x1.53 
15x0.60     
22.95 
9.06 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.95 
9.06 
11.24 
9.98 
40.02 
63.16 
  
82.20 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.25 
9.97 
12.36 
10.97 
44.02 
69.48 
  
90.42 
 
Referencias: VC.S-1 [N31-N46], VC.S-1 [N47-N33], 
 VC.S-1 [N3-N44] y VC.S-1 [N45-N1]   
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12 Ø16   
Armado viga - Armado de piel Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x6.45 
2x5.73   
12.90 
11.45 
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)     
4x6.42 
4x10.13 
25.68 
40.53 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)     
4x6.59 
4x10.40 
26.36 
41.60 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
17x1.53 
17x0.60     
26.01 
10.26 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.01 
10.26 
12.90 
11.45 
52.04 
82.13 
  
103.84 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
28.61 
11.29 
14.19 
12.59 
57.24 
90.34 
  
114.22 
 
Referencias: C [N46-N47] y C [N44-N45]   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø6 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x8.30 
2x7.37 
16.60 
14.74 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)   
2x8.30 
2x7.37 
16.60 
14.74 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
30x1.30 
30x0.29   
39.00 
8.65 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
39.00 
8.65 
33.20 
29.48 
  
38.13 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
42.90 
9.52 
36.52 
32.42 
  
41.94 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
Elemento 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: VC.S-1 [N1-N6] y VC.S-1 
[N8-N3]  2x7.30 2x10.60 2x76.18 188.16 2x0.56 2x0.11 
Referencias: VC.S-1 [N6-N11], VC.S-1 
[N11-N16], VC.S-1 [N16-N21], 
VC.S-1 [N21-N26], VC.S-1 [N28-N23], 
VC.S-1 [N23-N18], 
VC.S-1 [N18-N13] y VC.S-1 [N13-N8] 
 8x5.31 8x10.35 8x74.32 719.84 8x0.42 8x0.08 
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Elemento 
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Ø6 Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: VC.T-1.3 [N26-N31] y 
VC.T-1.3 [N33-N28]  2x9.97 2x10.98 2x69.47 180.84 2x0.56 2x0.11 
Referencias: VC.S-1 [N31-N46], VC.S-
1 [N47-N33], 
VC.S-1 [N3-N44] y VC.S-1 [N45-N1] 
 4x11.28 4x12.60 4x90.34 456.88 4x0.96 4x0.19 
Referencias: C [N46-N47] y C [N44-
N45] 2x9.51  2x32.43  83.88 2x1.13 2x0.28 
Totales 19.02 122.14 241.22 1247.22 1629.60 11.68 2.45 
5.2.3.- Comprobación 
Referencia: VC.S-1 [N1-N6]  (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 50.0 cm  
 -Armadura superior: 4Ø16  
 -Armadura de piel: 1x2Ø12  
 -Armadura inferior: 4Ø16  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.3 cm 
 
Cumple 
    -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.3 cm 
 
Cumple 
    -Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 7.3 cm 
 
Cumple 
    -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 7.3 cm 
 
Cumple 
    -Armadura de piel: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C [N46-N47] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ6c/25 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 6 mm 
 
Cumple 
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Referencia: C [N46-N47] (Viga centradora)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ6c/25 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 24.4 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
    -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26.4 cm 
 
Cumple 
    -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
    -Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26.4 cm 
 
Cumple 
    -Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26.4 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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6. CORREAS 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: ZF-200x2.0 Límite flecha: L / 300 
Separación: 1.40 m Número de vanos: Tres vanos 
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida 
Comprobación de resistencia 
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 94.56 % 
Barra pésima en cubierta 
Perfil: ZF-200x2.0 
Material:  S235  
Nudos 
Longit
ud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm
²) 
Iy(1) 
(cm4
) 
Iz(1) 
(cm
4) 
Iyz(4) 
(cm4) 
It(2) 
(cm
4) 
yg(3) 
(m
m) 
zg(3) 
(m
m) 
(5) 
(grado
s) 
0.686, 30.000, 
5.137 
0.686, 25.000, 
5.137 5.000 7.66 
472.1
9 
97.1
7 
-
158.6
5 
0.10 1.97 3.19 20.1 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 5.000 0.000 0.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
 
 
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
pésima en cubierta b / t  (b / t)Máx. Cumple N.P.
(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 5 m  = 94.6 N.P.
(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 5 m  = 29.9 N.P.
(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) CUMPLE  = 94.6 
Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
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Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 5.2) 
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
 h / t : 95.5 
 
  
  
 
 
  
 b1 / t : 35.5 
 
  
  
 
 
  
 c1 / t : 10.3 
 
  
  
 
 
  
 b2 / t : 30.5 
 
  
  
 
 
  
 c2 / t : 8.8 
 
  
  
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:          
 
 
  
 c1 / b1 : 0.289   
  
 
 
  
 c2 / b2 : 0.287   
  
Donde:          
h: Altura del alma.  h : 191.00 mm 
b1: Ancho del ala superior.  b1 : 71.00 mm 
c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 20.50 mm 
b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 61.00 mm 
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 17.50 mm 
t: Espesor.  t : 2.00 mm 
250h t
901b t
301c t
602b t
302c t
10.2 0.6 1c b
20.2 0.6 2c b
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Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.          
 
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1) 
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  : 0.946 
 
  
  
Para flexión positiva:          
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed+ : 0.00 kN·m 
  
Para flexión negativa:          
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.686, 
25.000, 5.137, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 
+ 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H4. 
        
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed- : 9.25 kN·m 
  
  
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:          
 
 
 Mc,Rd+ : 10.10 kN·m 
 Mc,Rd- : 9.79 kN·m 
Donde:          
Weff: Módulo resistente eficaz correspondiente a la fibra de 
mayor tensión. 
 Weff+ : 45.11 cm³ 
 Weff- : 43.73 cm³ 
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 
4.1)  fyb : 235.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-
3: 2006, Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006, Artículo 6.2.4) 
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
 
Ed
c,Rd
M 1
M
 
eff yb
M0
W f

c,Rd
M
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Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 
6.1.4.1) 
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5) 
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  : 0.299 
 
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 
0.686, 25.000, 5.137, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 
1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H4. 
        
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 11.11 kN 
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:          
 
 
  
 Vb,Rd : 37.13 kN 
  
Donde:          
hw: Altura del alma.  hw : 195.95 mm 
t: Espesor.  t : 2.00 mm 
: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   : 90.0 grados 
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.         
 
 
  
 fbv : 99.47 MPa 
  
Siendo:          
w: Esbeltez relativa del alma.          
 
 
  
 w : 1.13   
  
Donde:          
fyb: Límite elástico del material base. 
(CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 235.00 MPa 
E: Módulo de elasticidad.  E : 210000.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
  
  
Ed
b,Rd
V 1
V
 
w
bv
M0
h t f
sin
 

b,Rd
V
w wyb0.83 < 1.40 0.48 f     bvf
ybw fh0.346
t E
  w
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Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 
6.1.8 y 6.3) 
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículos 6.1.9 y 6.2.5) 
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, 
Artículo 6.1.10) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-
1-3: 2006, Artículo 6.1.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
Comprobación de flecha 
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
- Flecha: 78.04 % 
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.686, 5.000, 5.137 
Coordenadas del nudo final: 0.686, 0.000, 5.137 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.00*N(EI) + 1.00*V(0°) H4 a una distancia 2.500 m del origen en el tercer vano de la correa. 
(Iy = 472 cm4) (Iz = 97 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 
Correas de cubierta 16 96.17 0.05 
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SUBANEJO 6.2 INSTALACIÓN DE FONATANERÍA 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1. Objeto del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación de suministro de agua, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento del CTE DB HS4. 
El suministro de agua a la industria se realiza a través de la acometida de agua existente 
en la parcela, desde la red general de abastecimiento del polígono con lo que se asegura 
que el agua es potable y que tiene las características adecuadas para su uso en una 
industria agroalimentaria.  
La distribución de ACS se realizará gracias a dos calentadores eléctricos, ya que el 
número de elementos que precisan de dicho recurso es escaso.  
1.2. Descripción de las necesidades del agua 
Tipo de proyecto: Edificio de uso industrial con zona de oficinas. 
1.2.1. Agua fría 
Las necesidades de agua fría corresponden al consumo que interviene en el proceso de 
producción, que son los dosificadores del agua de amasado y de las diferentes tomas 
para la limpieza y al de los aparatos de equipamiento higiénico. 
La instalación de fontanería dará suministro a: 
Tabla 1. Puntos de abastecimiento de agua fría en la industria. 
ZONA PUNTO 
ASEO Y VESTUARIO HOMBRES 
1 toma para lavabo  
1 toma para inodoro 
ASEO VESTUARIO MUJERES 
1 toma para lavabo  
1 toma para inodoro 
SALA DE AMASADO Y FORMADO 1 toma para el enfriador 
SALA DE FERMENTACIÓN  2 tomas para las cámaras de fermentación  
SALA DE HORNOS 3 tomas; una por cada horno 
SALA DE LIMPIEZA 2 tomas, una para el fregadero de uso industrial, y otra para el lavavajillas industrial. 
1.2.2. Agua caliente 
Las necesidades de agua caliente corresponden al consumo de aparatos de 
equipamiento higiénico y el lavavajillas industrial. El agua fría proviene de la red general 
y pasa a los termos eléctricos desde los cuales se repartirán los caudales de agua 
caliente específicos de cada aparato 
Las tomas necesarias son: 
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Tabla 2. Puntos de abastecimiento de agua caliente en la industria 
ZONA PUNTO 
ASEO Y VESTUARIO HOMBRES 1 toma para lavabo 
ASEO VESTUARIO MUJERES 1 toma para lavabo 
SALA DE LIMPIEZA 2 tomas, una para el fregadero de uso industrial, y otra para el lavavajillas industrial. 
 
1.3. Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el CTE DB HS4 'Suministro de 
agua'. 
 
1.4. Características de la instalación 
 
1.4.1. Acometidas 
Circuito más desfavorable: 
Instalación de acometida enterrada para abastecimiento de agua de 13 m de longitud, 
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora 
con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o 
empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena 
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada; collarín de toma 
en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de 
la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de 
fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y 
tapa de fundición dúctil. 
 
1.4.2. Tubos de alimentación 
Circuito más desfavorable 
Instalación de alimentación de agua potable de 0,75 m de longitud, enterrada, formada 
por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
1.4.3. Instalaciones particulares 
Circuito más desfavorable 
Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), para los siguientes diámetros: 16 mm 
(3.70 m), 25 mm (12.77 m), 32 mm (16.77 m), 40 mm (4.50 m). 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.2. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
3 / 9 
1.5. Planos 
La representación de fontanería se encuentra en el Documento II: Planos, en los planos 
de Instalación de fontanería. Representando en un plano la distribución en planta de la 
instalación. 
2. CÁLCULOS 
 
2.1. Bases de cálculo 
 
2.1.1. Redes de distribución 
 
2.1.1.1.- Condiciones mínimas de suministro 
  
Condiciones mínimas de suministro a garantizar en cada punto de consumo 
Tipo de aparato Qmin AF (m³/h) 
Qmin A.C.S. 
(m³/h) 
Pmin 
(m.c.a.) 
Grifo en garaje 0.72 - 15 
Lavabo 0.36 0.234 15 
Inodoro con cisterna 0.36 - 15 
Fregadero industrial 1.08 0.720 15 
Lavavajillas industrial 0.90 0.720 15 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qmin AF Caudal instantáneo mínimo de agua fría Pmin Presión mínima 
Qmin A.C.S. Caudal instantáneo mínimo de A.C.S.     
 
 
La presión en cualquier punto de consumo no es superior a 35 m.c.a. 
La temperatura de A.C.S. en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50°C 
y 65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de 
vivienda siempre que éstas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios. 
 
2.1.1.2.- Tramos 
El cálculo se ha realizado con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente 
se han comprobado en función de la pérdida de carga obtenida con los mismos, a partir 
de la siguiente formulación: 
Factor de fricción 
 
  
siendo: 
: Rugosidad absoluta 
D: Diámetro [mm] 
Re: Número de Reynolds 
2
0,9
5,740, 25· log
3,7· Re
       D

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Pérdidas de carga 
 
siendo: 
Re: Número de Reynolds 
r: Rugosidad relativa 
L: Longitud [m] 
D: Diámetro 
v: Velocidad [m/s] 
g: Aceleración de la gravedad [m/s2] 
  
Este dimensionado se ha realizado teniendo en cuenta las peculiaridades de la 
instalación y los diámetros obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 
El dimensionado de la red se ha realizado a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se ha partido del circuito más desfavorable que es el que cuenta con la mayor 
pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se ha realizado de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 El caudal máximo de cada tramo es igual a la suma de los caudales de los puntos 
de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla que figura en el 
apartado 'Condiciones mínimas de suministro'. 
 Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo 
con el criterio seleccionado (UNE 149201): 
Montantes e instalación interior 
 
siendo: 
Qc: Caudal simultáneo 
Qt: Caudal bruto 
  determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
  elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 
tuberías metálicas: entre 0.50 y 1.00 m/s. 
tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0.50 y 1.50 m/s. 
  obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 
2.1.1.3.- Comprobación de la presión 
Se ha comprobado que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 
supera los valores mínimos indicados en el apartado 'Condiciones mínimas de 
suministro' y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado 
en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
 Se ha determinado la pérdida de presión del circuito sumando las 
pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga 
localizadas se estiman en un 20% al 30% de la producida sobre la 
2
(Re, )· ·
2r
L vJ f
D g

0,50,698  ( )  0,12 ( / )c tQ x Q l s 
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longitud real del tramo y se evalúan los elementos de la instalación donde 
es conocida la pérdida de carga localizada sin necesidad de estimarla. 
 Se ha comprobado la suficiencia de la presión disponible: una vez 
obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se ha 
comprobado si son sensiblemente iguales a la presión disponible que 
queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la 
residual del punto de consumo más desfavorable. 
 
2.1.2. Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se han dimensionado conforme a lo 
que se establece en la siguiente tabla. En el resto, se han tenido en cuenta los criterios 
de suministro dados por las características de cada aparato y han sido dimensionados 
en consecuencia. 
  
Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero ('') Tubo de cobre o plástico (mm) 
Grifo en garaje --- 16 
Lavabo --- 16 
Inodoro con cisterna --- 16 
Fregadero industrial --- 20 
Lavavajillas industrial --- 20 
 
  
Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se han dimensionado 
conforme al procedimiento establecido en el apartado 'Tramos', adoptándose como 
mínimo los siguientes valores: 
  
Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, cocina. 3/4 20 
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Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 
Acero ('') Cobre o plástico (mm) 
Alimentación a derivación particular: vivienda, apartamento, local 
comercial 3/4 20 
Columna (montante o descendente) 3/4 20 
Distribuidor principal 1 25 
 
2.1.3. Redes de A.C.S. 
 
2.1.3.1.  Redes de impulsión 
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se ha seguido el mismo método de cálculo 
que para redes de agua fría. 
 
2.1.3.2.  Redes de retorno 
Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se ha estimado que, 
en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura será como máximo de 3°C desde la 
salida del acumulador o intercambiador en su caso. 
En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 
El caudal de retorno se estima según reglas empíricas de la siguiente forma: 
 se considera que recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De 
cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de 
retorno es de 16 mm. 
 los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la siguiente tabla: 
  
Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S. 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
1/2 140 
3/4 300 
1 600 
11/4 1100 
11/2 1800 
2 3300 
 
2.1.3.3.- Aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
ha dimensionado de acuerdo a lo indicado en el 'Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios (RITE)' y sus 'Instrucciones Técnicas complementarias (ITE)'. 
 
2.1.3.4.- Dilatadores 
Para los materiales metálicos se ha aplicado lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 
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tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones 
de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las 
derivaciones más próximas en los montantes. 
 
2.1.4. Equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
 
2.1.4.1. Contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría 
como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
2.2. Dimensionado 
 
2.2.1. Acometidas 
Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2 
  
Cálculo hidráulico de las acometidas 
Tramo Lr (m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
1-2 13.00 15.60 7.74 0.42 3.25 0.30 28.00 32.00 1.47 1.47 29.50 27.73 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
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2.2.2. Tubos de alimentación 
Tubo de acero galvanizado según UNE 19048 
Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación 
Tramo Lr (m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
2-3 0.75 0.90 7.74 0.42 3.25 -0.30 27.30 25.00 1.54 0.10 23.73 23.43 
  
Abreviaturas utilizadas 
Lr Longitud medida sobre planos Dint Diámetro interior 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) Dcom Diámetro comercial 
Qb Caudal bruto v Velocidad 
K Coeficiente de simultaneidad J Pérdida de carga del tramo 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Pent Presión de entrada 
h Desnivel Psal Presión de salida 
   
2.2.3. Instalaciones particulares 
 
2.2.3.1. Instalaciones particulares 
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2 
Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares 
Tramo Ttub Lr (m) 
Lt 
(m) 
Qb 
(m³/h) K 
Q 
(m³/h) 
h 
(m.c.a.) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
v 
(m/s) 
J 
(m.c.a.) 
Pent 
(m.c.a.) 
Psal 
(m.c.a.) 
3-4 Instalación interior (F) 4.50 5.40 7.74 0.42 3.25 0.00 32.60 40.00 1.08 0.24 23.43 23.19 
4-5 Instalación interior (F) 3.68 4.42 4.32 0.54 2.32 0.00 26.20 32.00 1.20 0.31 23.19 22.38 
5-6 Cuarto húmedo (F) 0.24 0.29 4.32 0.54 2.32 0.00 26.20 32.00 1.20 0.02 22.38 22.36 
6-7 Cuarto húmedo (F) 10.75 12.90 3.60 0.58 2.08 0.00 26.20 32.00 1.07 0.74 22.36 21.62 
7-8 Cuarto húmedo (F) 2.10 2.52 2.88 0.63 1.82 0.00 26.20 32.00 0.94 0.11 21.62 21.51 
8-9 Cuarto húmedo (F) 10.27 12.33 2.16 0.70 1.51 0.00 20.40 25.00 1.29 1.36 21.51 20.15 
9-10 Cuarto húmedo (F) 2.50 3.00 1.44 0.80 1.16 0.00 20.40 25.00 0.98 0.20 20.15 19.95 
10-11 Puntal (F) 3.70 4.44 0.72 1.00 0.72 0.60 12.40 16.00 1.66 1.45 19.95 17.89 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ttub Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente) Dint Diámetro interior 
Lr Longitud medida sobre planos Dcom Diámetro comercial 
Lt Longitud total de cálculo (Lr + Leq) v Velocidad 
Qb Caudal bruto J Pérdida de carga del tramo 
K Coeficiente de simultaneidad Pent Presión de entrada 
Q Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K) Psal Presión de salida 
h Desnivel     
 
Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) 
Punto de consumo con mayor caída de presión (Gg): Grifo en garaje 
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2.2.3.2.- Producción de A.C.S. 
  
Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. 
Referencia Descripción Qcal (m³/h) 
Llave de abonado Acumulador auxiliar de A.C.S. 1.40 
  
Abreviaturas utilizadas 
Qcal Caudal de cálculo 
   
2.2.3.3.- Bombas de circulación 
  
Cálculo hidráulico de las bombas de circulación 
Ref Descripción Qcal (m³/h) 
Pcal 
(m.c.a.) 
  Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 0.14 0.65 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la bomba de circulación Pcal Presión de cálculo 
Qcal Caudal de cálculo     
   
2.2.4. Aislamiento térmico 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para 
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para 
la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm 
de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
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SUBANEJO 6.3. INSTALACIÓN DE 
SANEAMIEMTO 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA  
1.1. Introducción 
En este anejo se ha realizado la descripción de las condiciones técnicas para satisfacer 
la instalación de evacuación de aguas de la industria y la descripción del dimensionado 
de esta logrando un uso correcto y eficaz. 
Por tanto, se ha realizado un el diseño y el cálculo de la red de saneamiento que permita 
la evacuación de aguas residuales, tanto las procedentes del consumo industrial y 
humano como las de origen pluvial. 
1.2. Objeto del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación de evacuación de aguas, así como justificar, mediante los 
correspondientes cálculos, el cumplimiento de la Exigencia Básica HS 5 Evacuación de 
aguas del CTE, que establece las siguientes condiciones generales de evacuación: 
Los colectores del edificio deben desaguar preferentemente por gravedad, en el pozo o 
arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación 
y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. 
Los residuos agresivos industriales requieren un tratamiento previo al vertido a la red de 
alcantarillado o sistema de depuración. Pero en el caso de esta industria no se producen 
residuos agresivos.  
En el caso que nos concierne, existe una única red de alcantarillado público, por lo que 
debe disponerse un sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las 
aguas pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre 
la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre 
hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos 
de captación tales como rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los 
puntos de captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 
 
1.3. Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS 
Salubridad, así como la norma de cálculo UNE EN 12056 y las normas de 
especificaciones técnicas de ejecución UNE EN 752 y UNE EN 476. 
 
1.4. Descripción de la instalación 
1.4.1. Descripción general 
  Tipo de proyecto: Edificio de uso industrial con oficinas 
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1.5. Características de la instalación 
1.5.1. Tuberías para aguas residuales 
1.5.1.1. Red de pequeña evacuación 
Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, 
unión pegada con adhesivo. 
1.5.1.2. Sumideros longitudinales 
Sumidero longitudinal de fábrica, con rejilla y marco de acero galvanizado, clase A-15 
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433. 
 
1.5.1.3. Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, 
de tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-
1, con junta elástica. 
 
1.5.2. Tuberías para aguas pluviales 
Esta red recoge mediante canalones el agua de lluvia que cae sobre la cubierta de la 
nave, los cuales conducen el agua hasta las bajantes, que la llevarán verticalmente 
hasta las arquetas de pie de bajante, de ahí sigue por las tuberías para juntarse 
posteriormente con el agua procedente del resto de bajantes hasta el colector principal. 
 
1.5.2.1. Canalones y bajantes 
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, unión con junta elástica, color gris claro, 
según UNE-EN 607. 
Bajante circular de PVC con óxido de titanio, color gris claro, según UNE-EN 12200-1. 
 
1.5.2.2. Colectores 
Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, 
de tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², según UNE-EN 1401-
1, con junta elástica. 
 
1.5.3. Tuberías para aguas mixtas 
  
1.5.3.1. Acometida 
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de tubo de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², según UNE-EN 1401-1, pegado mediante 
adhesivo. 
 
1.6. Planos 
La representación de saneamiento se encuentra en el Documento II: Planos, en los 
planos de Instalación de fontanería. Representando en un plano la distribución en planta 
de la instalación. 
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2. CÁLCULOS 
 
2.1. Bases de cálculo 
 
2.1.1. Red de aguas residuales 
Red de pequeña evacuación 
La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos 
de sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del 
uso (privado o público). 
  
Tipo de aparato sanitario 
Unidades de 
desagüe 
Diámetro mínimo para el sifón y la derivación 
individual (mm) 
Uso 
privado 
Uso 
público Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con fluxómetro 8 10 100 100 
Urinario con pedestal - 4 - 50 
Urinario suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3.5 - - 
Fregadero doméstico 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero 1 3 40 50 
Lavavajillas doméstico 3 6 40 50 
Lavadora doméstica 3 6 40 50 
Cuarto de baño (Inodoro con 
cisterna) 7 - 100 - 
Cuarto de baño (Inodoro con 
fluxómetro) 8 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con 
cisterna) 6 - 100 - 
Cuarto de aseo (Inodoro con 
fluxómetro) 8 - 100 - 
 
  
Los diámetros indicados en la tabla son válidos para ramales individuales cuya longitud 
no sea superior a 1,5 m. 
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Ramales colectores 
Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se 
ha utilizado la tabla siguiente: 
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
100 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1150 1680 
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Bajantes 
El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en 
la que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de 
unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro 
de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que 
puede descargar desde cada ramal en la bajante: 
  
Diáme
tro 
(mm) 
Máximo número de UDs, para una altura 
de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal, para una 
altura de bajante de: 
Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 
110 360 740 181 134 
125 540 1100 280 200 
160 1208 2240 1120 400 
200 2200 3600 1680 600 
250 3800 5600 2500 1000 
315 6000 9240 4320 1650 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5), garantizan 
una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la 
superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la 
tubería. 
Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la 
bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°. 
Colectores 
El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo 
de unidades de desagüe y de la pendiente: 
  
Diámetro 
(mm) 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1056 1300 
200 1600 1920 2300 
250 2900 3520 4200 
315 5710 6920 8290 
350 8300 10000 12000 
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Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.5 (CTE DB HS 5), garantizan que, bajo 
condiciones de flujo uniforme, la superficie ocupada por el agua no supera la mitad de 
la sección transversal de la tubería. 
 
2.1.2. Red de aguas pluviales 
Red de pequeña evacuación 
El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de 
la cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla: 
  
Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros 
S < 100 2 
100 ≤ S < 200 3 
200 ≤ S < 500 4 
S > 500 1 cada 150 m2 
 
Canalones 
El diámetro nominal del canalón con sección semicircular de evacuación de aguas 
pluviales, para una intensidad pluviométrica dada (100 mm/h), se obtiene de la tabla 
siguiente, a partir de su pendiente y de la superficie a la que da servicio: 
  
Máxima superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) 
Pendiente del canalón Diámetro nominal del canalón (mm) 
0.5 % 1 % 2 % 4 % 
35 45 65 95 100 
60 80 115 165 125 
90 125 175 255 150 
185 260 370 520 200 
335 475 670 930 250 
  
Régimen pluviométrico: 90 mm/h 
Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 
  
siendo: 
f: factor de corrección 
i: intensidad pluviométrica considerada 
La sección rectangular es un 10% superior a la obtenida como sección semicircular. 
  
/100f i
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Bajantes 
El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada 
bajante de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla siguiente. 
  
Superficie de cubierta en proyección horizontal(m2) Diámetro nominal de la bajante (mm) 
65 50 
113 63 
177 75 
318 90 
580 110 
805 125 
1544 160 
2700 200 
 
Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan 
una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la 
superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la 
tubería. 
Régimen pluviométrico: 90 mm/h 
Igual que en el caso de los canalones, se aplica el factor 'f' correspondiente. 
Colectores 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales para una intensidad pluviométrica de 
100 mm/h se ha obtenido, en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve, 
de la siguiente tabla: 
  
Superficie proyectada (m2) 
Pendiente del colector Diámetro nominal del colector (mm) 
1 % 2 % 4 % 
125 178 253 90 
229 323 458 110 
310 440 620 125 
614 862 1228 160 
1070 1510 2140 200 
1920 2710 3850 250 
2016 4589 6500 315 
 
 Los diámetros mostrados, obtenidos de la tabla 4.9 (CTE DB HS 5), garantizan que, en 
régimen permanente, el agua ocupa la totalidad de la sección transversal de la tubería. 
 
2.1.3. Colectores mixtos 
Para dimensionar los colectores de tipo mixto se han transformado las unidades de 
desagüe correspondientes a las aguas residuales en superficies equivalentes de 
recogida de aguas, y se ha sumado a las correspondientes de las aguas pluviales. El 
diámetro de los colectores se ha obtenido en función de su pendiente y de la superficie 
así obtenida, según la tabla anterior de dimensionado de colectores de aguas pluviales. 
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La transformación de las unidades de desagüe en superficie equivalente para un 
régimen pluviométrico de 100 mm/h se ha efectuado con el siguiente criterio: 
  si el número de unidades de desagüe es menor o igual que 250, la superficie 
equivalente es de 90 m²; 
  si el número de unidades de desagüe es mayor que 250, la superficie equivalente 
es de 0,36 x nº UD m². 
Régimen pluviométrico: 90 mm/h 
Se ha aplicado el siguiente factor de corrección a las superficies equivalentes: 
 
siendo: 
f: factor de corrección 
i: intensidad pluviométrica considerada 
 
2.1.4. Redes de ventilación 
Ventilación primaria 
La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es 
prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilación 
secundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico. 
 
2.1.5. Dimensionamiento hidráulico 
El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación: 
  Residuales (UNE-EN 12056-2) 
 
siendo: 
Qtot: caudal total (l/s) 
Qww: caudal de aguas residuales (l/s) 
Qc: caudal continuo (l/s) 
Qp: caudal de aguas residuales bombeado (l/s) 
  
 
siendo: 
K: coeficiente por frecuencia de uso 
Sum(UD): suma de las unidades de descarga 
  
  Pluviales (UNE-EN 12056-3) 
 
siendo: 
Q: caudal (l/s) 
C: coeficiente de escorrentía 
I: intensidad (l/s.m2) 
A: área (m2) 
  
/100f i
tot ww c pQ Q Q Q  
ww UDQ K 
Q C I A  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.3. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
9 / 14 
Las tuberías horizontales se han calculado con la siguiente formulación: 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Manning: 
 
siendo: 
Q: caudal (m3/s) 
n: coeficiente de manning 
A: área de la tubería ocupada por el fluido (m2) 
Rh: radio hidráulico (m) 
i: pendiente (m/m) 
  
Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: 
Residuales 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter: 
 
siendo: 
Q: caudal (l/s) 
r: nivel de llenado 
D: diámetro (mm) 
Pluviales (UNE-EN 12056-3) 
Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton: 
 
siendo: 
QRWP: caudal (l/s) 
kb: rugosidad (0.25 mm) 
di: diámetro (mm) 
f: nivel de llenado 
 
  
2 3 1 21   hQ A R in
4 5 3 8 33.15 10   Q r D
4 1/6 8 3 5 32.5 10     RWP b iQ k d f
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2.2. Dimensionado 
 
2.2.1. Red de aguas residuales 
Red de pequeña evacuación 
Tramo L (m) 
i 
(%) UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
4-5 0.42 42.09 4.00 75 6.77 1.00 6.77 23.00 2.89 69 75 
5-6 1.68 3.06 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
5-7 1.08 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
4-8 2.73 8.42 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
4-9 0.89 22.39 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 
11-12 0.85 22.94 8.00 75 13.54 1.00 13.54 38.52 2.83 69 75 
12-13 0.70 4.82 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 
12-14 1.70 2.00 6.00 50 10.15 1.00 10.15 - - 44 50 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     
 
 
Colectores 
Tramo L (m) 
i 
(%) UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
2-3 6.60 6.04 22.00 160 65.70 0.69 45.12 33.48 2.30 154 160 
3-4 2.02 8.41 14.00 160 23.69 0.58 13.68 16.90 1.83 154 160 
3-10 10.31 2.00 8.00 160 42.01 1.00 42.01 43.44 1.51 154 160 
10-11 13.91 2.55 8.00 160 13.54 1.00 13.54 22.56 1.20 154 160 
10-15 6.20 2.00 - 160 18.32 1.00 18.32 27.95 1.20 154 160 
15-16 3.42 5.15 - 160 10.15 1.00 10.15 16.47 1.41 154 160 
15-19 6.67 3.89 - 160 8.17 1.00 8.17 15.86 1.20 154 160 
10-22 1.28 20.21 - 160 10.15 1.00 10.15 11.84 2.28 154 160 
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Colectores 
Tramo L (m) 
i 
(%) UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     
 
 
Arquetas 
Ref. Ltr (m) 
ic 
(%) 
Dsal 
(mm) 
Dimensiones comerciales 
(cm) 
3 6.60 2.00 160 100x100x105 cm 
4 2.02 2.53 160 60x60x50 cm 
10 10.31 2.00 160 70x70x85 cm 
11 13.91 2.55 160 60x60x50 cm 
15 6.20 2.00 160 60x60x55 cm 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
 
 
2.2.2. Red de aguas pluviales 
Para el término municipal seleccionado (Mazariegos) la isoyeta es '10' y la zona 
pluviométrica 'A'. Con estos valores le corresponde una intensidad pluviométrica '90 
mm/h'. 
Canalones 
Tramo A (m²) 
L 
(m) 
i 
(%) 
Dmin 
(mm) 
I 
(mm/h) C 
Cálculo hidráulico 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
29-30 76.31 7.50 0.50 200 90.00 1.00 - - 
29-31 32.53 3.20 1.18 200 90.00 1.00 - - 
36-37 79.63 7.83 0.50 200 90.00 1.00 - - 
36-38 43.78 4.30 0.91 200 90.00 1.00 - - 
47-48 76.31 7.50 0.50 200 90.00 1.00 - - 
47-49 32.54 3.20 1.17 200 90.00 1.00 - - 
54-55 36.50 3.59 1.09 200 90.00 1.00 - - 
54-56 79.63 7.83 0.50 200 90.00 1.00 - - 
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Canalones 
Tramo A (m²) 
L 
(m) 
i 
(%) 
Dmin 
(mm) 
I 
(mm/h) C 
Cálculo hidráulico 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
59-60 51.04 2.51 0.50 200 90.00 1.00 - - 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al canalón I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
Dmin Diámetro nominal mínimo v Velocidad 
 
 
Sumideros 
Tramo A (m²) 
L 
(m) 
i 
(%) UDs 
Dmin 
(mm) 
I 
(mm/h) C 
Cálculo hidráulico 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
16-17 17.09 1.20 2.00 3.00 50 90.00 1.00 - - 
16-18 14.24 1.00 2.40 3.00 50 90.00 1.00 - - 
19-20 45.12 2.60 3.17 3.00 50 90.00 1.00 - - 
19-21 57.27 3.30 2.50 1.83 40 90.00 1.00 - - 
22-23 48.75 1.55 2.00 3.00 50 90.00 1.00 - - 
22-24 48.75 1.55 2.00 3.00 50 90.00 1.00 - - 
  
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga al sumidero I Intensidad pluviométrica 
L Longitud medida sobre planos C Coeficiente de escorrentía 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo     
 
 
Bajantes (canalones) 
Ref. A (m²) 
Dmin 
(mm) 
I 
(mm/h) C 
Cálculo hidráulico 
Q 
(m³/h) f 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
27-28 108.85 80 90.00 1.00 9.80 0.222 77 80 
28-29 108.85 80 90.00 1.00 9.80 0.222 77 80 
34-35 123.41 80 90.00 1.00 11.11 0.240 77 80 
35-36 123.41 80 90.00 1.00 11.11 0.240 77 80 
39-40 76.31 80 90.00 1.00 6.87 0.180 77 80 
40-41 76.31 80 90.00 1.00 6.87 0.180 77 80 
45-46 108.86 80 90.00 1.00 9.80 0.222 77 80 
46-47 108.86 80 90.00 1.00 9.80 0.222 77 80 
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Bajantes (canalones) 
Ref. A (m²) 
Dmin 
(mm) 
I 
(mm/h) C 
Cálculo hidráulico 
Q 
(m³/h) f 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
52-53 116.13 80 90.00 1.00 10.45 0.231 77 80 
53-54 116.13 80 90.00 1.00 10.45 0.231 77 80 
57-58 83.59 80 90.00 1.00 7.52 0.190 77 80 
58-59 83.59 80 90.00 1.00 7.52 0.190 77 80 
 
Abreviaturas utilizadas 
A Área de descarga a la bajante Q Caudal 
Dmin Diámetro nominal mínimo f Nivel de llenado 
I Intensidad pluviométrica Dint Diámetro interior comercial 
C Coeficiente de escorrentía Dcom Diámetro comercial 
 
 
Colectores 
Tramo L (m) 
i 
(%) 
Dmin 
(mm) 
Qc 
(m³/h) 
Cálculo hidráulico 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
2-25 7.40 4.71 160 27.77 27.77 1.84 154 160 
25-26 10.00 2.00 160 27.77 34.70 1.35 154 160 
26-27 1.39 24.43 160 9.80 11.12 2.41 154 160 
26-32 6.20 2.03 160 17.98 27.57 1.20 154 160 
32-33 8.00 3.01 160 11.11 19.63 1.20 154 160 
33-34 1.39 14.37 160 11.11 13.42 2.08 154 160 
32-39 1.39 14.36 160 6.87 10.66 1.80 154 160 
2-42 7.43 2.00 160 27.77 34.70 1.35 154 160 
42-43 8.60 2.00 160 27.77 34.70 1.35 154 160 
43-44 10.80 2.00 160 27.77 34.70 1.35 154 160 
44-45 1.86 18.30 160 9.80 11.92 2.18 154 160 
44-50 6.40 2.03 160 17.97 27.57 1.20 154 160 
50-51 7.80 3.16 160 10.45 18.82 1.20 154 160 
51-52 1.86 10.76 160 10.45 13.97 1.85 154 160 
50-57 1.86 10.76 160 7.52 11.93 1.67 154 160 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Y/D Nivel de llenado 
i Pendiente v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qc Caudal calculado con simultaneidad Dcom Diámetro comercial 
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Arquetas 
Ref. 
Ltr 
(m) 
ic 
(%) 
Dsal 
(mm) 
Dimensiones comerciales 
(cm) 
25 7.40 2.00 160 100x100x110 cm 
26 10.00 2.00 160 70x70x90 cm 
32 6.20 2.03 160 60x60x75 cm 
33 8.00 3.01 160 60x60x50 cm 
42 7.43 2.00 160 125x125x130 cm 
43 8.60 2.00 160 100x100x110 cm 
44 10.80 2.00 160 70x70x90 cm 
50 6.40 2.03 160 60x60x75 cm 
51 7.80 3.16 160 60x60x50 cm 
 
Abreviaturas utilizadas 
Ref. Referencia en planos ic Pendiente del colector 
Ltr Longitud entre arquetas Dsal Diámetro del colector de salida 
 
 
2.2.3. Colectores mixtos 
Colectores 
Tramo L (m) 
i 
(%) UDs 
Dmin 
(mm) 
Cálculo hidráulico 
Qb 
(m³/h) K 
Qs 
(m³/h) 
Y/D 
(%) 
v 
(m/s) 
Dint 
(mm) 
Dcom 
(mm) 
1-2 19.40 2.00 22.00 200 121.24 0.83 100.66 51.77 1.88 190 200 
  
Abreviaturas utilizadas 
L Longitud medida sobre planos Qs Caudal con simultaneidad (Qb x k) 
i Pendiente Y/D Nivel de llenado 
UDs Unidades de desagüe v Velocidad 
Dmin Diámetro nominal mínimo Dint Diámetro interior comercial 
Qb Caudal bruto Dcom Diámetro comercial 
K Coeficiente de simultaneidad     
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SUBANEJO 6.4. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
1. Introducción 
En este apartado se van a realizar los cálculos para la instalación de calefacción en la 
zona administrativa de la industria, además de justificar el cumplimiento de la 
reglamentación aplicable en base a las instalaciones térmicas. 
La instalación consta de una caldera de biomasa que abastece a radiadores situados 
en las distintas salas administrativas y baños de la industria. 
2. Exigencias técnicas 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas 
y calculadas de forma que: 
  Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una 
calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios 
de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, 
cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene. 
  Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, 
como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 
  Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y 
siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes 
o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los 
usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad. 
2.1. Exigencia de bienestar e higiene 
2.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del 
apartado 1.4.1 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen 
el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 
Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23 < T < 25 
Humedad relativa en verano (%) 45 < HR < 60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21 < T < 23 
Humedad relativa en invierno (%) 40 < HR < 50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V < 0.08 
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A continuación, se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas 
en el proyecto: 
  
Referencia 
Condiciones interiores de diseño 
Temperatura de 
verano 
Temperatura de 
invierno 
Humedad relativa 
interior 
Baño calefactado 24 21 50 
Local sin 
climatizar 25 15  
Oficinas 25 20 45 
 
2.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior 
del apartado 1.4.2 
2.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior 
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá 
alcanzar será como mínimo la siguiente: 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y 
similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de 
tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
IDA 4 (aire de calidad baja). 
2.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior 
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad 
de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el 
proyecto. 
Referencia 
Caudales de ventilación Calidad del aire interior 
Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 
Por recinto 
(m³/h) 
IDA / IDA min. 
(m³/h) 
Fumador 
(m³/(h·m²)) 
Baño calefactado 2.7 54.0 Baño calefactado 
   Local sin climatizar 
Oficinas   IDA 2 No 
   Zona de circulación 
 
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.4. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
3 / 13 
2.1.2.3. Filtración de aire exterior 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el 
apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda 
la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases 
contaminantes. 
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la 
tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales. 
Clases de filtración: 
Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 
 
2.1.2.4. Aire de extracción 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las 
siguientes categorías: 
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las 
emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de 
construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede 
de locales donde se permite fumar. 
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más 
contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 
productos químicos, humedad, etc. 
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las 
permitidas en el aire interior de la zona ocupada. 
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado 
para cada uno de los recintos de la instalación: 
Referencia Categoría 
Oficinas AE 1 
 
2.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3 
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones 
establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
2.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del 
apartado 1.4.4 
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del 
CTE conforme a su documento básico. 
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2.2. Exigencia de eficiencia energética 
2.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1 
 
2.2.1.1. Generalidades 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose 
a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias 
o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como 
el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
2.2.1.2. Cargas térmicas 
2.2.1.2.1. Cargas máximas simultáneas 
A continuación, se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno 
de los conjuntos de recintos: 
En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la 
instalación. 
2.2.1.2.2. Cargas parciales y mínimas 
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los 
conjuntos de recintos. 
Calefacción: 
Conjunto de recintos 
Carga máxima simultánea por mes 
(kW) 
Diciembre Enero Febrero 
Zona de oficinas 5.96 5.96 5.96 
 
2.2.1.3. Potencia térmica instalada 
En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de 
calor en las tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos 
de transporte de fluidos con la potencia instalada para cada conjunto de recintos. 
Conjunto de recintos Pinstalada (kW) %qtub %qequipos 
Qcal 
(kW) 
Total 
(kW) 
Zona de oficinas 21.00 2.82 2.00 5.96 6.98 
  
Abreviaturas utilizadas 
Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 
Porcentaje del equivalente térmico de la 
potencia absorbida por los equipos de 
transporte de fluidos respecto a la potencia 
instalada (%) 
%qtub 
Porcentaje de pérdida de calor en tuberías 
para calefacción respecto a la potencia 
instalada (%) 
Qcal Carga máxima simultánea de calefacción (kW) 
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La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
  
Equipos Potencia instalada de calefacción (kW) 
Potencia de calefacción 
(kW) 
Tipo 1 21.00 5.96 
Total 21.0 6.0 
 
Equipos Referencia 
Tipo 1 
Caldera para la combustión de pellets, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 
1230x590x940 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales 
con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de 
velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor 
residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de 
mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión y del acumulador de A.C.S. 
 
2.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 
2.2.2.1. Aislamiento térmico en redes de tuberías 
2.2.2.1.1. Introducción 
El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento 
simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del 
fluido y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 
muestran el aislamiento mínimo para un material con conductividad de referencia a 10 
°C de 0.040 W/(m·K). 
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma 
UNE-EN ISO 12241. 
2.2.2.1.2. Tuberías en contacto con el ambiente exterior 
Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida 
de calor: 
Temperatura seca exterior de invierno: -4.6 °C 
Velocidad del viento: 4.8 m/s 
2.2.2.1.3. Tuberías en contacto con el ambiente interior 
Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo 
de las pérdidas en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la 
exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1. 
A continuación, se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos 
empleados, además de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 
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Tubería Ø laisl. (W/(m·K)) 
eaisl. 
(mm) 
Limp. 
(m) 
Lret. 
(m) 
Fm.cal. 
(kcal/(h·m)) 
qcal. 
(kcal/h) 
Tipo 1 20 mm 0.037 25 1.34 4.72 6.29 38.1 
Tipo 1 16 mm 0.037 25 60.70 43.07 6.33 656.8 
       Total 695 
  
Abreviaturas utilizadas 
Ø Diámetro nominal Lret. Longitud de retorno 
laisl. Conductividad del aislamiento Fm.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por unidad de longitud 
eaisl. Espesor del aislamiento qcal. Pérdidas de calor para calefacción 
Limp. Longitud de impulsión     
 
  
Tubería Referencia 
Tipo 1 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido 
un 15 % al cálculo de la pérdida de calor. 
2.2.2.1.4. Pérdida de calor en tuberías 
La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 
  
Equipos Potencia de calefacción (kW) 
Tipo 1 21.00 
Total 21.00 
 
Equipos Referencia 
Tipo 1 
Caldera para la combustión de pellets, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 
1230x590x940 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales 
con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de 
velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor 
residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de 
mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión y del acumulador de A.C.S. 
El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 
Calefacción 
Potencia de los equipos 
(kW) 
qcal 
(kcal/h) 
Pérdida de calor 
(%) 
21.00 592.4 2.8 
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Por tanto, la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 
 
2.2.2.2. Eficiencia energética de los motores eléctricos 
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 
rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
2.2.2.3. Redes de tuberías 
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de 
funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de 
unidades terminales servidas. 
 
2.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en 
el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 
2.2.3.1. Generalidades 
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 
necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño 
previstas. 
2.2.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas 
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 
humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es 
el siguiente: 
  
THM-C1: 
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
  
THM-C2: 
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 
representativo. 
  
THM-C3: 
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 
  
THM-C4: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 
representativo. 
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THM-C5: 
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 
 
A continuación, se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de 
recintos: 
Conjunto de recintos Sistema de control 
Zona de oficinas THM-C1 
 
2.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de 
climatización 
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos 
en la tabla 2.4.3.2. 
Categor
ía Tipo Descripción 
IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior 
 
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 
2.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de 
consumos del apartado 1.2.4.4. 
La instalación térmica dispone de un dispositivo que permite efectuar la medición y 
registrar el consumo de combustible y energía eléctrica de forma separada del consumo 
a otros usos del edificio, además de un dispositivo que registra el número de horas de 
funcionamiento del generador. 
2.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía 
del apartado 1.2.4.5 
2.2.5.1. Zonificación 
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para 
obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en 
subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, 
ocupación y horario de funcionamiento. 
2.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de 
energías renovables del apartado 1.2.4.6 
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La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con 
la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' 
mediante la justificación de su documento básico. 
2.2.7. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización 
de energía convencional del apartado 1.2.4.7 
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 
  El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la 
energía eléctrica por "efecto Joule". 
  No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el 
proyecto. 
  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se 
produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 
  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen 
fósil en las instalaciones térmicas. 
2.2.8. Lista de los equipos consumidores de energía 
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su 
consumo de energía. 
Calderas y grupos térmicos 
Equipos Referencia 
Tipo 1 
Caldera para la combustión de pellets, con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 
1230x590x940 mm, aislamiento interior, cámara de combustión con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales 
con mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de 
velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor 
residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de 
mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión y del acumulador de A.C.S. 
 
2.3. Exigencia de seguridad 
2.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación 
de calor y frío del apartado 3.4.1. 
2.3.1.1. Condiciones generales 
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido 
en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 
2.3.1.2. Salas de máquinas 
El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes 
de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha 
dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 
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2.3.1.3. Chimeneas 
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del 
edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su 
diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al 
exterior o al patio de ventilación. 
2.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos 
Las características de los lugares para almacenamiento de biocombustibles sólidos y 
sus sistemas de llenado, así como las de los sistemas de transporte de la biomasa, 
cumplen lo dispuesto en la instrucción técnica 1.3.4.1.4 Almacenamiento de 
biocombustibles sólidos, del RITE. 
2.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes 
de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 
2.3.2.1. Alimentación 
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante 
un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 
Potencia térmica nominal 
(kW) 
Calor Frio 
DN 
(mm) 
DN 
(mm) 
P <70 15 20 
70 < P <150 20 25 
150 < P < 400 25 32 
400 < P 32 40 
 
2.3.2.2. Vaciado y purga 
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma 
parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación 
con un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 
Potencia térmica nominal 
(kW) 
Calor Frio 
DN 
(mm) 
DN 
(mm) 
P <70 20 25 
70 < P < 150 25 32 
150 < P < 400 32 40 
400 < P 40 50 
 
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 
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2.3.2.3. Expansión y circuito cerrado 
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 
expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, 
el volumen de dilatación del fluido. 
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de 
seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 
2.3.2.4. Dilatación, golpe de ariete, filtración 
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación 
de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la 
instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE. 
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras 
bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 
1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la 
instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
2.3.2.5. Conductos de aire 
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como 
elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, 
tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción 
técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 
2.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra 
incendios del apartado 3.4.3. 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 
que es de aplicación a la instalación térmica. 
2.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización 
del apartado 3.4.4. 
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las 
superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen 
una temperatura menor de 80 °C. 
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha 
diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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3. Cálculo de la instalación 
3.1. Sistemas de conducción de agua. Tuberías 
 
Tuberías (Calefacción) 
Tramo F Q (l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
DP1 
(kPa) 
DP 
(kPa) 
Inicio Final Tipo       
N1-Nivel 1 N9-Nivel 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 5.41 0.125 0.30 
N1-Nivel 1 N6-Nivel 1 Impulsión (*) 16 mm 0.06 0.5 5.49 2.113 2.29 
A1-Nivel 1 A1-Nivel 1 Impulsión (*) 20 mm 0.07 0.4 0.96 0.128 0.13 
A1-Nivel 1 N1-Nivel 1 Impulsión (*) 20 mm 0.07 0.4 0.38 0.051 0.18 
A2-Nivel 1 N9-Nivel 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 1.98 0.020 0.51 
A3-Nivel 1 N9-Nivel 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.09 0.006 0.50 
A4-Nivel 1 N6-Nivel 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.18 0.021 2.50 
A5-Nivel 1 N5-Nivel 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.23 0.020 3.68 
A6-Nivel 1 N4-Nivel 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.18 0.025 4.58 
A7-Nivel 1 N3-Nivel 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.21 0.023 5.22 
A8-Nivel 1 N2-Nivel 1 Impulsión 16 mm 0.01 0.1 0.13 0.020 5.50 
N2-Nivel 1 A9-Nivel 1 Impulsión (*) 16 mm 0.01 0.1 5.98 0.121 5.60 
N3-Nivel 1 N2-Nivel 1 Impulsión (*) 16 mm 0.02 0.2 5.01 0.277 5.29 
N4-Nivel 1 N3-Nivel 1 Impulsión (*) 16 mm 0.03 0.3 5.53 0.641 5.01 
N5-Nivel 1 N4-Nivel 1 Impulsión (*) 16 mm 0.04 0.4 4.51 0.904 4.37 
N6-Nivel 1 N5-Nivel 1 Impulsión (*) 16 mm 0.05 0.5 4.16 1.176 3.47 
N8-Nivel 1 N7-Nivel 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 4.80 0.123 0.28 
N7-Nivel 1 A1-Nivel 1 Retorno (*) 20 mm 0.07 0.4 0.32 0.047 0.16 
N7-Nivel 1 N14-Nivel 1 Retorno (*) 20 mm 0.06 0.3 3.63 0.391 0.55 
N10-Nivel 1 A8-Nivel 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.74 0.026 3.80 
N10-Nivel 1 A9-Nivel 1 Retorno (*) 16 mm 0.01 0.1 6.43 0.136 3.91 
N11-Nivel 1 N10-Nivel 1 Retorno (*) 16 mm 0.02 0.2 4.08 0.249 3.77 
N12-Nivel 1 N11-Nivel 1 Retorno (*) 16 mm 0.03 0.3 5.53 0.703 3.52 
N13-Nivel 1 N12-Nivel 1 Retorno (*) 16 mm 0.04 0.4 4.53 0.994 2.82 
N14-Nivel 1 N13-Nivel 1 Retorno (*) 16 mm 0.05 0.5 4.13 1.274 1.82 
A1-Nivel 1 A1-Nivel 1 Retorno (*) 20 mm 0.07 0.4 0.77 0.112 0.11 
A2-Nivel 1 N8-Nivel 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 3.59 0.032 0.31 
A3-Nivel 1 N8-Nivel 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 1.34 0.013 0.30 
A4-Nivel 1 N14-Nivel 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.11 0.014 0.56 
A5-Nivel 1 N13-Nivel 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.16 0.015 1.84 
A6-Nivel 1 N12-Nivel 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.11 0.017 2.83 
A7-Nivel 1 N11-Nivel 1 Retorno 16 mm 0.01 0.1 0.14 0.016 3.54 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
  
Abreviaturas utilizadas 
F Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal DP1 Pérdida de presión 
V Velocidad DP Pérdida de presión acumulada 
 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.4. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
13 / 13 
3.2. Emisores para la calefacción 
 
Conjunto de 
recintos Recintos 
Plant
as 
Tipo de 
emisor 
Tip
o 
Referen
cia 
Pérdidas 
caloríficas 
(W) 
Elementos 
Longit
ud 
(mm) 
Poten
cia 
(W) 
Núme
ro 
Altu
ra 
(mm
) 
Zona de 
oficinas 
  
  
  
  
  
  
  
Aseo de 
hombres 
Nivel 
1 Radiador 1 A2 452 8 425 640 503 
Aseo de 
mujeres 
Nivel 
1 Radiador 1 A3 497 8 425 640 503 
Oficina Nivel 1 Radiador 1 A5 725 12 425 960 780 
Recepción y 
tienda 
Nivel 
1 Radiador 1 A7 2588 14 425 1120 910 
   Radiador 1 A8 2588 13 425 1040 845 
   Radiador 1 A9 2588 13 425 1040 845 
Sala de 
descanso 
Nivel 
1 Radiador 1 A4 782 13 425 1040 845 
Sala de 
reuniones 
Nivel 
1 Radiador 1 A6 920 15 425 1200 975 
 
  
Tipos de radiadores 
Tipo Descripción 
1 
Radiador de aluminio inyectado, formado por elementos de 425 mm de altura, con 
frontal plano, con una emisión calorífica de 74,7 kcal/h cada uno, según UNE-EN 
442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el 
ambiente 
4. Planos 
Los planos se encuentran adjuntos en el Documento II: Planos. Instalación de 
calefacción. 
5. Conclusiones 
De la realización de un estudio térmico en la zona administrativa se extrae la necesidad 
de una instalación de calefacción para cumplir las exigencias de calidad del ambiente 
en lo relativo a las temperaturas mínimas en invierno. Con ello se diseña y calcula una 
instalación de calefacción por medio de agua caliente producida en la caldera biomasa 
y distribuida mediante un sistema de tuberías de polietileno reticulado aisladas con 
coquilla de espuma elastomérica y empotradas. El sistema de distribución es tipo bitubo, 
siendo los elementos emisores radiadores de aluminio inyectado, que se han ubicado 
en las zonas más desfavorables de cada recinto calefactado y dimensionado de acuerdo 
a las necesidades. 
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SUBANEJO 6.5. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
1. Introducción 
Este subanejo tiene como objeto el diseño y el cálculo de la instalación de iluminación 
interior de la nave. 
Esta información se complementa con el plano de instalación de iluminación que se 
encuentra en el Documento II: Planos. 
2. Descripción de la instalación  
La industria constará de tres tipos de luminarias, iluminarias de tipo 1, para la zona 
industrial de la industria y el tipo 2 para la zona de administración de la industria y el tipo 
3 para los aseos. 
Las luminarias de alumbrado de emergencia se encuentran en todos los recintos de la 
industria. 
La potencia instalada en lámparas es la siguiente teniendo en cuenta los distintos 
recintos. 
Tipo de uso: Industrial 
Potencia límite: 25.00 W/m² 
Planta Recinto Superficie iluminada 
Potencia total instalada 
en lámparas + equipos 
aux. 
         
    S(m²) P (W) 
         
Nivel 1 OFICINA (Oficinas) 14 112.00 
Nivel 1 Sala de reuniones (Oficinas) 18 168.00 
Nivel 1 Sala de descanso (Oficinas) 16 112.00 
Nivel 1 Recepción y tienda (Oficinas) 52 448.00 
Nivel 1 Zona de expedición (Local sin climatizar) 28 262.20 
Nivel 1 Zona de recepción de materia prima (Local sin climatizar) 17 87.40 
Nivel 1 Sala de limpieza (Local sin climatizar) 23 174.80 
Nivel 1 Pasillo (Zona de circulación) 35 616.00 
Nivel 1 Aseo de mujeres (Aseo de planta) 10 44.00 
Nivel 1 Aseo de hombres (Aseo de planta) 9 44.00 
Nivel 1 Sala de producto final (Local sin climatizar) 19 112.00 
Nivel 1 Almacén de materias primas (Local sin climatizar) 83 874.00 
Nivel 1 Sala de hornos (Local sin climatizar) 102 699.20 
Nivel 1 Zona de amasado y formado (Local sin climatizar) 97 874.00 
Nivel 1 Sala de Fermentación (Local sin climatizar) 31 174.80 
TOTAL 555 4802.40 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 8.65 
 
Información relativa a las zonas 
Administrativo en general       
VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²       
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Plan
ta Recinto 
Índi
ce 
del 
loca
l 
Número 
de puntos 
considera
dos en el 
proyecto 
Factor de 
mantenimi
ento 
previsto 
Poten
cia 
total 
instala
da en 
lámpa
ras + 
equipo
s aux. 
Eficien
cia de 
las 
lámpar
as 
utilizad
as en 
el local 
Valor de 
eficienci
a 
energétic
a de la 
instalaci
ón 
Ilumina
ncia 
media 
horizont
al 
manteni
da 
Índice de 
deslumbram
iento 
unificado 
Índice 
de 
rendimie
nto de 
color de 
las 
lámpara
s 
Coeficie
nte de 
transmis
ión 
luminos
a del 
vidrio de 
las 
ventana
s del 
local 
Ángu
lo de 
somb
ra 
                           
    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T q (°) 
                           
Nivel 
1 Oficinas 1 30 0.80 
112.0
0 3.07 2.20 344.29 14.0 85.0 0.08 0.0 
Nivel 
1 Sala de reuniones  1 38 0.80 
168.0
0 2.49 2.10 418.38 14.0 85.0 0.07 0.0 
Nivel 
1 Sala de descanso  1 36 0.80 
112.0
0 2.91 2.10 326.11 14.0 85.0 0.08 0.0 
Nivel 
1 Recepción y tienda  2 99 0.80 
448.0
0 1.02 1.80 456.68 14.0 85.0 0.07 0.0 
Nivel 
1 Zona de expedición  1 65 0.80 
262.2
0 1.39 2.50 364.70 14.0 85.0 0.00 0.0 
Nivel 
1 
Zona de recepción de 
materia prima  1 35 0.80 87.40 2.13 2.70 186.22 0.0 85.0 0.00 0.0 
Nivel 
1 Sala de limpieza  1 52 0.80 
174.8
0 1.63 2.60 284.56 0.0 85.0 0.00 0.0 
 
  
  
Zonas comunes   
VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²   
Plant
a Recinto 
Índic
e del 
local 
Número de 
puntos 
considerad
os en el 
proyecto 
Factor de 
mantenimien
to previsto 
Potenci
a total 
instalad
a en 
lámpara
s + 
equipos 
aux. 
Eficienci
a de las 
lámpara
s 
utilizada
s en el 
local 
Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 
Iluminanci
a media 
horizontal 
mantenid
a 
Índice de 
deslumbramien
to unificado 
Índice de 
rendimient
o de color 
de las 
lámparas 
                       
    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 
                       
Nivel 
1 
Pasillo (Zona de 
circulación) 1 33 0.80 616.00 0.60 4.80 367.88 13.0 85.0 
Nivel 
1 Aseo de mujeres  1 29 0.80 44.00 2.75 3.60 120.94 5.0 85.0 
Nivel 
1 Aseo de hombres  1 29 0.80 44.00 2.82 3.90 124.17 5.0 85.0 
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Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas   
VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²   
Plant
a Recinto 
Índic
e del 
local 
Número de 
puntos 
considerad
os en el 
proyecto 
Factor de 
mantenimien
to previsto 
Potenci
a total 
instalad
a en 
lámpara
s + 
equipos 
aux. 
Eficienci
a de las 
lámpara
s 
utilizada
s en el 
local 
Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 
Iluminanci
a media 
horizontal 
mantenid
a 
Índice de 
deslumbramien
to unificado 
Índice de 
rendimient
o de color 
de las 
lámparas 
                       
    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 
                       
Nivel 
1 Sala de producto final 1 36 0.80 112.00 2.55 2.00 286.14 14.0 85.0 
Nivel 
1 
Almacén de materias 
primas  1 126 0.80 874.00 0.57 2.10 499.34 17.0 85.0 
Nivel 
1 Sala de hornos  1 96 0.80 699.20 0.50 1.90 350.54 18.0 85.0 
Nivel 
1 
Zona de amasado y 
formado  1 119 0.80 874.00 0.48 2.10 417.44 18.0 85.0  
 
Otros recintos asimilables al grupo 1   
VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²   
Planta Recinto 
Índic
e del 
local 
Número de 
puntos 
considerado
s en el 
proyecto 
Factor de 
mantenimient
o previsto 
Potenci
a total 
instalad
a en 
lámpara
s + 
equipos 
aux. 
Eficienci
a de las 
lámpara
s 
utilizada
s en el 
local 
Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 
Iluminanci
a media 
horizontal 
mantenida 
Índice de 
deslumbramient
o unificado 
Índice de 
rendimient
o de color 
de las 
lámparas 
                       
    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra 
                       
Nivel 
1 
Sala de 
Fermentación  1 73 0.80 174.80 1.16 2.70 203.18 16.0 85.0 
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3. Alumbrado interior 
 
RECINTO 
  
Referencia: OFICINA (Oficinas) Planta: Nivel 1 
Superficie: 14.5 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 43.5 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.09  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 
Disposición de las luminarias 
 
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
2 2 
Luminaria cuadrada de techo de 
altura reducida, de 650x650x77 
mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 14 W 
4800 43 62 2 x 56.0 
    Total = 112.0 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 215.48 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 344.29 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.20 W/m² 
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Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 7.73 W/m² 
Factor de uniformidad: 62.59  % 
 
  
Valores calculados de iluminancia 
 
  
Posición de los valores pésimos calculados 
 
  
 Iluminancia mínima (215.48 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 81) 
 
  
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.75 m 
 
  
Valores calculados de iluminancia 
 
  
RECINTO 
  
Referencia: Sala de reuniones (Oficinas) Planta: Nivel 1 
Superficie: 18.4 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 55.2 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.5. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
7 / 45 
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.21  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 
Disposición de las luminarias 
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
2 3 
Luminaria cuadrada de techo de 
altura reducida, de 650x650x77 
mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 14 W 
4800 29 62 3 x 56.0 
    Total = 168.0 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 245.12 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 418.38 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.10 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 9.13 W/m² 
Factor de uniformidad: 58.59  % 
  
Valores calculados de iluminancia 
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Posición de los valores pésimos calculados 
 
 
  
 Iluminancia mínima (245.12 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 99) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.75 m 
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Valores calculados de iluminancia 
 
 
RECINTO 
  
Referencia: Sala de descanso (Oficinas) Planta: Nivel 1 
Superficie: 15.6 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 46.9 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.13  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
  
Disposición de las luminarias 
 
 
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
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2 2 
Luminaria cuadrada de techo de 
altura reducida, de 650x650x77 
mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 14 W 
4800 43 62 2 x 56.0 
    Total = 112.0 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 203.25 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 326.11 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.10 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 7.16 W/m² 
Factor de uniformidad: 62.33  % 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
  
Posición de los valores pésimos calculados 
 
  
 Iluminancia mínima (203.25 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 90) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
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Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.75 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
  
RECINTO 
  
Referencia: Pasillo (Zona de circulación) Planta: Nivel 1 
Superficie: 34.7 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 104.0 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
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Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.51  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
Disposición de las luminarias 
 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
2 11 
Luminaria cuadrada de techo 
de altura reducida, de 
650x650x77 mm, para 4 
lámparas fluorescentes T5 de 
14 W 
4800 8 62 11 x 56.0 
    Total = 616.0 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 288.10 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 367.88 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 13.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 4.80 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 17.77 W/m² 
Factor de uniformidad: 78.31  % 
 
  
Valores calculados de iluminancia 
 
Posición de los valores pésimos calculados 
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 Iluminancia mínima (288.10 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 13.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 129) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.75 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
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RECINTO 
  
Referencia: Recepción y tienda (Oficinas) Planta: Nivel 1 
Superficie: 51.8 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 155.3 m³ 
 
  
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.79  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 
Disposición de las luminarias 
  
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
2 8 
Luminaria cuadrada de techo 
de altura reducida, de 
650x650x77 mm, para 4 
lámparas fluorescentes T5 de 
14 W 
4800 11 62 8 x 56.0 
    Total = 448.0 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 219.92 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 456.68 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00  
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Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.80 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 8.66 W/m² 
Factor de uniformidad: 48.16  % 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
  
Posición de los valores pésimos calculados 
 
  
 Iluminancia mínima (219.92 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 183) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
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Disposición de las luminarias 
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.97 m 
  
Valores calculados de iluminancia 
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RECINTO 
  
Referencia: Sala de producto final  Planta: Nivel 1 
Superficie: 19.2 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 57.7 m³ 
 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.08  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
  
Disposición de las luminarias 
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
2 2 
Luminaria cuadrada de techo de 
altura reducida, de 650x650x77 
mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 14 W 
4800 43 62 2 x 56.0 
  Total = 112.0 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 148.87 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 286.14 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.00 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 5.83 W/m² 
Factor de uniformidad: 52.03  % 
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Valores calculados de iluminancia 
 
Posición de los valores pésimos calculados 
 
  
 Iluminancia mínima (148.87 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 100) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
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Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.97 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
RECINTO 
  
Referencia: Aseo de mujeres (Aseo de planta) Planta: Nivel 1 
Superficie: 9.9 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 29.8 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.54  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
Disposición de las luminarias 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
3 2 Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W 1068 24 100 2 x 22.0 
  Total = 44.0 W 
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Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 60.92 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 120.94 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 5.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.60 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 4.42 W/m² 
Factor de uniformidad: 50.37  % 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
Posición de los valores pésimos calculados 
 
 Iluminancia mínima (60.92 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 5.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 75) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
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Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.75 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
RECINTO 
  
Referencia: Aseo de hombres (Aseo de planta) Planta: Nivel 1 
Superficie: 9.0 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 27.1 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.50  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
Disposición de las luminarias 
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
3 2 Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W 1068 24 100 2 x 22.0 
  Total = 44.0 W 
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Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 62.38 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 124.17 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 5.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.90 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 4.86 W/m² 
Factor de uniformidad: 50.24  % 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
Posición de los valores pésimos calculados 
 
  
 Iluminancia mínima (62.38 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 5.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 73) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
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Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.75 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
RECINTO 
  
Referencia: Almacén de materias primas Planta: Nivel 1 
Superficie: 83.1 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 249.2 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.12  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 
Disposición de las luminarias 
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Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 10 
Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 452 mm de altura, para 
lámpara de halogenuros metálicos 
bipin HIT de 70 W, modelo 
Miniyes 1x70W HIT Reflector 
Cristal Transparente "LAMP" 
6500 7 77 10 x 87.4 
  Total = 874.0 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 290.65 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 499.34 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 17.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.10 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 10.52 W/m² 
Factor de uniformidad: 58.21  % 
 
Valores calculados de iluminancia y Posición de los valores pésimos calculados 
 
 
 Iluminancia mínima (290.65 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 209) 
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Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.97 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
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RECINTO 
  
Referencia: Sala de Fermentación Planta: Nivel 1 
Superficie: 31.2 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 93.5 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 0.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.56  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
Disposición de las luminarias 
 
  
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 452 mm de altura, para 
lámpara de halogenuros metálicos 
bipin HIT de 70 W, modelo 
Miniyes 1x70W HIT Reflector 
Cristal Transparente "LAMP" 
6500 37 77 2 x 87.4 
  Total = 174.8 W 
  
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 113.05 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 203.18 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 16.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.70 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 5.61 W/m² 
Factor de uniformidad: 55.64  % 
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Valores calculados de iluminancia 
 
  
Posición de los valores pésimos calculados 
 
  
 Iluminancia mínima (113.05 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 150) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.97 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
RECINTO 
  
Referencia: Sala de hornos (Local sin climatizar) Planta: Nivel 1 
Superficie: 102.1 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 306.4 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.5. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
29 / 45 
Índice del local (K): 1.14  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 
Disposición de las luminarias 
  
 
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 8 
Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 452 mm de altura, para 
lámpara de halogenuros metálicos 
bipin HIT de 70 W, modelo 
Miniyes 1x70W HIT Reflector 
Cristal Transparente "LAMP" 
6500 9 77 8 x 87.4 
  Total = 699.2 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 157.37 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 350.54 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 18.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.90 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 6.85 W/m² 
Factor de uniformidad: 44.89  % 
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Valores calculados de iluminancia 
 
  
Posición de los valores pésimos calculados 
 
 
  
 Iluminancia mínima (157.37 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 193) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
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Disposición de las luminarias 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.97 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
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RECINTO 
  
Referencia: Zona de expedición Planta: Nivel 1 
Superficie: 27.8 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 83.3 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.66  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
Disposición de las luminarias 
 
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 3 
Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 452 mm de altura, para 
lámpara de halogenuros metálicos 
bipin HIT de 70 W, modelo 
Miniyes 1x70W HIT Reflector 
Cristal Transparente "LAMP" 
6500 25 77 3 x 87.4 
  Total = 262.2 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 214.72 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 364.70 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 14.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.50 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 9.44 W/m² 
Factor de uniformidad: 58.87  % 
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Valores calculados de iluminancia 
 
 
  
Posición de los valores pésimos calculados 
 
  
 Iluminancia mínima (214.72 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 139) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
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Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.97 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
RECINTO 
  
Referencia: Zona de amasado y formado Planta: Nivel 1 
Superficie: 97.2 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 291.6 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 1.13  
Número mínimo de puntos de cálculo: 9 
 
Disposición de las luminarias 
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Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia 
total 
(W) 
1 10 
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 
320 mm de diámetro y 452 mm de 
altura, para lámpara de halogenuros 
metálicos bipin HIT de 70 W, modelo 
Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal 
Transparente "LAMP" 
6500 7 77 10 x 87.4 
  Total = 874.0 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 187.72 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 417.44 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 18.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.10 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 8.99 W/m² 
Factor de uniformidad: 44.97  % 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
  
Posición de los valores pésimos calculados 
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 Iluminancia mínima (187.72 lux) 
 Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 18.00) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 194) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
  
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.97 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
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RECINTO 
  
Referencia: Zona de recepción de materia prima Planta: Nivel 1 
Superficie: 17.3 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 51.8 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.52  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
Disposición de las luminarias 
 
Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 1 
Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de diámetro 
y 452 mm de altura, para lámpara 
de halogenuros metálicos bipin HIT 
de 70 W, modelo Miniyes 1x70W 
HIT Reflector Cristal Transparente 
"LAMP" 
6500 74 77 1 x 87.4 
  Total = 87.4 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 110.54 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 186.22 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.70 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 5.06 W/m² 
Factor de uniformidad: 59.36  % 
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Valores calculados de iluminancia 
 
Posición de los valores pésimos calculados 
 
  
 Iluminancia mínima (110.54 lux) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 100) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
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Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.97 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
RECINTO 
  
Referencia: Sala de limpieza (Local sin climatizar) Planta: Nivel 1 
Superficie: 23.3 m² Altura libre: 3.00 m Volumen: 69.9 m³ 
 
Alumbrado normal 
  
Altura del plano de trabajo: 1.00 m 
Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice del local (K): 0.61  
Número mínimo de puntos de cálculo: 4 
 
Disposición de las luminarias 
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Tipo Cantidad Descripción 
Flujo 
luminoso 
total 
(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 
Rendimiento 
(%) 
Potencia total 
(W) 
1 2 
Luminaria suspendida tipo 
Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 452 mm de altura, para 
lámpara de halogenuros metálicos 
bipin HIT de 70 W, modelo 
Miniyes 1x70W HIT Reflector 
Cristal Transparente "LAMP" 
6500 37 77 2 x 87.4 
  Total = 174.8 W 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia mínima: 162.21 lux 
Iluminancia media horizontal mantenida: 284.56 lux 
Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00  
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.60 W/m² 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 7.50 W/m² 
Factor de uniformidad: 57.00  % 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
  
Posición de los valores pésimos calculados 
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 Iluminancia mínima (162.21 lux) 
 Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 121) 
 
Alumbrado de emergencia 
  
Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00  
Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00  
Factor de mantenimiento: 0.80  
Índice de rendimiento cromático: 80.00  
 
Disposición de las luminarias 
 
Nº Cantidad Descripción 
1 1 Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes 
 
Valores de cálculo obtenidos 
  
Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: 0.00 lux 
Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): 100.00  
Altura sobre el nivel del suelo: 2.97 m 
 
Valores calculados de iluminancia 
 
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.5. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
42 / 45 
4. Curvas fotométricas 
TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal) 
 
Tipo 1 
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para 
lámpara de halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT 
Reflector Cristal Transparente "LAMP" (Número total de luminarias utilizadas en el 
proyecto: 36) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
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Tipo 2 
Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 14 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 30) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
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Tipo 3 
Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W (Número total de luminarias utilizadas 
en el proyecto: 4) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
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TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia) 
 
Tipo 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 
lúmenes (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 16) 
  
Curvas fotométricas 
PLANO C0 - C180 
 
PLANO C90 - C270 
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SUBANEJO 6.6. INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 
1. INTRODUCCIÓN  
En este anejo se ha realizado el diseño y los cálculos de la instalación eléctrica para la 
industria de panificación.  
La energía que recibe la industria será corriente alterna trifásica con tensión nominal 
400V y frecuencia 50Hz. El suministro se realiza desde una arqueta existente en la zona 
de acceso a la industria con licencia de la Empresa Distribuidora.  
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general 
y protecciones en los circuitos derivados.  
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el 
documento de planos contando, al menos con los siguientes dispositivos de protección: 
 Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra 
sobreintensidades. 
 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos. 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos 
derivados.  
 Un dispositivo de protección contra sobretensiones situados en cabecera. 
A continuación, se muestran la potencia y tensiones nominales de la maquinaria a 
instalar en la industria.  
Máquina Potencia (KW) Tensión 
Amasadora I pequeña 2,25 400V 
Amasadora II 4 400V 
Amasadora con volcador III 4,5 400V 
Tren de laboreo 4 400V 
Cámara de fermentación I 4,7 400V 
Cámara de fermentación II 4,7 400V 
Horno I 15 400V 
Horno II 15 400V 
Horno III 15 400V 
Lavavajillas industrial 2,5 400V 
Otras cargas importantes que se han tenido en cuenta a la hora de dimensionar la 
instalación se encuentran en el siguiente cuadro. El resto, son la instalación de 
iluminación de la fábrica, la instalación de iluminación de emergencia y tomas de 
corriente convencionales 16ª 2P 250V se han estimado según REBT vía software CYPE. 
Máquina Potencia (KW) Tensión 
Puertas automáticas Internas 0,75 230V 
Puertas automáticas Externas 0,75 230V 
Enfriador 1,3 230V 
Cámara de frío 0,5 230V 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
2.1. Objetivos del proyecto 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 
componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes 
cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
 
2.2. Descripción de la instalación 
El edificio 'Panadería' se compone de un edificio industrial con una zona de oficinas.  
2.3. Legislación aplicable 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
reglamentos: 
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación 
de equipos eléctricos. Canalizaciones. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos 
secos extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada 
por intensidad diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
 
2.4. Potencia total prevista para la instalación 
La potencia total prevista a considerar en el cálculo de los conductores de las 
instalaciones de enlace será: 
Para industrias: 
Se considera un mínimo de 125 W/m² con un mínimo por local de 10350 W a 230 V y 
coeficiente de simultaneidad 1. 
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Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el 
Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación: 
Potencia total prevista por instalación: CPM-1 
Concepto P Total (kW) 
Cuadro de uso industrial 1 75.370 
 
Para el cálculo de la potencia de los cuadros y subcuadros de distribución se tiene en 
cuenta la acumulación de potencia de los diferentes circuitos alimentados aguas abajo, 
aplicando una simultaneidad a cada circuito en función de la naturaleza de las cargas y 
multiplicando finalmente por un factor de acumulación que varía en función del número 
de circuitos. 
Para los circuitos que alimentan varias tomas de uso general, dado que en condiciones 
normales no se utilizan todas las tomas del circuito, la simultaneidad aplicada para el 
cálculo de la potencia acumulada aguas arriba se realiza aplicando la fórmula: 
 
Finalmente, y teniendo en consideración que los circuitos de alumbrado y motores se 
acumulan directamente (coeficiente de simultaneidad 1), el factor de acumulación para 
el resto de circuitos varía en función de su número, aplicando la tabla: 
Número de circuitos Factor de simultaneidad 
2 - 3 0.9 
4 - 5 0.8 
6 - 9 0.7 
>= 10 0.6 
 
 
2.5. Descripción de la instalación 
 
2.5.1. Caja general de protección 
Las cajas generales de protección (CGP) alojan los elementos de protección de las 
líneas generales de alimentación y marcan el principio de la propiedad de las 
instalaciones de los usuarios, en este caso se encuentra a 9,81 m de la nave industrial. 
En este caso, se situarán en el linde de la parcela con la vía pública, según se refleja en 
el documento 'Planos'. 
Se instalará una caja general de protección para cada esquema, con su correspondiente 
línea general de alimentación. 
La caja general de protección se situará en zonas de acceso público. 
Cuando las puertas de las CGP sean metálicas, deberán ponerse a tierra mediante un 
conductor de cobre. 
Cuando el suministro sea para un único usuario o para dos usuarios alimentados desde 
el mismo lugar, conforme a la instrucción ITC-BT-12, al no existir línea general de 
alimentación, se simplifica la instalación colocando una caja de protección y medida 
(CPM). 
 
0.90.1acum tomaP N PN
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2.5.2. Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro 
general de mando y protección. 
Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor 
de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, 
uno de neutro y uno de protección. 
Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y 
conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las 
centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de 
puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierra del edificio. 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos para cada derivación: 
Derivaciones individuales 
Plant
a Referencia 
Longitu
d 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
0 Cuadro de uso industrial 1 9.81 
RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G35 
mm2 
Tubo enterrado 
D=110 mm 
 
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado 
en los documentos del presente proyecto. 
Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales 
deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los 
conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el diámetro exterior mínimo de 
32 mm. 
Se ha previsto la colocación de tubos de reserva desde la concentración de contadores 
hasta las viviendas o locales, para las posibles ampliaciones. 
2.5.3. Fusibles 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de 
fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a 
asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los 
que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya 
tensión asignada no sobrepase los 1500 V. 
 
2.5.4. Instalaciones interiores o receptoras 
Los diferentes circuitos de las instalaciones de usos comunes se protegerán por 
separado mediante los siguientes elementos: 
Protección contra contactos indirectos: Se realiza mediante uno o varios interruptores 
diferenciales. 
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Protección contra sobrecargas y cortocircuitos: Se lleva a cabo con interruptores 
automáticos magnetotérmicos o guardamotores de diferentes intensidades nominales, 
en función de la sección y naturaleza de los circuitos a proteger. Asimismo, se instalará 
un interruptor general para proteger la derivación individual. 
Guardamotor, destinado a la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y riesgo de 
la falta de tensión en una de las fases en los motores trifásicos. 
El cuadro principal se encontrará en la recepción y tienda de la industria. De este cuadro 
salen dos derivaciones a dos subcuadros, uno de ellos encontrándose en la sala de 
amasado y formado (2) y otro encontrándose en la sala de hornos (3).  
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la que se encuentra en la 
siguiente tabla.  
Circuitos interiores de la instalación 
Referencia 
Longi
tud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
Cuadro de uso industrial 1 -     
Sub-grupo 1 -     
1. C1. Lavavajillas (lavavajillas) 3.80 H07V-K Eca 3G4 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
1. C2. Caldera biomasa (Caldera de 
biomasa, monofásico) 20.73 H07V-K Eca 3G4 Tubo superficial D=32 mm 
1. C3. Sistema de alimentación 
biomasa (extra) (Sistema de 
alimentación, monofásico) 
20.69 H07V-K Eca 3G4 Tubo superficial D=32 mm 
Sub-grupo 2 -     
1. C4. Tomas de corriente (tomas) 63.65 H07V-K Eca 3G4 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
1. C5. Alumbrado de emergencia 
(alumbrado de emergencia) 
132.6
5 H07V-K Eca 3G1.5 
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=16 mm 
Tubo superficial D=32 mm 
1. C6. Tomas corriente (tomas) 14.90 H07V-K Eca 3G4 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
Sub-grupo 3 -     
1. C7. Iluminación (iluminación) 73.75 H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, en una pared de 
mampostería D=20 mm 
Tubo superficial D=32 mm 
1. C8. Tomas corriente (tomas) 34.96 H07V-K Eca 3G4 Tubo superficial D=32 mm 
1. C9. Iluminación (iluminación) 71.89 H07V-K Eca 3G2.5 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=20 mm 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 35.72 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 
Tubo empotrado, en una pared 
térmicamente aislante D=50 mm 
Sub-grupo 1 -     
Sc1. C1. Am50E (Amasadora 50 kg 
harina) 6.44 H07V-K Eca 5G4 Canal 20x75 mm 
Sc1. C2. Am150B (Amasadora 150 Kg 
harina Brazos) 8.08 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sc1. C3. Volcador (Volcador de masas) 9.83 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sub-grupo 2 -     
Sc1. C4. TrenL (Tren de laboreo) 11.54 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sc1. C5. Am150E (Amasadora 150Kg 
harina Espiral) 14.25 RV-K Eca 5G4 
Bandeja lisa 50x75 mm 
Bandeja lisa 50x75 mm 
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Circuitos interiores de la instalación 
Referencia 
Longi
tud 
(m) 
Línea Tipo de instalación 
Sc1. C6. Refinadora (Refinadora) 7.66 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sub-grupo 3 -     
Sc1. C7. Extra (Extra Sala de amasado 
(4kW)) 12.01 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sc1. C8. Fermentadora (Fermentadora) 15.95 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sc1. C9. Fermentadora (Fermentadora) 16.29 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sc1. C10. TC TRifásica almacén (Toma 
de corriente trifásica Almacén) 9.16 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sub-grupo 4 -     
Sc1. C11. Calefacción (calefacción) 14.59 H07V-K Eca 3G6 Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=25 mm 
Sc1. C12. Ilumicación (iluminación) 90.16 H07V-K Eca 3G2.5 Canal 20x75 mm 
Sc1. C13. TC Monofásicas SAmasado 
(tomas) 10.26 RV-K Eca 3G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sc1. C14. Cámara Frigorífica Almacén 
(Cámara de frío) 18.04 RV-K Eca 3G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sc1. C15. Pint. Recep-Almacén 
(Enfriador de agua) 6.20 H07V-K Eca 3G4 Canal 20x75 mm 
Sub-grupo 5 -     
Sc1. C16. Ilumicación (iluminación) 32.63 RV-K Eca 3G2.5 Bandeja lisa 50x75 mm Canal 20x75 mm 
Sc1. C17. PExt. Recepción MP (Puerta 
Exterior automática) 10.43 RV-K Eca 3G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sc1. C18. Pint. Alm-amasado (Puerta 
interior automática) 8.34 RV-K Eca 3G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sc1. C19. Enfriador (Puerta interior 
automática) 10.37 RV-K Eca 3G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 21.43 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 
Tubo empotrado, en una pared 
térmicamente aislante D=50 mm 
Sub-grupo 1 -     
Sc2. C1. Horno 1 (Horno) 14.01 RV-K Eca 5G6 Canal 20x75 mm Bandeja lisa 50x75 mm 
Sub-grupo 2 -     
Sc2. C2. Horno2 (Horno) 12.26 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sub-grupo 3 -     
Sc2. C3. Horno 3 (Horno) 13.30 RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 
Sub-grupo 4 -     
Sc2. C4. Puerta int F-H (Puerta interior 
automática) 9.83 H07V-K Eca 3G4 Canal 20x75 mm 
Sc2. C5. Puerta int. F-A (Puerta interior 
automática) 10.19 H07V-K Eca 3G4 Canal 20x75 mm 
Sc2. C6. Puerta Ext, PF (Puerta 
Exterior automática) 18.47 H07V-K Eca 3G4 Canal 20x75 mm 
Sc2. C7. Iluminación (iluminación) 67.97 RV-K Eca 3G2.5 
Canal 20x75 mm 
Canal 20x75 mm 
Tubo superficial D=32 mm 
Bandeja lisa 50x75 mm 
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2.6. Planos 
En el Documento II: Planos se encuentran los planos de Instalación de electricidad, en 
los cuales se encuentran la distribución en planta de esta instalación y el esquema 
unifilar. 
3. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
3.1. Bases de cálculo 
 
3.1.1. Sección de las líneas 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 
mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 
a) Criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento. La temperatura 
del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no debe 
superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los 
materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se 
especifica en las normas particulares de los cables y es de 70°C para cables con 
aislamientos termoplásticos y de 90°C para cables con aislamientos termoestables. 
b) Criterio de la caída de tensión. La circulación de corriente a través de los 
conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y una caída 
de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización. 
Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por el Reglamento en 
cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los 
receptores alimentados por el cable. 
c) Criterio para la intensidad de cortocircuito. La temperatura que puede alcanzar 
el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad de 
corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta 
duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el 
aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de 
los cables y es de 160°C para cables con aislamiento termoplásticos y de 250°C para 
cables con aislamientos termoestables. 
3.1.1.1. Sección por intensidad máxima admisible o calentamiento 
En el cálculo de las instalaciones se ha comprobado que las intensidades de cálculo de 
las líneas son inferiores a las intensidades máximas admisibles de los conductores 
según la norma UNE-HD 60364-5-52, teniendo en cuenta los factores de corrección 
según el tipo de instalación y sus condiciones particulares. 
 
  
Intensidad de cálculo en servicio monofásico: 
  
 
  
  
c zI I
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C
C
f
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U 
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Intensidad de cálculo en servicio trifásico: 
 
  
siendo: 
Ic: Intensidad de cálculo del circuito, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
Pc: Potencia de cálculo, en W 
Uf: Tensión simple, en V 
Ul: Tensión compuesta, en V 
cos : Factor de potencia 
 
3.1.1.2. Sección por caída de tensión 
De acuerdo a las instrucciones ITC-BT-14, ITC-BT-15 y ITC-BT-19 del REBT se verifican 
las siguientes condiciones: 
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no debe superar los siguientes 
valores: 
a) En el caso de contadores concentrados en un único lugar: 
- Línea general de alimentación: 0,5% 
- Derivaciones individuales: 1,0% 
b) En el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 
- Línea general de alimentación: 1,0% 
- Derivaciones individuales: 0,5% 
Para cualquier circuito interior de viviendas, la caída de tensión no debe superar el 3% 
de la tensión nominal. 
Para el resto de circuitos interiores, la caída de tensión límite es de: 
- Circuitos de alumbrado: 3,0% 
- Resto de circuitos: 5,0% 
Para receptores monofásicos la caída de tensión viene dada por: 
 
  
Para receptores trifásicos la caída de tensión viene dada por: 
 
siendo: 
L: Longitud del cable, en m 
X: Reactancia del cable, en /km. Se considera despreciable hasta un valor de sección del cable de 120 
mm². A partir de esta sección se considera un valor para la reactancia de 0,08 /km. 
R: Resistencia del cable, en /m. Viene dada por: 
  
 
3 cos
C
C
l
PI
U 

 
 2 cosCU L I R Xsen      
 3 cosCU L I R Xsen      
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S
 
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siendo: 
  
: Resistividad del material en ·mm²/m 
S: Sección en mm² 
Se comprueba la caída de tensión a la temperatura prevista de servicio del conductor, 
siendo ésta de: 
                                             
siendo: 
T: Temperatura real estimada en el conductor, en ºC 
T0: Temperatura ambiente para el conductor (40°C para cables al aire y 25°C para cables enterrados) 
Tmax: Temperatura máxima admisible del conductor según su tipo de aislamiento (90°C para conductores 
con aislamientos termoestables y 70°C para conductores con aislamientos termoplásticos, según la tabla 2 
de la instrucción ITC-BT-07). 
Con ello la resistividad a la temperatura prevista de servicio del conductor es de: 
 
para el cobre 
 
   
  
 
para el aluminio 
 
   
  
  
3.1.1.3. Sección por intensidad de cortocircuito 
Se calculan las intensidades de cortocircuito máximas y mínimas, tanto en cabecera 
'Iccc' como en pie 'Iccp', de cada una de las líneas que componen la instalación eléctrica, 
teniendo en cuenta que la máxima intensidad de cortocircuito se establece para un 
cortocircuito entre fases, y la mínima intensidad de cortocircuito para un cortocircuito 
fase-neutro. 
Entre Fases: 
 
  
Fase y Neutro: 
  
 
2
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siendo: 
  
Ul: Tensión compuesta, en V 
Uf: Tensión simple, en V 
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito, en m 
Icc: Intensidad de cortocircuito, en kA 
 
La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtiene a partir de la resistencia total 
y de la reactancia total de los elementos de la red aguas arriba del punto de cortocircuito: 
  
 
siendo: 
Rt: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 
Xt: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 
 
La impedancia total en cabecera se ha calculado teniendo en cuenta la ubicación del 
transformador y de la acometida. 
En el caso de partir de un transformador se calcula la resistencia y reactancia del 
transformador aplicando la formulación siguiente: 
  
 
  
  
 
  
siendo: 
Rcc,T: Resistencia de cortocircuito del transformador, en m 
Xcc,T: Reactancia de cortocircuito del transformador, en m 
ERcc,T: Tensión resistiva de cortocircuito del transformador 
EXcc,T: Tensión reactiva de cortocircuito del transformador 
Sn: Potencia aparente del transformador, en kVA 
 
En el caso de introducir la intensidad de cortocircuito en cabecera, se estima la 
resistencia y reactancia de la acometida aguas arriba que genere la intensidad de 
cortocircuito indicada. 
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3.1.2. Cálculo de las protecciones 
 
3.1.2.1. Fusibles 
Los fusibles protegen a los conductores frente a sobrecargas y cortocircuitos. Se 
comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
 
 
Siendo 
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
In: Intensidad nominal del dispositivo de protección, en A 
Iz: Intensidad máxima admisible del conductor, en las condiciones de instalación, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección, en A. En el caso de los fusibles de tipo gG se toma igual 
a 1,6 veces la intensidad nominal del fusible. 
 
Frente a cortocircuito se verifica que los fusibles cumplen que: 
a) El poder de corte del fusible "Icu" es mayor que la máxima intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse. 
b) Cualquier intensidad de cortocircuito que puede presentarse se debe interrumpir 
en un tiempo inferior al que provocaría que el conductor alcanzase su temperatura límite 
(160°C para cables con aislamientos termoplásticos y 250°C para cables con 
aislamientos termoestables), comprobándose que 
b)  
b)  
b) siendo: 
Icc: Intensidad de cortocircuito en la línea que protege el fusible, en A 
If: Intensidad de fusión del fusible en 5 segundos, en A 
Icc,5s: Intensidad de cortocircuito en el cable durante el tiempo máximo de 5 segundos, en A. Se calcula 
mediante la expresión: 
b)  
b) siendo: 
S: Sección del conductor, en mm² 
t: tiempo de duración del cortocircuito, en s 
k: constante que depende del material y aislamiento del conductor 
  PVC XLPE 
Cu 115 143 
Al 76 94 
 
La longitud máxima de cable protegida por un fusible frente a cortocircuito se calcula 
como sigue: 
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Siendo: 
Rf: Resistencia del conductor de fase, en /km 
Rn: Resistencia del conductor de neutro, en /km 
Xf: Reactancia del conductor de fase, en /km 
Xn: Reactancia del conductor de neutro, en /km  
3.1.2.2. Interruptores automáticos 
Al igual que los fusibles, los interruptores automáticos protegen frente a sobrecargas y 
cortocircuito. 
Se comprueba que la protección frente a sobrecargas cumple que: 
  
 
 
Siendo: 
Ic: Intensidad que circula por el circuito, en A 
I2: Intensidad de funcionamiento de la protección. En este caso, se toma igual a 1,45 veces la intensidad 
nominal del interruptor automático. 
Frente a cortocircuito se verifica que los interruptores automáticos cumplen que: 
a) El poder de corte del interruptor automático 'Icu' es mayor que la máxima 
intensidad de cortocircuito que puede presentarse en cabecera del circuito. 
b) La intensidad de cortocircuito mínima en pie del circuito es superior a la 
intensidad de regulación del disparo electromagnético 'Imag' del interruptor automático 
según su tipo de curva. 
  
  Imag 
Curva B 5 x In 
Curva C 10 x In 
Curva D 20 x In 
 
  
c) El tiempo de actuación del interruptor automático es inferior al que provocaría 
daños en el conductor por alcanzarse en el mismo la temperatura máxima admisible 
según su tipo de aislamiento. Para ello, se comparan los valores de energía específica 
pasante (I²·t) durante la duración del cortocircuito, expresados en A²·s, que permite 
pasar el interruptor, y la que admite el conductor. 
c) Para esta última comprobación se calcula el tiempo máximo en el que debería 
actuar la protección en caso de producirse el cortocircuito, tanto para la intensidad de 
cortocircuito máxima en cabecera de línea como para la intensidad de cortocircuito 
mínima en pie de línea, según la expresión ya reflejada anteriormente: 
  
c)  
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c) Los interruptores automáticos cortan en un tiempo inferior a 0,1 s, según la 
norma UNE 60898, por lo que si el tiempo anteriormente calculado estuviera por encima 
de dicho valor, el disparo del interruptor automático quedaría garantizado para cualquier 
intensidad de cortocircuito que se produjese a lo largo del cable. En caso contrario, se 
comprueba la curva i2t del interruptor, de manera que el valor de la energía específica 
pasante del interruptor sea inferior a la energía específica pasante admisible por el 
cable. 
  
c)  
  
  
c)  
 
3.1.2.3. Guardamotores 
Una alternativa al empleo de interruptores automáticos para la protección de motores 
monofásicos o trifásicos frente a sobrecargas y cortocircuitos es la utilización de 
guardamotores. Se diferencian de los magnetotérmicos en que se trata de una 
protección regulable capaz de soportar la intensidad de arranque de los motores, 
además de actuar en caso de falta de tensión en una de sus fases. 
 
3.1.2.4. Limitadores de sobretensión 
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones 
transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución 
subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún 
tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos 
deberá protegerse contra sobretensiones. 
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso 
de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de 
clase B (tipo I) en la centralización de contadores. 
3.1.2.5. Protección contra sobretensiones permanentes 
La protección contra sobretensiones permanentes requiere un sistema de protección 
distinto del empleado en las sobretensiones transitorias. En vez de derivar a tierra para 
evitar el exceso de tensión, se necesita desconectar la instalación de la red eléctrica 
para evitar que la sobretensión llegue a los equipos. 
El uso de la protección contra este tipo de sobretensiones es indispensable en áreas 
donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o donde 
existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica. 
En áreas donde se puedan producir cortes continuos en el suministro de electricidad o 
donde existan fluctuaciones del valor de tensión suministrada por la compañía eléctrica 
la instalación se protegerá contra sobretensiones permanentes, según se indica en el 
artículo 16.3 del REBT. 
La protección consiste en una bobina asociada al interruptor automático que controla la 
tensión de la instalación y que, en caso de sobretensión permanente, provoca el disparo 
del interruptor asociado. 
 
2 2
int erruptor cableI t I t  
2 2 2
cableI t k S  
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3.1.3. Cálculo de la puesta a tierra 
 
3.1.3.1. Diseño del sistema de puesta a tierra 
Red de toma de tierra para estructura metálica compuesta por 101 m de cable conductor 
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de 
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm y 8 m de cable 
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de 
toma de tierra de los pilares a conectar. 
 
3.1.3.2. Interruptores diferenciales 
Los interruptores diferenciales protegen frente a contactos directos e indirectos y deben 
cumplir los dos requisitos siguientes: 
a) Debe actuar correctamente para el valor de la intensidad de defecto calculada, 
de manera que la sensibilidad 'S' asignada al diferencial cumpla: 
a)  
  
a) siendo: 
Useg: Tensión de seguridad, en V. De acuerdo a la instrucción ITC-BT-18 del reglamento REBT la tensión 
de seguridad es de 24 V para los locales húmedos y viviendas y 50 V para el resto. 
RT: Resistencia de puesta a tierra, en ohm. Este valor debe ser inferior a 15 ohm para edificios con 
pararrayos y a 37 ohm en edificios sin pararrayos, de acuerdo con GUIA-BT-26. 
 
b) Debe desconectar en un tiempo compatible con el exigido por las curvas de 
seguridad. 
Por otro lado, la sensibilidad del interruptor diferencial debe permitir la circulación de la 
intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. 
Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la 
intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima 
de no disparo la mitad de la sensibilidad. 
 
3.2. Resultados de cálculo 
 
3.2.1. Distribución de fases 
La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada 
posible. 
CPM-1 
Planta Esquema Pcalc [W] 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
0 CPM-1 - 25123.5 25123.5 25123.5 
0 Cuadro de uso industrial 1 75350.5 25123.5 25123.5 25123.5 
 
  
seg
T
U
S
R

PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS – SUBANEJO 6.6. INSTALACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
15 / 25 
Cuadro de uso industrial 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
1. C1. Lavavajillas (lavavajillas) 1. C1. Lavavajillas (lavavajillas) - - 3450.0 - 
1. C2. Caldera biomasa (Caldera de 
biomasa, monofásico) 
1. C2. Caldera biomasa (Caldera 
de biomasa, monofásico) - - 1084.0 - 
1. C3. Sistema de alimentación 
biomasa (extra) (Sistema de 
alimentación, monofásico) 
1. C3. Sistema de alimentación 
biomasa (extra) (Sistema de 
alimentación, monofásico) 
- - 687.5 - 
1. C4. Tomas de corriente (tomas) 1. C4. Tomas de corriente (tomas) - - - 2900.0 
1. C5. Alumbrado de emergencia 
(alumbrado de emergencia) 
1. C5. Alumbrado de emergencia 
(alumbrado de emergencia) - - - 172.8 
1. C6. Tomas corriente (tomas) 1. C6. Tomas corriente (tomas) - - - 1400.0 
1. C7. Iluminación (iluminación) 1. C7. Iluminación (iluminación) - - - 952.0 
1. C8. Tomas corriente (tomas) 1. C8. Tomas corriente (tomas) - - - 1300.0 
1. C9. Iluminación (iluminación) 1. C9. Iluminación (iluminación) - - - 704.0 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 
1.1 
Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.1 - 
14052.
8 14052.8 14052.8 
Sc1. C1. Am50E (Amasadora 50 kg 
harina) 
Sc1. C1. Am50E (Amasadora 50 
kg harina) - 937.5 937.5 937.5 
Sc1. C2. Am150B (Amasadora 150 
Kg harina Brazos) 
Sc1. C2. Am150B (Amasadora 150 
Kg harina Brazos) - 1666.7 1666.7 1666.7 
Sc1. C3. Volcador (Volcador de 
masas) 
Sc1. C3. Volcador (Volcador de 
masas) - 1666.7 1666.7 1666.7 
Sc1. C4. TrenL (Tren de laboreo) Sc1. C4. TrenL (Tren de laboreo) - 1875.0 1875.0 1875.0 
Sc1. C5. Am150E (Amasadora 
150Kg harina Espiral) 
Sc1. C5. Am150E (Amasadora 
150Kg harina Espiral) - 1666.7 1666.7 1666.7 
Sc1. C6. Refinadora (Refinadora) Sc1. C6. Refinadora (Refinadora) - 937.5 937.5 937.5 
Sc1. C7. Extra (Extra Sala de 
amasado (4kW)) 
Sc1. C7. Extra (Extra Sala de 
amasado (4kW)) - 1666.7 1666.7 1666.7 
Sc1. C8. Fermentadora 
(Fermentadora) 
Sc1. C8. Fermentadora 
(Fermentadora) - 1958.3 1958.3 1958.3 
Sc1. C9. Fermentadora 
(Fermentadora) 
Sc1. C9. Fermentadora 
(Fermentadora) - 1958.3 1958.3 1958.3 
Sc1. C10. TC TRifásica almacén 
(Toma de corriente trifásica 
Almacén) 
Sc1. C10. TC TRifásica almacén 
(Toma de corriente trifásica 
Almacén) 
- 333.3 333.3 333.3 
Sc1. C11. Calefacción (calefacción) Sc1. C11. Calefacción (calefacción) - 5750.0 - - 
Sc1. C12. Ilumicación (iluminación) Sc1. C12. Ilumicación (iluminación) - 2674.4 - - 
Sc1. C13. TC Monofásicas 
SAmasado (tomas) 
Sc1. C13. TC Monofásicas 
SAmasado (tomas) - 1300.0 - - 
Sc1. C14. Cámara Frigorífica 
Almacén (Cámara de frío) 
Sc1. C14. Cámara Frigorífica 
Almacén (Cámara de frío) - 1125.0 - - 
Sc1. C15. Pint. Recep-Almacén 
(Enfriador de agua) 
Sc1. C15. Pint. Recep-Almacén 
(Enfriador de agua) - 1625.0 - - 
Sc1. C16. Ilumicación (iluminación) Sc1. C16. Ilumicación (iluminación) - - 943.9 - 
Sc1. C17. PExt. Recepción MP 
(Puerta Exterior automática) 
Sc1. C17. PExt. Recepción MP 
(Puerta Exterior automática) - - 937.5 - 
Sc1. C18. Pint. Alm-amasado 
(Puerta interior automática) 
Sc1. C18. Pint. Alm-amasado 
(Puerta interior automática) - - 937.5 - 
Sc1. C19. Enfriador (Puerta interior 
automática) 
Sc1. C19. Enfriador (Puerta interior 
automática) - - 937.5 - 
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Cuadro de uso industrial 1 
Nº de circuito Tipo de circuito Recinto 
Potencia Eléctrica [W] 
R S T 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 
1.2 
Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.2 - 
17719.
1 17719.1 17719.1 
Sc2. C1. Horno 1 (Horno) Sc2. C1. Horno 1 (Horno) - 6250.0 6250.0 6250.0 
Sc2. C2. Horno2 (Horno) Sc2. C2. Horno2 (Horno) - 6250.0 6250.0 6250.0 
Sc2. C3. Horno 3 (Horno) Sc2. C3. Horno 3 (Horno) - 6250.0 6250.0 6250.0 
Sc2. C4. Puerta int F-H (Puerta 
interior automática) 
Sc2. C4. Puerta int F-H (Puerta 
interior automática) - - 937.5 - 
Sc2. C5. Puerta int. F-A (Puerta 
interior automática) 
Sc2. C5. Puerta int. F-A (Puerta 
interior automática) - - 937.5 - 
Sc2. C6. Puerta Ext, PF (Puerta 
Exterior automática) 
Sc2. C6. Puerta Ext, PF (Puerta 
Exterior automática) - - 937.5 - 
Sc2. C7. Iluminación (iluminación) Sc2. C7. Iluminación (iluminación) - - 2157.2 - 
 
3.2.2. Cálculos 
Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: 
Derivaciones individuales 
  
Datos de cálculo 
Esquema Pcalc (kW) 
Longitud 
(m) Línea 
Ic 
(A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.tac 
(%) 
Cuadro de uso industrial 1 75.37 9.81 RZ1-K (AS) Multi Cca-s 1b,d1,a1 5G35 108.81 144.00 0.27 0.27 
 
Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación Iz (A) Fcagrup 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
Cuadro de uso industrial 1 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G35 Tubo enterrado D=110 mm 144.00 1.00 - 144.00 
 
Sobrecarga y cortocircuito 
Esquema Línea Ic (A) 
Prote
ccion
es 
Fusibl
e 
(A) 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(kA) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcp 
(s) 
tficcp 
(s) 
Lmax 
(m) 
Cuadro de 
uso industrial 
1 
RZ1-K (AS) Multi 
Cca-s1b,d1,a1 
5G35 
108.81 125 200.00 144.00 100 12.000 4.587 1.19 0.15 220.96 
 
Instalación interior 
En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y 
protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 
todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra 
contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del 
tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas 
y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
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Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección 
que cubre además el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. 
La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente: 
  
Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1 
Esquema Pcalc (kW) 
Longit
ud 
(m) 
Línea Ic (A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.ta
c 
(%) 
Cuadro de uso industrial 1  
Sub-grupo 1  
1. C1. Lavavajillas (lavavajillas) 3.45 3.80 H07V-K Eca 3G4 15.79 26.00 0.25 0.52 
1. C2. Caldera biomasa (Caldera de 
biomasa, monofásico) 1.08 20.73 H07V-K Eca 3G4 5.54 26.00 0.41 0.69 
1. C3. Sistema de alimentación biomasa 
(extra) (Sistema de alimentación, 
monofásico) 
0.69 20.69 H07V-K Eca 3G4 3.52 26.00 0.26 0.53 
Sub-grupo 2  
1. C4. Tomas de corriente (tomas) 3.45 63.65 H07V-K Eca 3G4 15.00 26.00 2.83 3.11 
1. C5. Alumbrado de emergencia 
(alumbrado de emergencia) 0.17 
132.6
5 H07V-K Eca 3G1.5 0.75 14.50 0.71 0.98 
1. C6. Tomas corriente (tomas) 3.45 14.90 H07V-K Eca 3G4 15.00 26.00 0.82 1.10 
Sub-grupo 3  
1. C7. Iluminación (iluminación) 0.95 73.75 H07V-K Eca 3G2.5 4.14 20.00 1.07 1.35 
1. C8. Tomas corriente (tomas) 3.45 34.96 H07V-K Eca 3G4 15.00 26.00 0.58 0.85 
1. C9. Iluminación (iluminación) 0.70 71.89 H07V-K Eca 3G2.5 3.06 20.00 1.13 1.41 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 42.16 35.72 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 60.85 80.00 0.80 1.08 
Sub-grupo 1  
Sc1. C1. Am50E (Amasadora 50 kg harina) 2.81 6.44 H07V-K Eca 5G4 4.06 24.00 0.05 1.13 
Sc1. C2. Am150B (Amasadora 150 Kg 
harina Brazos) 5.00 8.08 RV-K Eca 5G4 7.22 36.00 0.12 1.20 
Sc1. C3. Volcador (Volcador de masas) 5.00 9.83 RV-K Eca 5G4 7.22 36.00 0.15 1.23 
Sub-grupo 2  
Sc1. C4. TrenL (Tren de laboreo) 5.63 11.54 RV-K Eca 5G4 8.12 36.00 0.20 1.27 
Sc1. C5. Am150E (Amasadora 150Kg 
harina Espiral) 5.00 14.25 RV-K Eca 5G4 7.22 30.60 0.22 1.29 
Sc1. C6. Refinadora (Refinadora) 2.81 7.66 RV-K Eca 5G4 4.06 36.00 0.06 1.14 
Sub-grupo 3  
Sc1. C7. Extra (Extra Sala de amasado 
(4kW)) 5.00 12.01 RV-K Eca 5G4 7.22 36.00 0.18 1.26 
Sc1. C8. Fermentadora (Fermentadora) 5.88 15.95 RV-K Eca 5G4 8.48 36.00 0.28 1.36 
Sc1. C9. Fermentadora (Fermentadora) 5.88 16.29 RV-K Eca 5G4 8.48 36.00 0.29 1.37 
Sc1. C10. TC TRifásica almacén (Toma de 
corriente trifásica Almacén) 1.00 9.16 RV-K Eca 5G4 1.44 36.00 0.03 1.10 
Sub-grupo 4  
Sc1. C11. Calefacción (calefacción) 5.75 14.59 H07V-K Eca 3G6 25.00 34.00 1.08 2.15 
Sc1. C12. Ilumicación (iluminación) 2.67 90.16 H07V-K Eca 3G2.5 11.63 20.00 2.31 3.39 
Sc1. C13. TC Monofásicas SAmasado 
(tomas) 3.45 10.26 RV-K Eca 3G4 15.00 40.00 0.66 1.74 
Sc1. C14. Cámara Frigorífica Almacén 
(Cámara de frío) 1.13 18.04 RV-K Eca 3G4 4.89 40.00 0.36 1.44 
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Datos de cálculo de Cuadro de uso industrial 1 
Esquema Pcalc (kW) 
Longit
ud 
(m) 
Línea Ic (A) 
I'z 
(A) 
c.d.t 
(%) 
c.d.ta
c 
(%) 
Sc1. C15. Pint. Recep-Almacén (Enfriador 
de agua) 1.63 6.20 H07V-K Eca 3G4 7.07 26.00 0.18 1.26 
Sub-grupo 5  
Sc1. C16. Ilumicación (iluminación) 0.94 32.63 RV-K Eca 3G2.5 4.10 25.50 0.68 1.76 
Sc1. C17. PExt. Recepción MP (Puerta 
Exterior automática) 0.94 10.43 RV-K Eca 3G4 4.08 40.00 0.18 1.25 
Sc1. C18. Pint. Alm-amasado (Puerta 
interior automática) 0.94 8.34 RV-K Eca 3G4 4.08 40.00 0.14 1.22 
Sc1. C19. Enfriador (Puerta interior 
automática) 0.94 10.37 RV-K Eca 3G4 4.08 40.00 0.18 1.25 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 53.16 21.43 RZ1-K (AS) Multi Cca-s1b,d1,a1 5G25 76.73 80.00 0.64 0.92 
Sub-grupo 1  
Sc2. C1. Horno 1 (Horno) 18.75 14.01 RV-K Eca 5G6 27.06 32.80 0.57 1.48 
Sub-grupo 2  
Sc2. C2. Horno2 (Horno) 18.75 12.26 RV-K Eca 5G4 27.06 36.00 0.76 1.68 
Sub-grupo 3  
Sc2. C3. Horno 3 (Horno) 18.75 13.30 RV-K Eca 5G4 27.06 36.00 0.83 1.74 
Sub-grupo 4  
Sc2. C4. Puerta int F-H (Puerta interior 
automática) 0.94 9.83 H07V-K Eca 3G4 4.08 26.00 0.17 1.08 
Sc2. C5. Puerta int. F-A (Puerta interior 
automática) 0.94 10.19 H07V-K Eca 3G4 4.08 26.00 0.17 1.09 
Sc2. C6. Puerta Ext, PF (Puerta Exterior 
automática) 0.94 18.47 H07V-K Eca 3G4 4.08 26.00 0.32 1.23 
Sc2. C7. Iluminación (iluminación) 2.16 67.97 RV-K Eca 3G2.5 9.38 22.40 1.33 2.24 
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Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación Iz (A) 
Fcagru
p 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
1. C1. Lavavajillas (lavavajillas) H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería D=20 
mm 
26.00 1.00 - 26.00 
1. C2. Caldera biomasa (Caldera de 
biomasa, monofásico) H07V-K Eca 3G4 
Tubo superficial 
D=32 mm 26.00 1.00 - 26.00 
1. C3. Sistema de alimentación 
biomasa (extra) (Sistema de 
alimentación, monofásico) 
H07V-K Eca 3G4 Tubo superficial D=32 mm 26.00 1.00 - 26.00 
1. C4. Tomas de corriente (tomas) H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería D=20 
mm 
26.00 1.00 - 26.00 
1. C5. Alumbrado de emergencia 
(alumbrado de emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería D=16 
mm 
14.50 1.00 - 14.50 
  Tubo superficial D=32 mm 14.50 1.00 - 14.50 
1. C6. Tomas corriente (tomas) H07V-K Eca 3G4 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería D=20 
mm 
26.00 1.00 - 26.00 
1. C7. Iluminación (iluminación) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
  Tubo superficial D=32 mm 20.00 1.00 - 20.00 
1. C8. Tomas corriente (tomas) H07V-K Eca 3G4 Tubo superficial D=32 mm 26.00 1.00 - 26.00 
1. C9. Iluminación (iluminación) H07V-K Eca 3G2.5 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería D=20 
mm 
20.00 1.00 - 20.00 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 
1.1 
RZ1-K (AS) Multi 
Cca-s1b,d1,a1 
5G25 
Tubo empotrado, 
en una pared 
térmicamente 
aislante D=50 mm 
80.00 1.00 - 80.00 
Sc1. C1. Am50E (Amasadora 50 kg 
harina) H07V-K Eca 5G4 Canal 20x75 mm 24.00 1.00 - 24.00 
Sc1. C2. Am150B (Amasadora 150 
Kg harina Brazos) RV-K Eca 5G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc1. C3. Volcador (Volcador de 
masas) RV-K Eca 5G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc1. C4. TrenL (Tren de laboreo) RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc1. C5. Am150E (Amasadora 
150Kg harina Espiral) RV-K Eca 5G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 36.00 0.85 - 30.60 
  Bandeja lisa 50x75 mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc1. C6. Refinadora (Refinadora) RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 36.00 1.00 - 36.00 
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Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación Iz (A) 
Fcagru
p 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
Sc1. C7. Extra (Extra Sala de 
amasado (4kW)) RV-K Eca 5G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc1. C8. Fermentadora 
(Fermentadora) RV-K Eca 5G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc1. C9. Fermentadora 
(Fermentadora) RV-K Eca 5G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc1. C10. TC TRifásica almacén 
(Toma de corriente trifásica 
Almacén) 
RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc1. C11. Calefacción (calefacción) H07V-K Eca 3G6 
Tubo empotrado, 
en una pared de 
mampostería D=25 
mm 
34.00 1.00 - 34.00 
Sc1. C12. Ilumicación (iluminación) H07V-K Eca 3G2.5 Canal 20x75 mm 20.00 1.00 - 20.00 
Sc1. C13. TC Monofásicas 
SAmasado (tomas) RV-K Eca 3G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 40.00 1.00 - 40.00 
Sc1. C14. Cámara Frigorífica 
Almacén (Cámara de frío) RV-K Eca 3G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 40.00 1.00 - 40.00 
Sc1. C15. Pint. Recep-Almacén 
(Enfriador de agua) H07V-K Eca 3G4 Canal 20x75 mm 26.00 1.00 - 26.00 
Sc1. C16. Ilumicación (iluminación) RV-K Eca 3G2.5 Bandeja lisa 50x75 mm 30.00 0.85 - 25.50 
  Canal 20x75 mm 28.00 1.00 - 28.00 
Sc1. C17. PExt. Recepción MP 
(Puerta Exterior automática) RV-K Eca 3G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 40.00 1.00 - 40.00 
Sc1. C18. Pint. Alm-amasado 
(Puerta interior automática) RV-K Eca 3G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 40.00 1.00 - 40.00 
Sc1. C19. Enfriador (Puerta interior 
automática) RV-K Eca 3G4 
Bandeja lisa 50x75 
mm 40.00 1.00 - 40.00 
Subcuadro Cuadro de uso industrial 
1.2 
RZ1-K (AS) Multi 
Cca-s1b,d1,a1 
5G25 
Tubo empotrado, 
en una pared 
térmicamente 
aislante D=50 mm 
80.00 1.00 - 80.00 
Sc2. C1. Horno 1 (Horno) RV-K Eca 5G6 Canal 20x75 mm 41.00 0.80 - 32.80 
  Bandeja lisa 50x75 mm 46.00 1.00 - 46.00 
Sc2. C2. Horno2 (Horno) RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc2. C3. Horno 3 (Horno) RV-K Eca 5G4 Bandeja lisa 50x75 mm 36.00 1.00 - 36.00 
Sc2. C4. Puerta int F-H (Puerta 
interior automática) H07V-K Eca 3G4 Canal 20x75 mm 26.00 1.00 - 26.00 
Sc2. C5. Puerta int. F-A (Puerta 
interior automática) H07V-K Eca 3G4 Canal 20x75 mm 26.00 1.00 - 26.00 
Sc2. C6. Puerta Ext, PF (Puerta 
Exterior automática) H07V-K Eca 3G4 Canal 20x75 mm 26.00 1.00 - 26.00 
Sc2. C7. Iluminación (iluminación) RV-K Eca 3G2.5 Canal 20x75 mm 28.00 0.80 - 22.40 
  Canal 20x75 mm 28.00 1.00 - 28.00 
  Tubo superficial D=32 mm 28.00 1.00 - 28.00 
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Descripción de las instalaciones 
Esquema Línea Tipo de instalación Iz (A) 
Fcagru
p 
Rinc 
(%) 
I'z 
(A) 
  Bandeja lisa 50x75 mm 30.00 1.00 - 30.00 
 
  
Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1' 
Esquema Línea Ic (A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, 
curva 
Dif: In, sens, 
nº polos 
Telerruptor: 
In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
Cuadro de uso industrial 
1  IGA:      125  
Sub-grupo 1  Dif:       40,       30, 2 polos  
1. C1. Lavavajillas 
(lavavajillas) H07V-K Eca 3G4 15.79 
Aut: 16 
{C',B',D'} 23.20 26.00 10 9.211 2.577 0.30 0.03 
1. C2. Caldera biomasa 
(Caldera de biomasa, 
monofásico) 
H07V-K Eca 3G4 5.54 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 26.00 10 9.211 0.855 0.30 0.29 
1. C3. Sistema de 
alimentación biomasa 
(extra) (Sistema de 
alimentación, monofásico) 
H07V-K Eca 3G4 3.52 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 26.00 10 9.211 0.857 0.30 0.29 
Sub-grupo 2   Dif:       63,       30, 2 polos   
1. C4. Tomas de corriente 
(tomas) H07V-K Eca 3G4 15.00 
Aut: 16 
{C',B',D'} 23.20 26.00 10 9.211 0.449 0.30 1.05 
1. C5. Alumbrado de 
emergencia (alumbrado de 
emergencia) 
H07V-K Eca 
3G1.5 0.75 Aut: 10 {B'} 14.50 14.50 10 9.211 0.094 0.30 3.39 
1. C6. Tomas corriente 
(tomas) H07V-K Eca 3G4 15.00 
Aut: 16 
{C',B',D'} 23.20 26.00 10 9.211 1.260 0.30 0.13 
Sub-grupo 3   Dif:       40,       30, 2 polos   
1. C7. Iluminación 
(iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 4.14 
Aut: 10 
{C',B',D'} 14.50 20.00 10 9.211 0.326 0.30 0.78 
1. C8. Tomas corriente 
(tomas) H07V-K Eca 3G4 15.00 
Aut: 16 
{C',B',D'} 23.20 26.00 10 9.211 1.612 0.30 0.08 
1. C9. Iluminación 
(iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 3.06 
Aut: 10 
{C',B',D'} 14.50 20.00 10 9.211 0.233 0.30 1.53 
Subcuadro Cuadro de 
uso industrial 1.1 
RZ1-K (AS) Multi 
Cca-s1b,d1,a1 
5G25 
60.85 Aut: 63 {C,B,D} 91.35 80.00 10 9.211 2.029 0.30 3.10 
Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   
Sc1. C1. Am50E 
(Amasadora 50 kg harina) H07V-K Eca 5G4 4.06 Guard: 6 9.13 24.00 15 4.075 1.266 0.77 0.13 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1' 
Esquema Línea Ic (A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, 
curva 
Dif: In, sens, 
nº polos 
Telerruptor: 
In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
Sc1. C2. Am150B 
(Amasadora 150 Kg harina 
Brazos) 
RV-K Eca 5G4 7.22 Guard: 10 14.50 36.00 15 4.075 1.123 0.77 0.26 
Sc1. C3. Volcador 
(Volcador de masas) RV-K Eca 5G4 7.22 Guard: 10 14.50 36.00 15 4.075 1.024 0.77 0.31 
Sub-grupo 2   Dif:       40,      300, 4 polos   
Sc1. C4. TrenL (Tren de 
laboreo) RV-K Eca 5G4 8.12 Guard: 10 14.50 36.00 15 4.075 0.943 0.77 0.37 
Sc1. C5. Am150E 
(Amasadora 150Kg harina 
Espiral) 
RV-K Eca 5G4 7.22 Guard: 10 14.50 30.60 15 4.075 0.837 0.77 0.47 
Sc1. C6. Refinadora 
(Refinadora) RV-K Eca 5G4 4.06 Guard: 6 9.13 36.00 15 4.075 1.150 0.77 0.25 
Sub-grupo 3   Dif:       40,      300, 4 polos   
Sc1. C7. Extra (Extra Sala 
de amasado (4kW)) RV-K Eca 5G4 7.22 Guard: 10 14.50 36.00 15 4.075 0.923 0.77 0.38 
Sc1. C8. Fermentadora 
(Fermentadora) RV-K Eca 5G4 8.48 Guard: 10 14.50 36.00 15 4.075 0.782 0.77 0.53 
Sc1. C9. Fermentadora 
(Fermentadora) RV-K Eca 5G4 8.48 Guard: 10 14.50 36.00 15 4.075 0.772 0.77 0.55 
Sc1. C10. TC TRifásica 
almacén (Toma de 
corriente trifásica Almacén) 
RV-K Eca 5G4 1.44 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 36.00 6 4.075 1.060 0.77 0.29 
Sub-grupo 4   Dif:       63,       30, 2 polos   
Sc1. C11. Calefacción 
(calefacción) H07V-K Eca 3G6 25.00 
Aut: 25 
{C',B',D'} 36.25 34.00 6 4.075 1.062 0.77 0.42 
Sc1. C12. Ilumicación 
(iluminación) 
H07V-K Eca 
3G2.5 11.63 
Aut: 16 
{C',B',D'} 23.20 20.00 6 4.075 0.382 0.77 0.57 
Sc1. C13. TC Monofásicas 
SAmasado (tomas) RV-K Eca 3G4 15.00 
Aut: 16 
{C',B',D'} 23.20 40.00 6 4.075 1.002 0.77 0.33 
Sc1. C14. Cámara 
Frigorífica Almacén 
(Cámara de frío) 
RV-K Eca 3G4 4.89 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 40.00 6 4.075 0.728 0.77 0.62 
Sc1. C15. Pint. Recep-
Almacén (Enfriador de 
agua) 
H07V-K Eca 3G4 7.07 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 26.00 6 4.075 1.285 0.77 0.13 
Sub-grupo 5   Dif:       40,       30, 2 polos   
Sc1. C16. Ilumicación 
(iluminación) RV-K Eca 3G2.5 4.10 
Aut: 10 
{C',B',D'} 14.50 25.50 6 4.075 0.410 0.77 0.76 
Sc1. C17. PExt. Recepción 
MP (Puerta Exterior 
automática) 
RV-K Eca 3G4 4.08 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 40.00 6 4.075 0.994 0.77 0.33 
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Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro de uso industrial 1' 
Esquema Línea Ic (A) 
Protecciones 
ICP: In 
Guard: In 
Aut: In, 
curva 
Dif: In, sens, 
nº polos 
Telerruptor: 
In, nº polos 
I2 
(A) 
Iz 
(A) 
Icu 
(k
A) 
Iccc 
(kA) 
Iccp 
(kA) 
ticcc 
(s) 
ticcp 
(s) 
Sc1. C18. Pint. Alm-
amasado (Puerta interior 
automática) 
RV-K Eca 3G4 4.08 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 40.00 6 4.075 1.108 0.77 0.27 
Sc1. C19. Enfriador 
(Puerta interior automática) RV-K Eca 3G4 4.08 
Aut: 10 
{C',B',D'} 14.50 40.00 6 4.075 0.997 0.77 0.33 
Subcuadro Cuadro de 
uso industrial 1.2 
RZ1-K (AS) Multi 
Cca-s1b,d1,a1 
5G25 
76.73 Aut: 80 {C,D} 116.00 80.00 10 9.211 2.622 0.30 1.86 
Sub-grupo 1   Dif:       40,      300, 4 polos   
Sc2. C1. Horno 1 (Horno) RV-K Eca 5G6 27.06 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 32.80 6 5.265 1.191 0.46 0.52 
Sub-grupo 2   Dif:       40,      300, 4 polos   
Sc2. C2. Horno2 (Horno) RV-K Eca 5G4 27.06 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 36.00 6 5.265 1.017 0.46 0.32 
Sub-grupo 3   Dif:       40,      300, 4 polos   
Sc2. C3. Horno 3 (Horno) RV-K Eca 5G4 27.06 Aut: 32 {C',B',D'} 46.40 36.00 6 5.265 0.966 0.46 0.35 
Sub-grupo 4   Dif:       40,       30, 2 polos   
Sc2. C4. Puerta int F-H 
(Puerta interior automática) H07V-K Eca 3G4 4.08 
Aut: 10 
{C',B',D'} 14.50 26.00 6 5.265 1.200 0.46 0.15 
Sc2. C5. Puerta int. F-A 
(Puerta interior automática) H07V-K Eca 3G4 4.08 
Aut: 10 
{C',B',D'} 14.50 26.00 6 5.265 1.176 0.46 0.15 
Sc2. C6. Puerta Ext, PF 
(Puerta Exterior 
automática) 
H07V-K Eca 3G4 4.08 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 26.00 6 5.265 0.811 0.46 0.32 
Sc2. C7. Iluminación 
(iluminación) RV-K Eca 3G2.5 9.38 
Aut: 10 
{C',B',D'} 14.50 22.40 6 5.265 0.496 0.46 0.52 
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Leyenda 
c.d.t caída de tensión (%) 
c.d.tac caída de tensión acumulada (%) 
Ic intensidad de cálculo del circuito (A) 
Iz intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) 
Fcagrup factor de corrección por agrupamiento 
Rinc 
porcentaje de reducción de la intensidad 
admisible por conductor en zona de riesgo 
de incendio o explosión (%) 
I'z 
intensidad máxima admisible corregida del 
conductor en las condiciones de instalación 
(A) 
I2 intensidad de funcionamiento de la protección (A) 
Icu poder de corte de la protección (kA) 
Iccc intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) 
Iccp intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) 
Lmax longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) 
Pcalc potencia de cálculo (kW) 
ticcc 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al inicio de la línea 
(s) 
ticcp 
tiempo que el conductor soporta la 
intensidad de cortocircuito al final de la línea 
(s) 
tficcp tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) 
 
 
2.2.3.- Símbolos utilizados 
A continuación, se muestran los símbolos utilizados en los planos del proyecto: 
  
        
 Servicio monofásico  Servicio trifásico 
 
Luminaria de 
emergencia  
Salida para lámpara incandescente, 
vapor de mercurio o similar, 
empotrada en techo 
 
Lámpara 
fluorescente con 
cuatro tubos 
 Caja de protección y medida (CPM) 
 Cámara de frío  Enfriador de agua 
 
Amasadora 50 kg 
harina  Amasadora 150 Kg harina Brazos 
 Volcador de masas  Tren de laboreo 
 
Amasadora 150Kg 
harina Espiral  Refinadora 
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Extra Sala de 
amasado (4kW)  Fermentadora 
 Horno  Toma de corriente trifásica Almacén 
 Interruptor  Conmutador 
 
Toma de uso 
general  Subcuadro 
 
Toma de 
calefacción  Puerta Exterior automática 
 
Puerta interior 
automática  Toma de lavavajillas 
 Cuadro individual  Toma de uso general cuádruple 
 
4. CONCLUSIÓN  
La instalación eléctrica se ha realizado con el objetivo de abastecer de energía a todos 
los elementos de la industria proyectada 
La instalación consta de una caja de protección y medida a la entrada de la propiedad, 
una derivación individual hasta el cuadro general el cual alimenta a dos subcuadros que 
se encuentran en la zona de producción y a la zona de administración. 
 Cuadro principal (1) en la zona de administración: Consta de un servicio 
monofásico en el que se incluyen tomas de corriente iluminación y el circuito de 
luminarias de emergencia de toda la nave 
 Subcuadro (1.1) en la sala de amasado y formado. Alimenta al almacén de 
materias primas, sala de fermentación, sala de amasado y formado y sala de 
calderas. Consta de un servicio trifásico y monofásico. Circuitos trifásicos 
individuales por cada máquina y puertas automáticas. Circuito de iluminación, 
circuito de toma de corriente monofásica y circuito para la calefacción. 
 Subcuadro (1.2.) en la sala de hornos. Alimenta a la sala de hornos, sala de 
limpieza y sala de exportación. Consta de un servicio trifásico que alimenta a los 
tres hornos, con circuitos individualizados y circuitos individuales para las 
puertas automáticas 
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ANEJO 7. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
1. Antecedentes y objetivo 
En el presente anejo se encuentra el estudio geotécnico para que sirva como apoyo en 
la elaboración del proyecto de construcción de una industria de panificación artesanal 
en calle la Virgen, Mazariegos (Palencia). La superficie construida es de 600 m2 y el 
diseño de la edificación contempla la ejecución de una planta sobre la rasante. 
El objeto del estudio es determinar las características lito-estratigráficas y geotécnicas 
de los materiales del subsuelo de la parcela de estudio, a fin de obtener los parámetros 
geotécnicos necesarios para el correcto diseño de la cimentación de esta edificación y 
su correspondiente movimiento de tierras.  
Normativa aplicada.  
La normativa vigente: 
• CTE (Código Técnico de edificación, 2006): DB SE-C  
• EHE-08 (Instrucción de Hormigón Estructural, 2008)  
 
Los siguientes elementos se han utilizado con objetivo de consulta y orientación.   
• Mapa geológico de Castilla y León.  
• Mapa litológico de Palencia.  
• Diversas publicaciones del M.A.P.A.  
La construcción se cataloga de tipo C-1 según la tabla 3.1, del apartado 3 del Documento 
Básico SE-C (Seguridad Estructural. Cimientos) al tener menos de 4 plantas y más de 
300m2 construidos. 
Este proyecto no necesita un análisis de suelo específico debido a que no se va a 
cultivar. Pero si se necesita un estudio de la capacidad portante del terreno para conocer 
el soporte de la edificación. 
Se conocerán las características geotécnicas de las distintas capas que conforman el 
subsuelo para poder aconsejar la cimentación más idónea. Profundidad, tensión 
admisible y asientos previsibles.  
Los trabajos efectuados han consistido en la ejecución de una campaña de sondeo e 
investigación en campo, de los terrenos donde se realizarán las obras, tras la cual se 
han realizado los resultados obtenidos con el fin de evaluar las características 
resistentes de los materiales sobre los que se cimentará. 
2. Descripción de la obra 
La industria de elaboración de pan artesanal objeto de este proyecto se compone de 
una nave que cuenta con una estructura metálica de pórticos y correas, la cual ha de 
tenerse en cuenta en el peso total que tiene que soportar el terreno sobre el que se 
ubica, al igual que el peso de cerramientos. El terreno también tendrá que soportar el 
peso de la cimentación, constituida por zapatas de hormigón armado y vigas 
centradoras. 
La altitud a la que se encuentra la parcela es de 740 m sobre el nivel del mar. Cuenta 
con una superficie de 4200 m2 en la que se ubicará una nave que cuenta con unas 
dimensiones de 30 x 20 m, dando una superficie construida de 600 m2.  
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3. Características del municipio 
Mazariegos es un término municipal situado al Noroeste de Palencia a 16 km de 
distancia. La situación geográfica: 42º, 01' y 42, 03' de latitud norte, y 4º, 40' y 4º, 44' 
longitud oeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 1. Localización del municipio de Mazariegos en la provincia de Palencia y localización de la 
parcela en el municipio de Mazariegos (Palencia). 
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4. Marco geológicos 
La zona objeto de estudio está situada ligeramente al Norte del centro de la Cuenca del 
Duero, que se encuentra rellenada por materiales terciarios (Neógeno) y cuaternarios 
en régimen continental. 
El relieve y la topografía característica de este municipio está dominado por la llanura 
arcillosa con ondulaciones poco marcadas, con una estructura de suelo cultivable  
El cauce del río Valdeginate, es el accidente más relevante del TÉRMINO de 
Mazariegos. Este pequeño río nace en la población de Arroyo, pasa por el norte del 
municipio de oeste a este y finaliza su recorrido en el río Carrión cerca de Palencia. 
Descripción del terreno. 
Se ha inspeccionado por parte de los redactores la ejecución de las calicatas en la 
parcela obteniéndose las siguientes conclusiones: 
Nos encontramos a grandes rasgos ante un suelo habitual en la comarca de Campos 
formado por arcillas arenolimosas de baja plasticidad y naturaleza muy firme, situadas 
a partir de 0,3-0,5 m de profundidad. 
Se distinguen en el terreno 2 niveles principales: 
• Nivel 1: formado por tierra vegetal. 
• Nivel 2: situado bajo el anterior se encuentra el terreno geológico natural, 
formado por por arcillas arenolimosas, de color marrón claro beige con 
tonalidades ocres y pardorojizas. 
A la vista de los resultados obtenidos, el nivel II de arcillas arenolimosas se puede 
considerar como un suelo firme, resultando adecuado tanto por naturaleza como por 
capacidad portante como nivel de apoyo de la cimentación proyectada. 
 
Ilustración 2. Cata 1: Firme compacto a partir de 30 cm, bajo capa vegetal. Terreno cohesivo arcilloso – 
arenoso con matriz de gravas gruesas. 
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Ilustración 3. Cata 2: Firme compacto a partir de 30 cm, bajo capa vegetal. 
A partir de la calicata se detallan las características geotécnicas del terreno, habiéndose 
tomado muestras de suelo con el fin de realizar, en laboratorio normalizado, los ensayos 
de identificación pertinentes.  
5. Geotecnia 
5.1. Parámetros geotécnicos estimados 
Tabla 1. Parámetros geotécnicos estimados a partir del estudio 
Cota de firme -0,40 m (desde cota de embocadura) 
Estrato previsto para cimentar Nivel II: Arcillas limoso arenoso 
Nivel freático >> -2,8 m (desde embocadura) 
Cota de cimentación prevista -1,00 m. (desde cota de embocadura) 
Tensión admisible considerada 0,25 N/mm2 
Densidad aparente Nivel 2    = 2,0 T/m3 
Coeficiente de permeabilidad Ks= 10-5 -10-2 m/s 
Ángulo de rozamiento interno - 
Cohesión Nivel 2  c = 1,5 T/m3 
Tipo de excavación Fácil 
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5.2. Excavaciones. 
Según la información proporcionada en la Tabla 1. Las excavaciones para llevar a cabo 
se pueden considerar de escasa entidad. 
En función del tipo de terreno se establecen los siguientes grados de dificultad para la 
excavación: 
Tabla 2. Función del tipo de terreno para su excavación 
FÁCIL Materiales que se pueden excavar con los métodos tradicionales pala 
retroexcavadora o similar. 
MEDIA Materiales que precisan el empleo parcial de martillo rompe rocas 
DIFÍCIL Materiales en los que se necesita el empleo continuado de martillo y/o 
voladuras 
Los movimientos de tierra a realizar se pueden catalogar como de tipo FÁCIL para el 
alcance de las excavaciones previstas, a realizar mediante el empleo de técnicas de 
excavación tradicionales. 
5.3. Hidrogeología 
Desde el punto de vista hidrogeológico, los depósitos cuaternarios, al estar constituidos 
mayoritariamente por materiales granulares sueltos, son generalmente permeables, con 
unas condiciones de drenaje favorables por percolación natural.  
Los materiales terciarios tienen un carácter fundamentalmente arcilloso que les confiere 
una permeabilidad muy baja o nula y hace poco probable la existencia de acuíferos de 
consideración, salvo en el caso de las intercalaciones arenosa, en donde se pueden 
presentar acuíferos confinados o semiconfinados.  
5.4. Cimentaciones 
La edificación proyectada es una edificación destinada a uso industrial a desarrollar en 
una sola planta dentro en el interior de la parcela estudiada y se prevé el empleo de una 
cimentación superficial mediante zapatas. 
No se proyectan sótanos. 
Los movimientos de tierras previstos consisten en la limpieza de la capa superficial de 
tierra vegetal y en la excavación de la cimentación.  
Se diseña una cimentación mediante zapatas apoyados en el nivel II, correspondientes 
a las arcillas arenolimosas, en el que se empotrarán al menos 50 cm. Para ello será 
precisa la excavación de zapatas, que atravesando la capa de relleno lleguen hasta el 
nivel de apoyo.  
Esta tipología de cimentación resulta factible, considerando los resultados de la 
información geotécnica disponible, siendo recomendable adoptar una tensión admisible 
en el terreno no superior a 0,25 N/mm2. 
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5.5. Hormigones 
En los análisis químicos efectuados a una muestra de suelo para detectar la presencia 
de sulfatos y la acidez Baumann-Gully, no se han encontrado indicios de agresividad al 
hormigón por estos compuestos por lo que no es necesario el empleo de cementos 
sulforresistentes.  
5.6. Sismicidad 
En cuanto a la tectónica, toda el área terciaria de la Cuenca del Duero es una zona 
estable que, desde su formación durante la Orogenia Alpina, no se ha visto afectada por 
ningún tipo de fenómeno tectónico relevante.   
La localidad de Mazariegos de Campos y alrededores se encuentra en una zona de 
intensidad sísmica baja, de acuerdo con la norma NCSE-02 y según el mapa de 
peligrosidad sísmica, le corresponde una Aceleración Sísmica Básica (ab) menor de  
0,04 g por lo que no resulta necesario determinar de cada unidad geotécnica observada 
el coeficiente sismorresistente de acuerdo con el DBSE-C. 
6. Confirmación del estudio geotécnico 
Una vez que se inicie la obra y las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para 
la situación precisa de los elementos de cimentación, el director de obra apreciará la 
validez y suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en 
casos de discrepancia las medidas oportunas para adecuación de la cimentación y del 
resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno.  
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7. Conclusiones 
Según el estudio realizado y el informe de cimentación, la capacidad portante del terreno 
sobre el que se va a llevar a cabo la construcción de la nave del presente proyecto es 
de 0,25 N/mm2. 
En relación a los sulfatos no hay ningún problema. 
El nivel freático se encuentra a -2,8 m desde embocadura, por lo que no es un problema 
en la construcción. 
 
 
 
 
 
Palencia, a 18 de diciembre de 2018 
 
 
 
 
 
Fdo. Mª Beatriz Ayuela Burón 
Alumna del grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
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ANEJO 8. MEMORIA AMBIENTAL 
1. Introducción 
Debido al tipo de proyecto que se va a realizar, según la Ley 21/2013, de diciembre, de 
evaluación ambiental (BOE de 11 de diciembre), la industria se excluye de ser sometida 
a evaluación ambiental ordinaria, según el Anexo I, y de ser sometido a evaluación 
ambiental simplificada según el Anexo II.  
2. Descripción del proyecto 
El proyecto consiste en la edificación de una industria para la elaboración de pan 
artesanal en el término municipal de Mazariegos (Palencia). Tendrá una superficie 
edificada de 600 m2, con unas dimensiones de 20x30 m. La situación actual de la parcela 
antes del proyecto es tal que está sin urbanizar, perteneciendo a un tipo de uso de suelo 
urbanizable, de una superficie de 2000 m2. 
La climatología del lugar se encuentra en el clima mediterráneo continental 
caracterizado por inviernos fríos, con temperaturas mínimas de -2ºC en diciembre y 
enero y veranos secos y cálidos superando los 35º en los meses de julio y agosto. 
La ubicación de la empresa se encuentra en el extrarradio del municipio de Mazariegos 
y consta de la disponibilidad de agua potable, red general de alcantarillado, red de 
suministro de energía eléctrica… 
La fábrica va a producir 1179,35 Kg de pan de forma diaria.  La nave constara de un 
almacén de materias primas, una zona de elaboración, zona de expedición, oficinas, 
recepción y baños. 
3. Identificación de impactos y su incidencia en el medio 
En la identificación de los impactos producidos se deben diferenciar los derivados del 
proceso de construcción y puesta en marcha de la industria, de los derivados del 
posterior desarrollo de la actividad de producción de pan. En este apartado se van a 
definir cada uno de ellos, valorando como afectan al medio en diversos aspectos. 
3.1. Impactos derivados de la construcción 
Derivado del proceso de construcción podemos destacar los siguientes impactos sobre 
el medio.  
3.1.1. Impactos sobre la atmósfera 
Se va a producir contaminación atmosférica debido a: 
• Emisión de partículas sólidas y gases: 
o Polvo: Este procede de las operaciones de excavación del terreno y el 
trasiego de la maquinaria por la parcela.  
o Gases: Estos proceden de la combustión de los motores de la maquinaria 
utilizada, generando también olores.  
Estas emisiones suponen un impacto mínimo porque son situaciones temporales 
y reversibles a corto plazo, como es la generación de polvo. Además, son 
emisiones difícilmente reducibles.  
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• Contaminación acústica: Se generan ruidos procedentes de las operaciones 
implicadas en la construcción de la nave, derivadas de los motores de la 
maquinaria empleada, el trasiego de los operarios, los vehículos por la parcela y 
alrededores, 
Estas operaciones suponen molestia en la zona próxima a la construcción. Son 
impactos temporales, pues solo afectan cuando se están realizando las 
operaciones de construcción, cesando al parar. 
3.1.2. Impactos sobre el suelo y agua 
Se va a producir contaminación del suelo y agua en la fase de construcción de la nave 
debido a la generación de residuos. Los residuos que se van a formar son: 
• Tierra y material orgánico removido en el movimiento de la tierra para la 
realización de cimentaciones y ejecución de elementos enterrados. 
• Restos de materiales de obra como ladrillos, bloques, sacos de cemento, de 
cal… 
• Restos producidos por la utilización de maquinaria, como aceites, piezas 
estropeadas y herramientas diversas.  
Esta generación de residuos supone un volumen importante, por lo que pueden producir 
potencialmente un impacto considerable en el medio. Por lo tanto, deben tomarse 
medidas para ser bien gestionados para evitar producir contaminación en suelos y 
aguas. 
3.1.3. Impacto sobre el paisaje 
Con la construcción de una nueva infraestructura se produce una variación del paisaje. 
Esto supone un impacto a largo plazo, aunque no se considera de gran importancia.  
3.1.4. Impacto sobre la flora y fauna 
No se considera un impacto sobre la fauna y flora de forma directa, debido a que la 
realización de la industria se encuentra en una zona urbanizable, ya que la construcción 
de otro edificio no supone un impacto significativo en la fauna, adaptada ya a este tipo 
de construcciones. 
3.1.5. Impacto socioeconómico 
En la construcción de la industria se va a fomentar la generación empleo con la 
contratación de operarios para las labores de construcción, así como de forma indirecta 
por la adquisición de materiales, alquiler de maquinaria y servicios auxiliares.  
Esto supone un impacto positivo al promover el empleo y desarrollo económico de la 
zona.  
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3.2. Impactos derivados de la actividad industrial 
Los efectos medioambientales en el sector de la panadería dentro de las industrias 
agroalimentarias, no es considerado de gran relevancia, no obstante, los daños que se 
producen son los siguientes. 
El esquema de la siguiente figura presenta de forma generalizada, las entradas y los 
residuos generados, así como las emisiones generadas a partir de la producción 
máxima de pan. 
 
 
Figura 1. Entradas y salidas de la producción de pan. 
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En la siguiente tabla se encuentra relacionados las operaciones del proceso de 
producción y las diferentes contaminaciones que se producen.  
 
Tabla 1. Relación entre las operaciones de producción de pan con los distintos tipos de impactos 
ambientales. 
Operaciones y 
procesos 
Aguas 
residuales 
Residuos 
sólidos 
Emisiones 
atmosféricas 
Contaminación 
sonora 
Recepción de materias 
primas  
 X X X 
Amasado X   X 
División y boleado    X 
Fermentación   X  
Horneado   X X 
Transporte   X X 
Limpieza general X X   
Ventilación   X X 
Las fases de producción que alteran al medio natural son las siguientes: 
1. El impacto que se causa en la recepción de materias primas, es la emisión de gases 
de efecto invernadero como el dióxido de carbono debido al transporte y la generación 
de residuos en las operaciones de desembalaje de las materias primas, como son los 
cartones, papeles, plásticos, sacos, cuerdas, adhesivos, precintos… 
2. Durante la fase de producción de pan el impacto sobre el medio consiste en la emisión 
de dióxido de carbono y partículas en suspensión. Además de la generación de CO2 en 
la fermentación de la masa. En este punto se encuentra la contaminación de ruido 
emitido por las máquinas. 
3. Transporte del producto final, en esta fase se emiten gases de efecto invernadero.  
4. En la limpieza de máquinas, mesas y suelos se origina agua residual, la cual puede 
contener partículas orgánicas, aceites y jabones. 
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Clasificación de los impactos que se generan en la explotación de la industria.  
Impactos sobre la atmósfera 
Emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, los principales son: 
• CO, CO2, los cuales provocan daños sobre la salud de las personas (CO) 
favorece el efecto invernadero.  
• Vapor de agua con arrastre de olores, humos y partículas. Todos estos 
contaminantes proceden de las combustiones del horno. 
Contaminación acústica:  
El ruido es un problema medioambiental pero también desde el punto de seguridad e 
higiene en los puestos de trabajo. Niveles excesivos de ruidos y vibraciones crean 
molestias y perturbaciones en las personas, los animales, los materiales, etc, 
disminuyendo la calidad ambiental del entorno. En el sector de la panadería-pastelería, 
la contaminación acústica generada es leve, generalmente provocada por determinadas 
máquinas utilizadas durante el proceso y su transporte. 
Impactos sobre el suelo y agua 
Generación de aguas residuales a partir de la limpieza general de la industria. 
Impacto sobre flora y fauna 
No hay un impacto considerable sobre la flora y fauna debido a que la industria se 
encuentra en un término municipal. 
Impacto socioeconómico 
Impacto positivo debido a la generación de empleo en la zona y fomento del desarrollo 
económico. 
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4. Propuestas de prevención y reducción de la contaminación  
Con el objetivo de minimizar los efectos negativos que se pueden producir derivados de 
la ejecución y desarrollo del proyecto, determinados en los apartados anteriores, se 
hace necesaria la toma de medidas y mejoras para reducir estos efectos.  
4.1. Medidas en la fase de construcción.  
• Gestión de residuos de la construcción y demolición de forma adecuada según 
lo establecido en la legislación, con su recogida y llevada a vertederos 
autorizados.  
• Reducción de la molestia producida por el ruido definiendo horarios de trabajo 
diurnos y organizando el uso de maquinaria para reducir el nivel conjunto de 
emisiones acústicas producido simultáneamente.  
• Control de la emisión excesiva de polvo en el ambiente pudiendo tomarse 
medidas como el riego de la zona de la obra.  
• Tener en cuenta las normas urbanísticas para el diseño exterior que no impacte 
demasiado en el paisaje, siguiendo las normas de altura máxima, apariencia 
externa y materiales, en caso de ser necesario, de acuerdo con el Anejo 2. Ficha 
urbanística.  
4.2. Medidas en la fase de explotación 
• Controles de los efluentes líquidos, intentando minimizarles y con depuración de 
las aguas vertidas en la depuradora de la zona.  
• Control del ruido mediante los aislamientos del ruido adecuados según la 
legislación, así como el uso de las protecciones auditivas para los trabajadores 
que estén en zonas ruidosas.  
5. Conclusión 
La industria de panificación artesanal proyectada según la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre de evaluación ambiental, se excluye de ser sometida a la evaluación 
ambiental ordinaria, según el Anexo I, y de ser sometida a evaluación ambiental 
simplificada, según el Anexo II.  
Se han identificado impactos e influencias en el medio, en las fases de construcción y 
en la fase de explotación del proyecto, concluyendo que no se produce un impacto 
negativo sobre la zona. Esta afirmación se justifica debido a que el impacto que pueda 
sufrir el medio en el que se construye la industria está compensado con el valor 
económico que supone a la región con la construcción de dicha empresa.  
Aunque el impacto es positivo se ha de seguir unas pautas preventivas para disminuir 
los impactos negativos en las fases de construcción y explotación del proyecto.  
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La estudiante en el grado en ingeniería de las industrias agrarias y alimentarias, María 
Beatriz Ayuela Burón, declara bajo su responsabilidad que las circunstancias que 
concurren que el estudio realizado de aplicación en el proyecto es correcto. 
 
 
 
En Palencia, a 4 de enero de 2019 
 
 
 
 
 
Fdo.: M.ª Beatriz Ayuela Burón 
(Estudiante en el Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias) 
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ANEJO 9. PLAN DE EJECUCCIÓN 
1. Objeto 
En este anejo se presenta el programa de ejecución de obras. En este estudio primero 
se identifican las tareas a realizar, se las asignará un tiempo de realización y se 
ordenarán de forma cronológica con el objetivo de mostrar un calendario de obras. 
Se realiza esta programación para orientar al contratista a la necesidad de acopio de 
materiales, y movilización de equipo humano, maquinaria y equipos auxiliares y al 
promotor la disponibilidad de recursos monetarios con los que debe contar en cada fase 
de ejecución.  
El contratista podrá elaborar un programa de trabajos para adaptar la ejecución de las 
obras e instalaciones a sus medios y manera de trabajar, siempre y cuando no se supere 
la duración total estimada en el plan de obra y no suponga un incremento del riesgo 
laboral. 
Para realizar este estudio se ha contado con el programa Microsoft Project, para obtener 
los diagramas Pert y el Diagrama Gantt, logrando de este modo el calendario de 
ejecución de obra.  
2. Programación de obra 
A continuación, se encuentran definidas las tareas que se van a realizar en función de 
las obras generales junto a su tiempo de ejecución.  
1. Concesión de permisos, autorizaciones y licencias 
2. Acondicionamiento del terreno 
3. Cimentaciones, saneamiento y toma a tierra 
4. Estructura metálica 
5. Cubierta 
6. Cerramientos 
7. Fachada y particiones 
8. Instalaciones 
9. Aislamientos e impermeabilizaciones 
10. Revestimiento 
11. Solados y alicatados 
12. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
13. Mobiliario, maquinaria, señalización y equipamiento 
14. Urbanización 
15. Verificación de la obra 
16. Recepción definitiva de la obra 
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3. Organización de las obras 
3.1. Diagrama Gantt 
El diagrama Gantt se define como un método gráfico para planificar y controlar un 
proyecto. En él se establecen las diferentes actividades que se van a llevar a cabo para 
su proyección y se estima el tiempo requerido para cada una de las tareas. 
En el eje vertical se definen las tareas y en el eje horizontal los tiempos de duración de 
cada tarea. 
Tabla 1. Actividades ordenadas de forma cronológica y su duración en el tiempo 
Nº Nombre de tarea Duración Comienzo  Fin  Predecesora 
1 
Concesión de permisos, 
autorizaciones y licencias 
30 lun 03/06/19 vie 12/07/19 - 
2 Replanteo de las obras 2 lun 15/07/19 mar 16/07/19 1 
3 Acondicionamiento del terreno 5 mié 17/07/19 mar 23/07/19 2 
4 
Cimentaciones, saneamiento y 
toma a tierra 
10 mié 24/07/19 mar 06/08/19 3 
5 Estructura metálica 30 mié 07/08/19 mar 17/09/19 4 
6 Cubierta 5 mié 18/09/19 mar 24/09/19 5 
7 
Cerramientos: Fachada y 
particiones 
30 mié 25/09/19 mar 05/11/19 6 
8 Instalaciones 20 mié 06/11/19 mar 03/12/19 7 
9 
Aislamiento e 
impermeabilizaciones 
5 mié 04/12/19 mar 10/12/19 8 
10 Revestimiento 10 mié 11/12/19 mar 24/12/19 9 
11 Solados y alicatados 20 mié 25/12/19 mar 21/01/20 10 
12 
Carpintería cerrajería, vidrios y 
protecciones solares 
10 mié 25/12/19 mar 07/01/20 11 
13 
Mobiliario, maquinaria, 
señalización y equipamiento 
20 mié 25/12/19 mar 21/01/20 11 
14 Urbanización 5 mié 22/01/20 mar 28/01/20 12,13 
15 Verificación de la obra 1 mié 29/01/20 mié 29/01/20 14 
16 Recepción definitiva de la obra 1 jue 30/01/20 jue 30/01/20 15 
La obra tendrá una duración de 204 días. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 9. PLAN DE EJECUCIÓN 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
3 / 6 
 
 
Gráfica 1. Diagrama de Gantt. 
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3.2. Gráfico Pert 
Los tiempos de cada actividad se han determinado a partir del tiempo Pert. Se harán 
tres estimaciones de tiempos de ejecución de las actividades: 
• El tiempo early. Estimación más optimista. Tiempo mínimo en el que podría 
ejecutarse la actividad si no hubiera ningún contratiempo. 
• El tiempo last. Estimación pesimista. Tiempo máximo en que podrían ejecutarse 
la actividad, caso en el que se produjeran todo tipo de contratiempos. 
• Estimación modal o probable. Estimación media entre las dos anteriores,  
• PERT. tiempo que normalmente se emplea para ejecutar la actividad, calculado 
a partir de los tiempos anteriormente descritos. 
En la siguiente tabla se muestran los tiempos early, last y modal de las actividades de 
este proyecto.  
Nº Nombre de tarea Duración 
Tiempo 
early 
Tiempo 
modal 
Tiempo 
last 
Tiempo 
Pert 
1 
Concesión de permisos, autorizaciones 
y licencias 
30 20 28 45 30 
2 Replanteo de las obras 2 2 2 2 2 
2 Acondicionamiento del terreno 5 2 5 6 5 
3 
Cimentaciones, saneamiento y toma a 
tierra 
10 9 10 13 10 
4 Estructura metálica 30 20 28 45 30 
5 Cubierta 5 4 5 7 5 
6 Cerramientos: Fachada y particiones 30 20 28 45 30 
7 Instalaciones 20 15 19 28 20 
8 Aislamiento e impermeabilizaciones 5 4 5 7 5 
9 Revestimiento 10 9 10 13 10 
10 Solados y alicatados 20 20 19 28 20 
11 
Carpintería cerrajería, vidrios y 
protecciones solares 
10 9 10 15 10 
12 
Mobiliario, maquinaria, señalización y 
equipamiento 
20 20 19 28 20 
13 Urbanización 5 4 5 8 5 
14 Verificación de la obra 1 1 1 1 1 
15 Recepción definitiva de la obra 1 1 1 1 1 
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El objetivo del grafo pert consiste en proporcionar una visión de los tiempos de ejecución 
de la obra donde se determine el camino crítico de la ejecución. Asimismo, el grafo Pert 
permite observar las actividades que se pueden ejecutar de forma simultánea y aquellas 
que conforman el camino crítico ya que si estas no terminan en la fecha prevista las 
actividades siguientes no podrán realizarse y la obra se retrasa creando perjuicios 
económicos. 
El gráfico Pert es la representación global de la ejecución y puesta en marcha del 
proyecto. Se observa las actividades y su duración Pert. 
En la siguiente página se encuentra el diagrama realizado para la construcción y puesta 
en marcha de este proyecto. 
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Figura 1. Diagrama de Pert 
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ANEJO 10. ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
1. Objeto 
Este anejo tiene como objeto establecer las reglas y procedimiento que permitan cumplir 
las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
El Código Técnico de la Edificación es el nuevo marco normativo que establece las 
exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Edificación.  
Normativa aplicada 
• Reglamento de la seguridad contra los incendios en los establecimientos 
industriales, Real Decreto 2267/2004. 
El Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales en el que 
se establecen las normas de diseño, construcción e instalaciones de uso industrial para 
su seguridad en caso de incendio. 
Este reglamento tiene por objeto establecer y definir los requisitos que deben satisfacer 
y las condiciones que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de uso 
industrial para su seguridad en caso de incendio, para prevenir su aparición y para dar 
la respuesta adecuada, en caso de producirse, limitar su propagación y posibilitar su 
extinción, con el fin de anular o reducir los daños o pérdidas que el incendio pueda 
producir a personas o bienes. 
Las actividades de prevención del incendio tendrán como finalidad limitar la presencia 
del riesgo de fuego y las circunstancias que pueden desencadenar el incendio. 
Las actividades de respuesta al incendio tendrán como finalidad controlar o luchar contra 
el incendio, para extinguirlo, y minimizar los daños o pérdidas que pueda generar. 
Este reglamento se aplicará, con carácter complementario, a las medidas de protección 
contra incendios establecidas en las disposiciones vigentes que regulan actividades 
industriales, sectoriales o específicas, en los aspectos no previstos en ellas, las cuales 
serán de completa aplicación en su campo. 
En este proyecto se lleva a cabo la aplicación de esta normativa porque se trata de un 
establecimiento industrial. Pues “se consideran industrias, a los efectos de la presente 
Ley, las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación 
o reutilización de productos industriales, el envasado y embalaje, así como el 
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, cualquiera 
que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados”. 
• El Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de 
la Edificación 
Esta norma se aplica en edificios en general o cuando no existe otra norma de 
aplicación.  
Este Documento tiene como objeto establecer reglas y procedimientos que permiten 
cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. 
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2. Caracterización de los establecimientos industriales 
2.1. Caracterización por su configuración y ubicación con relación a su entorno 
Teniendo en cuenta las descripciones del “Reglamento de la seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales, Real Decreto 2267/2004, 3 de diciembre”, el 
establecimiento industrial se clasifica por su configuración y ubicación con relación a su 
entorno con un tipo C, al cumplir la siguiente descripción: 
TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, 
que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros 
establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o 
elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. 
 
Figura 1. Descripción del establecimiento industrial tipo C 
2.2.  Caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo 
intrínseco. 
Para los tipos A, B y C se considera "sector de incendio" el espacio del edificio cerrado 
por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. 
Para realizar los cálculos hay que dividir la edificación en sectores de incendio. Se 
tomarán para ello los siguientes sectores: 
• Sector 1: Constituido por la zona industrial del edificio donde se incluyen la zona 
de recepción de materias primas, el almacén de materias primas, la sala de 
amasado, cámara de fermentación, sala de hornos, zona de expedición de 
producto terminado, y sala de limpieza. La superficie total construida es de 
374,20 m2. 
• Sector 2: Constituido por la zona no industrial, donde se incluyen el almacén de 
producto final, la recepción y tienda, pasillo, sala de descanso, sala de reuniones, 
oficinas y aseos. La superficie total construida es de 177,12 m2. 
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector se evaluará de la siguiente manera:  
𝑄𝑠 =
Σ1
i qsi × Si × Ci
𝐴
× 𝑅𝑎 
Dónde: 
QS =densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Ci , Cj = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad) de cada uno 
de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio. 
qsi =densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos procesos que se 
realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m2 o Mcal/m2. 
Si = superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, qsi diferente, en m2. 
qvj = carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente 
en el sector de incendio, en MJ/m3 o Mcal/m3. 
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hj = altura del almacenamiento de cada uno de los combustibles, (i), en m. 
Sj = superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i) existente en el 
sector de incendio en m2. 
Ra =coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad 
industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, 
almacenamiento, etc. Cuando existen varias actividades en el mismo sector, se tomará como factor de 
riesgo de activación (Ra) el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha 
actividad ocupe al menos el 10 por ciento de la superficie del sector o área de incendio. 
A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m2. 
 
Tabla 1. Datos para el cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector 1 
SECTOR 1 qsi (MJ/m2) qjv Si / Sj Ci / Cj hj Ra Qs 
Almacén de materias 
primas 
300  81,73 1,6 4 1 419,352218 
Sala de amasado 200  95,49 1,3  1 66,3479423 
Sala de fermentación 200  30,26 1,3  1 21,0251203 
Sala de hornos 200  100,42 1,6  1 85,8749332 
Zona de expedición 200  27 1  1 14,4307857 
Sala de limpieza 300  22,61 1,6  1 29,0026724 
Zona de recepción de 
materias primas 
200  16,69 1  1 8,92036344 
Qs(MJ/m2) 644,954035 
RIESGO 
BAJO 
 GRADO 
2 
   
 
Tabla 2. Datos para el cálculo de la densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector 2 
SECTOR 2 qsi (MJ/m2) qjv Si / Sj Ci / Cj hj Ra Qs 
Aseos 100 
 
18,17 1 
 
1 12,2571506 
Recepción 100 
 
50,75 1 
 
1 34,2350243 
Oficina 800 
 
14,1 1 
 
1 76,0928225 
Sala de reuniones 800 
 
17,87 1 
 
1 96,4382083 
Sala de descanso 200 
 
15,21 1 
 
1 20,5207771 
Pasillo 100 
 
32,14 1 
 
1 21,6810577 
Almacén producto 
final 
100 
 
18,58 1,6 
 
1 12,5337291 
Sala de calderas 300 
 
10,3 1 
 
1 20,8445764 
Qs(MJ/m2) 294,603346 
RIESGO 
BAJO 
 GRADO 
1 
   
 
Tabla 3. Resumen densidad de carga de fuego del edificio y por sectores con caracterización del riesgo 
Sector Qs (MJ/m2) S (m2) Riesgo Grado 
1 644,954035 374,2 RIESGO BAJO GRADO 2 
2 294,603346 177,12 RIESGO BAJO GRADO 1 
TOTAL 469,778691 551,32   
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2.3. Sectorización 
Al tratarse de un edificio TIPO C, con un nivel de riesgo intrínseco BAJO, no se exige 
estabilidad al fuego de la estructura principal de cubiertas ligeras, siempre que se 
garantice la evacuación y se señalice convenientemente esta particularidad en el acceso 
principal, según la Tabla 2.2 del Reglamento de Seguridad en establecimientos 
industriales. 
En configuraciones de tipo C, si la actividad lo requiere, el sector de incendios puede 
tener cualquier superficie, siempre que todo el sector cuente con una instalación fija 
automática de extinción y la distancia a límites de parcelas con posibilidad de edificar 
en ellas sea superior a 10 m. 
2.4. Materiales 
Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen 
determinando la clase que deben alcanzar, según la norma UNE-EN 13501-1 para 
aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya esté en vigor el marcado 
“CE”. 
Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se 
justificarán: 
a) Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva 
clasificación europea. 
b) Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la 
clasificación que establece la norma UNE-23727. 
Los productos de construcción cuya clasificación conforme a la norma UNE 23727:1990 
sea válida para estas aplicaciones podrán seguir siendo utilizados después de que 
finalice su período de coexistencia, hasta que se establezca una nueva regulación de la 
reacción al fuego para dichas aplicaciones basada en sus escenarios de riesgo 
específicos. Para poder acogerse a esta posibilidad, los productos deberán acreditar su 
clase de reacción al fuego conforme a la normativa 23727:1990 mediante un sistema de 
evaluación de la conformidad equivalente al correspondiente al del marcado “CE” que 
les sea aplicable. 
2.5. Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes 
Para establecimientos TIPO C y Nivel de riesgo intrínseco BAJO, la resistencia al fuego 
será R 30. Esta resistencia deberá conseguirse con la aplicación de pintura 
intumescente. 
Las exigencias de comportamiento ante el fuego de un elemento constructivo portante 
quedan definidas como “El tiempo en minutos durante el cual dichos elementos deben 
mantener la estabilidad mecánica en el ensayo normalizado conforme a la UNE 23093”. 
2.6. Estabilidad al fuego de la cubierta ligera 
En un edificio de tipo C sobre rasante con riesgo bajo, la cubierta ligera no se exige una 
estabilidad al fuego. 
2.7. Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento 
Entre zonas los elementos deberán tener una resistencia al fuego de El 120. 
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2.8. Evacuación de los establecimientos industriales 
La ocupación es de 8 personas, lo que multiplicado por el factor 1,1 hace que el valor P 
de la norma sea 9.  
La distancia de evacuación es inferior a 50 m, exigida para los edificios con un riesgo 
bajo, con salidas alternativas y ocupación menor de 25 personas. Las salidas se reflejan 
en los planos. 
2.9. Riesgo de fuego forestal 
No existe masa forestal a menos de 25 m por lo que se considera inexistente por ser un 
polígono industrial.  
3. Requisitos de las instalaciones de protección contra 
incendios 
Según el artículo 1, del anexo III del RSCIEI, todos los apartados, equipos, sistemas y 
componentes de las instalaciones de protección contra incendios de los 
establecimientos industriales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en 
funcionamiento y el mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado por 
el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y en la Orden de 16 de abril de 1998, 
sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. Además, deberán cumplir la 
Directiva Europea de Productos de la Construcción desarrollada a través del Real 
Decreto 1630/1992 y posteriores resoluciones, donde se recogen las referencias de 
normas armonizadas, periodos de coexistencia y entrada en vigor del marcado CE.   
3.1. Sistemas automáticos de detección de incendio 
No exigen al ser un edificio tipo C con riesgo intrínseco bajo. 
3.2. Sistemas manuales de alarma de incendio 
Se instalarán sistemas manuales de alarma de incendio en ambos sectores debido a 
que no se utilizan sistemas automáticos. 
El sistema manual de alarma de incendio, se situará un pulsador junto a cada salida de 
evacuación del sector de incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier 
punto hasta alcanzar un pulsador no debe superar los 25 m. 
Por lo que se instalará en el sector 1 dos pulsadores, uno junto a la salida de emergencia 
y otro en la zona de producción. En el sector 2 se instalará uno junto a la zona de 
recepción. Conectado a cada pulsador estará una sirena acústica interior para alertar 
del incendio. 
3.3. Sistema de comunicación de alarma 
No se exige, por tener una superficie construida menor de 10 000 m2. 
3.4. Sistema de abastecimiento de agua contra incendios 
No se aplica al no ser necesaria ninguna de las instalaciones nombradas. 
3.5. Sistemas de hidrantes exteriores 
No se aplica al ser un edificio de tipo C menor de 2000 m2. 
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3.6. Extintores de incendio 
Se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los sectores de incendio de los 
establecimientos industriales. Estos deben ser fácilmente visibles y accesibles. 
Se instalarán extintores de eficacia mínima 21 A 113 B, debido a que su área máxima 
protegida en el sector de incendio es de hasta 600 m2. Medidas de prevención contra 
incendios. Se establecerán dos extintores, uno en cada sector. En el sector 1, se 
encontrará en la sala de hornos y en el sector 2, se encontrará en la recepción. 
3.7. Sistemas de bocas de incendio equipadas 
No se exige la instalación de sistemas de bocas de incendio equipadas al ser un edificio 
de tipo C de riesgo intrínseco bajo con una superficie total construida menor de 1000 
m2. 
3.8. Otros sistemas 
No se exige la instalación de sistemas de columna seca al tener una altura de 
evacuación menor de 15 m. 
No se exige la instalación de rociadores automáticos de agua al ser un edificio de tipo 
C con un nivel intrínseco bajo y superficie total construida menor de 2000 m2. 
No se exigen sistemas de agua pulverizada, ni de espuma física ni de extinción por polvo 
o por agentes gaseosos. 
3.9. Sistemas de alumbrado de emergencia 
No se exige una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación de 
los sectores de incendio debido a que el edificio industrial se encuentra situado en la 
planta de rasante y la ocupación es menor de 10 personas. 
Se establecerán alumbrados de emergencia en los espacios donde estén instalados los 
cuadros que controlan los procesos del establecimiento industrial y el sistema de 
protección contra incendios. Este alumbrado será fijo, provista de fuente propia de 
energía y entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 70% por 
de su tensión nominal de servicio. Mantendrá las condiciones de servicio durante una 
hora, como mínimo, desde el momento en que se produzca el fallo. 
Se instalará por tanto una luz de emergencia sobre los dinteles de las puertas de salida 
de emergencia, así como en las zonas necesarias para conducir hacia la salida de 
emergencia.  
En total se instalarán 16 luminarias de emergencia, para cumplir el reglamento, 
iluminando las puertas de salida, así como los elementos de protección contra incendios. 
Su ubicación se puede ver en el Documento II: Planos, en el plano de Instalación de 
protección contra incendios. 
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3.10. Señalización 
Señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, así como la de los medios 
de protección contra incendios de utilización manual, para que esta información sea 
conocida por el personal de la empresa. Las señales que se van a utilizar se encuentran 
definidas en la norma UNE 23033-23034 y 81501. 
 
Figura 2. Señalizaciones para la rápida y efectiva evacuación en caso de emergencia 
4. Medidas de prevención contra incendios 
Medidas que han de tenerse en cuenta para evitar que se produzcan incendios en la 
industria: 
• Prohibido fumar en todo el recinto industrial tanto interior como exterior. 
• Mantener la industria lo más limpia posible. 
• Impedir la presencia simultánea de focos de ignición y materiales combustibles.  
• Inspeccionar el lugar de trabajo al finalizar la jornada laboral. Si es posible, 
desconectar los aparatos eléctricos que no sean necesarios que se mantengan 
conectados. 
• En caso de manipular productos inflamables, se extremarán las precauciones, 
aplicando la ficha de seguridad del producto y leyendo su etiqueta. 
• Todos los elementos de protección contra incendios se verificarán y revisarán 
periódicamente durante toda la vida útil de las instalaciones, las operaciones de 
mantenimiento de todos los elementos de protección y el control de los equipos 
móviles lo realizará personal cualificado de mantenimiento. 
• Instalaciones periódicas durante la vida útil del edificio de: 
o Maquinaria 
o Equipos eléctricos, cables y cuadros de mando.  
o Equipos de extinción. 
o Estado general de la planta (orden y limpieza). 
o Sistemas de calefacción y ventilación 
o Depósitos combustibles. 
o Instalaciones 
Se dispondrá de fichas de chequeo para controlar estas inspecciones. Estas contarán 
con la fecha de revisión y las anomalías encontradas, así como las características del 
equipo, suministrador o instalador de este, y las medidas correctoras que se han llevado 
a cabo. 
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Aunque se deben realizar estas medidas de prevención y protección de incendios, el 
factor más importante es el humano; por eso es esencial la concienciación a los 
trabajadores de la industria y personas ajenas a ella de los daños tanto físicos como 
materiales que puede causar un incendio. 
5. Conclusiones 
Siguiendo la normativa actual, el edificio es de tipo C en cuanto a su estructura, y tiene 
un riesgo intrínseco bajo grado 2. Está dividido en dos sectores de incendio, el sector 1 
con riesgo intrínseco medio grado 2 y el sector 2 con riesgo intrínseco bajo grado 1. 
Con estas características, se realiza una instalación de protección contra incendios que 
consta de sistemas manuales de alarma (2 en el sector 1 y 1 en el sector 2) y sirenas 
acústicas interiores, extintores de polvo (2 en el sector 1 y 1 en el sector 2), así como 
alumbrado de emergencia y señalización de los elementos. La ubicación de estos 
elementos, así como los recorridos de evacuación están definidos en el Documento II: 
Planos, en el Plano de Instalación de protección contra incendios. 
Además, se indican unas medidas de prevención para reducir la probabilidad de 
producción de incendios.  
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ANEJO 11. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
1. Introducción 
El gasto energético es uno de los gastos más importantes en la industria, motivo por el 
cual es importante concienciar de lo que supone este consumo para poder reducirlo y 
así tener una eficiencia energética. 
El objetivo que se busca en este anejo consiste en buscar un rendimiento energético 
óptimo para cada proceso utilizando la cantidad de energía precisa y que no suponga 
disminución de la calidad ni de la productividad. 
El Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE, tiene por objeto establecer reglas 
y procedimientos que permitan cumplir el requisito básico de ahorro de energía, 
aplicando las secciones del documento que corresponden con estas exigencias básicas 
HE0 - HE5. 
Según el artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) el objetivo del 
requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 
energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 
El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro 
de energía. 
2. Aplicación del CTE DB HE 
Los factores a tener en cuenta en el estudio energético son la cultura energética, el 
control energético, la innovación tecnológica y el mantenimiento. El índice de Eficiencia 
Energética es la media ponderada de todos estos índices, siendo el de mantenimiento 
el de mayor importancia.  
• Cultura energética: Análisis del nivel de información existente en la organización, 
la formación interna y la política de empresa en el ámbito de la eficiencia 
energética. 
• Control energético: Análisis del nivel de gestión de gasto energético a través de 
la aplicación de métodos de medición y la implantación de procesos 
administrativos adecuados. 
• Innovación tecnológica: Valoración del grado de actuación en la industria en lo 
referido a medios técnicos aplicados en las instalaciones de producción y en 
servicios generales. 
• Mantenimiento: Determinación del nivel de sensibilidad que existe en la empresa 
en el mantenimiento los diferentes equipamientos utilizados con el objetivo de 
obtener el rendimiento óptimo desde el punto de vista de la eficiencia energética. 
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3. DB HE 0. Limitaciones del consumo energético 
Este apartado corresponde con la sección HE-0 del Documento Básico de Ahorro de 
energía, el cual nos indica que los edificios han de disponer de una envolvente de 
características tales que consigan limitar de forma adecuada la demanda energética 
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función de: 
• Zona climática de su localidad de ubicación y de uso previsto 
• El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas 
edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 
estén abiertas de forma permanente, será satisfecho exclusivamente con 
energía procedente de fuentes renovables. 
Según dicha sección se aplicará sobre la parte no correspondiente a talleres o procesos 
dentro de las industrias de nueva construcción. El consumo del edificio está 
condicionado por la zona climática de su localidad de su ubicación y el uso previsto.  
4. DB HE 1. Limitación de la demanda energética 
Apartado correspondiente con el HE-1 del Documento Básico de Ahorro de energía del 
CTE. 
 
4.1. Resultados del cálculo de demanda energética 
4.1.1. Porcentaje de ahorro de la demanda energética respecto al edificio de 
referencia. 
%AD = 100 · (DG,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (53.2 - 39.0) / 53.2 = 26.6 % ³ %AD,exigido = 25.0 %  
donde: 
%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto 
al edificio de referencia. 
%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración 
respecto al edificio de referencia para edificios de otros usos en zona climática de verano 1 y 
Baja carga de las fuentes internas del edificio, (tabla 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. 
DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como 
suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en 
territorio peninsular, kWh/(m²·año). 
DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada 
en las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas 
establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de 
programas alternativos a LIDER/CALENER'. 
4.1.2. Resumen del cálculo de la demanda energética. 
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la 
demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la 
demanda total del edificio. 
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Zonas habitables Su (m²) 
Horario de uso, 
Carga interna 
CFI 
(W/m²) 
DG,obj DG,ref 
%AD (kWh  
/año) 
(kWh/  
(m²·a)) 
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
Zona habitable acondicionada 153.96 8 h, Baja 3.9 6009.5 39.0 8184.4 53.2 26.6 
  153.96   3.9 6009.5 39.0 8184.4 53.2 26.6 
donde: 
Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 
CFI: Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total debida a las 
fuentes internas, repercutida sobre la superficie útil, calculada a partir de las cargas nominales en 
cada hora para cada carga (carga sensible debida a la ocupación, carga debida a iluminación y 
carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo. 
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada una 
de las zonas ponderadas por la fracción de la superficie útil que representa cada espacio en relación 
a la superficie útil total del edificio. W/m². 
%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al 
edificio de referencia. 
DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como 
suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en 
territorio peninsular, kWh/(m²·año). 
DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en 
las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas 
en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de programas 
alternativos a LIDER/CALENER'. 
Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 3.9 W/m²), 
la carga de las fuentes internas del edificio se considera Baja, por lo que el porcentaje 
de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia 
es 25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1. 
4.1.3. Resultados mensuales. 
4.1.3.1. Balance energético anual del edificio. 
La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, 
contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través 
de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía involucrada 
en el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada por ventilación 
(Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor 
cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de 
calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al 
edificio objeto de proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme 
a las reglas establecidas para la definición del edificio de referencia (Apéndice D de CTE 
DB HE 1 y documento 'Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a 
LIDER y CALENER'). Con objeto de comparar visualmente el comportamiento de ambas 
modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados del edificio de referencia, 
mediante barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los 
valores correspondientes al edificio objeto. 
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En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica 
anterior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías 
involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman 
el modelo de cálculo del edificio. 
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías 
aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 
  
Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kW) 
Jun 
(kW) 
Jul 
(kW) 
Ago 
(kW) 
Sep 
(kW) 
Oct 
(kW) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
Año 
  
(kWh/año
) 
(kWh/(m².a)
) 
Balance energético anual del edificio. 
Qtr,o
p 
91.5 117.4 146.6 138.8 212.8 212.5 285.4 241.8 191.0 135.2 88.5 85.8 
-10365.6 -67.3 -
1278.4 
-
1161.8 
-
1194.0 
-
1075.7 
-
899.0 
-
878.6 
-
818.5 
-
862.1 
-
848.2 
-
902.6 
-
1128.6 
-
1265.7 
Qtr,w 
5.5 7.2 9.0 8.7 15.0 15.3 22.9 18.4 14.0 8.7 5.5 5.2 
-1851.9 -12.0 
-226.6 -198.5 -199.6 -171.5 
-
142.6 
-
130.1 
-
117.7 
-
124.0 
-
124.4 
-
141.0 
-190.0 -221.2 
Qtr,ac 
570.6 482.5 476.6 373.9 334.6 262.4 232.8 237.3 240.6 301.2 438.8 541.6 
  
-570.6 -482.5 -476.6 -373.9 
-
334.6 
-
262.4 
-
232.8 
-
237.3 
-
240.6 
-
301.2 
-438.8 -541.6 
Qve 
124.9 162.4 204.1 193.3 283.1 281.5 357.0 311.8 251.1 187.0 121.8 117.7 
-5143.9 -33.4 
-675.9 -651.8 -700.1 -690.0 
-
584.6 
-
628.0 
-
605.0 
-
644.2 
-
610.1 
-
598.5 
-659.7 -691.8 
Qint,s 
449.9 399.9 449.9 416.6 449.9 433.2 433.2 449.9 416.6 449.9 433.2 433.2 
5203.0 33.8 
-1.1 -1.0 -1.1 -1.0 -1.1 -1.0 -1.0 -1.1 -1.0 -1.1 -1.0 -1.0 
366.0 485.1 609.9 605.9 667.2 605.5 679.0 682.6 588.7 594.2 433.7 346.8 6637.2 43.1 
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Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kW) 
Jun 
(kW) 
Jul 
(kW) 
Ago 
(kW) 
Sep 
(kW) 
Oct 
(kW) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
Año 
  
(kWh/año
) 
(kWh/(m².a)
) 
Qsol -1.6 -2.0 -2.5 -2.5 -2.7 -2.4 -2.7 -2.8 -2.4 -2.5 -1.8 -1.5 
Qedif -102.2 -39.9 -67.1 126.9 
-
255.6 
22.7 
-
148.9 
24.8 165.5 96.2 146.6 31.0   
QH 1247.9 883.0 744.9 450.5 260.9 99.9 6.6 2.0 25.1 174.5 751.9 1161.4 5808.5 37.7 
QC -- -- -- -- -3.5 -30.5 -90.3 -97.2 -65.7 -- -- -- -287.2 -1.9 
QHC 1247.9 883.0 744.9 450.5 264.4 130.5 96.9 99.1 90.8 174.5 751.9 1161.4 6095.7 39.6 
donde: 
Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en 
contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en 
contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico 
entre zonas, kWh/(m²·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa 
térmica del edificio, kWh/(m²·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 
QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año). 
4.1.3.2. Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 
Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de 
calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a 
lo largo de la simulación anual se muestran en los siguientes gráficos: 
Energía (kWh/mes) 
 
Potencia (kW) 
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A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas 
por superficie acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de 
los días de la simulación en los que se necesita aporte energético para mantener las 
condiciones interiores impuestas, mostrando cada uno de esos días de forma 
superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica obtenida 
mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo: 
Demanda diaria superpuesta 
de calefacción (W/m²) 
 
Demanda diaria superpuesta 
de refrigeración (W/m²) 
 
La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos 
del aporte energético de calefacción y refrigeración: 
  
Nº 
activ. 
Nº días 
activos 
(d) 
Nº horas 
activas 
(h) 
Nº horas por 
activ. 
(h) 
Potencia 
típica 
(W/m²) 
Demanda típica por 
día activo 
(kWh/m²) 
Calefacción 206 206 1519 7 24.84 0.1831 
Refrigeración 52 51 256 5 7.29 0.0366 
La demanda de refrigeración es muy pequeña y no se va a disponer de una instalación 
de refrigeración. Durante los días más calurosos se dispondrá de ventiladores en las 
salas de administración.  
4.1.3.3. Evolución de la temperatura. 
La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas del edificio objeto de 
proyecto se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las 
temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la temperatura exterior 
media diaria, en cada zona: 
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Zona habitable acondicionada 
 
  
Zona no habitable 
 
4.1.3.4. Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de transferencia total de calor por 
transmisión y ventilación, calor interno total y ganancias solares, y energía necesaria 
para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de cálculo del edificio. 
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías 
aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 
Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta 
mensual, junto a la pérdida directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a 
través de los elementos ligeros, conforme al método de cálculo utilizado. 
Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de 
cada zona de cálculo, de balance anual nulo. 
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Ene 
(kWh) 
Feb 
(kWh) 
Mar 
(kWh) 
Abr 
(kWh) 
May 
(kWh) 
Jun 
(kWh) 
Jul 
(kWh) 
Ago 
(kWh) 
Sep 
(kWh) 
Oct 
(kWh) 
Nov 
(kWh) 
Dic 
(kWh) 
Año 
  
(kWh 
/año) 
(kWh/ 
(m²·a)) 
Zona habitable acondicionada (Af = 153.96 m²; V = 457.25 m³; Atot = 587.21 m²; Cm = 28733.767 kJ/K; 
Am = 420.63 m²) 
Qtr,op 
-- -- 0.0 0.7 12.4 14.7 36.2 23.7 14.8 2.2 0.4 -- 
-8093.2 -52.6 
-972.8 -840.3 -837.3 -702.5 -584.6 -512.8 -458.0 -482.8 -490.6 -574.0 -798.9 -943.8 
Qtr,w 
-- -- 0.0 0.1 2.5 2.8 7.2 4.7 2.9 0.4 0.1 -- 
-1699.1 -11.0 
-206.5 -177.5 -176.4 -147.3 -122.2 -106.5 -94.5 -99.6 -101.4 -119.7 -168.4 -200.0 
Qtr,ac -570.6 -482.5 -476.6 -373.9 -334.6 -262.4 -232.8 -237.3 -240.6 -301.2 -438.8 -541.6 -4493.0 -29.2 
Qve 
-- -- -- 0.0 0.3 0.7 2.1 1.6 1.1 0.1 0.0 -- 
-1684.3 -10.9 
-219.9 -176.0 -173.8 -142.2 -123.6 -93.9 -79.5 -91.3 -88.3 -117.0 -171.9 -212.6 
Qint,s 
449.9 399.9 449.9 416.6 449.9 433.2 433.2 449.9 416.6 449.9 433.2 433.2 
5203.0 33.8 
-1.1 -1.0 -1.1 -1.0 -1.1 -1.0 -1.0 -1.1 -1.0 -1.1 -1.0 -1.0 
Qsol 
308.0 397.1 489.6 470.5 504.8 451.7 511.9 528.5 468.1 485.7 362.3 292.5 
5245.4 34.1 
-1.5 -1.9 -2.4 -2.3 -2.4 -2.2 -2.5 -2.5 -2.3 -2.3 -1.7 -1.4 
Qedif -33.5 -0.9 -16.8 30.8 -58.8 6.4 -38.6 1.3 61.4 2.6 32.9 13.3   
QH 1247.9 883.0 744.9 450.5 260.9 99.9 6.6 2.0 25.1 174.5 751.9 1161.4 5808.5 37.7 
QC -- -- -- -- -3.5 -30.5 -90.3 -97.2 -65.7 -- -- -- -287.2 -1.9 
QHC 1247.9 883.0 744.9 450.5 264.4 130.5 96.9 99.1 90.8 174.5 751.9 1161.4 6095.7 39.6 
 
Zona no habitable (Af = 411.65 m²; V = 1222.61 m³; Atot = 1013.37 m²; Cm = 67495.343 kJ/K; Am = 
836.36 m²) 
Qtr,op 
91.5 117.4 146.6 138.1 200.4 197.9 249.2 218.2 176.2 133.0 88.1 85.8 
-2272.4 -5.5 
-305.6 -321.5 -356.7 -373.2 -314.3 -365.7 -360.4 -379.4 -357.5 -328.6 -329.8 -321.8 
Qtr,w 
5.5 7.2 9.0 8.5 12.5 12.4 15.7 13.7 11.0 8.3 5.4 5.2 
-152.8 -0.4 
-20.1 -21.0 -23.2 -24.2 -20.4 -23.6 -23.2 -24.4 -23.0 -21.3 -21.5 -21.2 
Qtr,ac 570.6 482.5 476.6 373.9 334.6 262.4 232.8 237.3 240.6 301.2 438.8 541.6 4493.0 10.9 
Qve 
124.9 162.4 204.1 193.3 282.8 280.8 354.9 310.2 250.0 186.9 121.8 117.7 
-3459.6 -8.4 
-455.9 -475.8 -526.3 -547.8 -460.9 -534.1 -525.4 -552.9 -521.7 -481.4 -487.8 -479.3 
Qsol 
58.0 88.0 120.3 135.4 162.4 153.8 167.1 154.0 120.5 108.5 71.5 54.3 
1391.8 3.4 
-0.1 -0.1 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 
Qedif -68.8 -39.1 -50.3 96.1 -196.8 16.3 -110.3 23.5 104.1 93.7 113.7 17.7   
donde: 
Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 
V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 
Atot: Área de todas las superficies que revisten la zona térmica, m². 
Cm: Capacidad calorífica interna de la zona térmica calculada conforme a la Norma ISO 13786:2007 
(método detallado), kJ/K. 
Am: Superficie efectiva de masa de la zona térmica, conforme a la Norma ISO 13790:2011, m². 
Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados en 
contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros en 
contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 
Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al acoplamiento térmico 
entre zonas, kWh/(m²·año). 
Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/(m²·año). 
Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna sensible, kWh/(m²·año). 
Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, kWh/(m²·año). 
Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de calor por parte de la masa 
térmica de la zona, kWh/(m²·año). 
QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 
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QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 
QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año). 
4.2. Modelo de cálculo del edificio 
4.2.1. Zonificación climática 
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Mazariegos (provincia de 
Palencia), con una altura sobre el nivel del mar de 740 m. Le corresponde, conforme al 
Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D1. La pertenencia a dicha zona climática 
define las solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante 
la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático 
(fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio 
de Fomento. 
4.2.2. Zonificación del edificio, perfil de uso y nivel de acondicionamiento. 
Agrupaciones de recintos. 
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una 
de las zonas de cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y 
volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme a los perfiles de uso del 
Apéndice C de CTE DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones 
interiores debidas a aportes de energía de ocupantes, equipos e iluminación. 
  
S 
(m²) 
V 
(m³) 
bve 
renh 
(1/h) 
ΣQocup,s 
(kWh 
/año) 
ΣQequip 
(kWh 
/año) 
ΣQilum 
(kWh 
/año) 
Tª calef. 
media 
(°C) 
Tª 
refrig. 
media 
(°C) 
  
Zona habitable acondicionada (Zona habitable, Perfil: Baja, 8 h) 
OFICINA 14.50 43.06 0.85 0.50 72.6 54.5 280.4 20.0 25.0   
Sala de reuniones 18.40 54.66 0.85 0.50 92.2 69.1 420.7 20.0 25.0   
Sala de descanso 15.65 46.47 0.85 0.50 78.4 58.8 280.4 20.0 25.0   
Pasillo 34.66 102.95 0.85 0.50 173.6 130.2 1542.5 20.0 25.0   
Recepción y tienda 51.76 153.70 0.85 0.50 259.2 194.4 1121.8 20.0 25.0   
Aseo de mujeres 9.95 29.54 0.85 0.50 49.8 37.4 110.2 20.0 25.0   
Aseo de hombres 9.05 26.87 0.85 0.50 45.3 34.0 110.2 20.0 25.0   
  153.96 457.25 0.85 0.50/0.146* 771.0 578.3 3866.2 20.0 25.0   
    
    
Zona no habitable (Zona no habitable) 
Sala de caldera 10.55 31.34 1.00 0.80 -- -- -- Oscilación libre    
Sala de producto final 19.22 57.07 1.00 0.80 -- -- --     
Almacén de materias 
primas 
83.08 246.75 1.00 0.80 -- -- --     
Sala de Fermentación 31.16 92.56 1.00 0.80 -- -- --     
Sala de hornos 102.12 303.31 1.00 0.80 -- -- --     
Zona de expedición 27.76 82.45 1.00 0.80 -- -- --     
Zona de amasado y 
formado 
97.19 288.66 1.00 0.80 -- -- --     
Zona de recepción de 
materia prima 
17.26 51.26 1.00 0.80 -- -- --     
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S 
(m²) 
V 
(m³) 
bve 
renh 
(1/h) 
ΣQocup,s 
(kWh 
/año) 
ΣQequip 
(kWh 
/año) 
ΣQilum 
(kWh 
/año) 
Tª calef. 
media 
(°C) 
Tª 
refrig. 
media 
(°C) 
  
Sala de limpieza 23.30 69.20 1.00 0.80 -- -- --     
  411.65 1222.61 1.00 0.80 0.0 0.0 0.0     
donde: 
S: Superficie útil interior del recinto, m². 
V: Volumen interior neto del recinto, m³. 
bve: Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad 
de recuperación de calor, el factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación para el 
caudal de aire procedente de la unidad de recuperación es igual a bve = (1 - fve,frac·hhru), donde hhru 
es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción del caudal de aire total que 
circula a través del recuperador. 
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto. 
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las 
infiltraciones calculadas. 
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, 
conforme al perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año. 
Qequip: Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, 
conforme al perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año. 
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al 
perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año. 
Tª 
calef. 
media: 
Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C. 
Tª 
refrig. 
media: 
Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C. 
4.2.3. Procedimiento de cálculo de la demanda energética. 
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la 
simulación anual de un modelo zonal del edificio con 
acoplamiento térmico entre zonas, mediante el método 
completo simplificado en base horaria de tipo dinámico 
descrito en UNE-EN ISO 13790:2011, cuya 
implementación ha sido validada mediante los tests 
descritos en la Norma EN 15265:2007 (Energy 
performance of buildings - Calculation of energy needs 
for space heating and cooling using dynamic methods - 
General criteria and validation procedures). Este 
procedimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente 
de resistencia-capacitancia (R-C) de tres nodos en base 
horaria. Este modelo hace una distinción entre la 
temperatura del aire interior y la temperatura media 
radiante de las superficies interiores (revestimiento de la 
zona del edificio), permitiendo su uso en comprobaciones 
de confort térmico, y aumentando la exactitud de la 
consideración de las partes radiantes y convectivas de 
las ganancias solares, luminosas e internas. 
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La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, 
al considerar los siguientes aspectos: 
  
−  el diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 
−  la evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 
−  el acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas 
temperaturas; 
−  las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales 
especificadas en los apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la 
posibilidad de que los espacios se comporten en oscilación libre; 
−  las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente 
térmica del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los 
puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales; 
−  las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los 
elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el 
calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las 
propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias 
del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 
−  las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el 
exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de 
calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 
Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción 
y de refrigeración del edificio. 
5. DB HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
5.1. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones 
térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. 
Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones 
térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 
ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a 
atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
5.2. Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas 
del RITE  
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y 
dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" 
se realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE, 
en el Anejo 6. Ingeniería de las obras, en el Subanejo 6.4. Instalación de calefacción. 
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6. DB HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación  
En este apartado se justifica el cumplimiento de la eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación descritas en el Anejo 6. Ingeniería de las obras, en el 
Subanejo 6.5. Instalación de iluminación. 
6.1. Información relativa al edificio 
Tipo de uso: Industrial 
Potencia límite: 25.00 W/m² 
Planta Recinto 
Superficie 
iluminada 
Potencia total instalada 
en lámparas + equipos 
aux. 
         
    S(m²) P (W) 
         
Nivel 1 OFICINA (Oficinas) 14 112.00 
Nivel 1 Sala de reuniones (Oficinas) 18 168.00 
Nivel 1 Sala de descanso (Oficinas) 16 112.00 
Nivel 1 Recepción y tienda (Oficinas) 52 448.00 
Nivel 1 Zona de expedición (Local sin climatizar) 28 262.20 
Nivel 1 Zona de recepción de materia prima (Local sin climatizar) 17 87.40 
Nivel 1 Sala de limpieza (Local sin climatizar) 23 174.80 
Nivel 1 Pasillo (Zona de circulación) 35 616.00 
Nivel 1 Aseo de mujeres (Aseo de planta) 10 44.00 
Nivel 1 Aseo de hombres (Aseo de planta) 9 44.00 
Nivel 1 Sala de producto final (Local sin climatizar) 19 112.00 
Nivel 1 Almacén de materias primas (Local sin climatizar) 83 874.00 
Nivel 1 Sala de hornos (Local sin climatizar) 102 699.20 
Nivel 1 Zona de amasado y formado (Local sin climatizar) 97 874.00 
Nivel 1 Sala de Fermentación (Local sin climatizar) 31 174.80 
TOTAL 555 4802.40 
Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 8.65 
 
6.2. Información relativa a las zonas 
Administrativo en general       
VEEI máximo admisible: 3.00 W/m²       
Plan
ta 
Recinto 
Índi
ce 
del 
loca
l 
Número 
de puntos 
considera
dos en el 
proyecto 
Factor de 
mantenimi
ento 
previsto 
Poten
cia 
total 
instala
da en 
lámpa
ras + 
equipo
s aux. 
Eficien
cia de 
las 
lámpar
as 
utilizad
as en 
el local 
Valor de 
eficienci
a 
energétic
a de la 
instalaci
ón 
Ilumina
ncia 
media 
horizont
al 
manteni
da 
Índice de 
deslumbram
iento 
unificado 
Índice 
de 
rendimie
nto de 
color de 
las 
lámpara
s 
Coeficie
nte de 
transmis
ión 
luminos
a del 
vidrio de 
las 
ventana
s del 
local 
Ángu
lo de 
somb
ra 
                           
    K n Fm P (W) Lm/W 
VEEI 
(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra T q (°) 
                           
Nivel 
1 
Oficinas 1 30 0.80 
112.0
0 
3.07 2.20 344.29 14.0 85.0 0.08 0.0 
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Nivel 
1 
Sala de reuniones  1 38 0.80 
168.0
0 
2.49 2.10 418.38 14.0 85.0 0.07 0.0 
Nivel 
1 
Sala de descanso  1 36 0.80 
112.0
0 
2.91 2.10 326.11 14.0 85.0 0.08 0.0 
Nivel 
1 
Recepción y tienda  2 99 0.80 
448.0
0 
1.02 1.80 456.68 14.0 85.0 0.07 0.0 
Nivel 
1 
Zona de expedición  1 65 0.80 
262.2
0 
1.39 2.50 364.70 14.0 85.0 0.00 0.0 
Nivel 
1 
Zona de recepción de 
materia prima  
1 35 0.80 87.40 2.13 2.70 186.22 0.0 85.0 0.00 0.0 
Nivel 
1 
Sala de limpieza  1 52 0.80 
174.8
0 
1.63 2.60 284.56 0.0 85.0 0.00 0.0 
 
  
  
Zonas comunes   
VEEI máximo admisible: 6.00 W/m²   
Plant
a 
Recinto 
Índic
e del 
local 
Número de 
puntos 
considerad
os en el 
proyecto 
Factor de 
mantenimien
to previsto 
Potenci
a total 
instalad
a en 
lámpara
s + 
equipos 
aux. 
Eficienci
a de las 
lámpara
s 
utilizada
s en el 
local 
Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 
Iluminanci
a media 
horizontal 
mantenid
a 
Índice de 
deslumbramien
to unificado 
Índice de 
rendimient
o de color 
de las 
lámparas 
                       
    K n Fm P (W) Lm/W 
VEEI 
(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra 
                       
Nivel 
1 
Pasillo (Zona de 
circulación) 
1 33 0.80 616.00 0.60 4.80 367.88 13.0 85.0 
Nivel 
1 
Aseo de mujeres  1 29 0.80 44.00 2.75 3.60 120.94 5.0 85.0 
Nivel 
1 
Aseo de hombres  1 29 0.80 44.00 2.82 3.90 124.17 5.0 85.0 
  
  
Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas   
VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²   
Plant
a 
Recinto 
Índic
e del 
local 
Número de 
puntos 
considerad
os en el 
proyecto 
Factor de 
mantenimien
to previsto 
Potenci
a total 
instalad
a en 
lámpara
s + 
equipos 
aux. 
Eficienci
a de las 
lámpara
s 
utilizada
s en el 
local 
Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 
Iluminanci
a media 
horizontal 
mantenid
a 
Índice de 
deslumbramien
to unificado 
Índice de 
rendimient
o de color 
de las 
lámparas 
                       
    K n Fm P (W) Lm/W 
VEEI 
(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra 
                       
Nivel 
1 
Sala de producto final 1 36 0.80 112.00 2.55 2.00 286.14 14.0 85.0 
Nivel 
1 
Almacén de materias 
primas  
1 126 0.80 874.00 0.57 2.10 499.34 17.0 85.0 
Nivel 
1 
Sala de hornos  1 96 0.80 699.20 0.50 1.90 350.54 18.0 85.0 
Nivel 
1 
Zona de amasado y 
formado  
1 119 0.80 874.00 0.48 2.10 417.44 18.0 85.0 
 
 
Otros recintos asimilables al grupo 1   
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VEEI máximo admisible: 4.00 W/m²   
Planta Recinto 
Índic
e del 
local 
Número de 
puntos 
considerado
s en el 
proyecto 
Factor de 
mantenimient
o previsto 
Potenci
a total 
instalad
a en 
lámpara
s + 
equipos 
aux. 
Eficienci
a de las 
lámpara
s 
utilizada
s en el 
local 
Valor de 
eficiencia 
energética 
de la 
instalación 
Iluminanci
a media 
horizontal 
mantenida 
Índice de 
deslumbramient
o unificado 
Índice de 
rendimient
o de color 
de las 
lámparas 
                       
    K n Fm P (W) Lm/W 
VEEI 
(W/m²) 
Em (lux) UGR Ra 
                       
Nivel 
1 
Sala de 
Fermentación  
1 73 0.80 174.80 1.16 2.70 203.18 16.0 85.0 
 
7. DB HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
El ámbito de aplicación es para edificios con demanda de ACS superior a 50l/día, por lo 
que no es de aplicación de este apartado en el presente proyecto.  
8. DB HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 
eléctrica 
El ámbito de aplicación de este apartado, descrito en el punto 1.1, no incluye al presenta 
proyecto puesto que no pertenece a las instalaciones de la tabla 1.1 ni tiene una 
superficie construida mayor de 5.000 m2. 
9. Conclusiones 
A partir de este estudio se concluye la adecuación del edificio e instalaciones 
proyectadas al reglamento aplicable en cuanto al CTE DB HE- Eficiencia energética 
debido a que la limitación de la demanda energética es aceptable para las 
características de diseño del edificio concluyendo que: 
• La limitación de la demanda energética es adecuada para las características de 
diseño de la envolvente del edificio industrial que incluye zonas de oficinas 
• El rendimiento de las instalaciones térmicas del edificio se ha desarrollado según 
el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE 
• La eficiencia de las instalaciones de iluminación cumple las exigencias según el 
tipo de uso asignado a cada área. 
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ANEJO 12. ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
1. Objeto 
El presente anejo tiene como objetivo el estudio acústico de la industria para limitar el 
ruido y sus efectos para velar por la salud de los trabajadores. Para ello se va a realizar 
un estudio de los elementos que causan más impacto acústico para poder reducir los 
niveles en la medida de lo posible, y se analizará el grado de insonorización de la 
industria, comprobando el aislamiento adoptado.  
La normativa aplicada es la siguiente: 
• Documento Básico protección frente al ruido (DB-HR) del Código Técnico de la 
Edificación. 
• Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 
2. Perturbaciones por el ruido 
En el Documento Básico (DB-HR Protección contra el ruido) especifica parámetros 
objetivos y sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido.  
Tabla 1. Nivel máximo en dBA según el tipo de zona 
Nivel máximo en dBA según tipo de zona urbana Día Noche 
a. Zonas de equipamiento sanitario 45 55 
b. Zonas de viviendas, oficinas y servicios terciarios 55 45 
c. Zonas de actividades comerciales 65 55 
d. Zonas industriales de almacenes 70 55 
Se entiende por Día al periodo comprendido entre 4:00 y las 14:00 horas y las restantes 
horas corresponden al periodo Noche.  
Descripción de las áreas acústicas exteriores: 
• Tipo 1. Área de silencio: Zona de alta sensibilidad que comprende los sectores 
del territorio que requieren una protección muy alta contra el ruido. 
• Tipo 2. Área levemente ruidosa. Zona de considerable sensibilidad acústica. 
Comprende los sectores del territorio que requieren una protección alta contra el 
ruido. 
• Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa. Zona de moderada sensibilidad acústica, 
que comprende los sectores del territorio que requieren de una protección media 
contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con uso de oficinas o servicios. 
• Tipo 4. Área ruidosa. Zona de baja sensibilidad acústica, que comprende los 
sectores del territorio que no requieren de una especial protección contra el 
ruido. En ella se incluyen aquellas zonas con un predominio uso industrial. 
La industria tendrá un nivel máximo de 70 dB. La medición del ruido se deberá realizar 
con sonómetro que cumpla con la Norma 20-463-90 y será aplicable tanto para ruidos 
emitidos como transmitidos, en el lugar en el que sea más alto y cuando las molestias 
sean más acusadas. 
Para la toma de las medidas se tienen que llevar a cabo las siguientes condiciones: 
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• Las medidas en el exterior de la fuente emisora se realizará a 1,20 metros sobre 
el suelo y a 1,50 metros de la fachada o línea de la propiedad de la actividad que 
resulte afectada. 
Cuando exista valla o elemento de separación exterior de la propiedad donde se 
ubica la fuente de ruido, con respecto a la zona de dominio público (calla) o 
privado (propiedad adyacente), las mediciones se realizarán a nivel del límite de 
las propiedades. 
• Las medidas en el interior del local receptor se realizarán por lo menos a 1,20 
metros de distancia del suelo y de las paredes, a 1,50 metros de las ventanas, o 
en todo caso en el centro del local. Todo ello realizado con las puertas y ventanas 
cerradas para eliminar cualquier ruido interior del propio local, con el objeto de 
que el ruido del fondo sea el mínimo posible. 
3. Aislamiento acústico de las edificaciones 
Este proyecto cumple con los límites máximos establecidos cumpliendo la normativa 
vigente indicada anteriormente. 
Las estructuras poseen un aislamiento necesario para evitar superar los límites 
establecidos tanto en el exterior como en el interior. Las instalaciones y maquinarias se 
ubicarán de forma que no superen los límites sonoros establecidos, evitando así 
molestias a los edificios cercanos. A fin de evitar la transmisión de ruido y las vibraciones 
producidas por las distintas instalaciones y equipos que las componen, las instalaciones 
y las salas de la nave a estudio en el proyecto cumplen todo lo escrito en la norma. 
3.1. Elementos constructivos 
Para la edificación de la industria se tendrán en cuenta los niveles sonoros producidos 
en cada etapa, por ello se emplearán los materiales adecuados en cada caso para 
efectuar la mayor insonorización posible. 
A continuación, se explican los valores del aislamiento acústico de los elementos 
constructivos verticales y los elementos horizontales o inclinados. 
3.1.1. Elementos constructivos verticales 
Se realizará un aislamiento acústico adecuado tanto en particiones interiores como en 
fachadas, compuesto por una pared de ladrillo cubierta con panel de sándwich para 
reforzar el aislamiento. 
3.1.2. Elementos constructivos horizontales-inclinados 
Las cubiertas se construirán con un panel tipo sándwich formado por dos chapas de 
acero con aislamiento incorporado, que funciona tanto como para el aislamiento térmico 
como acústico. 
4. Conclusiones 
Todos los materiales utilizados se han tenido en cuenta para ofrecer un aislamiento 
adecuado a la norma y a la calidad de vida de las personas que trabajan en la fábrica. 
Los aislantes elegidos ofrecen un aislamiento acústico óptimo que unido a un espesor 
considerable ofrecen características aislantes adecuadas. 
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ANEJO 13. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y Lista europea de residuos". 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
-Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
 
2. AGENTES INTERVINIENTES 
 
2.1. Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto Nave de una industria de panificación, 
situado en Mazariegos (Palencia). 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Promotor  Luis Manuel Ayuela de Cea 
Proyectista  Mª Beatriz Ayuela Burón 
Director de Obra Agente externo 
Director de Ejecución Agente externo  
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2.1.1. Productor de residuos (promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de 
construir o demoler. Se pueden presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 
tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Luis Manuela 
Ayuela de Cea. 
 
2.1.2. Poseedor de residuos (constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos 
(promotor) su designación antes del comienzo de las obras. 
 
2.1.3. Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones 
y la de los vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, 
con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será 
designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de 
las obras. 
 
2.2. Obligaciones 
 
2.2.1. Productor de residuos (promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos". 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos 
generados en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
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4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de 
los residuos. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en 
su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para 
su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real 
Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá 
mantenerse durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un 
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el 
estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la 
mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 
autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los 
residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la 
legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
 
2.2.2. Poseedor de residuos (constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor 
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban 
en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 
obra. 
El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo 
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y 
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demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el 
número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, 
o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones 
de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización 
o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones 
a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del 
gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su 
nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no 
haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 
de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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2.2.3. Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de 
residuos de construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y Lista europea de residuos", la identificación del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra 
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, 
en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de 
la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y 
demolición, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá 
además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados 
de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados 
los residuos. 
4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
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3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
G 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS  
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
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Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su 
adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a 
actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
II Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2008-2015 
Anexo 6 de la Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015 
  
Ley de Urbanismo de Castilla y León 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de la Presidencia de Castilla y León. 
B.O.C.Y.L.: 15 de abril de 1999 
Modificada por: 
Ley de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León 
Ley 10/2002, de 10 de julio, de la Presidencia de Castilla y León. 
B.O.E.: 26 de julio de 2002 
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Modificada por: 
Ley de medidas financieras y de creación del ente público Agencia de Innovación 
y Financiación Empresarial de Castilla y León 
Ley 19/2010, de 22 de diciembre, de la Presidencia de Castilla y León. 
B.O.C.Y.L.: 23 de diciembre de 2010 
  
Plan regional de ámbito sectorial de residuos de construcción y demolición de 
Castilla y León (2008-2010) 
Decreto 54/2008, de 17 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León. 
B.O.C.Y.L.: 23 de julio de 2008 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN GENERADOS EN LA OBRA. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Orden 
MAM 304/2002. Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea 
de residuos", dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras 
de excavación 
Como excepción, no tienen la condición legal de residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 
misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento 
o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales 
de los que están compuestos: 
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Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y Lista europea de 
residuos" 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
8 Basuras 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros  
5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN 
LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones 
del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el 
peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el 
del embalaje de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la 
obra, se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un 
coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una 
vez depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
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Material según "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos 
y Lista europea de residuos" 
Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 1,316 1,196 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,038 0,063 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,877 0,894 
Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10. 
17 04 11 
1,50 0,002 0,001 
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,995 1,327 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,288 0,480 
5 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,003 0,003 
6 Yeso 
Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en 
el código 17 08 01. 
17 08 02 
1,00 0,849 0,849 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07. 
01 04 08 
1,50 2,200 1,467 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,977 0,611 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 
17 01 01 
1,50 5,318 3,545 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 6,522 5,218 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 7,543 6,034 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de 
piedra distintos de los mencionados 
en el código 01 04 07. 
01 04 13 
1,50 0,011 0,007 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 13. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
11 / 23 
Material según "Orden MAM 
304/2002. Operaciones de 
valorización y eliminación de residuos 
y Lista europea de residuos" 
Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,019 0,021 
Materiales de aislamiento distintos de 
los especificados en los códigos 17 
06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,089 0,148 
Residuos mezclados de construcción 
y demolición distintos de los 
especificados en los códigos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 0,080 0,053 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados 
por niveles y apartados 
Material según "Orden MAM 304/2002. Operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y Lista europea de residuos" 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,000 
2 Madera 1,316 1,196 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 1,917 0,958 
4 Papel y cartón 0,995 1,327 
5 Plástico 0,288 0,480 
6 Vidrio 0,003 0,003 
7 Yeso 0,849 0,849 
8 Basuras 0,000 0,000 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 3,177 2,077 
2 Hormigón 5,318 3,545 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 14,065 11,252 
4 Piedra 0,011 0,007 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,188 0,223  
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL 
PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de 
residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el 
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio 
de materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a 
las cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 
bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la 
obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión 
y extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con 
el fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de 
residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las 
cantidades mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje 
de los correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice 
con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará 
de forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecución de la obra para su 
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conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la 
calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
 
7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación 
vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan 
a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra 
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y 
podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya 
a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos 
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional 
del personal encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales 
para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de 
las tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los 
materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", 
se expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la 
tabla siguiente: 
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Material 
según 
"Orden MAM 
304/2002. 
Operaciones 
de 
valorización y 
eliminación 
de residuos y 
Lista 
europea de 
residuos" 
Código 
LER 
Tratamiento Destino 
Pes
o 
(t) 
Volume
n 
(m³) 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera   
Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
1,31
6 
1,196 
2 Metales (incluidas sus aleaciones)   
Envases 
metálicos. 
15 01 04 Depósito / Tratamiento 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,03
8 
0,063 
Cobre, 
bronce, 
latón. 
17 04 01 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,00
0 
0,000 
Hierro y 
acero. 
17 04 05 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
1,87
7 
0,894 
Cables 
distintos de 
los 
especificados 
en el código 
17 04 10. 
17 04 11 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,00
2 
0,001 
3 Papel y cartón   
Envases de 
papel y 
cartón. 
15 01 01 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,99
5 
1,327 
4 Plástico   
Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,28
8 
0,480 
5 Vidrio   
Vidrio. 17 02 02 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,00
3 
0,003 
6 Yeso   
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Material 
según 
"Orden MAM 
304/2002. 
Operaciones 
de 
valorización y 
eliminación 
de residuos y 
Lista 
europea de 
residuos" 
Código 
LER 
Tratamiento Destino 
Pes
o 
(t) 
Volume
n 
(m³) 
Materiales de 
construcción 
a partir de 
yeso distintos 
de los 
especificados 
en el código 
17 08 01. 
17 08 02 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,84
9 
0,849 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos   
Residuos de 
grava y rocas 
trituradas 
distintos de 
los 
mencionados 
en el código 
01 04 07. 
01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 
2,20
0 
1,467 
Residuos de 
arena y 
arcillas. 
01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 
0,97
7 
0,611 
2 Hormigón   
Hormigón 
(hormigones, 
morteros y 
prefabricados
). 
17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 
5,31
8 
3,545 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos   
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 
6,52
2 
5,218 
Tejas y 
materiales 
cerámicos. 
17 01 03 Reciclado Planta reciclaje RCD 
7,54
3 
6,034 
4 Piedra   
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Material 
según 
"Orden MAM 
304/2002. 
Operaciones 
de 
valorización y 
eliminación 
de residuos y 
Lista 
europea de 
residuos" 
Código 
LER 
Tratamiento Destino 
Pes
o 
(t) 
Volume
n 
(m³) 
Residuos del 
corte y 
serrado de 
piedra 
distintos de 
los 
mencionados 
en el código 
01 04 07. 
01 04 13 
Sin tratamiento 
específico 
Restauración / 
Vertedero 
0,01
1 
0,007 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros   
Residuos de 
pintura y 
barniz que 
contienen 
disolventes 
orgánicos u 
otras 
sustancias 
peligrosas. 
08 01 11 Depósito / Tratamiento 
Gestor autorizado 
RPs 
0,01
9 
0,021 
Materiales de 
aislamiento 
distintos de 
los 
especificados 
en los 
códigos 17 
06 01 y 17 
06 03. 
17 06 04 Reciclado 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,08
9 
0,148 
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Material 
según 
"Orden MAM 
304/2002. 
Operaciones 
de 
valorización y 
eliminación 
de residuos y 
Lista 
europea de 
residuos" 
Código 
LER 
Tratamiento Destino 
Pes
o 
(t) 
Volume
n 
(m³) 
Residuos 
mezclados 
de 
construcción 
y demolición 
distintos de 
los 
especificados 
en los 
códigos 17 
09 01, 17 09 
02 y 17 09 
03. 
17 09 04 Depósito / Tratamiento 
Gestor autorizado 
RNPs 
0,08
0 
0,053 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos  
  
 
8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
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En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos 
de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no 
de su separación in situ. 
TIPO DE RESIDUO 
TOTAL RESIDUO 
OBRA (t) 
UMBRAL SEGÚN 
NORMA (t) 
SEPARACIÓN "IN 
SITU" 
Hormigón 5,318 80,00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 14,065 40,00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 1,917 2,00 NO OBLIGATORIA 
Madera 1,316 1,00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0,003 1,00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0,288 0,50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0,995 0,50 OBLIGATORIA  
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor 
de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no 
haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación 
de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
 
9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el 
fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
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- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación 
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el 
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a 
cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde 
(LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de 
proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación 
vigente sobre esta materia, así como la legislación laboral de aplicación. 
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando 
los precios correspondientes para cada unidad de obra, dentro de la descomposición de 
los costes de las mismas. 
 
11. DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra 
garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de 
la fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestión de RCD de Nivel I:    4.00 €/m³ 
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:    10.00 €/m³ 
- Importe mínimo de la fianza:    40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Importe máximo de la fianza:    60000.00 € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera 
equivalente prevista en la gestión de RCD. 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 296.083,48€ 
             
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA 
DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 
Tipología Peso (t) Volumen (m³) 
Coste de 
gestión 
(€/m³) 
Importe (€) 
% 
s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 
0,000 0,000 4,00     
Total Nivel I       0,000(1) 0,00 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza 
pétrea 
22,571 16,882 10,00     
RCD de naturaleza no 
pétrea 
5,368 4,813 10,00     
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RCD potencialmente 
peligrosos 
0,188 0,222 10,00     
Total Nivel II 28,127 21,917   592,17(2) 0,20 
Total       592,17 0,20 
Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 444,13 0,15 
       
TOTAL: 1.036,29€ 0,35  
12. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA 
EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
- Los contenedores para residuos urbanos. 
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a 
reutilizar. 
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos, si los hubiere. 
Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización 
y control de la obra, así como a las características particulares de la misma, siempre 
previa comunicación y aceptación por parte del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra. 
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ANEJO 14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE 
EJECUCIÓN DE OBRA 
1. INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad 
que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 
básicos de seguridad y habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el 
proyecto, la construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus 
instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante 
una serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de 
ejecución de la obra y el control de la obra terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto 
de dar cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado 
correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las 
prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto 
y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su 
contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 
El control de calidad de las obras incluye: 
•  El control de recepción en obra de los productos. 
•  El control de ejecución de la obra. 
•  El control de la obra terminada. 
  
Para ello: 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos 
y sus modificaciones. 
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director 
de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 
3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra. 
  
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada 
por el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, 
en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 
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2. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES 
SOBRE LOS MATERIALES. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los 
materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; 
conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en 
obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a 
los que así se les exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el 
muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose 
las decisiones allí determinadas. 
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte 
los certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra. 
3. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: 
PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 
OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la 
ejecución por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de 
obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado 
su control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra 
queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las 
partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de 
control mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una 
de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a 
realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, 
la frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para 
la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del director de ejecución 
de la obra durante el proceso de ejecución. 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución 
de la obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada 
una de las unidades de obra: 
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ASA010 Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
4,00 Ud 
ASA010b Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
1,00 Ud 
ASA010c Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 60x60x75 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
2,00 Ud 
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ASA010d Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
1,00 Ud 
ASA010e Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 70x70x90 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
2,00 Ud 
ASA010f Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 100x100x105 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
1,00 Ud 
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ASA010g Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
2,00 Ud 
ASA010h Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie 
de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
de dimensiones interiores 125x125x130 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con 
tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al 
paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una 
salida, con tapa de registro, para encuentros. 
1,00 Ud 
   
 
FASE 1 º  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 por unidad ◼  Inferior a 15 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad ◼  Consistencia de la 
amasada en el momento 
de la descarga distinta de 
la especificada en el 
proyecto o que presente 
principio de fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra 
sustancia nociva no 
prevista en el proyecto.  
  
FASE 3 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Dimensiones interiores. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores al 
10%.  
  
FASE 4 Conexionado de los colectores a la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por tubo ◼  Entrega de tubos 
insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 
◼  Falta de hermeticidad.  
  
FASE 5 Relleno de hormigón para formación de pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Pendiente. 1 por unidad ◼  Inferior al 2%.  
  
FASE 6 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y 
de las paredes interiores de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Acabado interior. 1 por unidad ◼  Existencia de 
irregularidades.  
  
FASE 7 Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Enrasado del colector. 1 por unidad ◼  Remate del colector de 
conexión de PVC con el 
hormigón a distinto nivel.  
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FASE 8 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tapa de registro y sistema 
de cierre. 
1 por unidad ◼  Diferencias de medida 
entre el marco y la tapa. 
◼  Falta de hermeticidad en el 
cierre.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  
ASB010 Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, 
para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red 
general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo 
de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la 
posterior reposición del firme existente. 
19,40 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por acometida ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por acometida ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja ◼  Inferior a 70 cm.  
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por acometida ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 por acometida ◼  Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 por acometida ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 
1 por colector ◼  Existencia de restos o 
elementos adheridos.  
  
FASE 5 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Pendiente. 1 por acometida ◼  Inferior al 2%, para la 
evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales. 
5.2 Limpieza. 1 por acometida ◼  Existencia de restos de 
suciedad.  
  
FASE 6 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 por acometida ◼  Inferior a 30 cm por encima 
de la generatriz superior del 
tubo.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  
ASB020 Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio 
a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo 
de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la 
acometida y mortero de cemento, industrial, M-5 para repaso y 
bruñido en el interior del pozo. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación y dimensiones del 
tubo y la perforación del 
pozo. 
1 por unidad ◼  Falta de correspondencia 
entre el tubo y la perforación 
para su conexión. 
2.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por unidad ◼  Entrega de tubos 
insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 
◼  Falta de hermeticidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  
ASC010 Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal 
de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por 
tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, 
uniones, piezas especiales y lubricante para montaje. 
133,01 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Anchura de la zanja. 1 por zanja ◼  Inferior a 66 cm. 
1.3 Profundidad y trazado. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.4 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 cada 10 m ◼  Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza del interior de los 
colectores. 
1 cada 10 m ◼  Existencia de restos o 
elementos adheridos.  
  
FASE 5 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Pendiente. 1 cada 10 m ◼  Inferior al 2%, para la 
evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales. 
5.2 Distancia entre registros. 1 por colector ◼  Superior a 15 m. 
5.3 Limpieza. 1 cada 10 m ◼  Existencia de restos de 
suciedad. 
5.4 Junta, conexión y sellado. 1 por junta ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 6 Ejecución del relleno envolvente.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 10 m ◼  Inferior a 30 cm por encima 
de la generatriz superior del 
tubo.  
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  
ANE010 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, 
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y 
nivelada. 
616,10 m² 
 
  
FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada ◼  Superior a 20 cm. 
1.2 Espesor del encachado. 1 por encachado ◼  Inferior a 20 cm. 
1.3 Granulometría de las 
gravas. 
1 por encachado ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Compactación y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la superficie 
de acabado. 
1 por tongada ◼  Existencia de asientos. 
3.2 Planeidad. 1 por encachado ◼  Irregularidades superiores a 
20 mm, medidas con regla 
de 3 m en cualquier 
posición.  
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ANS010 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel 
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 
616,10 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Densidad y rasante de la 
superficie de apoyo. 
1 por solera ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 por solera ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 
Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de 
dilatación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Encuentros con pilares y 
muros. 
1 por elemento ◼  Inexistencia de junta de 
dilatación. 
3.2 Profundidad de la junta de 
dilatación. 
1 por solera ◼  Inferior al espesor de la 
solera. 
3.3 Espesor de las juntas. 1 por junta ◼  Inferior a 0,5 cm. 
◼  Superior a 1 cm.  
  
FASE 4 Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por solera ◼  Desplazamiento de la 
armadura.  
  
FASE 5 Vertido, extendido y vibrado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por solera ◼  Inferior a 10 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera ◼  Consistencia de la amasada 
en el momento de la 
descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista 
en el proyecto.  
  
FASE 6 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 7 Replanteo de las juntas de retracción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Situación de juntas de 
retracción. 
1 por solera ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
7.2 Separación entre juntas. 1 en general ◼  Superior a 5 m. 
7.3 Superficie delimitada por 
juntas. 
1 cada 100 m² ◼  Superior a 20 m². 
 
  
FASE 8 Corte del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Profundidad de juntas de 
retracción. 
1 por solera ◼  Inferior a 3,3 cm. 
 
  
CRL030 Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, 
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
261,55 m² 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Reconocimiento del terreno, 
comprobándose la 
excavación, los estratos 
atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y 
corrientes subterráneas. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones del estudio 
geotécnico. 
 
  
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de 
hormigón de limpieza. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Inferior a 10 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Consistencia de la amasada 
en el momento de la 
descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista 
en el proyecto.  
  
FASE 3 Coronación y enrase del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Variaciones superiores a ±16 
mm, medidas con regla de 2 
m.  
  
CSZ020 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para 
zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema 
de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
224,65 m² 
 
  
FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Superficie interior del 
encofrado. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Falta de uniformidad. 
◼  Existencia de restos de 
suciedad. 
1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Orden de desmontaje del 
sistema de encofrado. 
1 por fase de 
hormigonado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
CSZ030 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 29,4 kg/m³. Incluso armaduras de espera del 
pilar, alambre de atar y separadores. 
87,73 m³ 
CSZ030b Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 27 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, 
alambre de atar y separadores. 
74,44 m³ 
 
  
FASE 1 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes de 
zapatas y pilares. 
1 por eje ◼  Fuera de las tolerancias 
entre ejes reales y de 
replanteo. 
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por zapata ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Radio de doblado, 
disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 
1 por zapata ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por zapata ◼  Variaciones superiores al 
15%. 
2.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 
1 por zapata ◼  Recubrimiento inferior a 5 
cm. 
2.5 Longitud de anclaje de las 
esperas de los pilares. 
1 por zapata ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar. 
1 por zapata ◼  Existencia de restos de 
suciedad. 
3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Insuficiente para garantizar 
la longitud de anclaje de las 
barras en compresión que 
constituyen las esperas de 
los pilares. 
3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Consistencia de la amasada 
en el momento de la 
descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista 
en el proyecto.  
  
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Variaciones superiores a ±16 
mm, medidas con regla de 2 
m.  
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FASE 5 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
CAV020 Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para 
viga de atado, formado por paneles metálicos, amortizables en 
200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. 
Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
103,90 m² 
 
  
FASE 1 Montaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Superficie interior del 
encofrado. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Falta de uniformidad. 
◼  Existencia de restos de 
suciedad. 
1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Desmontaje del sistema de encofrado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 
desmontaje del sistema de 
encofrado en función de la 
edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Orden de desmontaje del 
sistema de encofrado. 
1 por fase de 
hormigonado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
CAV030 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
57,3 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
9,62 m³ 
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CAV030b Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
145,1 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
11,21 m³ 
 
  
FASE 1 Colocación de la armadura con separadores homologados.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por viga ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Radio de doblado, 
disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 
1 por viga ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por viga ◼  Variaciones superiores al 
15%. 
1.4 Separación de la armadura 
inferior del fondo. 
1 por viga ◼  Recubrimiento inferior a 5 
cm. 
1.5 Suspensión y atado de la 
armadura superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Sujeción y canto útil distintos 
de los especificados en el 
proyecto.  
  
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza de la excavación 
antes de hormigonar. 
1 por viga ◼  Existencia de restos de 
suciedad. 
2.2 Canto de la viga. 1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Inferior a lo especificado en 
el proyecto. 
2.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Consistencia de la amasada 
en el momento de la 
descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista 
en el proyecto.  
  
FASE 3 Coronación y enrase.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
◼  Variaciones superiores a ±16 
mm, medidas con regla de 2 
m.  
  
FASE 4 Curado del hormigón.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
EAM040 Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples 
de perfiles laminados en caliente de la serie HEA, con 
uniones soldadas en obra. 
16.145,70 kg 
 
  
FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes. 1 cada 250 m² ◼  Variaciones superiores a ±3 
mm.  
  
FASE 2 Ejecución de las uniones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Cordones de soldadura. 1 por unión ◼  Cordón discontinuo. 
◼  Defectos aparentes, 
mordeduras o grietas. 
◼  Variaciones en el espesor 
superiores a ±0,5 mm.  
  
EAM040b Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con 
piezas simples de perfiles laminados en caliente de la 
serie HEA, colocado con uniones soldadas en obra. 
15.858,42 kg 
 
  
FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes. 1 cada 250 m² ◼  Variaciones superiores a ±3 
mm.  
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FASE 2 Ejecución de las uniones soldadas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Cordones de soldadura. 1 por unión ◼  Cordón discontinuo. 
◼  Defectos aparentes, 
mordeduras o grietas. 
◼  Variaciones en el espesor 
superiores a ±0,5 mm.  
  
EAS030 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 300x450 
mm y espesor 18 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-
EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 49,3398 cm de 
longitud total, soldados. 
4,00 Ud 
EAS030b Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con 
rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de 
diámetro y 80,5796 cm de longitud total, soldados. 
14,00 Ud 
EAS030bb Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 
650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de 
diámetro y 80,5796 cm de longitud total. 
14,00 Ud 
EAS030c Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, con taladro central biselado, de 300x450 mm y espesor 
18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 49,3398 cm de longitud 
total. 
4,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 5 placas ◼  Variaciones superiores a 
±3 mm en distancias a ejes 
de hasta 3 m. 
◼  Variaciones superiores a 
±4 mm en distancias a ejes 
de hasta 6 m. 
◼  Variaciones superiores a 
±6 mm en distancias a ejes 
de hasta 15 m.  
  
FASE 2 Aplomado y nivelación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Cota de la cara superior de 
la placa. 
1 cada 5 placas ◼  Variaciones superiores a 
±1 mm.  
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FFZ030 Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 24 cm de espesor 
de fábrica, de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de 
forjado con plaquetas de cerámica aligerada (termoarcilla), 
colocadas con mortero de alta adherencia, formación de 
dinteles mediante piezas en "U" de cerámica aligerada 
(termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón 
en obra. 
542,81 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo, planta a planta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por planta ◼  Variaciones superiores a ±10 
mm entre ejes parciales. 
◼  Variaciones superiores a ±20 
mm entre ejes extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales. 
1 por planta ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Situación de huecos. 1 por planta ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.4 Apoyo de la fábrica sobre el 
forjado. 
1 por planta ◼  Inferior a 2/3 partes del 
espesor de la fábrica.  
  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general ◼  Desviaciones en aplomes y 
alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general ◼  Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general ◼  Ausencia de miras en 
cualquier esquina, hueco, 
quiebro o mocheta.  
  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros 
y esquinas. 
1 cada 10 encuentros 
o esquinas y no 
menos de 1 por planta 
◼  No se han realizado en todo el 
espesor y en todas las 
hiladas. 
3.2 Traba de la fábrica. 1 en general ◼  No se han realizado las trabas 
en todo el espesor y en todas 
las hiladas. 
3.3 Distancia entre juntas 
verticales de hiladas 
consecutivas. 
1 en general ◼  Inferior a 7 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.4 Holgura de la fábrica en el 
encuentro con el forjado 
superior. 
1 por planta ◼  Inferior a 2 cm. 
3.5 Arriostramiento durante la 
construcción. 
1 en general ◼  Falta de estabilidad de la 
fábrica recién ejecutada. 
3.6 Planeidad. 1 cada 30 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 
mm, medidas con regla de 1 
m. 
◼  Variaciones superiores a ±20 
mm en 10 m. 
3.7 Desplome. 1 cada 30 m² ◼  Desplome superior a 2 cm en 
una planta. 
◼  Desplome superior a 5 cm en 
la altura total del edificio. 
3.8 Altura. 1 cada 30 m² ◼  Variaciones por planta 
superiores a ±15 mm. 
◼  Variaciones en la altura total 
del edificio superiores a ±25 
mm.  
  
FASE 4 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los 
huecos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y 
mochetas. 
1 en general ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
 
  
FFQ010 Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x7 cm, 
recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad 
B1. 
253,17 m² 
FFQ010b Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. 
463,69 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la 
fábrica. 
1 cada 25 m² ◼  Variaciones superiores a ±20 
mm. 
1.2 Huecos de paso. 1 por hueco ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
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FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general ◼  Desviaciones en aplomes y 
alineaciones de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general ◼  Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general ◼  Ausencia de miras en 
cualquier esquina, hueco, 
quiebro o mocheta.  
  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros 
o esquinas y no 
menos de 1 por planta 
◼  No se han realizado los 
enjarjes en todo el espesor y 
en todas las hiladas de la 
partición. 
3.2 Holgura de la partición en el 
encuentro con el forjado 
superior. 
1 por planta ◼  Inferior a 2 cm. 
3.3 Planeidad. 1 cada 25 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 
mm, medidas con regla de 1 
m. 
◼  Variaciones superiores a ±20 
mm en 10 m. 
3.4 Desplome. 1 cada 25 m² ◼  Desplome superior a 1 cm en 
una planta.  
  
FASE 4 Recibido a la obra de cercos y precercos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Desplomes y escuadrías 
del cerco o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
◼  Desplome superior a 1 cm. 
◼  Descuadres y alabeos en la 
fijación al tabique de cercos o 
precercos. 
4.2 Fijación al tabique del cerco 
o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
◼  Fijación deficiente. 
 
  
LCP060 Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el 
interior, dimensiones 2000x1000 mm, acabado estándar en las 
dos caras, color blanco, sin premarco. 
7,00 Ud 
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FASE 1 Colocación de la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades ◼  Desplome superior a 0,2 
cm/m. 
1.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±2 
mm.  
  
FASE 2 Sellado de juntas perimetrales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Sellado. 1 cada 25 unidades ◼  Discontinuidad u oquedades 
en el sellado.  
  
FASE 3 Ajuste final de las hojas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, fijación y 
colocación de los herrajes. 
1 cada 25 unidades ◼  Herrajes insuficientes para el 
correcto funcionamiento de la 
carpintería.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico  
  
LVC020 Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO 
Y SOLAR", 6/6/4, fijado sobre carpintería con calzos y sellado 
continuo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m². 
10,92 m² 
 
  
FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 
◼  Ausencia de algún calzo. 
◼  Colocación incorrecta. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Sellado final de estanqueidad.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por planta 
◼  Existencia de 
discontinuidades o 
agrietamientos. 
◼  Falta de adherencia con los 
elementos del 
acristalamiento.  
  
HYA010 Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería. 
100,00 m² 
 
  
FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general ◼  Existencia de 
discontinuidades o 
agrietamientos. 
◼  Falta de adherencia.  
  
ICQ015 Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 
21 kW, base de apoyo antivibraciones, sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por 
válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de 
circulación, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base 
de apoyo antivibraciones. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Presentación de los elementos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por unidad ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del 
fabricante.  
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FASE 3 Montaje de la caldera y sus accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 por unidad ◼  Ausencia de algún accesorio 
necesario para su correcto 
funcionamiento.  
  
FASE 4 
Conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y 
eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la 
combustión.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad ◼  Conexión defectuosa. 
◼  Falta de estanqueidad. 
4.2 Conexión de los cables. 1 por unidad ◼  Falta de sujeción o de 
continuidad. 
4.3 Conexión del conducto de 
evacuación de los 
productos de la combustión. 
1 por unidad ◼  Transmite esfuerzos a la 
caldera. 
 
  
ICS005 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de 
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
1,00 Ud 
ICS010 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
86,73 m 
ICS010b Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera 
de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
6,06 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m ◼  Inferior a 25 cm. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos. 
1 cada 30 m ◼  Inferior a 30 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m ◼  Diámetro distinto del 
especificado en el proyecto. 
◼  Elementos de fijación en 
contacto directo con el tubo. 
◼  Uniones sin elementos de 
estanqueidad. 
2.2 Separación entre elementos 
de fijación. 
1 cada 30 m ◼  Superior a 2 m. 
2.3 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 
◼  Ausencia de pasamuros. 
◼  Holguras sin relleno de 
material elástico. 
2.4 Situación de válvulas, filtro 
y contador. 
1 cada 30 m de 
tubería 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m ◼  Espesor de la coquilla 
inferior a lo especificado en 
el proyecto. 
◼  Distancia entre tubos o al 
paramento inferior a 2 cm.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  
  
ICS015 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de 
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente. 
1,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m ◼  Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos. 
1 cada 30 m ◼  Inferior a 30 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m ◼  Diámetro distinto del 
especificado en el proyecto. 
◼  Elementos de fijación en 
contacto directo con el tubo. 
◼  Uniones sin elementos de 
estanqueidad. 
2.2 Separación entre elementos 
de fijación. 
1 cada 30 m ◼  Superior a 2 m. 
2.3 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 
◼  Ausencia de pasamuros. 
◼  Holguras sin relleno de 
material elástico. 
2.4 Situación de la válvula. 1 cada 30 m de 
tubería 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  
  
ICS020 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 
con una potencia de 0,071 kW. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de la bomba de circulación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Colocación. 1 por unidad ◼  Ausencia de elementos 
antivibratorios. 
◼  Falta de nivelación. 
◼  Separación entre grupos 
inferior a 50 cm.  
  
FASE 2 Conexión a la red de distribución.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexiones. 1 por unidad ◼  Conexiones defectuosas de 
elementos como 
manómetros, llaves de 
compuerta, manguitos 
antivibratorios y válvula de 
retención.  
  
ICE040 Radiador de aluminio inyectado, con 597,6 kcal/h de emisión 
calorífica, de 8 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
2,00 Ud 
ICE040b Radiador de aluminio inyectado, con 896,4 kcal/h de emisión 
calorífica, de 12 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
1,00 Ud 
ICE040c Radiador de aluminio inyectado, con 971,1 kcal/h de emisión 
calorífica, de 13 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
3,00 Ud 
ICE040d Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 kcal/h de emisión 
calorífica, de 14 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
1,00 Ud 
ICE040e Radiador de aluminio inyectado, con 1120,5 kcal/h de emisión 
calorífica, de 15 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo mediante plantilla.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades ◼  Difícilmente accesible. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 2 Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
◼  Fijación deficiente.  
  
FASE 3 Situación y fijación de las unidades.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a la pared. 1 cada 10 unidades ◼  Inferior a 4 cm. 
3.2 Distancia al suelo. 1 cada 10 unidades ◼  Inferior a 10 cm.  
  
FASE 4 Montaje de accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Purgador. 1 cada 10 unidades ◼  Ausencia de purgador.  
  
FASE 5 Conexionado con la red de conducción de agua.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión hidráulica. 1 cada 10 unidades ◼  Conexión defectuosa. 
◼  Falta de estanqueidad.  
  
IEP010 Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 109 
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la línea y 
puntos de puesta a tierra. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por conexión ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la 
conexión.  
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FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de 
puesta a tierra. 
1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la 
conexión. 
3.2 Número de picas y 
separación entre ellas. 
1 por punto ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Accesibilidad. 1 por punto ◼  Difícilmente accesible.  
  
FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la 
conexión.  
  
FASE 5 Sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Fijación. 1 por unidad ◼  Insuficiente.  
  
FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 7 Conexionado de las derivaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexión. 1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la 
conexión.  
  
FASE 8 Conexión a masa de la red.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Conexión. 1 por conexión ◼  Sujeción insuficiente. 
◼  Discontinuidad en la 
conexión.  
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones 
eléctricas  
  
IEO010 Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 
canal protectora de PVC rígido, de 20x75 mm. Incluso 
accesorios. 
231,39 m 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización ◼  Proximidad a elementos 
generadores de calor o 
vibraciones. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Colocación y fijación de la canal protectora.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de canal protectora. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Capacidad de la canal 
protectora. 
1 por canalización ◼  Insuficiente para permitir una 
ampliación de un 100%.  
  
IEO010b Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 
tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
Incluso accesorios y piezas especiales. 
81,93 m 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización ◼  Proximidad a elementos 
generadores de calor o 
vibraciones. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
33 / 63 
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
IEO010c Suministro e instalación fija en superficie de canalización de 
bandeja perforada de PVC rígido, de 50x75 mm. Incluso 
accesorios. 
201,65 m 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización ◼  Proximidad a elementos 
generadores de calor o 
vibraciones. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Colocación y fijación de la bandeja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de bandeja. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Capacidad de la bandeja. 1 por canalización ◼  Insuficiente para permitir una 
ampliación de un 100%.  
  
IEO010d Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
128,34 m 
IEO010e Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
227,51 m 
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IEO010f Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo 
curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
14,59 m 
IEO010g Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción térmicamente aislante de canalización de tubo 
curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, 
forrado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección 
IP547. 
57,15 m 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Colocación y fijación del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Diámetro y fijación. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Trazado de las rozas. 1 por canalización ◼  Dimensiones insuficientes.  
  
IEO010h Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo 
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm 
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado 
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 
9,81 m 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja ◼  Insuficientes.  
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FASE 2 Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor, características y 
planeidad. 
1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 3 Colocación del tubo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de tubo. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Diámetro. 1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Situación. 1 por canalización ◼  Profundidad inferior a 60 cm.  
  
FASE 4 Ejecución del relleno envolvente de arena.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Características, 
dimensiones, y 
compactado. 
1 por canalización ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
IEH010 Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
301,80 m 
IEH010b Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
823,97 m 
IEH010c Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
70,05 m 
IEH010d Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
57,15 m 
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IEH010e Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
9,81 m 
IEH010f Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). 
397,95 m 
IEH010g Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V). 
707,40 m 
IEH010h Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V). 
642,46 m 
IEH010i Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 
V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V). 
43,77 m 
 
  
FASE 1 Tendido del cable.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sección de los conductores. 1 por cable ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Colores utilizados. 1 por cable ◼  No se han utilizado los 
colores reglamentarios.  
  
FASE 2 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexionado. 1 por circuito de 
alimentación 
◼  Falta de sujeción o de 
continuidad. 
◼  Secciones insuficientes para 
las intensidades de 
arranque.  
  
IEC010 Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de 
hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en 
el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
1,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones de la 
hornacina. 
1 por unidad ◼  Insuficientes. 
1.3 Situación de las 
canalizaciones de entrada y 
salida. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.4 Número y situación de las 
fijaciones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Fijación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad ◼  Sujeción insuficiente.  
  
FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y 
de salida. 
1 por unidad ◼  Tipo incorrecto o disposición 
inadecuada.  
  
FASE 4 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad ◼  Falta de sujeción o de 
continuidad.  
  
IEI070 Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 
formado por cajas de material aislante y los dispositivos de 
mando y protección. 
1,00 Ud 
IEI070b Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 
formado por cajas de material aislante y los dispositivos de 
mando y protección. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la caja. 1 por caja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
38 / 63 
FASE 2 Colocación de las cajas para el cuadro secundario.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja ◼  Insuficientes. 
2.3 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja ◼  Falta de enrase. 
2.4 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja ◼  Insuficiente. 
 
  
FASE 3 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por unidad ◼  Insuficientes para el número 
de cables que acometen a la 
caja.  
  
FASE 4 Montaje de los componentes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación, fijación y 
conexiones. 
1 por elemento ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
IEI070c Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y 
los dispositivos de mando y protección. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la caja. 1 por caja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja ◼  Insuficientes. 
2.3 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja ◼  Falta de enrase. 
2.4 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja ◼  Insuficiente. 
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FASE 3 Conexionado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 por unidad ◼  Insuficientes para el número 
de cables que acometen a la 
caja.  
  
FASE 4 Montaje de los componentes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación, fijación y 
conexiones. 
1 por elemento ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
IEI090 Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
1,00 Ud 
IEI090b Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso 
industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
1,00 Ud 
IEI090c Componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y situación. 1 por caja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por caja ◼  Dimensiones insuficientes. 
1.3 Conexiones. 1 por unidad ◼  Insuficientes para el número 
de cables que acometen a la 
caja. 
1.4 Tapa de la caja. 1 por caja ◼  Fijación a obra insuficiente. 
◼  Falta de enrase con el 
paramento.  
  
FASE 2 Colocación de mecanismos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Conexiones. 1 por mecanismo ◼  Entrega de cables 
insuficiente. 
◼  Apriete de bornes 
insuficiente. 
2.3 Fijación a obra. 1 por mecanismo ◼  Insuficiente.  
  
IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 13 m 
de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte 
alojada en arqueta de obra de fábrica. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  La tubería no se ha colocado 
por debajo de cualquier 
canalización o elemento que 
contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así 
como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 
◼  Distancia inferior a 30 cm a 
otras instalaciones paralelas. 
1.2 Dimensiones y trazado de 
la zanja. 
1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 por unidad ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad ◼  Falta de planeidad o 
presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera ◼  Consistencia de la amasada 
en el momento de la descarga 
distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra sustancia 
nociva no prevista en el 
proyecto. 
3.2 Espesor. 1 por solera ◼  Inferior a 15 cm.  
  
FASE 4 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero de cemento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 5 
Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de 
la arqueta.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Acabado interior. 1 por unidad ◼  Discontinuidades, grietas o 
irregularidades en el acabado.  
  
FASE 6 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 por unidad ◼  Inferior a 15 cm. 
6.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 7 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
7.2 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por unidad ◼  Ausencia de pasamuros. 
7.3 Alineación. 1 por unidad ◼  Desviaciones superiores al 
2‰.  
  
FASE 8 Montaje de la llave de corte.  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
42 / 63 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
8.2 Conexiones. 1 por unidad ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Apriete insuficiente. 
◼  Sellado defectuoso.  
  
FASE 9 Empalme de la acometida con la red general del municipio.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
9.2 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por unidad ◼  Entrega de tubos insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 
◼  Falta de hermeticidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  
  
IFB010 Alimentación de agua potable, de 0,75 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 
1" DN 25 mm de diámetro. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de 
la zanja. 
1 por zanja ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 por unidad ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad ◼  Falta de planeidad o 
presencia de irregularidades 
en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido de la arena en el fondo de la zanja.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la capa. 1 por unidad ◼  Inferior a 10 cm. 
3.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición y tipo. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Fijación y continuidad. 1 por unidad ◼  Elementos sin protección o 
falta de adherencia.  
  
FASE 5 Colocación de la tubería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
5.2 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por unidad ◼  Ausencia de pasamuros. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  
IFC010 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Dimensiones y trazado del 
soporte. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 por unidad ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Colocación de elementos. 1 por unidad ◼  Posicionamiento deficiente.  
  
IFI005 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
15,53 m 
IFI005b Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
53,97 m 
IFI005c Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
62,61 m 
IFI005d Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
16,77 m 
IFI005e Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
4,50 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m ◼  El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos 
horizontales y verticales. 
◼  La tubería no se ha colocado 
por debajo de cualquier 
canalización o elemento que 
contenga dispositivos 
eléctricos o electrónicos, así 
como de cualquier red de 
telecomunicaciones. 
◼  Distancia inferior a 30 cm a 
otras instalaciones paralelas. 
◼  La tubería de agua caliente 
se ha colocado por debajo 
de la tubería de agua fría, en 
un mismo plano vertical. 
◼  Distancia entre tuberías de 
agua fría y de agua caliente 
inferior a 4 cm. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Alineaciones. 1 cada 10 m ◼  Desviaciones superiores al 
2‰. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 10 m ◼  No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del 
fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m ◼  Falta de resistencia a la 
tracción.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
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Normativa de aplicación ◼  CTE. DB-HS Salubridad 
◼  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el 
interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al 
consumo humano  
  
IFI008 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 9,00 Ud 
IFI008b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 1,00 Ud 
IFW010 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 llaves ◼  Variaciones superiores a ±30 
mm. 
◼  Difícilmente accesible.  
  
FASE 2 Conexión de la válvula a los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 cada 10 llaves ◼  Uniones defectuosas o sin 
elemento de estanqueidad.  
  
III120 Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 
452 mm de altura, para lámpara de halogenuros metálicos bipin 
HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal 
Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color 
RAL 9006 con equipo de encendido magnético y aletas de 
refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, acabado 
mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por 
cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud 
máxima. Incluso lámparas. 
36,00 Ud 
III130 Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 597x37x30 
mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido 
acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; 
difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
4,00 Ud 
III140 Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de 
techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio 
extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada 
por difusor opal de micropirámides de base hexagonal; balasto 
electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas. 
30,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades ◼  Variaciones superiores a ±20 
mm.  
  
FASE 2 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades ◼  Fijación deficiente. 
2.2 Conexiones de cables. 1 cada 10 unidades ◼  Conexiones defectuosas a la 
red de alimentación eléctrica. 
◼  Conexiones defectuosas a la 
línea de tierra. 
2.3 Número de lámparas. 1 cada 10 unidades ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
IOA020 Suministro e instalación empotrada en pared en zonas comunes 
de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. 
Incluso accesorios y elementos de fijación. 
16,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las luminarias. 1 por garaje ◼  Inexistencia de una luminaria 
en cada puerta de salida y en 
cada posición en la que sea 
necesario destacar un peligro 
potencial o el emplazamiento 
de un equipo de seguridad. 
1.2 Altura de las luminarias. 1 por unidad ◼  Inferior a 2 m sobre el nivel 
del suelo.  
  
ISB020 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color 
gris claro. 
32,18 m 
 
  
FASE 1 
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 
sujeción.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la bajante. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Dimensiones, aplomado y 
trazado. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a otras 
instalaciones o elementos. 
1 cada 10 m ◼  No se han respetado. 
1.4 Situación de los elementos 
de sujeción. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.5 Separación entre elementos 
de sujeción. 
1 cada 10 m ◼  Superior a 150 cm. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de los tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto.  
  
FASE 4 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Piezas de remate. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
4.2 Desplome. 1 cada 10 m ◼  Superior al 1%. 
4.3 Limpieza de las uniones 
entre piezas. 
1 cada 10 m ◼  Existencia de restos de 
suciedad. 
4.4 Juntas entre piezas. 1 por junta ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
◼  Colocación irregular.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  
ISC010 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 
mm, color gris claro. 
60,65 m 
 
  
FASE 1 
Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de 
sujeción.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
1.2 Longitud del tramo. 1 cada 20 m ◼  Superior a 10 m. 
1.3 Distancia entre bajantes. 1 cada 20 m ◼  Superior a 20 m.  
  
FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Distancia entre gafas. 1 cada 20 m ◼  Superior a 70 cm.  
  
FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pendientes. 1 cada 20 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de proyecto. 
3.2 Solape. 1 cada 20 m ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del fabricante.  
  
ISD005 Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
3,46 m 
ISD005b Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
1,70 m 
ISD005c Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 75 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
1,34 m 
ISD005d Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
3,66 m 
 
  
FASE 1 Presentación de tubos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y número 
de bridas o ganchos de 
sujeción. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Pendientes. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 3 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 10 m ◼  Ausencia de pasamuros. 
3.2 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
3.3 Separación entre soportes. 1 cada 10 m ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del 
fabricante. 
3.4 Tipo, material, situación y 
diámetro. 
1 cada 10 m ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
3.5 Uniones y juntas. 1 cada 10 m ◼  Falta de resistencia a la 
tracción.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
  
NAA010 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de 
espesor. 
2,07 m 
NAA010b Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión 
del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm 
de espesor. 
1,82 m 
NAA010c Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
36,66 m 
NAA010d Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de 
espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm 
de espesor. 
22,91 m 
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FASE 1 Colocación del aislamiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 50 m ◼  Falta de continuidad. 
◼  Solapes insuficientes.  
  
RIP030 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, 
de hasta 3 m de altura. 
1.112,83 m² 
 
  
FASE 1 Preparación del soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia ◼  Existencia de restos de 
suciedad.  
  
FASE 2 Aplicación de una mano de fondo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia ◼  Inferior a 0,125 l/m².  
  
FASE 3 Aplicación de dos manos de acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tiempo de espera entre 
capas. 
1 por estancia ◼  Inferior a 12 horas. 
3.2 Acabado. 1 por estancia ◼  Existencia de 
descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, 
desconchados, bolsas o falta 
de uniformidad. 
3.3 Rendimiento de cada mano. 1 por estancia ◼  Inferior a 0,1 l/m². 
3.4 Color de la pintura. 1 por estancia ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
RPE005 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0. 
356,12 m² 
 
  
FASE 1 Realización de maestras.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Maestras verticales 
formadas por bandas de 
mortero. 
1 cada 50 m² ◼  No han formado aristas en las 
esquinas, los rincones y las 
guarniciones de los huecos.  
  
FASE 2 Aplicación del mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tiempo de utilización 
después del amasado. 
1 en general ◼  Superior a lo especificado en 
el proyecto. 
2.2 Espesor. 1 cada 50 m² ◼  Inferior a 15 mm en algún 
punto.  
  
FASE 3 Acabado superficial.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 
mm, medidas con regla de 2 
m.  
  
RPG015 Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a 
buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, 
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, 
acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 
15 mm de espesor, con guardavivos. 
258,95 m² 
 
  
FASE 1 Preparación del soporte que se va a revestir.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de la malla 
entre distintos materiales. 
1 cada 200 m² ◼  Ausencia de malla en algún 
punto.  
  
FASE 2 Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 cada 200 m² de 
superficie revestida 
◼  Su arista no ha quedado 
enrasada con las caras 
vistas de las maestras de 
esquina. 
◼  El extremo inferior del 
guardavivos no ha quedado 
a nivel del rodapié. 
◼  Falta de aplomado.  
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RQO010 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero 
monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo 
OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado 
manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en los 
cambios de material y en los frentes de forjado. 
544,41 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de la superficie soporte.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general ◼  Existencia de restos de 
suciedad. 
1.2 Colocación de la malla 
entre distintos materiales. 
1 cada 100 m² ◼  Ausencia de malla en algún 
punto. 
1.3 Colocación de la malla en 
los frentes de forjado. 
1 cada 100 m² ◼  No sobrepasa el forjado al 
menos en 15 cm por encima 
y 15 cm por debajo.  
  
FASE 2 Despiece de los paños de trabajo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dimensiones de los paños 
de trabajo. 
1 cada 100 m² ◼  Distancia vertical entre 
juntas horizontales superior 
a 2,20 m. 
◼  Distancia horizontal entre 
juntas verticales superior a 7 
m. 
◼  Superficie del paño de 
trabajo superior a 15 m². 
2.2 Espesor del mortero en el 
junquillo. 
1 cada 100 m² ◼  Inferior a 8 mm. 
 
  
FASE 3 Preparación del mortero monocapa.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Dosificación, proporción de 
agua de amasado y modo 
de efectuar la mezcla. 
1 por amasada ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser 
utilizada. 
1 por amasada ◼  Inferior a 5 minutos. 
3.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada ◼  Superior a 1 hora.  
  
FASE 4 Aplicación del mortero monocapa.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada ◼  Falta de homogeneidad en 
su consistencia. 
◼  Falta de trabajabilidad.  
  
FASE 5 Regleado y alisado del revestimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Planeidad. 1 cada 100 m² ◼  Variaciones superiores a ±3 
mm, medidas con regla de 1 
m.  
  
RSG011 Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 
cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con 
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas 
de hasta 3 mm. 
565,74 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 
1 cada 400 m² ◼  Falta de continuidad. 
 
  
FASE 2 Extendido de la capa de mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 cada 400 m² ◼  Inferior a 3 cm.  
  
FASE 3 Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espolvoreo. 1 en general ◼  La superficie de mortero no 
ha sido humedecida 
previamente.  
  
FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m² ◼  Presencia de huecos en el 
mortero. 
◼  Desviación entre dos 
baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 
◼  Falta de alineación en 
alguna junta superior a ±2 
mm, medida con regla de 1 
m. 
4.2 Planeidad. 1 cada 400 m² ◼  Variaciones superiores a ±3 
mm, medidas con regla de 2 
m. 
4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m² ◼  Inferior a 0,15 cm. 
◼  Superior a 0,3 cm.  
  
FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 400 m² ◼  Espesor inferior a 0,5 cm. 
◼  Profundidad inferior al 
espesor del revestimiento. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
5.2 Juntas estructurales 
existentes. 
1 cada 400 m² ◼  No se ha respetado su 
continuidad hasta el 
pavimento.  
  
FASE 6 Rejuntado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m² ◼  Existencia de restos de 
suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 400 m² ◼  No han transcurrido como 
mínimo 24 horas desde la 
colocación de las baldosas. 
◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 7 Limpieza final del pavimento.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general ◼  Existencia de restos de 
suciedad.  
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RRY012 Trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", realizado con 
placa de yeso laminado - |9,5+30 Polyplac + Aluminio (XPE-
BV)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 
55 mm de espesor total. 
545,72 m² 
 
  
FASE 1 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de 
paramento acabado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±20 
mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco ◼  Variaciones superiores a ±20 
mm.  
  
FASE 2 
Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre 
correspondientes a cada una de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre pelladas. 1 cada 50 m² ◼  Superior a 35 cm, horizontal 
o verticalmente. 
2.2 Separación entre pelladas 
situadas en el perímetro de 
las placas. 
1 cada 50 m² ◼  Superior a 20 cm. 
 
  
FASE 3 
Colocación sucesiva e independiente de cada una de las placas 
mediante pañeado.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros trasdosados. 1 por encuentro ◼  Unión no solidaria con otros 
trasdosados. 
3.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 por encuentro ◼  Encuentro no solidario con 
elementos estructurales 
verticales. 
3.3 Planeidad. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±5 
mm, medidas con regla de 1 
m. 
◼  Variaciones superiores a ±20 
mm en 10 m. 
3.4 Desplome. 1 cada 50 m² ◼  Desplome superior a 0,5 cm 
en una planta. 
3.5 Holgura entre las placas y 
el pavimento. 
1 cada 50 m² ◼  Inferior a 1 cm. 
◼  Superior a 1,5 cm. 
3.6 Remate superior. 1 cada 50 m² ◼  No se ha rellenado la junta. 
3.7 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del 
fabricante. 
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.8 Separación entre juntas de 
dilatación. 
1 cada 50 m² ◼  Superior a 11 m. 
◼  No coincidencia con las 
juntas de dilatación de la 
propia estructura. 
3.9 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m² ◼  Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 4 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Perforaciones. 1 cada 50 m² ◼  Incumplimiento de las 
prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 5 Tratamiento de juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m² ◼  Ausencia de cinta de juntas. 
◼  Falta de continuidad. 
5.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 
1 cada 50 m² ◼  Ausencia de tratamiento. 
◼  Tratamiento inadecuado 
para el revestimiento 
posterior.  
  
FASE 6 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de 
paso de instalaciones.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Sujeción de los elementos. 1 cada 50 m² ◼  Sujeción insuficiente.  
  
RRY090 Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento 
termoacústico, sistema Optima "ISOVER", formado por placa 
de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 
/ con los bordes longitudinales afinados, Glasroc X 13 
"PLACO", atornillada directamente a una estructura 
autoportante arriostrada, y aislamiento de panel semirrígido de 
lana mineral Arena de alta densidad, Arena Basic "ISOVER", 
según UNE-EN 13162, de 45 mm de espesor, no revestido, 
colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. 
247,31 m² 
 
  
FASE 1 
Presentación y posterior colocación de las placas sobre las maestras 
previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones y 
mecanismos.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Unión a otros trasdosados. 1 por encuentro ◼  Unión no solidaria con otros 
trasdosados. 
1.2 Encuentro con elementos 
estructurales verticales. 
1 por encuentro ◼  Encuentro no solidario con 
elementos estructurales 
verticales. 
1.3 Separación entre placas. 1 cada 50 m² ◼  Las placas no son contiguas. 
1.4 Planeidad. 1 cada 50 m² ◼  Variaciones superiores a ±1 
mm, medidas con regla de 
20 cm. 
◼  Cambio de plano entre 
placas excesivo. 
◼  Variaciones superiores a ±5 
mm, medidas con regla de 2 
m. 
1.5 Desplome. 1 cada 50 m² ◼  Desplome superior a 0,5 cm 
en una planta.  
  
FASE 2 Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Desplome del cerco o 
precerco. 
1 por hueco ◼  Superior a 1 cm. 
 
  
SAL050 Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", 
color Blanco, de 520x410 mm, con juego de fijación, con pedestal 
de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, 
acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella 
extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona 
para sellado de juntas. 
2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje de la grifería.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo ◼  Inexistencia de elementos de 
junta.  
  
UAI010 Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior 
y 400 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 
según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con 
medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón. 
11,20 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal.  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 14. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA  
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
59 / 63 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones, profundidad y 
trazado. 
1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Inferior a 15 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Consistencia de la amasada 
en el momento de la 
descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista 
en el proyecto.  
  
FASE 3 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, 
colocados con mortero.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aparejo de ladrillos, trabas, 
dimensiones y relleno de 
juntas. 
1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
3.2 Dimensiones. 1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 4 
Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería al sumidero 
longitudinal.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las 
perforaciones. 
1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Falta de correspondencia 
entre los tubos y las 
perforaciones para su 
conexión.  
  
FASE 5 Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero longitudinal.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexiones de los tubos y 
sellado. 
1 por tubo ◼  Entrega de tubos 
insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 
◼  Falta de hermeticidad.  
  
FASE 6 Colocación del sifón en línea.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Disposición y tipo. 1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
6.2 Conexión y sellado. 1 por unidad ◼  Entrega de tubos 
insuficiente. 
◼  Sellado de juntas 
defectuoso.  
  
FASE 7 Relleno del trasdós.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Acabado y compactado. 1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
FASE 8 Colocación del marco y la rejilla.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Rejilla. 1 por sumidero 
longitudinal 
◼  Falta de hermeticidad al 
paso de olores. 
◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
  
UAP010 Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de 
altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie 
de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de 
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, 
instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o 
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo.  
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  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores a ±50 
mm.  
  
FASE 2 Colocación de la malla electrosoldada.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.2 Disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por unidad ◼  Variaciones superiores al 
15%.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad ◼  Inferior a 25 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad ◼  Consistencia de la amasada 
en el momento de la 
descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o 
que presente principio de 
fraguado. 
◼  Amasadas a las que se ha 
añadido agua u otra 
sustancia nociva no prevista 
en el proyecto. 
3.3 Cota de la solera. 1 por unidad ◼  Variaciones superiores a ±30 
mm.  
  
FASE 4 Formación de muro de fábrica.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Aparejo de ladrillos, trabas, 
dimensiones y relleno de 
juntas. 
1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
4.2 Dimensiones. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto.  
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FASE 5 
Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, 
redondeando ángulos.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad ◼  Inferior a 1,5 cm. 
◼  Superior a 2 cm.  
  
FASE 6 Formación del canal en el fondo del pozo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por unidad ◼  Inferior al 5%.  
  
FASE 7 Conexionado de los colectores al pozo.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexiones de los tubos. 1 por tubo ◼  Entrega de tubos 
insuficiente. 
◼  Fijación defectuosa. 
7.2 Desnivel entre el colector 
de entrada y el de salida. 
1 por unidad ◼  Inexistencia de desnivel. 
◼  Desnivel negativo.  
  
FASE 8 Sellado de juntas.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Sellado. 1 por tubo ◼  Fijación y hermeticidad de 
juntas insuficientes.  
  
FASE 9 Colocación de los pates.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Distancia entre pates. 1 por unidad ◼  Inferior a 30 cm. 
◼  Superior a 40 cm. 
9.2 Distancia del pate superior 
a la boca de acceso. 
1 por unidad ◼  Inferior a 40 cm. 
◼  Superior a 50 cm.  
  
FASE 10 Colocación de marco, tapa de registro y accesorios.  
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Marco, tapa y accesorios. 1 por unidad ◼  Diferencias respecto a las 
especificaciones de 
proyecto. 
10.2 Enrasado de la tapa con el 
pavimento. 
1 por unidad ◼  Variaciones superiores a ±5 
mm.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad  
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL 
EDIFICIO TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de 
servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director de ejecución de la obra, como las 
indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera 
ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra. 
5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor 
ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha 
calidad exigida. 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y 
Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser 
realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, 
debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados 
por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la 
obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el director de ejecución de 
la obra, asciende a la cantidad de 0,00 Euros. 
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ANEJO 15: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. Memoria 
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
 
1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, 
ya que se cumplen las siguientes condiciones: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días 
de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
Se considerará un presupuesto de 10.000 € para la seguridad y salud. 
 
1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales 
que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el 
contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos 
profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
son: 
•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta 
de medios 
•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de 
las personas que intervienen en el proceso constructivo 
•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
 
1.1.3. Contenido del EBSS 
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación 
de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 15: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
2 / 47 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además 
de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre 
dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
1.2. Datos generales 
 
1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
•  Promotor: Luis Manuel Ayuela de Cea 
•  Autor del proyecto: Mª Beatriz Ayuela Burón 
•  Constructor - Jefe de obra: Agente externo 
•  Coordinador de seguridad y salud: Mª Beatriz Ayuela Burón 
 
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta 
aquella que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del 
plan de seguridad y salud. 
 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno 
a considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran 
causar. 
•  Dirección: Mazariegos (Palencia) 
•  Accesos a la obra: Sin dificultad 
•  Edificaciones colindantes: Sin edificaciones a su alrededor 
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar 
posibles accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el 
mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que 
se aprecie algún desperfecto. 
 
1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
 
1.2.4.1. Cimentación 
Hormigón armado 
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1.2.4.2. Estructura de contención 
B500S 
 
1.2.4.3. Estructura horizontal 
Acero estructural con perfiles IPE 300, IPE 330, HEA 300.  
 
1.2.4.4. Fachadas 
Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado directo. 
La hoja principal es de bloques de termoarcilla de 24 cm de espesor y también constará 
de un trasdosado. El grosor final será de 30 c. 
 
1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios 
Solera de hormigón armado con un revestimiento de baldosas cerámicas. 
 
1.2.4.6. Cubierta 
Panel sándwich con aislamiento, y falso techo en la zona administrativa a 3 m de altura 
sobre el solado. 
 
1.2.4.7. Instalaciones 
Calefacción, fontanería, saneamiento, Iluminación y electrificación 
 
1.2.4.8. Partición interior 
Particiones interiores de 11 cm de espesor y particiones de 9 cm. 
 
1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse 
por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable 
de emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 
 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas 
de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 
Su contenido mínimo será: 
•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
•  Gasas estériles 
•  Algodón hidrófilo 
•  Vendas 
•  Esparadrapo 
•  Apósitos adhesivos 
•  Tijeras 
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•  Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
 
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 
próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede 
ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
  
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
SACYL 
Calle Rio Carrion 
5,00 km 
Comunicación a los 
equipos de 
salvamento 
Hospital Rio Carrión Palencia 
Calle río carrión 
112 
20,00 km 
 
  
La distancia al centro asistencial más próximo Calle Rio Carrion se estima en 15 
minutos, en condiciones normales de tráfico. 
 
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales 
relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la 
materia. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 
pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos 
servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
 
1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que 
deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de 
taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
 
1.4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la 
obra 
•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
•  1 lavabo por cada retrete 
•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
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•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
  
 
1.4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 
fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada 
con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables. 
 
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección 
colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como 
los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones 
de seguridad y salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Desprendimiento de cargas suspendidas. 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles 
de la obra 
•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos. 
•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión 
de una persona cualificada, debidamente instruida. 
•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad 
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación. 
•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
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•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 
•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 
mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje. 
•  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o 
vehículos 
•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas. 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
•  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 
reducida, inferior a 20 km/h 
  
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la 
obra 
•  Casco de seguridad homologado. 
•  Casco de seguridad con barboquejo. 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de goma 
•  Guantes de cuero. 
•  Guantes aislantes 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
•  Botas de caña alta de goma 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Faja antilumbago. 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos. 
  
 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas 
y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
 
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de partículas en los ojos 
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•  Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las 
líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 
suministro de agua 
•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la 
intemperie y provistas de puerta, llave y visera 
•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones 
estancas 
•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de 
vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo 
de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada 
aparato o herramienta  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Calzado aislante para electricistas 
•  Guantes dieléctricos. 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 
•  Comprobadores de tensión. 
•  Herramientas aislantes. 
•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Ropa de trabajo reflectante. 
 
1.5.1.2. Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Proyección de fragmentos o de partículas 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la 
obra 
•  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
•  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 
previamente a la excavación 
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Equipos de protección individual (EPI): 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Guantes de cuero. 
•  Ropa de trabajo reflectante. 
 
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
 
1.5.2.1. Cimentación 
Riesgos más frecuentes 
•  Inundaciones o filtraciones de agua 
•  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
•  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y 
provistas de ganchos con pestillos de seguridad 
•  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  
 
1.5.2.2. Estructura 
Riesgos más frecuentes 
•  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
•  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
•  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
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Equipos de protección individual (EPI): 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
  
 
1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
•  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 
•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales 
aislantes 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
•  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  
 
1.5.2.4. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
•  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas 
o soportes 
•  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, 
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, 
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque 
•  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones 
de seguridad 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Calzado con suela antideslizante 
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•  Ropa de trabajo impermeable. 
•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
  
 
1.5.2.5. Particiones 
Riesgos más frecuentes 
•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
•  Exposición a vibraciones y ruido. 
•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 
•  Cortes y heridas con objetos punzantes 
•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 
•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, 
etc. 
  
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y 
ascenso a las zonas excavadas 
•  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 
bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas 
o soportes 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Casco de seguridad homologado. 
•  Cinturón portaherramientas 
•  Guantes de cuero. 
•  Calzado con puntera reforzada 
•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
•  Faja antilumbago. 
•  Gafas de seguridad antiimpactos 
•  Protectores auditivos. 
  
 
1.5.2.6. Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 
•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
•  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
•  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
•  Incendios y explosiones 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor 
•  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
•  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
•  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
•  Banquetas aislantes de la electricidad. 
•  Comprobadores de tensión. 
•  Herramientas aislantes. 
  
 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la 
obra se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia. 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 
preventivas y protecciones colectivas: 
 
1.5.3.1. Puntales 
•  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado 
en carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado. 
•  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición 
inclinada sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de 
utilizarse. 
•  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión 
bloqueados. 
 
1.5.3.2. Torre de hormigonado 
•  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que 
indique "Prohibido el acceso a toda persona no autorizada". 
•  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante 
barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m. 
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•  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las 
torres de hormigonado durante sus cambios de posición. 
•  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán 
con la cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con 
el fin de lograr la posición más segura y eficaz. 
 
1.5.3.3. Escalera de mano 
•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 
•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros. 
•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos 
o a personas. 
•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que 
sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, 
ladrillos, bovedillas o elementos similares. 
•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será 
inferior al 75% respecto al plano horizontal. 
•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, 
medido en la dirección vertical. 
•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal 
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, 
no en los largueros. 
•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 
•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se 
utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
 
1.5.3.4. Visera de protección 
•  La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente 
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes. 
•  Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados. 
•  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución. 
 
1.5.3.5. Andamio de borriquetas 
•  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y 
niveladas. 
•  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, 
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u 
otros objetos. 
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•  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 
•  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
 
1.5.3.6. Plataforma de descarga 
•  Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 
•  Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a 
soportar, disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma. 
•  Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que 
quede perfectamente protegido el frente de descarga. 
•  La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 
•  Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la 
fase de instalación y cada 6 meses. 
 
1.5.3.7. Plataforma motorizada 
•  Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de forma inmediata para su reparación o sustitución. 
•  Se balizará la zona situada bajo el andamio de cremallera para evitar el acceso a la 
zona de riesgo. 
•  Se cumplirán las indicaciones del fabricante en cuanto a la carga máxima. 
•  No se permitirán construcciones auxiliares realizadas in situ para alcanzar zonas 
alejadas. 
 
1.5.3.8. Andamio multidireccional 
•  Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la 
dirección y supervisión de una persona cualificada. 
•  Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y 
seguridad y las referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en 
materia de andamios. 
•  Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante. 
•  Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, 
serán adecuadas para el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para 
permitir la circulación con seguridad. 
 
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
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ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
conforme a los siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico 
sin reglamentación específica. 
  
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
 
1.5.4.1. Pala cargadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 
•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
•  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
•  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, 
para garantizar la estabilidad de la pala 
 
1.5.4.2. Retroexcavadora 
•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se 
parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 
•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 
•  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada 
sobre la máquina en el sentido de la marcha. 
•  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la 
zona de mayor altura. 
•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 
 
1.5.4.3. Camión de caja basculante 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 
•  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 
 
1.5.4.4. Camión para transporte 
•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
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•  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en 
posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de 
inmovilización debajo de las ruedas 
•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que 
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la 
cabina 
 
1.5.4.5. Grúa torre 
•  El operador de la grúa estará en posesión de un carnet vigente, expedido por el 
órgano competente. 
•  La grúa torre será revisada y probada antes de su puesta en servicio, quedando 
dicha revisión debidamente documentada. 
•  La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes y 
estables, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
•  Los bloques de lastre y los contrapesos tendrán el tamaño, características y peso 
específico indicados por el fabricante. 
•  Para acceder a la parte superior de la grúa, la torre estará dotada de una escalera 
metálica sujeta a la estructura de la torre y protegida con anillos de seguridad, 
disponiendo de un cable fijador para el amarre del cinturón de seguridad de los 
operarios. 
•  La grúa estará dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de 
recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la 
torre. 
•  El acceso a la botonera, al cuadro eléctrico y a la estructura de la grúa estará 
restringido a personas autorizadas. 
•  El operador de la grua se situará en un lugar seguro, desde el cual tenga una 
visibilidad continua de la carga. Si en algún punto del recorrido la carga puede salir 
de su campo de visión, deberá realizar la maniobra con la ayuda de un señalista. 
•  El gruísta no trabajará en las proximidades de los bordes de forjados o de la 
excavación. En caso de que fuera necesario, dispondría de cinturón de seguridad 
amarrado a un punto fijo, independiente a la grúa. 
•  Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho, sin cargas, a la altura máxima y 
se dejará lo más próximo posible a la torre, dejando la grúa en posición de veleta y 
desconectando la corriente eléctrica. 
 
1.5.4.6. Camión grúa 
•  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en 
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 
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•  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el 
fabricante. 
•  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y 
revisado. 
•  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación. 
•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga. 
 
1.5.4.7. Montacargas 
•  El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando 
este acto debidamente documentado. 
•  Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos 
y las puertas de acceso al montacargas. 
•  Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la 
plataforma. 
•  Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma 
para retirar la carga. 
•  El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del 
montacargas y permanecerá cerrado con llave. 
•  Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas. 
•  La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose 
mediante un cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser 
superada. 
•  La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún 
caso por los laterales de la misma. 
•  Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como 
andamios para efectuar cualquier trabajo. 
•  La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que 
provocará la parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo. 
•  Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la 
plataforma en caso de rotura del cable de suspensión. 
•  Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta 
resistente sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja. 
•  Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que 
estarán asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la 
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plataforma no se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la plataforma 
si no están todas cerradas. 
 
1.5.4.8. Hormigonera 
•  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, 
previa desconexión de la energía eléctrica 
•  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
•  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
•  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
•  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a 
tierra, asociados a un disyuntor diferencial 
•  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra 
•  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o 
de los bordes de los forjados 
 
1.5.4.9. Vibrador 
•  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
•  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando 
discurra por zonas de paso 
•  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en 
perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 
•  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo 
alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos 
operarios 
•  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre 
elementos inestables 
•  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 
cables 
•  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², 
siendo el valor límite de 5 m/s² 
 
1.5.4.10. Martillo picador 
•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten 
ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal. 
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•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha. 
•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 
•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 
 
1.5.4.11. Maquinillo 
•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
•  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 
•  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios 
de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas. 
•  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la 
carga contra el extremo superior de la pluma. 
•  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de 
instrucciones emitido por el fabricante. 
•  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 
•  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo. 
•  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de 
hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 
•  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones 
del fabricante 
•  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro 
material. 
•  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 
 
1.5.4.12. Sierra circular 
•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y 
para elementos de madera discos de sierra. 
•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 
•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios. 
•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 
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•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas antipolvo y gafas. 
 
1.5.4.13. Sierra circular de mesa 
•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 
•  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
•  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y 
secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que 
éstos estén debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el 
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, 
se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos 
•  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que 
no se pueda acceder al disco 
•  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el 
acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, 
y la proyección de partículas 
•  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 
ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
•  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 
condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de 
tierra 
•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 
•  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
 
1.5.4.14. Cortadora de material cerámico 
•  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
•  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
•  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
 
1.5.4.15. Equipo de soldadura 
•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de 
trabajo de soldadura. 
•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
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•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo 
químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 
•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación 
de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 
•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo 
el área de trabajo. 
•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con 
los ojos al descubierto. 
 
1.5.4.16. Herramientas manuales diversas 
•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en 
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento. 
•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas. 
•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 
•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, 
cadenas y elementos similares. 
•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a 
tierra 
•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 
anticontactos eléctricos. 
•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin 
grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos 
eléctricos. 
•  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no 
se podrán usar con las manos o los pies mojados. 
•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la 
legislación vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de 
protectores auditivos. 
 
1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar 
o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
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1.6.1. Caídas al mismo nivel 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 
 
1.6.2. Caídas a distinto nivel. 
•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 
•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 
 
1.6.3. Polvo y partículas 
•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 
•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los 
que se genere polvo o partículas. 
 
1.6.4. Ruido 
•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 
•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 
•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 
 
1.6.5. Esfuerzos 
•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 
•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 
•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 
•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 
desplazamiento de cargas. 
 
1.6.6. Incendios 
•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 
incendio. 
 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 
•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 
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1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de 
las normas de la buena construcción. 
 
1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se montarán marquesinas en los accesos. 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 
•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Casco de seguridad homologado. 
•  Guantes y botas de seguridad. 
•  Uso de bolsa portaherramientas. 
  
 
1.7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se evitará la generación de polvo de cemento. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 
  
 
1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 
•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 
•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 
•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 
•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes dieléctricos. 
•  Calzado aislante para electricistas 
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•  Banquetas aislantes de la electricidad. 
  
 
1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 
  
 
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien 
iluminada. 
  
Equipos de protección individual (EPI): 
•  Guantes y botas de seguridad. 
  
 
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones 
de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento 
del edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán 
utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los 
vehículos de las posibles caídas de objetos. 
 
1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 
deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 
establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 
normativa vigente en cada materia. 
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Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un 
técnico competente en la materia. 
 
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 
deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección 
adecuados. 
 
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 
riesgos especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, 
cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de 
protección. Cabe destacar: 
•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
•  Ejecución de cerramientos exteriores. 
•  Formación de los antepechos de cubierta. 
•  Colocación de horcas y redes de protección. 
•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas. 
•  Disposición de plataformas voladas. 
•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 
fachadas. 
 
1.10. Medidas en caso de emergencia 
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 
posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de 
primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo 
de dichas medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de 
los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a 
un centro de asistencia médica. 
 
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico 
de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos 
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia. 
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para 
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad 
y salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
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pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación 
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para 
que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
2. Normativa y legislación aplicables 
2.1.  Y. Seguridad y salud 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
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Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
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Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 15: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
30 / 47 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la 
comercialización de los equipos a presión 
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
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B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes 
y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica 
el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
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Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su 
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, 
de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 
2.1.3.1. YMM. Material médico 
  
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material 
de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora 
del sistema de la Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, 
de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria 
(ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior 
de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
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Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados 
aspectos para la liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
 
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 
2.1.5.1. YSB. Balizamiento 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 15: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
36 / 47 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.4. YSN. Señalización manual 
  
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y 
el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
  
 
3. PLIEGO 
3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
3.1.1. Disposiciones generales 
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las 
atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y 
Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las 
protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Nave de una 
industria de panificación", situada en Mazariegos (Palencia), según el proyecto 
redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, 
que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros 
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento. 
 
3.1.2. Disposiciones facultativas 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la 
edificación son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación". 
3.1.2.2. El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio 
de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos 
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las 
empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 
directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y 
Salud previamente al comienzo de las obras. 
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El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso 
de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 
parciales de la misma. 
3.1.2.3. El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
 
3.1.2.4. El contratista y subcontratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, 
con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la 
empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos 
materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 
preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 
materia de seguridad y salud, cabe destacar: 
·  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
·  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
seguridad y salud. 
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·  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales, durante la ejecución de la obra. 
·  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
referente a su seguridad y salud en la obra. 
·  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de 
seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de 
la obra. 
  
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento 
de las medidas previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, 
no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
Se entiende como Dirección Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún 
caso de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención 
en materia de seguridad y salud. 
 
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 
·  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 
seguridad, tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar 
las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
·  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas 
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la 
legislación vigente. 
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·  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
·  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
·  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 
los métodos de trabajo. 
·  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador. 
 
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere 
a su seguridad y su salud en la obra. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 
una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
 
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y 
útiles de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de 
utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse 
y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o 
empleo inadecuado. 
 
3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad 
y Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos 
correspondientes, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
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Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En 
caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, 
insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 
éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al 
Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la 
persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que 
inicialmente se prevé necesaria su presencia. 
 
3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente 
formación en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará 
de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las 
protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de 
la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los 
técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
 
3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la 
empresa contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los 
casos establecidos por la legislación vigente. 
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos 
sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, 
o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o 
para el mismo trabajador. 
 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
 
3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas 
necesarias en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros 
auxilios y la evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el 
que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente 
para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
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3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que 
llegue la asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez 
y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su 
integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión 
sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su 
temperatura corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, 
se presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
 
3.1.6. Documentación de obra 
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde 
se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista 
elaborará el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que 
no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en este estudio 
básico. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
aprobará el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles 
incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, 
siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección 
Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma 
y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de 
seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la 
Dirección Facultativa. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 15: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
43 / 47 
 
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección 
Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un 
acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el 
Colegio Profesional correspondiente. 
 
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
será previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios 
que tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de 
producción y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan 
de seguridad y salud. 
 
3.1.6.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de 
trabajo existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a 
tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la 
oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de 
las administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección 
Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, 
así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en 
las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el 
mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la 
anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior. 
 
3.1.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 
obra. 
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Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
3.1.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre 
la obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. 
En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar 
por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 
5 años, contados desde la última diligencia. 
 
3.1.6.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores 
de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
 
3.1.7. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el 
pliego de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el 
promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
·  Fianzas 
·  De los precios 
·  Precio básico 
·  Precio unitario 
·  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
·  Precios contradictorios 
·  Reclamación de aumento de precios 
·  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
·  De la revisión de los precios contratados 
·  Acopio de materiales 
·  Obras por administración 
·  Valoración y abono de los trabajos 
·  Indemnizaciones Mutuas 
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·  Retenciones en concepto de garantía 
·  Plazos de ejecución y plan de obra 
·  Liquidación económica de las obras 
·  Liquidación final de la obra 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un 
riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, 
después de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean 
superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 
 
3.2.2. Medios de protección individual 
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y 
en el folleto informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo 
en sí mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase 
de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, 
límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado 
de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua 
oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que 
estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 
solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando 
el mantenimiento el Delegado de Prevención. 
 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su 
uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e 
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita 
la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los 
complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes 
de desechos. 
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3.2.3.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, 
con una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los 
objetos personales bajo llave. 
 
3.2.3.2. Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, 
ubicando al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con 
cierre interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
·  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma 
jornada 
·  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o 
fracción 
·  1 lavabo por cada retrete 
·  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
·  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
·  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
·  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
·  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
  
 
3.2.3.3. Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán 
preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, 
sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen 
con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con 
comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan 
conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
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3.2.3.4. Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de 
material lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados 
de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de 
calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida 
mediante fuego, brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por 
cada operario que utilice dicha instalación. 
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ANEJO 16. ESTUDIO ECONÓMICO 
1. Introducción 
Este anejo tiene como objetivo valorar la viabilidad económica de la inversión supone 
este proyecto de construcción y puesta en marcha de la industria.  
Para ello, se necesita saber la inversión de la que se dispone, conocer los costos e 
ingresos que se prevén generar en la industria. Para ello se van a definir los siguientes 
parámetros que definen si una inversión está justificada: 
• Pago de la inversión (K): es el número de unidades monetarias que el inversor 
debe desembolsar para conseguir que el proyecto empiece a funcionar. 
• Vida útil del proyecto (n): es el número de años estimados durante los cuales la 
inversión genera rendimientos positivos. 
• Flujos de caja (Rj): es el resultado de efectuar la diferencia entre cobros y pagos, 
ya sean ordinarios o extraordinarios, en cada uno de los años de vida útil del 
proyecto. 
La inversión que se va a proyectar, se justificará con este estudio económico-financiero 
mediante el programa informático “VALPROIN”, el cual analiza la inversión necesaria y 
los flujos de caja previstos durante la vida útil del proyecto, y se realizará un estudio de 
los indicadores y parámetros económicos calculados. 
2. Criterios de evaluación  
Para empezar la evaluación económica, se van a calcular los pagos y cobros anuales 
de la empresa durante su vida útil, así como el coste de la inversión. Después se 
realizará un análisis de esos datos mediante la obtención de los indicadores 
económicos. Se van a plantear varias alternativas, realizando además un análisis de 
sensibilidad. Finalmente se valorará la mejor opción y si es rentable el proyecto. 
A continuación, se describen los indicadores económicos a utilizar para la valoración del 
proyecto: 
2.1. Valor Actual Neto (VAN) 
El Valor Actual Neto, indica la ganancia o rentabilidad neta generada por el proyecto. 
Se define como la diferencia entre lo que el inversor desembolsa por la inversión (K) y 
lo que la inversión devuelve al inversor (Rj). Si el valor del VAN es superior a cero, el 
proyecto se considera viable desde el punto de vista financiero. Se calcula mediante la 
expresión: 
𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑅𝑗
(1 + 𝑟)𝑡
𝑛
1
− 𝐾 
Dónde: 
 VAN: Valor Actual Neto 
 Rj: flujos de caja en cada periodo j r: tipo de interés 
 K: valor de desembolso inicial de la inversión n: número de periodos considerado 
 n: número de periodos considerado 
Si VAN > 0, el proyecto es económicamente viable 
Si VAN < 0, el proyecto no es económicamente viable 
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Si VAN = 0, calcular el TIR 
2.2. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
Se define como el tipo de interés que devuelve la inversión al inversor, es decir, el tipo 
de interés que iguala el VAN a cero. Se denomina interna porque recibe se trata de un 
tipo de interés cuyo valor viene determinado única y exclusivamente por las variables 
internas que definen la inversión.  
Esta tasa permite la determinación del tipo de interés que el inversor obtiene, 
constituyendo un indicador de eficacia en la inversión.  
Para aceptar o rechazar el proyecto se fundamenta en, si la TIR es menor que la tasa 
de descuento se debe rechazar el proyecto, en caso contrario se acepta. La inversión 
es rentable cuando este valor es mayor al tipo de interés del mercado. El VAN y el TIR 
son indicadores de rentabilidad contrarios. 
𝐾 = ∑
𝑅𝑗
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
1
 
Dónde: 
 K: valor de desembolso inicial de la inversión 
 n: número de periodos considerado 
 Rj: flujos de caja en cada periodo j 
 TIR: Tasa Interna de Rendimiento  
2.3.  Relación beneficio/inversión (Q) 
Es la relación entre el valor actualizado de los beneficios del proyecto o ingresos y el 
valor actualizado de los costes o egresos, a una tasa de actualización igual a la tasa de 
rendimiento mínima aceptable (tasa de actualización o tasa de evaluación). Cuanto 
mayor sea Q, más rentable resulta la inversión. Se calcula mediante la expresión:  
𝑄 = 𝑉𝐴𝑁/𝐾 
Es la ganancia neta generada por el proyecto por cada unidad monetaria invertida. A 
mayor Q, más rentable resulta la inversión. 
Los beneficios actualizados son todos los ingresos actualizados del proyecto, aquí 
tienen que ser considerados desde las ventas hasta las recuperaciones y todo tipo de 
“entradas” de dinero; y los costos actualizados son todos los egresos actualizados o 
“salidas” del proyecto desde costos de operación, inversiones, pago de impuestos, 
depreciaciones, pagos de crédito, intereses, etc. de cada uno de los años del proyecto. 
Su cálculo es simple, se divide la suma de los beneficios actualizados de todos los años 
entre la suma de los costos actualizados de todos los años del proyecto. 
2.4. Plazo de recuperación o Payback 
Es un valor estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un 
determinado proyecto en base al tiempo que tarda en recuperar la inversión inicial a 
través de los flujos de caja. Éste parámetro ayuda al inversor a hacerse una idea del 
tiempo que tendrá que pasar para recuperar el dinero invertido y determinar así si le 
resulta rentable o no.  
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A menor plazo de recuperación más interesante será la inversión en el proyecto. Se 
calcula realizando el sumatorio acumulado de los flujos de caja hasta que este valor sea 
igual a la inversión inicial.  
3. Vida útil del proyecto 
La vida útil del proyecto se entiende por el tiempo durante el cual un activo puede ser 
utilizado un tiempo durante el cual puede generar una renta. 
Toda empresa para poder operar y desarrollar su objetivo social requiere de una serie 
de factores, como son los activos fijos, aquellos que como consecuencia de su 
utilización se desgastan hasta quedar inservibles. Algunos activos, por su destino o 
naturaleza pueden tener mayor vida útil que otros. 
En este apartado se ha de considerar el número de años durante los cuales la inversión 
de la industria estará en funcionamiento. A efectos de cálculo se ha decidido considerar 
un periodo de 30 años de vida útil de la inversión. 
4. Evaluación financiera 
4.1. Costes de la inversión  
En este apartado se encuentra los costes de inversión de la industria objeto de proyecto, 
incluyendo en el mismo el presupuesto de ejecución material, la inversión de la compra 
de equipos y maquinaria, los gastos y beneficios, los permisos y licencias y los 
honorarios de los trabajadores. 
A continuación, se representan en las siguientes tablas, el coste de la maquinaria que 
interviene en el proceso productivo y los costes de inversión por ejecución material de 
la industria. 
Tabla 1. Descomposición de los conceptos incluidos en el pago de la inversión 
Concepto (SIN IVA) Precio (€) 
Presupuesto base de licitación  409.734,41 
Equipos y maquinaria  335.350,01 
Vehículos  76.000,00 
Honorarios 20.486,72 
Licencia de obras 8.194,69 
Alta del edificio 8.194,64 
TOTAL (€): 857.960,52 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de pago de estos conceptos, el pago de la inversión 
para la construcción y puesta en marcha de la industria es de 857.960,52 €. Pago que 
se deberá realizar íntegramente en el año 0, buscando la financiación necesaria que se 
estudiará en este anejo. 
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4.2. Descripción de los pagos 
4.2.1. Pagos ordinarios  
Los pagos ordinarios son todos aquellos pagos que se han de realizar para el buen 
funcionamiento del proceso de elaboración de pan y el funcionamiento de la industria. 
4.2.1.1. PERSONAL 
Para el correcto funcionamiento de la industria se necesitará: 
• Director de producción: Dueño de la fábrica y maestro panadero, encargado de 
dirigir la fábrica y la producción diaria, así como comprobar la calidad óptima de 
las masas panaria.  
• Director de administración y gestión de la empresa: Encargado de gestionar las 
cuentas por cobrar y pagar, elabora presupuestos, investiga sobre la reducción 
de costes y se centra en el nivel económico de la empresa.  
• Cuatro operarios: Personal necesario para llevar a cabo el proceso productivo. 
Se requiere de personas cualificadas y disponer de las capacidades necesarias 
para la manipulación correcta de las materias primas y del producto final e 
intermedio. La empresa pondrá en disposición a los trabajadores de cursos por 
los que se les cualifique. Dos de ellos serán encargados del transporte y reparto 
del producto final. 
• Una persona para la limpieza: Operarios encargados de limpiar de forma diaria 
la panadería una vez terminado el turno de producción. 
• Persona de recepción: Encargada de recepcionar la materia prima y recepcionar 
a los proveedores y el marqueting y publicidad de la empresa 
En la siguiente tabla se muestra el coste de los trabajadores incluyendo los pagos en 
concepto de impuestos, incluyendo la seguridad social con un coste de un 33% de la 
base de cotización y las pagas extraordinarias de navidad y verano. 
Tabla 2. Descomposición de los pagos de los trabajadores de la empresa 
  
nº de 
personas 
Salario 
mensual 
Extras 
Anual por 
persona 
Anual 
total 
Director de 
producción y jefe 
1 2.500 5.000 35.000 35.000 
Director de 
administración y 
gestión de empresas 
1 2.500 5.000 35.000 35.000 
Operarios  8 1.500 3.000 21.000 168.000 
Recepcionista 1 1.000 2.000 14.000 14.000 
Personal de limpieza 2 500 1.000 14.000 14.000 
        Total (€) 266.000 
 
El coste derivado de los pagos de mano de obra en la industria son 266.000 €/año. 
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4.2.1.2. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
El coste en mantenimiento de las instalaciones se ha sacado a partir de su coste. Dentro 
de este coste se incluyen los cambios de piezas, las revisiones periódicas. El porcentaje 
de mantenimiento de equipos ascenderá a 1% sobre su coste, ascendiendo a 3.353,50 
€ anuales. 
El mantenimiento del edificio y de las instalaciones que la componen ascenderá a un 
1% sobre su coste, siendo este de 4.087.34 € anuales. 
El coste anual total de mantenimiento del edificio y de los equipos para el proceso 
productivo es de 7.450,84 €. 
4.2.1.3. SEGUROS 
El seguro adoptado ascenderá a 10.000 € anuales y cubre toda la maquinaria y equipos 
de la industria, además de a los trabajadores y vehículos.  
4.2.1.4. ELECTRICIDAD 
El cálculo del gasto de electricidad consumida viene dado por dos valores que aparecen 
en las facturas de consumo eléctrico, el peaje en término de potencia y el consumo, en 
término de energía.  
En este caso, el consumo es de 75,370 kW, por lo que el gasto anual es de: 
75,370 𝑥 8
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
𝑥 312
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
= 188.123,52 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜  
Teniendo en cuenta que los precios son diferentes según la potencia total contratada y 
la empresa con la que se contrata, en este caso se ha estimado los siguientes valores, 
siendo el coste del término de potencia 23 €/kWaño y del término de energía de 
0,10€/kWh. 
Cálculo del gasto de energía estimado: 
 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 23
€
𝑘𝑊.𝑎ñ𝑜
 𝑥 75,370 𝑘𝑊 = 1733,51 €/𝑘𝑊𝑎ñ𝑜  
 𝑇é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎: 0,10
€
𝑘𝑊.ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑥 188123,52 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜 = 18812,35 €/𝑘𝑊𝑎ñ𝑜 
El coste total del consumo de luz asciende a 20.545,86 €/año. 
4.2.1.5. TELÉFONO E INTERNET 
Se contará con una tarifa de internet y teléfono para empresas PYMES, de 50 € 
mensuales, lo que supone 600 € anuales. 
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4.2.1.6. AGUA 
La industria tendrá un consumo de agua para el proceso productivo, la limpieza de 
equipos y la higiene del personal.  
Se estima un consumo medio anual de 170 m3, y trimestral de 45 m3.  
A partir de los precios ofrecidos por el Ayuntamiento de Mazariegos, la tarifa a contratar 
tendría las siguientes características: 
• Coste de servicio en Mazariegos: 100 €/año 
• Cuota de servicio trimestral: 3,45 €/m3 trimestre 
• Consumo de agua: 0,75 €/m3 trimestre 
Los datos aplicados al consumo de agua en la industria son: 
Coste de servicio en Mazariegos: 100 €/año 
Cuota de servicio trimestral: 
3,45
€
𝑚3𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
. 45𝑚3. 4
𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜
= 621 €/𝑎ñ𝑜 
Consumo de agua: 
0,75
€
𝑚3𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
. 45𝑚3. 4
𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠
𝑎ñ𝑜
= 135€/𝑎ñ𝑜 
El consumo de agua anual total asciende a 756 €/año. 
4.2.1.7. MATERIAS PRIMAS 
En las siguientes tablas se recogen las cantidades de materia prima utilizada y su valor 
unitario. 
Tabla 3.Coste de los ingredientes 
Producto 
Precio 
(€/kg) 
Consumo 
anual (kg) 
Coste año 
(€/año) 
Harina I 0,33 205.920 67.953,60 
Harina II 0,30 93.600 28.080,00 
Harina integral 0,40 20.280 8.112,00 
Harina de centeno 0,50 1.609 804,50 
Levadura 1,00 54.070 54.070,00 
Sal 0,20 5.628 1.125,60 
Mejorante  2,00 1.407 2.814,00 
Malta  0,90 443 398,70 
  TOTAL: 163.358,40 
El consumo de materias primas anuales asciende a 163,358,40 €/año. 
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4.2.1.8. MATERIALES AUXILIARES 
En este apartado se incluyen los siguientes gastos: 
• Productos de limpieza: 1500 €/año 
• Material de oficina: 1500 €/año 
Un total de 3000 € anuales.  
4.2.1.9. COMBUSTIBLE CALDERA 
El consumo de combustible para la caldera es de pellets. Como se detalla en el 
Subanejo 6.4. Instalación de calefacción, el equipo de biomasa tiene una potencia de 
21 kW.  
Se estima que la calefacción funciona durante los meses de frío (Octubre - Abril) menos 
los domingos que no se trabaja, son 180 días de calefacción anual, con una media de 8 
horas diarias y un coeficiente de intermitencia del 15%.  
Por lo tanto, la demanda estimada de la calefacción es de: 
21𝑘𝑊.
8ℎ
𝑑í𝑎
. 180
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
. 0,15% = 4.536𝑘𝑊/𝑎ñ𝑜 
El rendimiento de la caldera es del 98%, por lo que: 
4.536𝑘𝑊
𝑎ñ𝑜
𝑥 0,98 = 4445,28𝑘𝑊/𝑎ñ𝑜 
Combustible necesario: 
𝑄 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑜𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
=
4445,28𝑘𝑊
𝑎ñ𝑜
5,96 𝑘𝑊
= 745,85
𝐾𝑔
𝑎ñ𝑜
 
El precio de pellets es a 350 €/tonelada, por lo que: 
745,85
𝐾𝑔
𝑎ñ𝑜
𝑥
350€
𝑡𝑜𝑛
𝑥 1
𝑡𝑜𝑛
1000𝑘𝑔
= 261,04 €/𝑎ñ𝑜 
El gasto en combustible para la caldera de biomasa asciende a 261,04 €/año. 
 
4.2.1.10. TRANSPORTE 
La empresa dispone de 4 furgonetas para el reparto de pan. Teniendo en cuenta que 
por cada furgoneta se consumirán 15 L/diarios de gasoil, y el precio de gasoil para 
empresas se estima a 1,11 €/l, habrá un consumo de: 
4 𝑓𝑢𝑟𝑔𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑥 15
𝑙
𝑑í𝑎
. 312
𝑑í𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜
.
1,20€
𝑙
= 22.464,00 € 𝑎ñ𝑜 
Se estima un consumo de 22.464,00 €/año y teniendo en cuenta las posibles averías 
que pueden tener las furgonetas, asciende a 30.000,00 €/año. 
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4.2.1.11. PUBLICIDAD Y MARKETING 
Estiman unos gastos de 2000 €/año en publicidad y marketing. 
4.2.1.12. RECOGIDA DE BASURAS 
Por la recogida y tramitación de residuos se aplica la tasa anual 150 €. 
4.2.2. Pagos extraordinarios 
Se estima una renovación periódica de la maquinaria y el mobiliario realizándose en el 
año 15, y considerándose el mismo valor de adquisición que el proyectado en el 
presupuesto del presente proyecto, ascendiendo por tanto a 335.350,01 €, valor que 
quedará actualizado por la tasa correspondiente al realizar la valoración. 
Las furgonetas, se cambiarán cada 10 años, realizándose una renovación periódica en 
el año 10 y en el año 20 respectivamente y considerándose el mismo valor de 
adquisición que el proyectado en el presupuesto, ascendiendo a 76.000 €. 
4.2.3. Resumen de los pagos 
Resumen de los pagos ordinarios anuales: 
Tabla 4. Pagos ordinarios anuales 
Pagos ordinarios 
Personal 266.000,00 
Mantenimiento de las instalaciones 7.450,84 
Seguros 10.000,00 
Electricidad 20.545,86 
Teléfono e internet 600 
Agua 756 
Materias primas 163.358,40 
Materias auxiliares 3.000,00 
Transporte  30.000,00 
Combustible caldera 261,04 
Publicidad 2.000,00 
Recogida de basura 150 
TOTAL 504.122,14 
 
Resumen de los pagos extraordinarios: 
Tabla 5. Pagos extraordinarios a lo largo de la vida útil de la empresa 
Pagos extraordinarios 
Mobiliario en el año 15 335.350,01 
Vehículos en el año 10 76.000,00 
Vehículos en el año 20 76.000,00 
TOTAL 487.350,01 
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4.3. Descripción de los cobros 
4.3.1. Cobros ordinarios 
Estos cobros son los ingresos que tiene la industria por la venta del producto acabado. 
Tabla 6. Cobros ordinarios de la empresa. 
  
DÍA 
AÑO (312 
días) 
€/Ud € pieza 
Fabiolas 1800 561.551 0,5 280.775,50 
Barras 1330 415.002 0,4 166.000,80 
Pan Candeal 429 133.973 0,8 107.178,40 
Pan Integral 313 97.516 0,5 48.758,00 
Chapata 280 87.453 0,5 43.726,50 
TOTAL AÑO 646.439,20 
La cantidad de pan vendido de forma anual es de 646.439,20 €.  
4.3.2. Cobros extraordinarios 
Los cobros extraordinarios son aquellos referidos al valor residual de la maquinaria y 
mobiliario tras su periodo de vida útil en los años 15 y 30; así como el proyecto de obra 
civil. En el caso de los vehículos será cada 10 años, siendo estos el año 10, el 20 y el 
30. 
El valor residual de la maquinaria y mobiliario será un 10% sobre su precio inicial, siendo 
de 33.535,00 €.  
El valor residual de los vehículos de transporte de producto terminado será un 10%, 
siendo este de 7.600 €. 
El valor residual de la obra civil supondrá un 15% del presupuesto de ejecución materia 
(PEM), produciéndose el cobro en el año 30 al finalizar la vida útil del proyecto. Este 
valor es de 51.647,19 €. 
Tabla 7. Cobros extraordinarios 
Año Producto 
Valor inicial de la 
maquinaria 
Cobro 
10 Vehículos  76.000,00 7.600,00 
15 Equipo y mobiliario 335.350,01 33.535,00 
20 Vehículos  76.000,00 7.600,00 
30 Vehículos  76.000,00 7.600,00 
30 Equipo y mobiliario 335.350,01 33.535,00 
30 Obra civil 344.314,63 51.647,19 
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4.4. Flujos de caja  
Los cobros y los pagos es lo que generan todas las inversiones. Los flujos de caja son 
la diferencia existente entre los cobros y los pagos. 
La vida útil de la industria es de 30 años. 
A continuación, se muestra el histograma de los flujos de caja. 
 
Figura 1. Histograma de evolución de los flujos de caja anuales en calor nominal y real a lo largo de la vida 
del proyecto, si se realiza con financiación propia. 
5. Cálculo de las tasas anuales y tasas de actualización  
5.1. Inflación  
A partir del Instituto Nacional de Estadística, se obtienen los índices de precios de 
consumo (IPC). En la siguiente tabla se recogen los porcentajes de inflación en el sector 
de alimentos y bebidas no alcohólicas en los últimos años en España. 
Tabla de inflación (Fuente: INE, 2019): 
Tabla 8. Tasa de inflación. (Fuente: INE, 2019) 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 
1,6 2,0 -0,2 -0,5 -0,2 1,4 2,4 3,2 1,8 -0,3 4,1 2,8 3,5 3,4 3,0 3,0 
La media de la inflación es de 1,9. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 16. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
11 / 21 
5.2. Incremento de los cobros y pagos 
El incremento de los cobros se obtiene a partir de las tasas de incremento de cobros y 
pagos de la Serie Histórica del Índice de Precios percibidos por los agricultores en el 
anuario de la estadística agraria.  
Tabla 9. Índices de precios percibidos y pagados por los agricultores. España1) Fuente de información: 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Boletín Mensual de Estadística. INE 
 Percibidos 
/GENERAL 
Variación 
interanual 
de cobros 
Pagados/bienes 
y servicios de 
consumo 
corriente 
Variación 
interanual 
de pagos 
2000 88,9 
 
90,9 
 
2001 92,1 3,63 93,0 2,30 
2002 89,8 -2,52 93,5 0,60 
2003 93,9 4,59 94,6 1,12 
2004 95,3 1,53 98,5 4,09 
2005 100,8 5,73 100,0 1,57 
2006 98,8 -1,95 103,1 3,07 
2007 103,8 4,98 111,7 8,34 
2008 107,7 3,82 130,1 16,53 
2009 95,8 -11,12 115,4 -11,30 
2010 101,5 6,00 117,9 2,16 
2011 101,9 0,35 132,3 12,18 
2012 111,1 9,09 139,5 5,50 
2013 115,0 3,53 139,5 -0,05 
2014 107,2 -6,79 134,3 -3,71 
2015 113,7 6,05 132,2 -1,53 
2015 113,4 
 
112,29 
 
2016 109,7 -3,29 108,79 -3,12 
2017 118,44 7,97 109,25 0,42 
     
Promedio 
 
1,86 
 
2,24 
 
Índice promedio interanual precios percibidos 2000-2017: 1,86 
Índice promedio interanual precios pagados 2000-2017: 2,24 
5.3. Incremento de los pagos 
5.4. Tasa de actualización  
Teniendo en cuenta la vida útil de nuestro proyecto, que es de 30 años, se mira en la 
página web del Tesoro Público español, el tipo de interés de las obligaciones sin riesgo 
a 30 años que se encuentran a un interés de 2,362% (día 2 de abril de 2019). Como la 
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empresa tiene mayor riesgo que la deuda pública, se exigirá una tasa de actualización 
del 5%. 
5.5. Variaciones de pago, de flujos y vida del proyecto 
Se considerará para el análisis de sensibilidad variaciones en el pago de la inversión de 
los flujos de caja y la vida útil del proyecto.  
En la variación de los flujos de caja, se ha estimado costes e ingresos aproximados, se 
considera un porcentaje de reducción del 3% puesto que se podría no vender toda la 
producción supuesta o venderla a menor precio y de incremento del 3% si se vendiera 
más o a mayor precio. 
En cuanto a la vida útil del proyecto, se considera una duración mínima de 25 años. 
6. Resultados del análisis 
Para la evaluación económica del proyecto y conocer si es rentable, se utilizará el 
programa informático VALPROIN.  
La financiación de una empresa comprende los diversos recursos con los que debe 
contar para poder hacer frente a todos los gastos derivados de la propia actividad, así 
como de los gastos iniciales en concepto de inversión. 
En ambos supuestos se ha tenido en cuenta un flujo inicial, sin proyecto de 20.000 €, 
que seria el beneficio anual que se percibiese si continuase la antigua empresa de pan.  
Las alternativas para obtener los recursos necesarios son: 
• Supuesto 1. Financiación propia o interna. es aquel modo de financiación en el 
que el empresario utiliza directamente sus recursos o capital propio para realizar 
la inversión. Durante el funcionamiento de la empresa, la empresa se 
autofinancia con lo obtenido de su actividad o las aportaciones de los socios. 
• Supuesto 2. Financiación ajena o externa. son aquellos recursos que la 
empresa obtiene de terceros, ya sea accionistas proveedores, clientes, 
entidades bancarias, etc. Con este tipo de financiación se financiarían el 60% de 
la inversión, a devolver en un plazo de 10 años y con un tipo de interés del 4,0%. 
Se ha estudiado la posibilidad de solicitar una subvención, pero las subvenciones 
encontradas no se ajustan con las características de la inversión de la empresa, por lo 
que no se ha estudiado ese posible supuesto. 
6.1. Financiación propia 
6.1.1. Flujos de caja 
A continuación, se muestran los flujos de caja en valores monetarios, actualizados con 
la inflación a lo largo de la vida útil del proyecto, si se realiza con financiación propia. Se 
muestra también una gráfica de barras con el valor de los flujos de cajas anuales reales 
(sin tener en cuenta la inflación) y las nominales (contando con la inflación). 
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
ANEJO 16. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
13 / 21 
Tabla 10. Estructura de los flujos de caja si se realiza el proyecto con financiación propia, unidades en 
euros. 
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O    857,960.52    
1 658,462.97  515,414.48  143,048.49 20,372.00 122,676.49 
2 670,710.38  526,959.76  143,750.62 20,750.92 122,999.70 
3 683,185.59  538,763.66  144,421.93 21,136.89 123,285.05 
4 695,892.85  550,831.96  145,060.88 21,530.03 123,530.85 
5 708,836.45  563,170.60  145,665.85 21,930.49 123,735.36 
6 722,020.81  575,785.62  146,235.19 22,338.40 123,896.79 
7 735,450.40  588,683.22  146,767.18 22,753.89 124,013.28 
8 749,129.77  601,869.72  147,260.05 23,177.11 124,082.94 
9 763,063.59  615,351.61  147,711.98 23,608.21 124,103.77 
10 777,256.57 9,137.98 629,135.48 94,846.65 62,412.42 24,047.32 38,365.10 
11 791,713.54  643,228.12  148,485.43 24,494.60 123,990.82 
12 806,439.42  657,636.43  148,802.99 24,950.20 123,852.79 
13 821,439.19  672,367.48  149,071.71 25,414.28 123,657.43 
14 836,717.96  687,428.51  149,289.44 25,886.98 123,402.46 
15 852,280.91 44,213.35 702,826.91 467,531.56 -273,864.22 26,368.48 -300,232.70 
16 868,133.34  718,570.24  149,563.10 26,858.93 122,704.17 
17 884,280.62  734,666.21  149,614.41 27,358.51 122,255.90 
18 900,728.24  751,122.73  149,605.50 27,867.38 121,738.13 
19 917,481.78  767,947.88  149,533.90 28,385.71 121,148.19 
20 934,546.94 10,987.20 785,149.91 118,366.94 42,017.29 28,913.68 13,103.61 
21 951,929.52  802,737.27  149,192.24 29,451.48 119,740.76 
22 969,635.40  820,718.59  148,916.82 29,999.28 118,917.54 
23 987,670.62  839,102.68  148,567.94 30,557.26 118,010.68 
24 1,006,041.30  857,898.58  148,142.71 31,125.63 117,017.09 
25 1,024,753.66  877,115.51  147,638.15 31,704.56 115,933.59 
26 1,043,814.08  896,762.90  147,051.18 32,294.27 114,756.91 
27 1,063,229.02  916,850.39  146,378.64 32,894.94 113,483.69 
28 1,083,005.08  937,387.84  145,617.25 33,506.79 112,110.46 
29 1,103,148.98  958,385.32  144,763.65 34,130.01 110,633.64 
30 1,123,667.55 161,277.87 979,853.16  305,092.26 34,764.83 270,327.43 
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Figura 2. Gráfica de evolución de los flujos de caja anuales en valor nominal y real a lo largo de la vida del 
proyecto, si se realiza financiación propia. 
Observando la gráfica se puede concluir que los flujos de caja son positivos salvo 
cuando se realiza la inversión de construcción de la industria y la renovación de los 
equipos y maquinaria en el año 15. También se observa que en los años 10 y 20 que es 
cuando se cambian los vehículos el flujo de caja disminuye notoriamente.  
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6.1.2. Indicadores de rentabilidad 
A continuación, se muestran los indicadores de rentabilidad obtenidos a partir de los 
datos iniciales, de una tasa de actualización del 5%. En la tabla, se observa un valor 
actual neto positivo indicando que el proyecto es notablemente viable, además el TIR 
indica que la inversión tendría un 9,72% de beneficio, siendo el tiempo de recuperación 
de la inversión de 11 años y una relación beneficio inversión de 0,53. 
Tabla 11. Indicadores de rentabilidad para una tasa de actualización del 5% y financiación propia. 
Valor actual 
neto (VAN) 
Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) 
Relación 
beneficio/inversión 
(Q) 
Tiempo de 
recuperación 
455.316,09 9,72 0,53 11 
 
Figura 3.Relación entre el VAN y la Tasa de actualización al realizar el proyecto con financiación propia. 
6.1.3. Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad muestra el análisis del TIR y el VAN si varía la inversión, los 
flujos de caja y la vida útil del proyecto; para observar si el proyecto sigue siendo rentable 
ante una posible variación en las estimaciones realizadas. 
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Análisis de sensibilidad 
 
 
Figura 4. Análisis de sensibilidad para la tasa de actualización de 5% en el caso de financiación propia. 
En el análisis de sensibilidad para la tasa de actualización del 5%, se observa que en 
todos los casos propuestos habrá un VAN positivo, incluyendo las situaciones más 
desfavorables. 
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6.2. Financiación ajena 
6.2.1. Flujos de caja 
A continuación, se muestran los flujos de caja en valores monetarios, actualizados con 
la inflación a lo largo de la vida útil del proyecto, si se realiza con financiación ajena. Se 
muestra también una gráfica de barras con el valor de los flujos de cajas anuales reales 
(sin tener en cuenta la inflación) y las nominales (contando con la inflación). 
Tabla 12. Estructura de los flujos de caja si se realiza el proyecto con financiación ajena, en unidades de 
euros. 
Año 
COBROS PAGOS (Incluida inversión) FLUJOS INCREMENTO 
Ordinarios Extraordin. Ordinarios Extraordin. Final Inicial DE FLUJO 
O  514,776.31  857,960.52    
1 658,462.97  515,414.48 63,467.26 79,581.24 20,372.00 59,209.24 
2 670,710.38  526,959.76 63,467.26 80,283.36 20,750.92 59,532.44 
3 683,185.59  538,763.66 63,467.26 80,954.68 21,136.89 59,817.79 
4 695,892.85  550,831.96 63,467.26 81,593.62 21,530.03 60,063.59 
5 708,836.45  563,170.60 63,467.26 82,198.59 21,930.49 60,268.10 
6 722,020.81  575,785.62 63,467.26 82,767.93 22,338.40 60,429.53 
7 735,450.40  588,683.22 63,467.26 83,299.92 22,753.89 60,546.03 
8 749,129.77  601,869.72 63,467.26 83,792.79 23,177.11 60,615.68 
9 763,063.59  615,351.61 63,467.26 84,244.72 23,608.21 60,636.52 
10 777,256.57 9,137.98 629,135.48 158,313.91 -1,054.84 24,047.32 -25,102.16 
11 791,713.54  643,228.12  148,485.43 24,494.60 123,990.82 
12 806,439.42  657,636.43  148,802.99 24,950.20 123,852.79 
13 821,439.19  672,367.48  149,071.71 25,414.28 123,657.43 
14 836,717.96  687,428.51  149,289.44 25,886.98 123,402.46 
15 852,280.91 44,213.35 702,826.91 467,531.56 -273,864.22 26,368.48 -300,232.70 
16 868,133.34  718,570.24  149,563.10 26,858.93 122,704.17 
17 884,280.62  734,666.21  149,614.41 27,358.51 122,255.90 
18 900,728.24  751,122.73  149,605.50 27,867.38 121,738.13 
19 917,481.78  767,947.88  149,533.90 28,385.71 121,148.19 
20 934,546.94 10,987.20 785,149.91 118,366.94 42,017.29 28,913.68 13,103.61 
21 951,929.52  802,737.27  149,192.24 29,451.48 119,740.76 
22 969,635.40  820,718.59  148,916.82 29,999.28 118,917.54 
23 987,670.62  839,102.68  148,567.94 30,557.26 118,010.68 
24 1,006,041.30  857,898.58  148,142.71 31,125.63 117,017.09 
25 1,024,753.66  877,115.51  147,638.15 31,704.56 115,933.59 
26 1,043,814.08  896,762.90  147,051.18 32,294.27 114,756.91 
27 1,063,229.02  916,850.39  146,378.64 32,894.94 113,483.69 
28 1,083,005.08  937,387.84  145,617.25 33,506.79 112,110.46 
29 1,103,148.98  958,385.32  144,763.65 34,130.01 110,633.64 
30 1,123,667.55 161,277.87 979,853.16  305,092.26 34,764.83 270,327.43 
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Figura 5. Gráfica de evolución de los flujos de caja anuales en valor nominal y real a lo largo de la vida del 
proyecto, si se realiza con financiación ajena. 
Como se observa en la gráfica, el año 0, es el año en el que se produce la inversión por 
lo que el valor de los flujos ese año es negativo. En los 10 primeros años se realiza la 
amortización de la industria, por lo que los beneficios obtenidos son muy bajos. En los 
años 10 y 15, se obtienen de nuevo unos flujos de caja negativos debido a la renovación 
de los equipos y vehículos, pero en los siguientes años los flujos son positivos y 
constantes. 
6.2.2. Indicadores de rentabilidad 
A continuación, se muestran los indicadores de rentabilidad obtenidos para la realización 
del proyecto con financiación ajena para una tasa de actualización del 5%. Se observa 
que la inversión de construcción de la nueva panadería es rentable económicamente.  
Tabla 13. Indicadores de rentabilidad para una tasa de actualización del 5% y financiación ajena  
Valor actual 
neto (VAN) 
Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) 
Relación 
beneficio/inversión 
(Q) 
Tiempo de 
recuperación 
524,221.89 15,06 1,53 8 
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Figura 6. Relación entre el VAN y la Tasa de actualización al realizar el proyecto con financiación ajena. 
6.2.3. Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad muestra el análisis del TIR y el VAN si varía la inversión, los 
flujos de caja y la vida útil del proyecto; para observar si el proyecto sigue siendo rentable 
ante una posible variación en las estimaciones realizadas. 
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Análisis de sensibilidad 
 
 
Figura 7. Análisis de sensibilidad para la tasa de actualización de 5% en el caso de financiación ajena. 
En el análisis de sensibilidad para la tasa de actualización del 5%, se observa que en 
todos los casos propuestos habrá un VAN positivo, incluyendo las situaciones más 
desfavorables. 
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7. Conclusiones 
A partir de los dos supuestos valorados en este anejo, y cuyos resultados se pueden 
observar en la siguiente tabla, se va a estudiar que situación es la más conveniente. 
Tabla 14. Resumen de los indicadores en los supuestos estudiados 
Indicador 
Con financiación 
propia 
Con financiación 
ajena 
Valor actual neto (VAN) 455.316,09 524.221,89 
Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) 
9,72 15,06 
Relación 
beneficio/inversión (Q) 
0,53 1,53 
Tiempo de recuperación  11 8 
En ambos supuestos la rentabilidad de la empresa es elevada, con unos flujos de caja 
positivos todos los años exceptuando el año 15, debido a la renovación de equipos y 
mobiliario en la industria y en el caso de financiación ajena, el año 10 debido a la 
renovación de vehículos. Esto se debe a que con inversión ajena se ha de pagar la 
inversión poco a poco y con una tasa de interés. Los indicadores son favorables y el 
análisis de sensibilidad da positivo en todas sus posibilidades. 
Se puede concluir que el proyecto es viable económicamente en ambos supuestos, 
habiendo un margen de beneficios visible, y teniendo en cuenta que la industria cuenta 
con una cartera de clientes fija hasta el momento lo que supone que en el flujo de cobros 
va a ser constante durante toda la vida útil del proyecto. 
Aunque ambos supuestos son rentables el promotor deberá elegir la propuesta que más 
apropiada, ya que con inversión propia hay un flujo de caja más constante y más seguro, 
pero con financiación ajena la industria tiene un tiempo de recuperación menor, y los 
indicadores son mejores.  
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1.1 Red de saneamiento horizontal   
1.1.1. Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
  
0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
86,60 € 18,62 € 
  
  
109,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 25,07 € 
  
  0,022 m³ Agua. 1,50 € 0,03 €   
  
0,076 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 2,57 € 
  
  
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una 
salida, con tapa de registro. 
37,50 € 37,50 € 
  
  
0,044 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 1,84 € 
  
  
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 € 8,25 € 
  
  1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,00 € 25,00 €   
  1,471 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 22,99 €   
  1,340 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 19,63 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 161,50 € 3,23 €   
        3,000 % Costes indirectos 164,73 € 4,94 €   
        Precio total por Ud 169,67 €   
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1.1.2 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
  
0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
86,60 € 18,62 € 
  
  
122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 28,06 € 
  
  0,024 m³ Agua. 1,50 € 0,04 €   
  
0,085 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 2,88 € 
  
  
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una 
salida, con tapa de registro. 
37,50 € 37,50 € 
  
  
0,047 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 1,96 € 
  
  
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 € 8,25 € 
  
  1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,00 € 25,00 €   
  1,496 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 23,38 €   
  1,388 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 20,33 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 166,02 € 3,32 €   
          3,000 % Costes indirectos 169,34 € 5,08 €   
        Precio total por Ud 174,42 €   
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
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1.1.3 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
  
0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
86,60 € 18,62 € 
  
  
158,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 36,34 € 
  
  0,031 m³ Agua. 1,50 € 0,05 €   
  
0,110 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 3,72 € 
  
  
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 € 37,50 € 
  
  
0,061 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 2,55 € 
  
  
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 € 8,25 € 
  
  1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 25,00 € 25,00 €   
  1,586 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 24,79 €   
  1,545 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 22,63 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 179,45 € 3,59 €   
          3,000 % Costes indirectos 183,04 € 5,49 €   
        Precio total por Ud 188,53 €   
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
4 / 84 
1.1.4 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 70x70x85 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
  
0,251 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
86,60 € 21,74 € 
  
  
215,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 49,45 € 
  
  0,042 m³ Agua. 1,50 € 0,06 €   
  
0,150 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 5,08 € 
  
  
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 € 37,50 € 
  
  
0,081 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 3,38 € 
  
  
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 € 8,25 € 
  
  1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 32,15 € 32,15 €   
  1,778 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 27,79 €   
  1,824 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 26,72 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 212,12 € 4,24 €   
          3,000 % Costes indirectos 216,36 € 6,49 €   
        Precio total por Ud 222,85 €   
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
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1.1.5 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 70x70x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
  
0,251 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
86,60 € 21,74 € 
  
  
215,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 49,45 € 
  
  0,043 m³ Agua. 1,50 € 0,06 €   
  
0,150 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 5,08 € 
  
  
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 € 37,50 € 
  
  
0,085 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 3,55 € 
  
  
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 € 8,25 € 
  
  1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 32,15 € 32,15 €   
  1,803 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 28,18 €   
  1,852 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 27,13 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 213,09 € 4,26 €   
          3,000 % Costes indirectos 217,35 € 6,52 €   
        Precio total por Ud 223,87 €   
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
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1.1.6 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
  
0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
86,60 € 32,56 € 
  
  
357,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 82,11 € 
  
  0,072 m³ Agua. 1,50 € 0,11 €   
  
0,250 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 8,47 € 
  
  
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 € 37,50 € 
  
  
0,147 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 6,14 € 
  
  
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 € 8,25 € 
  
  1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 98,29 € 98,29 €   
  1,957 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 30,59 €   
  2,351 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 34,44 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 338,46 € 6,77 €   
          3,000 % Costes indirectos 345,23 € 10,36 €   
        Precio total por Ud 355,59 €   
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
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1.1.7 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
  
0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
86,60 € 32,56 € 
  
  
377,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 86,71 € 
  
  0,075 m³ Agua. 1,50 € 0,11 €   
  
0,264 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 8,94 € 
  
  
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 € 37,50 € 
  
  
0,152 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 6,35 € 
  
  
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 € 8,25 € 
  
  1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 98,29 € 98,29 €   
  1,995 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 31,18 €   
  2,425 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 35,53 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 345,42 € 6,91 €   
          3,000 % Costes indirectos 352,33 € 10,57 €   
        Precio total por Ud 362,90 €   
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
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1.1.8 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 125x125x130 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
  
0,501 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
86,60 € 43,39 € 
  
  
509,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 117,07 € 
  
  0,105 m³ Agua. 1,50 € 0,16 €   
  
0,356 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 12,05 € 
  
  
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, 
con tapa de registro. 
37,50 € 37,50 € 
  
  
0,227 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 9,49 € 
  
  
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre 
hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de 
saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas 
con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, 
aceite y demás accesorios. 
8,25 € 8,25 € 
  
  1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm. 142,50 € 142,50 €   
  2,711 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 42,37 €   
  3,333 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 48,83 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 461,61 € 9,23 €   
          3,000 % Costes indirectos 470,84 € 14,13 €   
        Precio total por Ud 484,97 €   
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
1 Acondicionamiento del terreno   
Código Ud Descripción Total   
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
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1.1.9 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con 
sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos 
y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme 
existente. 
  
  0,385 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 € 4,63 €   
  
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-
1. 
10,06 € 10,56 € 
  
  
0,079 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 € 0,97 € 
  
  0,039 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 € 0,73 €   
  0,090 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 58,90 € 5,30 €   
  0,669 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,90 € 4,62 €   
  0,669 h Martillo neumático. 4,08 € 2,73 €   
  0,030 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,52 € 1,10 €   
  
0,220 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
3,50 € 0,77 € 
  
  1,090 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 17,04 €   
  0,545 h Peón especializado construcción. 15,11 € 8,23 €   
  0,126 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 2,03 €   
  0,126 h Ayudante fontanero. 15,26 € 1,92 €   
  4,000 % Costes directos complementarios 60,63 € 2,43 €   
          3,000 % Costes indirectos 63,06 € 1,89 €   
        Precio total por m 64,95 €   
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1.1.10 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida 
y mortero de cemento, industrial, M-5 para repaso y bruñido en el interior del pozo. 
  
  0,022 m³ Agua. 1,50 € 0,03 €   
  
0,122 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 4,13 € 
  
  
1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la 
acometida al pozo de registro. 
15,50 € 15,50 € 
  
  0,987 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,92 € 6,83 €   
  1,973 h Martillo neumático. 4,08 € 8,05 €   
  2,740 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 42,83 €   
  4,407 h Peón especializado construcción. 15,11 € 66,59 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 143,96 € 2,88 €   
          3,000 % Costes indirectos 146,84 € 4,41 €   
        Precio total por Ud 151,25 €   
1.1.11 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 
2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, 
piezas especiales y lubricante para montaje. 
  
  0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 € 4,16 €   
  
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, 
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1401-
1, incluso juntas de goma. 
6,95 € 7,30 € 
  
  
0,003 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y 
accesorios. 
9,97 € 0,03 € 
  
  
1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y 
piezas especiales para tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-2, de 160 mm de diámetro 
exterior. 
2,09 € 2,09 € 
  
  0,028 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,27 € 0,26 €   
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0,213 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
3,50 € 0,75 € 
  
  0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,08 € 0,12 €   
  0,063 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 0,98 €   
  0,155 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 2,27 €   
  0,110 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 1,78 €   
  0,055 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,84 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 20,58 € 0,41 €   
          3,000 % Costes indirectos 20,99 € 0,63 €   
        Precio total por m 21,62 €   
1.2 Nivelación   
1.2.1. m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; 
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 
  
  
0,220 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 
17,02 € 3,74 € 
  
  0,011 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,23 € 0,44 €   
  
0,011 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, reversible. 
6,39 € 0,07 € 
  
  0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,08 € 0,44 €   
  0,189 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 2,77 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,46 € 0,15 €   
          3,000 % Costes indirectos 7,61 € 0,23 €   
        Precio total por m² 7,84 €   
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1.2.2. m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco 
de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
juntas de dilatación. 
  
  2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,04 € 0,08 €   
  
1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 
1,35 € 1,62 € 
  
  0,105 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 65,50 € 6,88 €   
  
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de dilatación. 
2,01 € 0,10 € 
  
  0,082 h Regla vibrante de 3 m. 4,67 € 0,38 €   
  0,539 h Fratasadora mecánica de hormigón. 5,07 € 2,73 €   
  0,178 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,50 € 1,69 €   
  
0,004 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 
170,00 € 0,68 € 
  
  0,073 h Peón especializado construcción. 15,11 € 1,10 €   
  0,085 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 1,33 €   
  0,085 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 1,25 €   
  0,043 h Ayudante construcción. 15,28 € 0,66 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 18,50 € 0,37 €   
          3,000 % Costes indirectos 18,87 € 0,57 €   
        Precio total por m² 19,44 €   
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1.3 Movimiento de tierras   
1.3.1. m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
25 cm; y carga a camión. 
  
  0,021 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,23 € 0,84 €   
  0,007 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 0,10 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,94 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 0,96 € 0,03 €   
        Precio total por m² 0,99 €   
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2.1 Regularización   
2.1.1. m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
  0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 56,23 € 5,90 €   
  
0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,41 € 0,13 € 
  
  
0,015 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,04 € 0,24 € 
  
  2,000 % Costes directos complementarios 6,27 € 0,13 €   
          3,000 % Costes indirectos 6,40 € 0,19 €   
        Precio total por m² 6,59 €   
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2.2 Superficiales   
2.2.1. m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
de 27 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, pero no incluye el encofrado. 
  
  8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 € 1,04 €   
  
27,029 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,81 € 21,89 € 
  
  0,108 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 € 0,12 €   
  1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 65,50 € 72,05 €   
  0,055 h Oficial 1ª ferrallista. 16,41 € 0,90 €   
  0,082 h Ayudante ferrallista. 16,04 € 1,32 €   
  
0,051 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,41 € 0,84 € 
  
  
0,455 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,04 € 7,30 € 
  
  2,000 % Costes directos complementarios 105,46 € 2,11 €   
          3,000 % Costes indirectos 107,57 € 3,23 €   
        Precio total por m³ 110,80 €   
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
2 Cimentaciones   
Código Ud Descripción Total   
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
16 / 84 
2.3 Arriostramientos   
2.3.1 m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
145,1 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, pero no incluye el encofrado. 
  
  10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 € 1,30 €   
  
145,131 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,81 € 117,56 € 
  
  1,161 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 € 1,28 €   
  1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 65,50 € 68,78 €   
  0,467 h Oficial 1ª ferrallista. 16,41 € 7,66 €   
  0,467 h Ayudante ferrallista. 16,04 € 7,49 €   
  
0,090 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,41 € 1,48 € 
  
  
0,362 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
16,04 € 5,81 € 
  
  2,000 % Costes directos complementarios 211,36 € 4,23 €   
          3,000 % Costes indirectos 215,59 € 6,47 €   
        Precio total por m³ 222,06 €   
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3.1 Acero   
3.1.1. kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de la serie HEA, colocado con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las 
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos 
y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los pilares a la 
cimentación. 
  
  
1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones 
estructurales, acabado con imprimación antioxidante. 
Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones 
soldadas en obra. 
0,93 € 0,93 € 
  
  0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,10 € 0,05 €   
  0,021 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,41 € 0,34 €   
  0,021 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,04 € 0,34 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1,66 € 0,03 €   
          3,000 % Costes indirectos 1,69 € 0,05 €   
        Precio total por kg 1,74 €   
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3.1.2. Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, 
de 300x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 
B 400 S de 16 mm de diámetro y 49,3398 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
  
  
19,076 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, 
para colocar en obra. 
1,21 € 23,08 € 
  
  
12,460 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 
0,79 € 9,84 € 
  
  0,016 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,10 € 0,05 €   
  0,562 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,41 € 9,22 €   
  0,562 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,04 € 9,01 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 51,20 € 1,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 52,22 € 1,57 €   
        Precio total por Ud 53,79 €   
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3.1.3. Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 80,5796 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
  
  
108,134 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. Trabajada y montada en taller, 
para colocar en obra. 
1,21 € 130,84 € 
  
  
325,585 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros. 
0,79 € 257,21 € 
  
  0,022 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,10 € 0,07 €   
  4,314 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,41 € 70,79 €   
  4,314 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,04 € 69,20 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 528,11 € 10,56 €   
          3,000 % Costes indirectos 538,67 € 16,16 €   
        Precio total por Ud 554,83 €   
3.1.4 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles 
conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas 
con uniones atornilladas en obra. 
  
  
1,000 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, para correa formada por 
pieza simple, en perfiles conformados en frío de las series 
omega, L, U, C o Z, galvanizado, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 
1,43 € 1,43 € 
  
  0,027 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,41 € 0,44 €   
  0,027 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,04 € 0,43 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,30 € 0,05 €   
          3,000 % Costes indirectos 2,35 € 0,07 €   
        Precio total por kg 2,42 €   
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4.1 Fábrica no estructural   
4.1.1. m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica 
aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles 
mediante piezas en "U" de cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura 
y el hormigón en obra. 
  
  
17,850 Ud Bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, piezas 
especiales: media, terminación, esquina, ajuste, remate base 
y remate esquina. Según UNE-EN 771-1. 
0,52 € 9,28 € 
  
  0,007 m³ Agua. 1,50 € 0,01 €   
  
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 
30,98 € 1,18 € 
  
  
2,500 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros. 
0,81 € 2,03 € 
  
  
3,000 Ud Plaqueta aligerada de termoarcilla, 30x19x4,8 cm, para 
revestir. Según UNE-EN 771-1. 
0,16 € 0,48 € 
  
  
0,140 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 
1,73 € 0,24 € 
  
  0,447 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,63 € 6,99 €   
  0,260 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,65 € 3,81 €   
  3,000 % Costes directos complementarios 24,02 € 0,72 €   
          3,000 % Costes indirectos 24,74 € 0,74 €   
        Precio total por m² 25,48 €   
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4.1.2 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco rasillón, para 
revestir, 40x20x7 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1. 
  
  
2,800 Ud Ladrillo cerámico hueco doble de gran formato, para revestir, 
70,5x51,5x6 cm, para uso en mampostería protegida (pieza 
P), densidad 625 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 
0,88 € 2,46 € 
  
  3,716 kg Pegamento de escayola. 0,28 € 1,04 €   
  0,198 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,63 € 3,09 €   
  0,099 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,65 € 1,45 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 8,04 € 0,16 €   
          3,000 % Costes indirectos 8,20 € 0,25 €   
        Precio total por m² 8,45 €   
4.1.3 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
  
  
34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11,5x9 cm, según 
UNE-EN 771-1. 
0,13 € 4,50 € 
  
  0,004 m³ Agua. 1,50 € 0,01 €   
  
0,022 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 
30,98 € 0,68 € 
  
  
0,081 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 
1,73 € 0,14 € 
  
  0,513 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 15,63 € 8,02 €   
  0,277 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 14,65 € 4,06 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 17,41 € 0,35 €   
          3,000 % Costes indirectos 17,76 € 0,53 €   
        Precio total por m² 18,29 €   
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5.1 Carpintería   
5.1.1. Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 2000x1000 
mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco. 
  
  
1,000 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia 
el interior, dimensiones 2000x1000 mm, compuesta de 
marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, 
color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a 
inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la 
sección de la hoja como en la del marco, para mejora del 
aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar 
el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad 
de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: 
Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 
mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 
agua clase 9A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210, según UNE-EN 14351-1. 
255,22 € 255,22 € 
  
  
1,020 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, 
neutro, superelástico, a base de polímero MS, color blanco, 
con resistencia a la intemperie y a los rayos UV y elongación 
hasta rotura 750%. 
5,29 € 5,40 € 
  
  
1,020 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad 
permanente y curado rápido, color blanco, rango de 
temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los 
rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN 
ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 
8339. 
4,73 € 4,82 € 
  
  1,334 h Oficial 1ª cerrajero. 15,88 € 21,18 €   
  0,941 h Ayudante cerrajero. 15,34 € 14,43 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 301,05 € 6,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 307,07 € 9,21 €   
        Precio total por Ud 316,28 €   
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5.2 Vidrios   
5.2.1. m² Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4, fijado sobre 
carpintería con calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m². 
  
  
1,006 m² Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 
mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, para 
hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 16 mm de espesor 
total. 
38,39 € 38,62 € 
  
  
0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil 
WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 
2,47 € 1,43 € 
  
  1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,26 € 1,26 €   
  0,311 h Oficial 1ª cristalero. 16,88 € 5,25 €   
  0,311 h Ayudante cristalero. 16,50 € 5,13 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 51,69 € 1,03 €   
          3,000 % Costes indirectos 52,72 € 1,58 €   
        Precio total por m² 54,30 €   
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5.3 Puertas entrada a fábrica   
5.3.1. Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de 
epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre, y premarco. 
  
  
1,000 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 
1640x2040 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con 
resina de epoxi color blanco formada por dos chapas de 
acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, 
troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos 
caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 
rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 
1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra, incluso 
bisagras de acero latonado con regulación en las tres 
direcciones, según UNE-EN 1935, bulones antipalanca, 
mirilla, cerradura de seguridad embutida con tres puntos de 
cierre, cilindro de latón con llave, escudo de seguridad tipo 
roseta y pomo tirador para la parte exterior y escudo y 
manivela de latón para la parte interior. 
942,72 € 942,72 € 
  
  
1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de 
acero galvanizado de dos hojas, con garras de anclaje a 
obra. 
75,00 € 75,00 € 
  
  0,300 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 € 0,94 €   
  0,450 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 7,03 €   
  0,450 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 6,59 €   
  0,899 h Oficial 1ª cerrajero. 15,88 € 14,28 €   
  0,899 h Ayudante cerrajero. 15,34 € 13,79 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1.060,35 € 21,21 €   
          3,000 % Costes indirectos 1.081,56 € 32,45 €   
        Precio total por Ud 1.114,01 €   
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5.3.2. Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC 
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 1000x2100 mm, y 
premarco. 
  
  
1,000 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, 
realizado a base de espuma de PVC rígido y estructura 
celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 
1000x2100 mm, color blanco. 
769,13 € 769,13 € 
  
  
1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de 
PVC de una hoja, con garras de anclaje a obra. 
50,00 € 50,00 € 
  
  
0,100 Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ 
de densidad, 140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a 
tracción y 20 N/cm² de resistencia a flexión, conductividad 
térmica 0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; para aplicar 
con pistola; según UNE-EN 13165. 
7,20 € 0,72 € 
  
  0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 € 0,63 €   
  0,457 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 7,14 €   
  0,457 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 6,70 €   
  0,457 h Oficial 1ª cerrajero. 15,88 € 7,26 €   
  0,228 h Ayudante cerrajero. 15,34 € 3,50 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 845,08 € 16,90 €   
          3,000 % Costes indirectos 861,98 € 25,86 €   
        Precio total por Ud 887,84 €   
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5.3.3. Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel sándwich de 
aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 250x230 cm, con acabado prelacado de 
color blanco, apertura automática. 
  
  
1,000 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura 
acanalada, de panel sándwich de aluminio con núcleo 
aislante de espuma de poliuretano, 250x230 cm, con 
acabado prelacado de color blanco, incluso complementos. 
Según UNE-EN 13241-1. 
1.134,84 € 1.134,84 € 
  
  
1,000 Ud Equipo de motorización para apertura y cierre automático, 
para puerta de garaje seccional de más de 60 kg de peso. 
660,00 € 660,00 € 
  
  
1,000 Ud Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, receptor y 
fotocélula) para automatización de puerta de garaje. 
305,00 € 305,00 € 
  
  0,637 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 9,96 €   
  0,637 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 9,33 €   
  1,487 h Oficial 1ª cerrajero. 15,88 € 23,61 €   
  1,487 h Ayudante cerrajero. 15,34 € 22,81 €   
  4,539 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 73,30 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2.238,85 € 44,78 €   
          3,000 % Costes indirectos 2.283,63 € 68,51 €   
        Precio total por Ud 2.352,14 €   
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares   
Código Ud Descripción Total   
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
27 / 84 
5.4 Puertas interiores   
5.4.1. Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado 
con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
de sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
  
  
1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 
17,39 € 17,39 € 
  
  
5,000 m Galce de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 90x20 mm, 
barnizado en taller. 
3,27 € 16,35 € 
  
  
1,000 Ud Puerta interior ciega, de tablero aglomerado, chapado con 
sapeli, barnizada en taller, de 203x72,5x3,5 cm. Según UNE 
56803. 
66,89 € 66,89 € 
  
  
10,200 m Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, sapeli, 
70x10 mm, barnizado en taller. 
1,29 € 13,16 € 
  
  
3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para 
puerta de paso interior. 
0,74 € 2,22 € 
  
  18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,06 € 1,08 €   
  
1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, según UNE-EN 12209. 
11,29 € 11,29 € 
  
  
1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie 
básica, para puerta interior. 
8,12 € 8,12 € 
  
  0,815 h Oficial 1ª carpintero. 15,92 € 12,97 €   
  0,815 h Ayudante carpintero. 15,39 € 12,54 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 162,01 € 3,24 €   
          3,000 % Costes indirectos 165,25 € 4,96 €   
        Precio total por Ud 170,21 €   
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5.4.2. Ud Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 1440x1945 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje 
para la fijación del marco al paramento. 
  
  
1,000 Ud Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 
1440x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado 
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor plegadas, ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor con patillas de anclaje a 
obra, con bisagras soldadas al marco y remachadas a la hoja, 
cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro de latón con 
llave, escudos y manivelas de nylon color negro. 
182,03 € 182,03 € 
  
  0,270 h Oficial 1ª cerrajero. 15,88 € 4,29 €   
  0,270 h Ayudante cerrajero. 15,34 € 4,14 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 190,46 € 3,81 €   
          3,000 % Costes indirectos 194,27 € 5,83 €   
        Precio total por Ud 200,10 €   
5.4.3. m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima, formada por 
lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula 
de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 
  
  
1,000 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 
m de altura máxima, formada por lona de PVC, marco y 
estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, 
pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, según 
UNE-EN 13241-1. 
329,80 € 329,80 € 
  
  0,545 h Oficial 1ª montador. 16,15 € 8,80 €   
  0,545 h Ayudante montador. 15,28 € 8,33 €   
  0,272 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 4,39 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 351,32 € 7,03 €   
          3,000 % Costes indirectos 358,35 € 10,75 €   
        Precio total por m² 369,10 €   
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6.1 Ayudas de albañilería   
6.1.1. m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.   
  0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 13279-1. 78,89 € 1,18 €   
  0,006 m³ Agua. 1,50 € 0,01 €   
  
0,019 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a 
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
38,06 € 0,72 € 
  
  
0,005 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía 
húmeda. 
25,00 € 0,13 € 
  
  0,032 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 0,50 €   
  0,082 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 1,20 €   
  4,000 % Costes directos complementarios 3,74 € 0,15 €   
          3,000 % Costes indirectos 3,89 € 0,12 €   
        Precio total por m² 4,01 €   
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7.1 Calefacción, climatización y A.C.S.   
7.1.1. Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 21 kW, base de apoyo 
antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, 
compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, regulador 
de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado 
a 95°C, base de apoyo antivibraciones. 
  
  
1,000 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 
6,2 a 21 kW, con cuerpo de acero soldado y ensayado a 
presión, de 1230x590x940 mm, aislamiento interior, cámara 
de combustión con sistema automático de limpieza del 
quemador mediante parrilla basculante, intercambiador de 
calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza 
automática, sistema de extracción de humos con regulación 
de velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de 
combustión, aprovechamiento del calor residual, equipo de 
limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, 
sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el 
control de la combustión y del acumulador de A.C.S. 
8.995,35 € 8.995,35 € 
  
  1,000 Ud Base de apoyo antivibraciones, para caldera. 36,08 € 36,08 €   
  
1,000 Ud Limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, formado por 
válvula y sonda de temperatura. 
79,95 € 79,95 € 
  
  
1,000 Ud Sistema de elevación de la temperatura de retorno por 
encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías 
de 1" de diámetro y bomba de circulación para evitar 
condensaciones y deposiciones de hollín en el interior de la 
caldera. 
557,70 € 557,70 € 
  
  
1,000 Ud Regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, para caldera. 
312,00 € 312,00 € 
  
  
1,000 Ud Montaje del sistema de alimentación por sinfín flexible, para 
caldera para la combustión de pellets. 
324,68 € 324,68 € 
  
  
1,000 Ud Puesta en marcha y formación en el manejo de caldera de 
biomasa. 
341,25 € 341,25 € 
  
  2,762 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 44,61 €   
  2,762 h Ayudante calefactor. 15,26 € 42,15 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 10.733,77 € 214,68 €   
          3,000 % Costes indirectos 10.948,45 € 328,45 €   
        Precio total por Ud 11.276,90 €   
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7.1.2 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa compuesto por kit básico de 
extracción de pellets, para depósito prefabricado de lona, formado por motor de accionamiento 
de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, pieza especial de acoplamiento y bridas de 
sujeción, 1 m de tubo de conexión de extractor flexible para pellets. 
  
  
1,000 Ud Kit básico de extracción de pellets, para depósito 
prefabricado de lona, formado por motor de accionamiento 
de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, pieza 
especial de acoplamiento y bridas de sujeción, para sistema 
de alimentación de caldera de biomasa. 
1.079,85 € 1.079,85 € 
  
  
1,000 m Tubo de conexión de extractor flexible para pellets, para 
sistema de alimentación de caldera de biomasa. 
36,08 € 36,08 € 
  
  
1,000 m Transportador helicoidal sinfín flexible, para sistema de 
alimentación de caldera de biomasa. 
42,90 € 42,90 € 
  
  1,069 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 17,26 €   
  1,069 h Ayudante calefactor. 15,26 € 16,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1.192,40 € 23,85 €   
          3,000 % Costes indirectos 1.216,25 € 36,49 €   
        Precio total por Ud 1.252,74 €   
7.1.3 Ud Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y tolva de 
acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima, con 
sistema automático de extracción del combustible. 
  
  
1,000 Ud Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido 
sintético, con estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y 
altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad 
máxima, con sistema automático de extracción del 
combustible. 
2.458,95 € 2.458,95 € 
  
  3,563 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 57,54 €   
  3,563 h Ayudante electricista. 15,26 € 54,37 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2.570,86 € 51,42 €   
          3,000 % Costes indirectos 2.622,28 € 78,67 €   
        Precio total por Ud 2.700,95 €   
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7.1.4 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
  
  
2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior. 
0,10 € 0,20 € 
  
  
2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
2,42 € 4,84 € 
  
  2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,13 € 8,26 €   
  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar 
y una temperatura máxima de 110°C. 
4,98 € 4,98 € 
  
  1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 44,31 € 44,31 €   
  1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,86 € 2,86 €   
  
2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
5,72 € 11,44 € 
  
  0,050 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 € 0,58 €   
  0,376 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 6,07 €   
  0,376 h Ayudante calefactor. 15,26 € 5,74 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 89,28 € 1,79 €   
          3,000 % Costes indirectos 91,07 € 2,73 €   
        Precio total por Ud 93,80 €   
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7.1.5 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior. 
0,10 € 0,10 € 
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
2,42 € 2,42 € 
  
  
1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
5,72 € 5,72 € 
  
  0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 € 0,29 €   
  0,099 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 1,60 €   
  0,099 h Ayudante calefactor. 15,26 € 1,51 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 11,64 € 0,23 €   
          3,000 % Costes indirectos 11,87 € 0,36 €   
        Precio total por m 12,23 €   
7.1.6 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior. 
0,14 € 0,14 € 
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
3,36 € 3,36 € 
  
  
1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
5,84 € 5,84 € 
  
  0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 € 0,41 €   
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  0,099 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 1,60 €   
  0,099 h Ayudante calefactor. 15,26 € 1,51 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 12,86 € 0,26 €   
          3,000 % Costes indirectos 13,12 € 0,39 €   
        Precio total por m 13,51 €   
7.1.7 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente. 
  
  
2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa) con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior. 
0,20 € 0,40 € 
  
  
2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN 
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 
4,68 € 9,36 € 
  
  1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 9,81 € 9,81 €   
  0,152 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 2,45 €   
  0,152 h Ayudante calefactor. 15,26 € 2,32 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 24,34 € 0,49 €   
          3,000 % Costes indirectos 24,83 € 0,74 €   
        Precio total por Ud 25,57 €   
7.1.8 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.   
  
1,000 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres 
velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de 
tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas 
macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación 
monofásica a 230 V. 
147,44 € 147,44 € 
  
  2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 9,81 € 19,62 €   
  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 
rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y 
una temperatura máxima de 110°C. 
12,88 € 12,88 € 
  
  1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 5,18 € 5,18 €   
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2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una 
presión máxima de trabajo de 10 bar. 
16,60 € 33,20 € 
  
  
1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 
100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", 
escala de presión de 0 a 5 bar. 
11,00 € 11,00 € 
  
  2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,13 € 8,26 €   
  
0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 
mm de diámetro, según UNE-EN 1057. 
4,82 € 1,69 € 
  
  
3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de 
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo 
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso 
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 
0,85 € 2,55 € 
  
  
9,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
0,40 € 3,60 € 
  
  2,688 h Oficial 1ª instalador de climatización. 16,15 € 43,41 €   
  2,688 h Ayudante instalador de climatización. 15,26 € 41,02 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 329,85 € 6,60 €   
          3,000 % Costes indirectos 336,45 € 10,09 €   
        Precio total por Ud 346,54 €   
7.1.9 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 597,6 kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
  
8,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 425 
mm de altura, con frontal plano y emisión calorífica 74,7 
kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1. 
11,70 € 93,60 € 
  
  
1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 
compuesto por tapones y reducciones, pintados y zincados 
con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques y demás 
accesorios necesarios. 
13,75 € 13,75 € 
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1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 
tubería de distribución, compuesto por llave de paso 
termostática, detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 
25,80 € 25,80 € 
  
  0,499 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 8,06 €   
  0,499 h Ayudante calefactor. 15,26 € 7,61 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 148,82 € 2,98 €   
          3,000 % Costes indirectos 151,80 € 4,55 €   
        Precio total por Ud 156,35 €   
7.1.10 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 896,4 kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
  
12,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 425 
mm de altura, con frontal plano y emisión calorífica 74,7 
kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1. 
11,70 € 140,40 € 
  
  
1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 
compuesto por tapones y reducciones, pintados y zincados 
con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques y demás 
accesorios necesarios. 
13,75 € 13,75 € 
  
  
1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 
tubería de distribución, compuesto por llave de paso 
termostática, detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 
25,80 € 25,80 € 
  
  0,677 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 10,93 €   
  0,677 h Ayudante calefactor. 15,26 € 10,33 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 201,21 € 4,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 205,23 € 6,16 €   
        Precio total por Ud 211,39 €   
7.1.11 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 971,1 kcal/h de emisión calorífica, de 13 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
7 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
37 / 84 
  
13,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 425 
mm de altura, con frontal plano y emisión calorífica 74,7 
kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1. 
11,70 € 152,10 € 
  
  
1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 
compuesto por tapones y reducciones, pintados y zincados 
con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques y demás 
accesorios necesarios. 
13,75 € 13,75 € 
  
  
1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 
tubería de distribución, compuesto por llave de paso 
termostática, detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 
25,80 € 25,80 € 
  
  0,721 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 11,64 €   
  0,721 h Ayudante calefactor. 15,26 € 11,00 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 214,29 € 4,29 €   
          3,000 % Costes indirectos 218,58 € 6,56 €   
        Precio total por Ud 225,14 €   
7.1.12 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 
425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
  
14,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 425 
mm de altura, con frontal plano y emisión calorífica 74,7 
kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1. 
11,70 € 163,80 € 
  
  
1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 
compuesto por tapones y reducciones, pintados y zincados 
con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques y demás 
accesorios necesarios. 
13,75 € 13,75 € 
  
  
1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 
tubería de distribución, compuesto por llave de paso 
termostática, detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 
25,80 € 25,80 € 
  
  0,766 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 12,37 €   
  0,766 h Ayudante calefactor. 15,26 € 11,69 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 227,41 € 4,55 €   
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          3,000 % Costes indirectos 231,96 € 6,96 €   
        Precio total por Ud 238,92 €   
7.1.13 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1120,5 kcal/h de emisión calorífica, de 15 elementos, de 
425 mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
  
15,000 Ud Elemento para radiador de aluminio inyectado en 
instalaciones de agua caliente hasta 6 bar y 110°C, de 425 
mm de altura, con frontal plano y emisión calorífica 74,7 
kcal/h para una diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, según UNE-EN 442-1. 
11,70 € 175,50 € 
  
  
1,000 Ud Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, 
compuesto por tapones y reducciones, pintados y zincados 
con rosca a derecha o izquierda, juntas, soportes, purgador 
automático, spray de pintura para retoques y demás 
accesorios necesarios. 
13,75 € 13,75 € 
  
  
1,000 Ud Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la 
tubería de distribución, compuesto por llave de paso 
termostática, detentor, enlaces y demás accesorios 
necesarios. 
25,80 € 25,80 € 
  
  0,810 h Oficial 1ª calefactor. 16,15 € 13,08 €   
  0,810 h Ayudante calefactor. 15,26 € 12,36 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 240,49 € 4,81 €   
          3,000 % Costes indirectos 245,30 € 7,36 €   
        Precio total por Ud 252,66 €   
7.2 Eléctricas   
7.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 109 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm². 
  
  109,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 € 306,29 €   
  
3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar 
metálico, con doble cordón de soldadura de 50 mm de 
longitud realizado con electrodo de 2,5 mm de diámetro. 
7,00 € 21,00 € 
  
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,15 € 1,15 €   
  2,718 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 43,90 €   
  2,718 h Ayudante electricista. 15,26 € 41,48 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 413,82 € 8,28 €   
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          3,000 % Costes indirectos 422,10 € 12,66 €   
        Precio total por Ud 434,76 €   
7.2.2 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC rígido, de 
20x75 mm. Incluso accesorios. 
  
  
1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 20x75 mm, con 3 
espacios independientes, para alojamiento de cables 
eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con 
grado de protección IP4X según UNE 20324. 
7,22 € 7,22 € 
  
  0,054 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,87 €   
  0,054 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,82 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 8,91 € 0,18 €   
          3,000 % Costes indirectos 9,09 € 0,27 €   
        Precio total por m 9,36 €   
7.2.3 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 
  
  
1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, 
con el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 
1,49 € 1,49 € 
  
  0,042 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,68 €   
  0,045 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,69 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,86 € 0,06 €   
          3,000 % Costes indirectos 2,92 € 0,09 €   
        Precio total por m 3,01 €   
7.2.4 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, 
de 50x75 mm. Incluso accesorios. 
  
  
1,000 m Bandeja perforada de PVC rígido, de 50x75 mm, para 
soporte y conducción de cables eléctricos, incluso 
accesorios. Según UNE-EN 61537. 
8,01 € 8,01 € 
  
  0,051 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,82 €   
  0,051 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,78 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 9,61 € 0,19 €   
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          3,000 % Costes indirectos 9,80 € 0,29 €   
        Precio total por m 10,09 €   
7.2.5 m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
  
  
1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 
0,26 € 0,26 € 
  
  0,014 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,23 €   
  0,018 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,27 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,76 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 0,78 € 0,02 €   
        Precio total por m 0,80 €   
7.2.6 m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
  
  
1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 
0,29 € 0,29 € 
  
  0,014 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,23 €   
  0,018 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,27 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,79 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 0,81 € 0,02 €   
        Precio total por m 0,83 €   
7.2.7 m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
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1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm 
de diámetro nominal, para canalización empotrada en obra 
de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 
320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -
5°C hasta 60°C, con grado de protección IP545 según UNE 
20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 
y UNE-EN 61386-22. 
0,39 € 0,39 € 
  
  0,014 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,23 €   
  0,018 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,27 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,89 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 0,91 € 0,03 €   
        Precio total por m 0,94 €   
7.2.8 m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de 
canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color 
negro, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de 
protección IP547. 
  
  
1,000 m Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 
corrugado, forrado, de color negro, de 50 mm de diámetro 
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica 
(paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, 
resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C 
hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la 
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 
1,99 € 1,99 € 
  
  0,014 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,23 €   
  0,018 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,27 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,49 € 0,05 €   
          3,000 % Costes indirectos 2,54 € 0,08 €   
        Precio total por m 2,62 €   
7.2.9 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 
  
  0,068 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 € 0,82 €   
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1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble 
pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 
110 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, 
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 28 
julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con 
hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 
2,75 € 2,75 € 
  
  
1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, 
color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY 
CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo eléctrico. 
0,25 € 0,25 € 
  
  0,007 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,27 € 0,06 €   
  
0,051 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
3,50 € 0,18 € 
  
  0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,08 € 0,04 €   
  0,048 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 0,75 €   
  0,048 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 0,70 €   
  0,030 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,48 €   
  0,018 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,27 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 6,30 € 0,13 €   
          3,000 % Costes indirectos 6,43 € 0,19 €   
        Precio total por m 6,62 €   
7.2.10 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 
  
  
1,000 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 
(V). Según UNE 21123-2. 
0,46 € 0,46 € 
  
  0,013 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,21 €   
  0,013 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,20 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,87 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 0,89 € 0,03 €   
        Precio total por m 0,92 €   
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7.2.11 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 
  
  
1,000 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 
(V). Según UNE 21123-2. 
0,37 € 0,37 € 
  
  0,013 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,21 €   
  0,013 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,20 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,78 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 0,80 € 0,02 €   
        Precio total por m 0,82 €   
7.2.12 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 
  
  
1,000 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC 
(V). Según UNE 21123-2. 
0,91 € 0,91 € 
  
  0,036 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,58 €   
  0,036 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,55 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,04 € 0,04 €   
          3,000 % Costes indirectos 2,08 € 0,06 €   
        Precio total por m 2,14 €   
7.2.13 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
  
  
1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-
EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 
16,66 € 16,66 € 
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  0,045 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,73 €   
  0,045 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,69 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 18,08 € 0,36 €   
          3,000 % Costes indirectos 18,44 € 0,55 €   
        Precio total por m 18,99 €   
7.2.14 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
  
  
1,000 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-
EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 
23,39 € 23,39 € 
  
  0,058 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,94 €   
  0,058 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,89 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 25,22 € 0,50 €   
          3,000 % Costes indirectos 25,72 € 0,77 €   
        Precio total por m 26,49 €   
7.2.15 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V). 
  
  
1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
0,25 € 0,25 € 
  
  0,009 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,15 €   
  0,009 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,14 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,54 € 0,01 €   
          3,000 % Costes indirectos 0,55 € 0,02 €   
        Precio total por m 0,57 €   
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7.2.16 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC 
(V). 
  
  
1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
0,40 € 0,40 € 
  
  0,009 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,15 €   
  0,009 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,14 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,69 € 0,01 €   
          3,000 % Costes indirectos 0,70 € 0,02 €   
        Precio total por m 0,72 €   
7.2.17 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
  
  
1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
0,63 € 0,63 € 
  
  0,009 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,15 €   
  0,009 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,14 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 0,92 € 0,02 €   
          3,000 % Costes indirectos 0,94 € 0,03 €   
        Precio total por m 0,97 €   
7.2.18 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
  
  
1,000 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca según UNE-EN 
50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Según UNE 
21031-3. 
0,93 € 0,93 € 
  
  0,013 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 0,21 €   
  0,013 h Ayudante electricista. 15,26 € 0,20 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1,34 € 0,03 €   
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          3,000 % Costes indirectos 1,37 € 0,04 €   
        Precio total por m 1,41 €   
7.2.19 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 
1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
  
  
1,000 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, 
de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 
formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente 
a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de 
conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de 
la derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con 
grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK09 según 
UNE-EN 50102. 
1.044,43 € 1.044,43 € 
  
  
3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
5,44 € 16,32 € 
  
  
1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 
3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
3,73 € 3,73 € 
  
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 € 1,48 €   
  0,269 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 4,20 €   
  0,269 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 3,94 €   
  0,448 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 7,24 €   
  0,448 h Ayudante electricista. 15,26 € 6,84 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1.088,18 € 21,76 €   
          3,000 % Costes indirectos 1.109,94 € 33,30 €   
        Precio total por Ud 1.143,24 €   
7.2.20 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por cajas de material 
aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
1,000 Ud Caja para alojamiento de los interruptores de protección de 
la instalación, 3 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, 
de color blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado de 
protección IP40 y doble aislamiento (clase II), para empotrar. 
Según UNE-EN 60670-1. 
42,90 € 42,90 € 
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1,000 Ud Caja para alojamiento de los interruptores de protección de 
la instalación, 1 fila de 8 módulos, de ABS autoextinguible, de 
color blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado de 
protección IP40 y doble aislamiento (clase II), para empotrar. 
Según UNE-EN 60670-1. 
13,23 € 13,23 € 
  
  1,000 Ud Accesorio de unión para caja modular estanca. 17,50 € 17,50 €   
  
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
93,73 € 93,73 € 
  
  
3,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
252,39 € 757,17 € 
  
  
3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 32 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
80,34 € 241,02 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 80 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60947-2. 
228,98 € 228,98 € 
  
  
4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
12,43 € 49,72 € 
  
  3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 € 4,44 €   
  3,047 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 49,21 €   
  2,438 h Ayudante electricista. 15,26 € 37,20 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1.535,10 € 30,70 €   
          3,000 % Costes indirectos 1.565,80 € 46,97 €   
        Precio total por Ud 1.612,77 €   
7.2.21 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por cajas de material 
aislante y los dispositivos de mando y protección. 
  
  
2,000 Ud Caja para alojamiento de los interruptores de protección de 
la instalación, 3 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, 
de color blanco RAL 9010, con puerta opaca, grado de 
protección IP40 y doble aislamiento (clase II), para empotrar. 
Según UNE-EN 60670-1. 
42,90 € 85,80 € 
  
  1,000 Ud Accesorio de unión para caja modular estanca. 17,50 € 17,50 €   
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1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
93,73 € 93,73 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
232,05 € 232,05 € 
  
  
3,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
252,39 € 757,17 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
78,56 € 78,56 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 63 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
208,68 € 208,68 € 
  
  
6,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
12,43 € 74,58 € 
  
  
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
12,66 € 25,32 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 25 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
14,08 € 14,08 € 
  
  
2,000 Ud Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección 
frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando manual 
local, de 4-6,3 A de intensidad nominal regulable, incluso 
accesorios de montaje. 
76,83 € 153,66 € 
  
  
7,000 Ud Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección 
frente a sobrecargas y cortocircuitos con mando manual 
local, de 6-10 A de intensidad nominal regulable, incluso 
accesorios de montaje. 
88,73 € 621,11 € 
  
  4,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 € 5,92 €   
  3,952 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 63,82 €   
  3,200 h Ayudante electricista. 15,26 € 48,83 €   
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  2,000 % Costes directos complementarios 2.480,81 € 49,62 €   
          3,000 % Costes indirectos 2.530,43 € 75,91 €   
        Precio total por Ud 2.606,34 €   
7.2.22 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
  
  
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) en compartimento 
independiente y precintable y de los interruptores de 
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas 
de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado 
de protección IP40, doble aislamiento (clase II), color blanco 
RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 
27,98 € 27,98 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 125 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60947-2. 
256,54 € 256,54 € 
  
  
2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
93,73 € 187,46 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 
módulos, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 
61008-1. 
232,05 € 232,05 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 63 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
193,61 € 193,61 € 
  
  
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 80 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60947-2. 
228,98 € 228,98 € 
  
  
4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 10 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
41,17 € 164,68 € 
  
  
4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 10 kA de poder de corte, de 16 A de 
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
41,93 € 167,72 € 
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1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, 
bipolar (2P), con 10 kA de poder de corte, de 10 A de 
intensidad nominal, curva B, incluso accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-1. 
55,62 € 55,62 € 
  
  3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 € 4,44 €   
  3,381 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 54,60 €   
  2,933 h Ayudante electricista. 15,26 € 44,76 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 1.618,44 € 32,37 €   
          3,000 % Costes indirectos 1.650,81 € 49,52 €   
        Precio total por Ud 1.700,33 €   
7.2.23 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  
10,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado 
de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 
1,79 € 17,90 € 
  
  6,000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,17 € 1,02 €   
  4,000 Ud Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 0,21 € 0,84 €   
  
5,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 
5,84 € 29,20 € 
  
  
1,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 
6,22 € 6,22 € 
  
  
4,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de 
color blanco. 
3,41 € 13,64 € 
  
  
1,000 Ud Marco horizontal de 4 elementos, gama básica, de color 
blanco. 
8,67 € 8,67 € 
  
  0,354 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 5,72 €   
  0,354 h Ayudante electricista. 15,26 € 5,40 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 88,61 € 1,77 €   
          3,000 % Costes indirectos 90,38 € 2,71 €   
        Precio total por Ud 93,09 €   
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
7 Instalaciones   
Código Ud Descripción Total   
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
51 / 84 
7.2.24 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  
69,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado 
de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 
1,79 € 123,51 € 
  
  24,000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,17 € 4,08 €   
  16,000 Ud Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 0,21 € 3,36 €   
  
7,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 
5,84 € 40,88 € 
  
  
1,000 Ud Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 
elemento de color blanco y embellecedor de color blanco. 
6,22 € 6,22 € 
  
  
32,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y 
marco de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 
6,22 € 199,04 € 
  
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 € 1,48 €   
  2,023 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 32,67 €   
  2,023 h Ayudante electricista. 15,26 € 30,87 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 442,11 € 8,84 €   
          3,000 % Costes indirectos 450,95 € 13,53 €   
        Precio total por Ud 464,48 €   
7.2.25 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
  
9,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado 
de protección normal, regletas de conexión y tapa de registro. 
1,79 € 16,11 € 
  
  2,000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar. 0,17 € 0,34 €   
  2,000 Ud Caja universal, con enlace por los 4 lados, para empotrar. 0,21 € 0,42 €   
  
4,000 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco 
de 1 elemento de color blanco y embellecedor de color 
blanco. 
5,84 € 23,36 € 
  
  0,202 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 3,26 €   
  0,202 h Ayudante electricista. 15,26 € 3,08 €   
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  2,000 % Costes directos complementarios 46,57 € 0,93 €   
          3,000 % Costes indirectos 47,50 € 1,43 €   
        Precio total por Ud 48,93 €   
7.3 Fontanería   
7.3.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 13 m de longitud, formada por tubo 
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de 
corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 
  
  1,086 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 58,90 € 63,97 €   
  1,456 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 € 17,50 €   
  
1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 
32 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 
1,71 € 1,71 € 
  
  
13,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, según UNE-EN 
12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas 
especiales. 
1,18 € 15,34 € 
  
  
36,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x10 
cm, según UNE-EN 771-1. 
0,11 € 3,96 € 
  
  0,012 m³ Agua. 1,50 € 0,02 €   
  
0,023 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 0,78 € 
  
  
0,026 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 1,09 € 
  
  
1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según 
Compañía Suministradora. 
13,49 € 13,49 € 
  
  
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con 
mando de cuadradillo. 
9,40 € 9,40 € 
  
  0,300 m Tubo de PVC liso, de varios diámetros. 6,50 € 1,95 €   
  3,848 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,90 € 26,55 €   
  3,848 h Martillo neumático. 4,08 € 15,70 €   
  7,740 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 120,98 €   
  4,435 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 64,97 €   
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  22,814 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 368,45 €   
  11,414 h Ayudante fontanero. 15,26 € 174,18 €   
  4,000 % Costes directos complementarios 900,04 € 36,00 €   
          3,000 % Costes indirectos 936,04 € 28,08 €   
        Precio total por Ud 964,12 €   
7.3.2 Ud Alimentación de agua potable, de 0,75 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 
  
  0,067 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 € 0,81 €   
  
0,750 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 
25 mm de diámetro, según UNE 19048, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 
11,02 € 8,27 € 
  
  
2,427 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de 
materiales metálicos enterrados, según DIN 30672. 
0,76 € 1,84 € 
  
  0,047 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 0,73 €   
  0,047 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 0,69 €   
  0,155 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 2,50 €   
  0,155 h Ayudante fontanero. 15,26 € 2,37 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 17,21 € 0,34 €   
          3,000 % Costes indirectos 17,55 € 0,53 €   
        Precio total por Ud 18,08 €   
7.3.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con 
llave de corte general de compuerta. 
  
  2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4". 15,02 € 30,04 €   
  
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con 
rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de 16 
bar y una temperatura máxima de 110°C. 
19,22 € 19,22 € 
  
  1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 9,21 € 9,21 €   
  1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". 5,85 € 5,85 €   
  
1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según 
Compañía Suministradora. 
13,49 € 13,49 € 
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  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 € 1,40 €   
  0,935 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 15,10 €   
  0,468 h Ayudante fontanero. 15,26 € 7,14 €   
  4,000 % Costes directos complementarios 101,45 € 4,06 €   
          3,000 % Costes indirectos 105,51 € 3,17 €   
        Precio total por Ud 108,68 €   
7.3.4 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior. 
0,07 € 0,07 € 
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
1,61 € 1,61 € 
  
  0,027 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 0,44 €   
  0,027 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,41 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2,53 € 0,05 €   
          3,000 % Costes indirectos 2,58 € 0,08 €   
        Precio total por m 2,66 €   
7.3.5 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm 
de diámetro exterior. 
0,09 € 0,09 € 
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
2,08 € 2,08 € 
  
  0,036 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 0,58 €   
  0,036 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,55 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 3,30 € 0,07 €   
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          3,000 % Costes indirectos 3,37 € 0,10 €   
        Precio total por m 3,47 €   
7.3.6 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm 
de diámetro exterior. 
0,16 € 0,16 € 
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
3,49 € 3,49 € 
  
  0,045 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 0,73 €   
  0,045 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,69 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 5,07 € 0,10 €   
          3,000 % Costes indirectos 5,17 € 0,16 €   
        Precio total por m 5,33 €   
7.3.7 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm 
de diámetro exterior. 
0,30 € 0,30 € 
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
6,66 € 6,66 € 
  
  0,054 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 0,87 €   
  0,054 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,82 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 8,65 € 0,17 €   
          3,000 % Costes indirectos 8,82 € 0,26 €   
        Precio total por m 9,08 €   
7.3.8 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
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1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm 
de diámetro exterior. 
0,49 € 0,49 € 
  
  
1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, 
suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 
10,80 € 10,80 € 
  
  0,063 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 1,02 €   
  0,063 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,96 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 13,27 € 0,27 €   
          3,000 % Costes indirectos 13,54 € 0,41 €   
        Precio total por m 13,95 €   
7.3.9 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".   
  1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 5,95 € 5,95 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 € 1,40 €   
  0,127 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 2,05 €   
  0,127 h Ayudante fontanero. 15,26 € 1,94 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 11,34 € 0,23 €   
          3,000 % Costes indirectos 11,57 € 0,35 €   
        Precio total por Ud 11,92 €   
7.3.10 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".   
  1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 15,25 € 15,25 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 € 1,40 €   
  0,216 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 3,49 €   
  0,216 h Ayudante fontanero. 15,26 € 3,30 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 23,44 € 0,47 €   
          3,000 % Costes indirectos 23,91 € 0,72 €   
        Precio total por Ud 24,63 €   
7.3.11 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".   
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  1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 21,57 € 21,57 €   
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 € 1,40 €   
  0,277 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 4,47 €   
  0,277 h Ayudante fontanero. 15,26 € 4,23 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 31,67 € 0,63 €   
          3,000 % Costes indirectos 32,30 € 0,97 €   
        Precio total por Ud 33,27 €   
7.4 Iluminación   
7.4.1 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara 
de halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal 
Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006 con equipo de 
encendido magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, acabado 
mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de 
diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas. 
  
  
1,000 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 452 mm de altura, para lámpara de halogenuros 
metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT 
Reflector Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de 
aluminio extruido de color RAL 9006 con equipo de 
encendido magnético y aletas de refrigeración; protección 
IP20; reflector metalizado, acabado mate; cierre de vidrio 
transparente; sistema de suspensión por cable de acero de 
3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. 
183,43 € 183,43 € 
  
  1,000 Ud Lámpara de halogenuros metálicos bipin HIT, de 70 W. 87,30 € 87,30 €   
  0,180 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 2,91 €   
  0,180 h Ayudante electricista. 15,26 € 2,75 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 276,39 € 5,53 €   
          3,000 % Costes indirectos 281,92 € 8,46 €   
        Precio total por Ud 290,38 €   
7.4.2. Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo 
de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; 
difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas. 
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1,000 Ud Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W, cuerpo de 
luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de 
color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto 
electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. 
261,49 € 261,49 € 
  
  0,359 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 5,80 €   
  0,359 h Ayudante electricista. 15,26 € 5,48 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 272,77 € 5,46 €   
          3,000 % Costes indirectos 278,23 € 8,35 €   
        Precio total por Ud 286,58 €   
7.4.3. Ud Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 
650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio 
extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor opal de 
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. 
  
  
1,000 Ud Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 
650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W, 
cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor 
opal de micropirámides de base hexagonal; balasto 
electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. 
370,55 € 370,55 € 
  
  4,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 14 W. 4,83 € 19,32 €   
  0,135 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 2,18 €   
  0,135 h Ayudante electricista. 15,26 € 2,06 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 394,11 € 7,88 €   
          3,000 % Costes indirectos 401,99 € 12,06 €   
        Precio total por Ud 414,05 €   
7.5 Contra incendios   
7.5.1. Ud Suministro e instalación empotrada en pared en zonas comunes de luminaria de emergencia, 
con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 
V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
  
  
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - 
G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
23,93 € 23,93 € 
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1,000 Ud Caja para empotrar en la pared, para luminaria de 
emergencia. 
4,02 € 4,02 € 
  
  1,000 Ud Marco de empotrar, para luminaria de emergencia. 9,74 € 9,74 €   
  0,178 h Oficial 1ª electricista. 16,15 € 2,87 €   
  0,178 h Ayudante electricista. 15,26 € 2,72 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 43,28 € 0,87 €   
          3,000 % Costes indirectos 44,15 € 1,32 €   
        Precio total por Ud 45,47 €   
7.6 Evacuación de aguas   
7.6.1. m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.   
  
1,100 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 80 mm, 
color gris claro, según UNE-EN 12200-1. Incluso conexiones, 
codos y piezas especiales. 
6,88 € 7,57 € 
  
  
0,500 Ud Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 80 mm, color 
gris claro, según UNE-EN 12200-1. 
1,45 € 0,73 € 
  
  
0,030 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 € 0,37 € 
  
  0,015 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 € 0,28 €   
  0,089 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 1,44 €   
  0,089 h Ayudante fontanero. 15,26 € 1,36 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 11,75 € 0,24 €   
          3,000 % Costes indirectos 11,99 € 0,36 €   
        Precio total por m 12,35 €   
7.6.2 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro.   
  
1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 
330 mm, color gris claro, unión con junta elástica, según 
UNE-EN 607. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates 
finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 
10,26 € 11,29 € 
  
  0,177 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 2,86 €   
  0,177 h Ayudante fontanero. 15,26 € 2,70 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 16,85 € 0,34 €   
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          3,000 % Costes indirectos 17,19 € 0,52 €   
        Precio total por m 17,71 €   
7.6.3 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 
0,49 € 0,49 € 
  
  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
3,58 € 3,76 € 
  
  
0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 € 0,28 € 
  
  0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 € 0,20 €   
  0,057 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 0,92 €   
  0,029 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,44 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 6,09 € 0,12 €   
          3,000 % Costes indirectos 6,21 € 0,19 €   
        Precio total por m 6,40 €   
7.6.4 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 
0,62 € 0,62 € 
  
  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
4,57 € 4,80 € 
  
  
0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 € 0,31 € 
  
  0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 € 0,24 €   
  0,065 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 1,05 €   
  0,032 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,49 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,51 € 0,15 €   
          3,000 % Costes indirectos 7,66 € 0,23 €   
        Precio total por m 7,89 €   
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7.6.5 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 
0,94 € 0,94 € 
  
  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
6,90 € 7,25 € 
  
  
0,028 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 € 0,34 € 
  
  0,014 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 € 0,26 €   
  0,072 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 1,16 €   
  0,036 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,55 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 10,50 € 0,21 €   
          3,000 % Costes indirectos 10,71 € 0,32 €   
        Precio total por m 11,03 €   
7.6.6 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 
  
  
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 
1,45 € 1,45 € 
  
  
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 
10,61 € 11,14 € 
  
  
0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 
12,22 € 0,49 € 
  
  0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 € 0,37 €   
  0,108 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 1,74 €   
  0,054 h Ayudante fontanero. 15,26 € 0,82 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 16,01 € 0,32 €   
          3,000 % Costes indirectos 16,33 € 0,49 €   
        Precio total por m 16,82 €   
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8.1 Aislamientos térmicos   
8.1.1. m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
  
  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
1,27 € 1,33 € 
  
  0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 € 0,29 €   
  0,072 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,15 € 1,16 €   
  0,072 h Ayudante montador de aislamientos. 15,28 € 1,10 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 3,88 € 0,08 €   
          3,000 % Costes indirectos 3,96 € 0,12 €   
        Precio total por m 4,08 €   
8.1.2. m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm 
de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
  
  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de 
resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23 mm de 
diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho 
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 
1,55 € 1,63 € 
  
  0,035 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 € 0,41 €   
  0,082 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,15 € 1,32 €   
  0,082 h Ayudante montador de aislamientos. 15,28 € 1,25 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 4,61 € 0,09 €   
          3,000 % Costes indirectos 4,70 € 0,14 €   
        Precio total por m 4,84 €   
8.1.3 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 
18,00 € 18,90 € 
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  0,026 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 € 0,30 €   
  0,086 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,15 € 1,39 €   
  0,086 h Ayudante montador de aislamientos. 15,28 € 1,31 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 21,90 € 0,44 €   
          3,000 % Costes indirectos 22,34 € 0,67 €   
        Precio total por m 23,01 €   
8.1.4. m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
  
1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro 
interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada. 
19,14 € 20,10 € 
  
  0,030 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 11,68 € 0,35 €   
  0,091 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,15 € 1,47 €   
  0,091 h Ayudante montador de aislamientos. 15,28 € 1,39 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 23,31 € 0,47 €   
          3,000 % Costes indirectos 23,78 € 0,71 €   
        Precio total por m 24,49 €   
8.1.5. m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido 
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 
0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 
  
  
1,100 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de 
designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
DS(TH)-WL(T)0,7--FT2. 
2,36 € 2,60 € 
  
  
1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa 
superficial. 
0,41 € 0,45 € 
  
  0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 € 0,12 €   
  0,137 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,15 € 2,21 €   
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  0,137 h Ayudante montador de aislamientos. 15,28 € 2,09 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,47 € 0,15 €   
          3,000 % Costes indirectos 7,62 € 0,23 €   
        Precio total por m² 7,85 €   
8.1.6. m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, cubierto con un film de polietileno 
de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este 
precio). 
  
  
1,100 m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 13164, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 
30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con código de 
designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-
DS(TH)-WL(T)0,7—FT2. 
1,77 € 1,95 € 
  
  
1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa 
superficial. 
0,41 € 0,45 € 
  
  0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 € 0,12 €   
  0,155 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,15 € 2,50 €   
  0,155 h Ayudante montador de aislamientos. 15,28 € 2,37 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,39 € 0,15 €   
          3,000 % Costes indirectos 7,54 € 0,23 €   
        Precio total por m² 7,77 €   
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9.1 Inclinadas   
9.1.1. m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor 
del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, 
formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 
kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica 
de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  
1,050 m² Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 mm 
de espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble cara 
metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 
aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y 
accesorios. 
20,68 € 21,71 € 
  
  
3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con 
arandela. 
0,50 € 1,50 € 
  
  0,081 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 € 1,47 €   
  0,081 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 € 1,33 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 26,01 € 0,52 €   
          3,000 % Costes indirectos 26,53 € 0,80 €   
        Precio total por m² 27,33 €   
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
 ANEJO 17. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
10 Revestimientos y trasdosados   
Código Ud Descripción Total   
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
66 / 84 
10.1 Pinturas en paramentos interiores   
10.1.1 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
  
  
0,125 l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 
acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco 
consistentes y la adherencia de pinturas. 
3,30 € 0,41 € 
  
  
0,200 l Pintura plástica ecológica para interior a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos 
extendedores seleccionados, color blanco, acabado mate, 
textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo, permeable 
al vapor de agua, transpirable y resistente a los rayos UV, 
para aplicar con brocha, rodillo o pistola. 
4,35 € 0,87 € 
  
  0,087 h Oficial 1ª pintor. 15,63 € 1,36 €   
  0,087 h Ayudante pintor. 15,28 € 1,33 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 3,97 € 0,08 €   
          3,000 % Costes indirectos 4,05 € 0,12 €   
        Precio total por m² 4,17 €   
10.2 Conglomerados tradicionales   
10.2.1. m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m 
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0. 
  
  0,005 m³ Agua. 1,50 € 0,01 €   
  
0,028 t Mortero industrial para revoco y enlucido de uso corriente, de 
cemento, tipo GP CSII W0, suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-1. 
42,30 € 1,18 € 
  
  0,330 h Oficial 1ª construcción. 15,63 € 5,16 €   
  0,233 h Peón ordinario construcción. 14,65 € 3,41 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 9,76 € 0,20 €   
          3,000 % Costes indirectos 9,96 € 0,30 €   
        Precio total por m² 10,26 €   
10.2.2. m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, 
de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado 
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos. 
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0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm de luz 
de malla, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de 
masa superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, para armar 
yesos. 
0,76 € 0,08 € 
  
  
0,012 m³ Pasta de yeso de construcción para proyectar mediante 
mezcladora-bombeadora B1, según UNE-EN 13279-1. 
94,66 € 1,14 € 
  
  
0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los 
sulfatos. 
0,35 € 0,08 € 
  
  
0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-
EN 13279-1. 
88,58 € 0,27 € 
  
  
0,192 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados, de 3 m³/h. 
7,96 € 1,53 € 
  
  0,171 h Oficial 1ª yesero. 15,63 € 2,67 €   
  0,105 h Ayudante yesero. 15,28 € 1,60 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 7,37 € 0,15 €   
          3,000 % Costes indirectos 7,52 € 0,23 €   
        Precio total por m² 7,75 €   
10.3 Sistemas monocapa industriales   
10.3.1. m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, 
color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, 
armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 
  
  
19,500 kg Mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a 
elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, compuesto 
de cemento blanco, cal, áridos de granulometría 
compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos 
minerales. 
0,37 € 7,22 € 
  
  
15,000 kg Árido de mármol, procedente de machaqueo, para proyectar 
sobre mortero, de granulometría comprendida entre 5 y 9 
mm. 
0,37 € 5,55 € 
  
  
0,210 m² Malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de luz de 
malla, 195 g/m² de masa superficial, 0,66 mm de espesor y 
de 0,11x50 m, para armar morteros. 
1,97 € 0,41 € 
  
  0,750 m Junquillo de PVC. 0,35 € 0,26 €   
  
1,250 m Perfil de PVC rígido para formación de aristas en 
revestimientos de mortero monocapa. 
0,37 € 0,46 € 
  
  1,000 m Cinta adhesiva de pintor. 0,10 € 0,10 €   
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  0,348 h Oficial 1ª revocador. 15,63 € 5,44 €   
  0,192 h Peón especializado revocador. 15,42 € 2,96 €   
  4,000 % Costes directos complementarios 22,40 € 0,90 €   
          3,000 % Costes indirectos 23,30 € 0,70 €   
        Precio total por m² 24,00 €   
10.4 Pavimentos   
10.4.1. m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción 
de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color 
blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
  
  
0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 
115,30 € 3,46 € 
  
  
1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30 cm, 8,00€/m², 
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según 
UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según 
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE. 
8,00 € 8,40 € 
  
  
0,150 kg Mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas 
de hasta 3 mm, compuesto por cemento blanco de alta 
resistencia y aditivos especiales. 
1,62 € 0,24 € 
  
  0,246 h Oficial 1ª solador. 15,63 € 3,84 €   
  0,123 h Ayudante solador. 15,28 € 1,88 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 17,82 € 0,36 €   
          3,000 % Costes indirectos 18,18 € 0,55 €   
        Precio total por m² 18,73 €   
10.5 Trasdosados   
10.5.1. m² Trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |9,5+30 
Polyplac + Aluminio (XPE-BV)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm 
de espesor total. 
  
  
4,000 kg Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", de fraguado rápido (30 
minutos), Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 
13501-1, rango de temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para 
aplicación manual, según UNE-EN 13963. 
0,46 € 1,84 € 
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1,050 m² Placa transformada Polyplac + Aluminio (XPE-BV) 10+30 
"KNAUF" formada por una placa de yeso laminado 
9,5x1200x2600, BA, UNE-EN 13950 que lleva adherida una 
lámina de poliestireno expandido de 15 kg/m³ de densidad 
por una cara y una lámina de aluminio que actúa como 
barrera de vapor por la otra. 
16,63 € 17,46 € 
  
  
0,505 kg Pasta de juntas Jointfiller 24H "KNAUF", Euroclase A2-s1, d0 
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de 
temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual 
con cinta de juntas, según UNE-EN 13963. 
0,79 € 0,40 € 
  
  1,600 m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 0,03 € 0,05 €   
  0,257 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,15 € 4,15 €   
  0,092 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,28 € 1,41 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 25,31 € 0,51 €   
          3,000 % Costes indirectos 25,82 € 0,77 €   
        Precio total por m² 26,59 €   
10.5.2 m² Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento termoacústico, sistema Optima "ISOVER", 
formado por placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los 
bordes longitudinales afinados, Glasroc X 13 "PLACO", atornillada directamente a una estructura 
autoportante arriostrada, y aislamiento de panel semirrígido de lana mineral Arena de alta 
densidad, Arena Basic "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 45 mm de espesor, no revestido, 
colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. 
  
  
1,000 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 30 
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, 
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 
0,19 € 0,19 € 
  
  
1,000 m Perfil asimétrico en U de acero galvanizado, Optima U ST 
"ISOVER", de 20 mm de altura de alma, y 15 mm y 25 mm 
de longitud de cada ala. 
0,55 € 0,55 € 
  
  1,600 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,10 €   
  
2,000 Ud Apoyo Optima 2 75-160 "ISOVER", para paneles de lana 
mineral de 160 mm de espesor máximo. 
1,91 € 3,82 € 
  
  
2,000 Ud Accesorio de unión Optima "ISOVER", para perfiles del 
sistema Optima. 
0,78 € 1,56 € 
  
  
1,050 m² Panel semirrígido de lana mineral Arena de alta densidad, 
Arena Basic "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 45 mm de 
espesor, no revestido, resistencia térmica 1,2 m²K/W, 
conductividad térmica 0,037 W/(mK). 
2,90 € 3,05 € 
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  0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,30 € 0,13 €   
  2,000 m Maestra Optima 240 "ISOVER", de acero galvanizado. 1,15 € 2,30 €   
  
1,050 m² Placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 
2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Glasroc 
X 13 "PLACO", formada por un núcleo de yeso revestido por 
las dos caras con fibra de vidrio con tratamiento hidrófobo. 
17,97 € 18,87 € 
  
  16,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,16 €   
  
0,350 kg Pasta de secado en polvo SN "PLACO"; Euroclase A2-s1, d0 
de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, rango de 
temperatura de trabajo de 5 a 30°C, para aplicación manual 
con cinta de juntas, según UNE-EN 13963; para el 
tratamiento de las juntas de las placas de yeso laminado. 
1,27 € 0,44 € 
  
  
1,400 m Cinta microperforada de papel, "PLACO", para acabado de 
juntas de placas de yeso laminado. 
0,06 € 0,08 € 
  
  0,108 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 16,15 € 1,74 €   
  0,068 h Ayudante montador de aislamientos. 15,28 € 1,04 €   
  0,324 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 16,15 € 5,23 €   
  0,203 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 15,28 € 3,10 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 42,36 € 0,85 €   
          3,000 % Costes indirectos 43,21 € 1,30 €   
        Precio total por m² 44,51 €   
10.6 Falsos techos   
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10.6.1. m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del 
acabado estándar (Q2), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, atornillada a una 
estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 
mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados 
cada 900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 
mediante conectores tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre 
ejes. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación 
de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de 
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o 
elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 
92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 
singulares. 
  
  0,400 m Perfil en U, de acero galvanizado, de 30 mm. 0,92 € 0,37 €   
  2,000 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,06 € 0,12 €   
  1,200 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,80 € 0,96 €   
  
1,200 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 
suspendidos. 
0,13 € 0,16 € 
  
  
1,200 Ud Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos 
techos suspendidos. 
0,98 € 1,18 € 
  
  1,200 Ud Varilla de cuelgue. 0,44 € 0,53 €   
  
3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 
mm, según UNE-EN 14195. 
1,44 € 4,61 € 
  
  0,600 Ud Conector, para maestra 60/27. 0,32 € 0,19 €   
  2,300 Ud Conector tipo caballete, para maestra 60/27. 0,29 € 0,67 €   
  
1,050 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
12,5 / con los bordes longitudinales afinados. 
4,95 € 5,20 € 
  
  17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,01 € 0,17 €   
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0,400 m Banda autoadhesiva desolidarizante de espuma de 
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor y 50 
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, 
conductividad térmica 0,032 W/(mK). 
0,30 € 0,12 € 
  
  0,700 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,26 € 0,88 €   
  0,450 m Cinta de juntas. 0,03 € 0,01 €   
  0,287 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,11 € 5,48 €   
  0,106 h Ayudante montador de falsos techos. 17,53 € 1,86 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 22,51 € 0,45 €   
          3,000 % Costes indirectos 22,96 € 0,69 €   
        Precio total por m² 23,65 €   
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11.1 Grifería   
11.1.1 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama 
básica, elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm 
de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
  
  
1,000 Ud Grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama 
básica, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, 
caño alto giratorio y aireador, incluso elementos de conexión, 
enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 
mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso; 
UNE-EN 200. 
57,13 € 57,13 € 
  
  1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 € 1,40 €   
  0,452 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 7,30 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 65,83 € 1,32 €   
          3,000 % Costes indirectos 67,15 € 2,01 €   
        Precio total por Ud 69,16 €   
11.2 Baños y vestuarios   
11.2.1. Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 520x410 mm, 
con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, 
y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para 
sellado de juntas. 
  
  
1,000 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 520x410 mm, con juego de fijación, 
según UNE 67001. 
31,80 € 31,80 € 
  
  
1,000 Ud Pedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 180x150x670 mm, con juego de 
fijación. 
28,10 € 28,10 € 
  
  
1,000 Ud Grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, 
modelo Thesis "ROCA", con tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 
185,00 € 185,00 € 
  
  
1,000 Ud Sifón botella extensible, modelo Minimal, "ROCA", para bidé, 
acabado cromado, de 250x35/95 mm. 
75,50 € 75,50 € 
  
  
2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 
12,70 € 25,40 € 
  
  
0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. 
6,00 € 0,07 € 
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  0,995 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 16,07 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 361,94 € 7,24 €   
          3,000 % Costes indirectos 369,18 € 11,08 €   
        Precio total por Ud 380,26 €   
11.2.2 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, 
de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento 
y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación 
flexible y silicona para sellado de juntas. 
  
  
1,000 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, 
con juego de fijación, según UNE-EN 997. 
48,20 € 48,20 € 
  
  
1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, de porcelana 
sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 
385x180x430 mm, con juego de mecanismos de doble 
descarga de 3/6 litros, según UNE-EN 997. 
82,40 € 82,40 € 
  
  
1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada, modelo 
Victoria "ROCA" color Blanco. 
75,20 € 75,20 € 
  
  1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado. 14,50 € 14,50 €   
  1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,85 € 2,85 €   
  
0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 
fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos. 
6,00 € 0,07 € 
  
  1,085 h Oficial 1ª fontanero. 16,15 € 17,52 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 240,74 € 4,81 €   
          3,000 % Costes indirectos 245,55 € 7,37 €   
        Precio total por Ud 252,92 €   
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12.1 Cerramientos exteriores   
12.1.1. m Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla 
y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de 
sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 
40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica 
u hormigón. 
  
  
1,000 m² Panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de 
malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado. 
6,25 € 6,25 € 
  
  
0,550 Ud Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección 
cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura. 
3,52 € 1,94 € 
  
  
3,000 m Perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 
20x20x1,5 mm. 
1,65 € 4,95 € 
  
  0,015 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 62,31 € 0,93 €   
  0,092 h Ayudante construcción de obra civil. 15,28 € 1,41 €   
  0,276 h Oficial 1ª cerrajero. 15,88 € 4,38 €   
  0,276 h Ayudante cerrajero. 15,34 € 4,23 €   
  3,000 % Costes directos complementarios 24,09 € 0,72 €   
          3,000 % Costes indirectos 24,81 € 0,74 €   
        Precio total por m 25,55 €   
12.1.2 m Muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de 
fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
  
  
15,800 Ud Bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p de 
piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3. 
0,58 € 9,16 € 
  
  0,004 m³ Agua. 1,50 € 0,01 €   
  
0,013 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 
30,98 € 0,40 € 
  
  
0,049 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, 
suministrado a granel. 
1,73 € 0,08 € 
  
  1,108 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,63 € 17,32 €   
  0,556 h Ayudante construcción de obra civil. 15,28 € 8,50 €   
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  2,000 % Costes directos complementarios 35,47 € 0,71 €   
          3,000 % Costes indirectos 36,18 € 1,09 €   
        Precio total por m 37,27 €   
12.1.3 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, 
para acceso de vehículos, apertura manual. 
  
  0,135 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central. 63,79 € 8,61 €   
  0,031 m³ Agua. 1,50 € 0,05 €   
  
0,169 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 5,72 € 
  
  
9,000 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de 
vehículos, hoja corredera, carpintería metálica con pórtico 
lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 
100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm, ruedas de 
deslizamiento de 20 mm con rodamiento de engrase 
permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y 
cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. 
Según UNE-EN 13241-1. 
275,62 € 2.480,58 € 
  
  4,552 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,63 € 71,15 €   
  4,966 h Ayudante construcción de obra civil. 15,28 € 75,88 €   
  1,655 h Oficial 1ª cerrajero. 15,88 € 26,28 €   
  1,655 h Ayudante cerrajero. 15,34 € 25,39 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 2.693,66 € 53,87 €   
          3,000 % Costes indirectos 2.747,53 € 82,43 €   
        Precio total por Ud 2.829,96 €   
12.1.4 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, 
para acceso peatonal, apertura manual. 
  
  0,007 m³ Agua. 1,50 € 0,01 €   
  
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 1,29 € 
  
  
2,000 m² Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de 
peatones, en hoja abatible, carpintería metálica. Según UNE-
EN 13241-1. 
409,73 € 819,46 € 
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  1,012 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,63 € 15,82 €   
  1,104 h Ayudante construcción de obra civil. 15,28 € 16,87 €   
  0,331 h Oficial 1ª cerrajero. 15,88 € 5,26 €   
  0,331 h Ayudante cerrajero. 15,34 € 5,08 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 863,79 € 17,28 €   
          3,000 % Costes indirectos 881,07 € 26,43 €   
        Precio total por Ud 907,50 €   
12.2 Alcantarillado   
12.2.1. m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla 
de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con 
medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón. 
  
  0,189 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 62,31 € 11,78 €   
  
74,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 17,02 € 
  
  0,015 m³ Agua. 1,50 € 0,02 €   
  
0,052 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 1,76 € 
  
  
0,030 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 1,25 € 
  
  
2,000 Ud Marco y rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de anchura 
y 500 mm de longitud, para canaleta de 200 mm de anchura 
interior y 400 mm de altura, clase A-15 según UNE-EN 124 y 
UNE-EN 1433. 
8,44 € 16,88 € 
  
  
0,200 Ud Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión 
macho/hembra, de 110 mm de diámetro. 
37,31 € 7,46 € 
  
  1,283 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,63 € 20,05 €   
  0,886 h Ayudante construcción de obra civil. 15,28 € 13,54 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 89,76 € 1,80 €   
          3,000 % Costes indirectos 91,56 € 2,75 €   
        Precio total por m 94,31 €   
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12.6 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de 
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-
15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición 
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o 
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
  
  
0,675 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
90,70 € 61,22 € 
  
  
2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 
3,23 € 7,27 € 
  
  
0,466 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
86,60 € 40,36 € 
  
  
650,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para 
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 
0,23 € 149,50 € 
  
  0,211 m³ Agua. 1,50 € 0,32 €   
  
0,978 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 
33,86 € 33,12 € 
  
  
0,189 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a 
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 
41,79 € 7,90 € 
  
  
1,000 Ud Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas y marco 
de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm 
de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase D-400 
según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y 
marco provisto de junta de insonorización de polietileno y 
dispositivo antirrobo. 
85,00 € 85,00 € 
  
  
4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 
330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-
EN 1917. 
4,65 € 18,60 € 
  
  9,712 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,63 € 151,80 €   
  7,699 h Ayudante construcción de obra civil. 15,28 € 117,64 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 672,73 € 13,45 €   
          3,000 % Costes indirectos 686,18 € 20,59 €   
        Precio total por Ud 706,77 €   
12.3 Secciones de firme   
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12.3.1 m² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa de 18 cm de 
espesor de HF-4,0. 
  
  
0,180 m³ Hormigón HF-4, resistencia a flexotracción a veintiocho días 
de 4 MPa, con cemento de clase resistente 32,5 N, 
dosificación de cemento >= 300 kg/m³ de hormigón fresco, 
relación ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tamaño 
máximo del árido grueso < 40 mm, coeficiente de Los 
Ángeles del árido grueso < 35, fabricado en central, según 
PG-3. 
96,56 € 17,38 € 
  
  
0,211 kg Barras de unión de acero B 500 S UNE 36068, de 12 mm de 
diámetro y 80 cm de longitud, para juntas longitudinales en 
pavimentos de hormigón. 
0,91 € 0,19 € 
  
  
0,397 m Cordón sintético y masilla bicomponente de alquitrán, para 
sellado de juntas en pavimentos de hormigón. 
3,32 € 1,32 € 
  
  
0,250 kg Pintura filmógena, para protección y curado del hormigón 
fresco. 
3,38 € 0,85 € 
  
  10,798 m³·km Transporte de hormigón. 0,26 € 2,81 €   
  
0,004 h Pavimentadora de encofrados deslizantes, con equipo de 
inserción de pasadores, barras de unión, tendido, vibrado, 
enrasado y fratasado de pavimentos de hormigón. 
329,60 € 1,32 € 
  
  0,002 h Texturador/ranurador de pavimentos de hormigón. 21,00 € 0,04 €   
  
0,002 h Pulverizador de producto filmógeno para curado de 
pavimentos de hormigón. 
18,00 € 0,04 € 
  
  0,389 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,50 € 3,70 €   
  0,012 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 15,63 € 0,19 €   
  0,012 h Ayudante construcción de obra civil. 15,28 € 0,18 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 28,02 € 0,56 €   
          3,000 % Costes indirectos 28,58 € 0,86 €   
        Precio total por m² 29,44 €   
12.4 Jardinería   
12.4.1 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.   
  0,030 kg Mezcla de semilla para césped. 5,00 € 0,15 €   
  0,150 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 23,70 € 3,56 €   
  6,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,03 € 0,18 €   
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  0,100 kg Abono para presiembra de césped. 0,41 € 0,04 €   
  0,150 m³ Agua. 1,50 € 0,23 €   
  0,025 h Rodillo ligero. 3,50 € 0,09 €   
  0,050 h Motocultor 60/80 cm. 2,70 € 0,14 €   
  0,092 h Oficial 1ª jardinero. 15,63 € 1,44 €   
  0,184 h Peón jardinero. 14,65 € 2,70 €   
  2,000 % Costes directos complementarios 8,53 € 0,17 €   
          3,000 % Costes indirectos 8,70 € 0,26 €   
        Precio total por m² 8,96 €   
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13.1 Almacén   
13.1.1 Ud Silo I   
        Precio total redondeado por Ud 10.000,00 €   
13.1.2 Ud Silo II   
        Precio total redondeado por Ud 7.000,00 €   
13.1.3 Ud Tanque Masa madre   
        Precio total redondeado por Ud 2.000,00 €   
13.1.4 Ud Transpaleta   
        Precio total redondeado por Ud 2.000,00 €   
13.1.5 Ud Módulo de estantería de paletización en acero galvanizado de dimensiones 1,2 m largo x 1 m 
fondo x 3 m alto, con balda de separación de altura regulable en montaje. 3 Módulos. 
  
        Precio total redondeado por Ud 1.000,00 €   
13.1.6 Ud Cámara frigorífica   
        Precio total redondeado por Ud 1.500,00 €   
13.2 Zona de Producción   
13.2.1 Ud Mesa de trabajo   
        Precio total redondeado por Ud 1.000,00 €   
13.2.2 Ud Enfriador   
        Precio total redondeado por Ud 1.500,00 €   
13.2.3 Ud Conjunto de amasadoras,  refinadora y volcador   
        Precio total redondeado por Ud 70.000,00 €   
13.2.4 Ud Tren de laboreo   
        Precio total redondeado por Ud 35.000,00 €   
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13.2.5 Ud Carros   
        Precio total redondeado por Ud 1.500,00 €   
13.2.6 Ud Cámara de fermentación   
        Precio total redondeado por Ud 15.000,00 €   
13.2.6 Ud Horno de capacidad de un carro   
        Precio total redondeado por Ud 35.000,00 €   
13.2.7 Ud Horno de capacidad de dos carros   
        Precio total redondeado por Ud 50.000,00 €   
13.2.8 Ud Jaulas de transporte de producto final con una capacidad de 30 barras   
        Precio total redondeado por Ud 15,00 €   
13.3 Zona de administración   
13.3.1 Ud Presupuesto fijado para la zona de administración para abastecer a esa zona de todos el 
mobiliario y equipo informático necesario. 
  
           
       Precio total redondeado por Ud 20.600,00 €   
13.4 Vehículos para el transporte de producto final   
13.3.1 Ud Furgoneta.   
       
       Precio total redondeado por Ud 19.000,00 €   
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CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y
N1, N3, N31 y N33 150x150 70 8Ø12c/17 8Ø12c/17
N6, N8, N11, N13, N16, N18,
 N21, N23, N26 y N28
290x290 95 21Ø12c/13 21Ø12c/13 21Ø12c/13 21Ø12c/13
N44, N45, N46 y N47 95x95 50 4Ø12c/25 4Ø12c/25
CUADRO DE VIGAS CENTRADORAS
40
5
0
VC.S-1
Arm. sup.: 4Ø16
Arm. inf.: 4Ø16
Arm. piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
40
5
0
VC.T-1.3
Arm. sup.: 4Ø16
Arm. inf.: 3Ø16
Arm. piel: 1x2Ø12
Estribos: 1xØ8c/20
40
4
0
C
Arm. sup.: 2Ø12
Arm. inf.: 2Ø12
Estribos: 1xØ6c/25
Cuadro de arranques
Referencias Pernos de Placas de Anclaje Dimensión de Placas de Anclaje
N1, N3, N31 y N33 4 Pernos Ø 20 Placa base (450x450x18)
N6, N8, N11, N26 y N28 8 Pernos Ø 32 Placa base (650x650x25)
N13, N16, N18, N21 y N23
N44, N45, N46 y N47 4 Pernos Ø 16 Placa base (300x450x18)
Resumen Acero
Elemento, Viga y Placa de anclaje
Long. total
(m)
Peso+10%
(kg)
B 500 S, Ys=1.15 Ø6
78.0 19
Ø8
281.5 122
Ø12
2687.5 2625
Ø16
718.4 1247 4013
Total
N
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N1, N3, N31 y N33
1
5
8P1Ø12c/17 (163)
75 75
N1
1
5
8P2Ø12c/17 (163)
75 75
7
0
N1
150
1
5
0
N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26 y N28
21P3Ø12c/13 (274)
21P5Ø12c/13 (274)
145 145
N6
21P4Ø12c/13 (274)
21P6Ø12c/13 (274)
145 145
9
5
N6
290
2
9
0
N44, N45, N46 y N47
1
5
4P7Ø12c/25 (108)
48 48
N44
1
5
4P8Ø12c/25 (108)
48 48
5
0
N44
95
9
5
Tipo 1
Rigidizadores x - x (e = 5 mm)
70
2
5
7
5
1
0
0
Bisel 15 x 15
70
2
5
7
5
1
0
0
Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
80 290 80
450
2
5
7
5
1
0
0
Placa base
450x450x18
Pilar
HE 300 A
4
4
A A
Alzado
Placa base
450x450x18
Pilar
HE 300 A
4
4
A A
Vista lateral
6
40
370
40
450
4
0
3
7
0
4
0
4
5
0
Placa base
450x450x18
Pernos de anclaje
4 Ø 20
Sección A - A
4
0
100
Orientar anclaje al centro de la placa
5
0
0
9 63
Placa base: 18 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 20,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Escala 1:20
Tipo 33
Rigidizadores y - y (e = 10 mm)
180 290 180
650
2
5
1
7
5
2
0
0
Placa base
650x650x25
Pilar
HE 300 A
A A
Alzado
Placa base
650x650x25
Pilar
HE 300 A
7
A A
Vista lateral
6
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275 275
50
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5
0
2
7
5
2
7
5
5
0
6
5
0
Placa base
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Pernos de anclaje
8 Ø 32
Sección A - A
6
4
160
Orientar anclaje al centro de la placa
4
5
0
8 101
Placa base: 25 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 32,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Escala 1:20
Tipo 19
Placa base
300x450x18
Pilar
IPE 300
A A
Alzado
Placa base
300x450x18
Pilar
IPE 300
A A
Vista lateral
4
4
165
165
30
240
30
300
3
0
3
9
0
3
0
4
5
0
Placa base
300x450x18
Pernos de anclaje
4 Ø 16
Sección A - A
3
0
0
3 50
Placa base: 18 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Escala 1:20
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TÍTULO DEL PLANO
ESCALA Nº PLANO
FECHA:
PROMOTOR
TITULACIÓN
ALUMNO/A: 
FIRMA
Luis Manuel Ayuela
1/50
06
Detalles de cimentación I
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
N1=N3=N31=N33 1 Ø12 8 163 1304 11.6
2 Ø12 8 163 1304 11.6
25.5
102.0
Total+10%:
(x4):
N6=N8=N11=N13=N16=N18
N21=N23=N26=N28
3 Ø12 21 274 5754 51.1
4 Ø12 21 274 5754 51.1
5 Ø12 21 274 5754 51.1
6 Ø12 21 274 5754 51.1
224.8
2248.0
Total+10%:
(x10):
N44=N45=N46=N47 7 Ø12 4 108 432 3.8
8 Ø12 4 108 432 3.8
8.4
33.6
Total+10%:
(x4):
Ø12: 2383.6
Total: 2383.6
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
VC.S-1 [N1-N6] y VC.S-1 [N8-N3]
22 22
ARM. PIEL 2X1P1Ø12 (543)
20 20
4P2Ø16 (540)
29 29
4P3Ø16 (557)
8
3
9
29
11P4Ø8c/30
(153)
40
5
0
75 75 280 145 145
720
2
5
2
0
5
0
9
5
N1 N6
VC.S-1 [N6-N11], VC.S-1 [N11-N16], VC.S-1 [N16-N21], VC.S-1 [N21-N26], VC.S-1 [N28-N23],
VC.S-1 [N23-N18], VC.S-1 [N18-N13] y VC.S-1 [N13-N8]
15 15
ARM. PIEL 2X1P5Ø12 (530)
16 16
4P6Ø16 (532)
19 19
4P7Ø16 (538)
8
3
9
29
8P8Ø8c/30
(153)
40
5
0
145 145 210 145 145
790
4
5
5
0
9
5
N6
N11
VC.T-1.3 [N26-N31] y VC.T-1.3 [N33-N28]
31 31
ARM. PIEL 2X1P9Ø12 (562)
29 29
3P10Ø16 (558)
41 41
4P11Ø16 (582)
8
3
9
29
15P12Ø8c/20
(153)
40
5
0
145 145 280 75 75
720
2
5
2
0
5
0
9
5
N26 N31
VC.S-1 [N31-N46], VC.S-1 [N47-N33], VC.S-1 [N3-N44] y VC.S-1 [N45-N1]
22 22
ARM. PIEL 2X1P1Ø12 (645)
21 21
4P2Ø16 (642)
30 30
4P3Ø16 (659)
8
3
9
29
17P4Ø8c/30
(153)
40
5
0
75 75 478
48 48
723
2
0
5
0
7
0
N31 N46
C [N46-N47] y C [N44-N45]
15 15
2P5Ø12 (830)
15 15
2P6Ø12 (830)
62
9
29
30P7Ø6c/25
(130)
40
4
0
48 48
705
48 48
895
1
0
4
0
5
0
N46 N47
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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FECHA:
PROMOTOR
TITULACIÓN
ALUMNO/A: 
FIRMA
Luis Manuel Ayuela
1/75
07
Detalles de cimentación II
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
VC.S-1 [N1-N6]=VC.S-1 [N8-N3] 1 Ø12 2 543 1086 9.6
2 Ø16 4 540 2160 34.1
3 Ø16 4 557 2228 35.2
4 Ø8 11 153 1683 6.6
94.1
188.2
Total+10%:
(x2):
VC.S-1 [N6-N11]
VC.S-1 [N11-N16]
VC.S-1 [N16-N21]
VC.S-1 [N21-N26]
VC.S-1 [N28-N23]
VC.S-1 [N23-N18]
VC.S-1 [N18-N13]
VC.S-1 [N13-N8]
5 Ø12 2 530 1060 9.4
6 Ø16 4 532 2128 33.6
7 Ø16 4 538 2152 34.0
8 Ø8 8 153 1224 4.8
90.0
720.0
Total+10%:
(x8):
VC.T-1.3 [N26-N31]
VC.T-1.3 [N33-N28]
9 Ø12 2 562 1124 10.0
10 Ø16 3 558 1674 26.4
11 Ø16 4 582 2328 36.7
12 Ø8 15 153 2295 9.1
90.4
180.8
Total+10%:
(x2):
Ø8: 77.0
Ø12: 125.6
Ø16: 886.4
Total: 1089.0
Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
VC.S-1 [N31-N46]
VC.S-1 [N47-N33]
VC.S-1 [N3-N44]
VC.S-1 [N45-N1]
1 Ø12 2 645 1290 11.5
2 Ø16 4 642 2568 40.5
3 Ø16 4 659 2636 41.6
4 Ø8 17 153 2601 10.3
114.3
457.2
Total+10%:
(x4):
C [N46-N47]=C [N44-N45] 5 Ø12 2 830 1660 14.7
6 Ø12 2 830 1660 14.7
7 Ø6 30 130 3900 8.7
41.9
83.8
Total+10%:
(x2):
Ø6: 19.2
Ø8: 45.2
Ø12: 115.4
Ø16: 361.2
Total: 541.0
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
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0
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3
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N1: Tipo 1
N2: Tipos: 2 y 3
N3: Tipo 1
N4: Tipos: 4 y 6
N5: Tipos: 5, 16 y 30
N6: Tipo 33
N7: Tipos: 17 y 31
N8: Tipo 33
N9: Tipos: 17 y 31
N
1
0
:
 
T
i
p
o
s
:
 
2
x
1
7
 
y
 
3
2
N11: Tipo 33
N12: Tipo 31
N13: Tipo 33
N14: Tipo 31
N15: Tipo 32
N16: Tipo 33
N17: Tipo 31
N18: Tipo 33
N19: Tipo 31
N20: Tipo 32
N21: Tipo 33
N22: Tipo 31
N23: Tipo 33
N24: Tipo 31
N25: Tipo 32
N26: Tipo 33
N27: Tipos: 17 y 31
N28: Tipo 33
N29: Tipos: 17 y 31
N30: Tipos: 2x17 y 32
N31: Tipo 1  
N32: Tipos: 7 y 25
N33: Tipo 1 
N34: Tipos: 26 y 28
N35: Tipos:  8, 21 y 27
N36: Tipos: 9 y 10
N37: Tipos: 11 y 12 
N38: Tipos: 2x17    
N
3
9
:
 
T
i
p
o
s
:
 
2
x
1
7
 
N40: Tipos: 13 y 14 
N41: Tipos: 15 y 22
N42: Tipos: 18 y 23
N43: Tipos: 18 y 25
N44: Tipo 19
N45: Tipo 19
N46: Tipo 19
N47: Tipo 19
N48: Tipo 20
N49: Tipo 29
N50: Tipo 20
N51: Tipo 30
5
5
5
5
5
5
1
0
1
0
2
0
Pórtico 7
Pórtico 6
Pórtico 5
Pórtico 4
Pórtico 3
Pórtico 2
Pórtico 1
0
.
8
0
.
2
1
1
5
2
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PROMOTOR
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FIRMA
Luis Manuel Ayuela
1/150
08
Estructura
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
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N31: Tipo 1  
N32: Tipos: 7 y 25
N33: Tipo 1  
N34: Tipos: 26 y 28
N35: Tipos: 9,  22  y 28
N36: Tipos: 9 y 10
N37: Tipos: 11 y 12
N46: Tipo 19
N47: Tipo 19
N48: Tipo 20
N49: Tipo 29
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N26: Tipo 33
N27: Tipos: 17 y 31
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N30: Tipos: 2x17 y 32
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Pórtico 2 (tipo)
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N16: Tipo 33
N17: Tipo 31
N18: Tipo 33
N19: Tipo 31
N20: Tipo 32
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Pórtico 1 hastial
Pórtico 4 (tipo)
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N1: Tipo 1
N2: Tipos: 2 y 3
N3: Tipo 1
N4: Tipos: 4 y 6
N5: Tipos: 5, 16 y 30
N40: Tipos: 13 y 14
N42: Tipos: 18 y 23
N44: Tipo 19 N45: Tipo 19
N50: Tipo 20
N51: Tipo 29
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Pórtico 7 hastial
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FIRMA
Luis Manuel Ayuela
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Pórticos
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
Tipo 2
1
4
7
Viga
IPE 100
4
4
254
254
5
5
Pilar
HE 300 A
A
A
Sección B - B
Viga
IPE 300
1
5
Rigidizador
267x145x12
Rigidizador
267x145x12
3
3
75
75
Viga
IPE 300
1
5
2
0
 
%
d1 d1
C C
Pilar
HE 300 A
B
B
Sección A - A
5
5
118
118
5
5
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
5
5
118
118
5
5
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 300 A
Rigidizador
267x145x12
Rigidizador
267x145x12
Viga
IPE 300
Viga
IPE 100
Sección C - C
Escala 1:50
Tipo 4
1
5
Rigidizador
267x145x12
Rigidizador
267x145x12
3
3
75
75
Viga
IPE 300
1
5
2
0
 
%
d1 d1
C C
Pilar
HE 300 A
B
B
Sección A - A
1
4
7
Viga
IPE 100
4
4
254
254
5
5
Pilar
HE 300 A
A
A
Sección B - B
Viga
IPE 300
Rigidizador
267x145x12
Rigidizador
267x145x12
Viga
IPE 300
Viga
IPE 100
Sección C - C
5
5
118
118
5
5
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
5
5
118
118
5
5
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 300 A
Escala 1:50
Tipo 19
Placa base
300x450x18
Pilar
IPE 300
A A
Alzado
Placa base
300x450x18
Pilar
IPE 300
A A
Vista lateral
4
4
165
165
30
240
30
300
3
0
3
9
0
3
0
4
5
0
Placa base
300x450x18
Pernos de anclaje
4 Ø 16
Sección A - A
3
0
0
3 50
Placa base: 18 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Escala 1:50
Tipo 20
3
0
0
130
Chapa (e = 18 mm)
Pilar
IPE 300
7
7
165
165
Viga
IPE 300
Chapa
130x300x18
Sección C - C
Pilar
IPE 300
Viga
IPE 300
Chapa
130x300x18
Rigidizador
284x40x11
CC
B B
Sección A - A
3
3
3
3
Rigidizador
284x40x11
Viga
IPE 300
3 130
3 130
Chapa
130x300x18
Sección B - B
AA
Escala 1:50
Tipo 25
1
5
Rigidizador
267x145x12
Rigidizador
267x145x12
3
3
75
75
Viga
IPE 300
1
5
2
0
 
%
d1 d1
C C
Pilar
HE 300 A
B
B
Sección A - A
1
4
7
Viga
IPE 100
4
4
254
254
5
5
Pilar
HE 300 A
A
A
Sección B - B
Viga
IPE 300
Rigidizador
267x145x12
Rigidizador
267x145x12
Viga
IPE 300
Viga
IPE 100
Sección C - C
5
5
118
118
5
5
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
5
5
118
118
5
5
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 300 A
Escala 1:50
Tipo 28
1
4
7
Viga
IPE 100
4
4
254
254
5
5
Pilar
HE 300 A
A
A
Sección B - B
Viga
IPE 300
1
5
Rigidizador
267x145x12
Rigidizador
267x145x12
3
3
75
75
Viga
IPE 300
1
5
2
0
 
%
d1 d1
C C
Pilar
HE 300 A
B
B
Sección A - A
5
5
118
118
5
5
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
5
5
118
118
5
5
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 300 A
Rigidizador
267x145x12
Rigidizador
267x145x12
Viga
IPE 300
Viga
IPE 100
Sección C - C
Escala 1:50
Tipo 29
3
0
0
130
Chapa (e = 18 mm)
Pilar
IPE 300
7
7
165
165
Viga
IPE 300
Chapa
130x300x18
Sección C - C
Pilar
IPE 300
Viga
IPE 300
Chapa
130x300x18
Rigidizador
284x40x11
CC
B B
Sección A - A
3
3
3
3
Rigidizador
284x40x11
Viga
IPE 300
3 130
3 130
Chapa
130x300x18
Sección B - B
AA
Escala 1:50
Tipo 32
1
5
0
0
1468
3
3
3
0
3
1
9
Viga (a): detalle de la cartela (1/2 IPE 330)
1
5
0
0
1468
3
3
3
0
3
1
9
Viga (b): detalle de la cartela (1/2 IPE 330)
15
1
8
.
2
Chapa
190x690x12
6
6
Viga (b)
IPE 330
Cartela
1/2 IPE 330
4
4
274
274
4
4
276
276
6
Sección A - A
Viga (b)
IPE 330
Cartela
1/2 IPE 330
5
5
8 160
1
5
2
0
 
%
Viga (a)
IPE 330
Cartela
1/2 IPE 330
5
5
8 160
1
5
2
0
 
%
A
A
B
B
Alzado
15
1
8
.
2
Chapa
190x690x12
6
6
Viga (a)
IPE 330
Cartela
1/2 IPE 330
4
4
274
274
4
4
276
276
6
Sección B - B
Escala 1:50
Tipo 21 y tipo  5
1
5
0
0
3
1474
3
0
0
2
8
9
Viga (a): detalle de la cartela (1/2 IPE 300)
1
5
0
0
3
1474
3
0
0
2
8
9
Viga (b): detalle de la cartela (1/2 IPE 300)
12.5
1
2
.
7
Chapa
175x625x11
5
5
Viga (b)
IPE 300
Cartela
1/2 IPE 300
4
4
249
249
4
4
254
254
5
Sección A - A
Viga (b)
IPE 300
Cartela
1/2 IPE 300
5
5
7 150
1
5
2
0
 
%
Viga (a)
IPE 300
Cartela
1/2 IPE 300
5
5
7 150
1
5
2
0
 
%
A
A
B
B
Alzado
12.5
1
2
.
7
Chapa
175x625x11
5
5
Viga (a)
IPE 300
Cartela
1/2 IPE 300
4
4
249
249
4
4
254
254
5
Sección B - B
Escala 1:50
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PROMOTOR
TITULACIÓN
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FIRMA
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Sin escala
10
Uniones  I
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
Tipo 15
7.5
Ojal
26x44
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
95
95
Sección transversal
47.5
4
2
.
6
2
4
95
8
5
2
4
90
8
8
5
8
L90x8
26
4
4
Detalle del ojal
Tipo 16
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
95
95
Sección transversal
47.5
4
2
.
6
2
4
95
8
5
2
4
90
8
8
5
8
L90x8
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 8
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
95
95
Sección transversal
47.5
4
2
.
6
2
4
95
8
5
2
4
90
8
8
5
8
L90x8
26
4
3
Detalle del ojal
Escala 1:5
Tipo 10
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
85
85
Sección transversal
42.5
4
2
.
6
2
4
85
8
5
2
4
90
8
8
5
8
L90x8
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 6
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
175
175
Sección transversal
87.5
4
7
.
4
2
4
175
9
5
2
4
100
1
2
9
5
12
L100x12
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 7
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
210
210
Sección transversal
105
5
7
.
1
2
4
210
1
1
4
2
4
120
1
3
1
1
4
13
L120x13
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 11
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
180
180
Sección transversal
90
4
7
.
4
2
4
180
9
5
2
4
100
1
2
9
5
12
L100x12
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 12
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
85
85
Sección transversal
42.5
4
2
.
6
2
4
85
8
5
2
4
90
8
8
5
8
L90x8
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 13
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
85
85
Sección transversal
42.5
4
2
.
6
2
4
85
8
5
2
4
90
8
8
5
8
L90x8
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 14
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
180
180
Sección transversal
90
4
7
.
4
2
4
180
9
5
2
4
100
1
2
9
5
12
L100x12
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 17
7.5
Ojal
26x44
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
210
210
Sección transversal
105
5
7
.
1
2
4
210
1
1
4
2
4
120
1
3
1
1
4
13
L120x13
26
4
4
Detalle del ojal
Escala 1:15
Tipo 18
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
180
180
Sección transversal
90
4
7
.
4
2
4
180
9
5
2
4
100
1
2
9
5
12
L100x12
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 24
7.5
Ojal
26x44
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
175
175
Sección transversal
87.5
4
7
.
4
2
4
175
9
5
2
4
100
1
2
9
5
12
L100x12
26
4
4
Detalle del ojal
Tipo 26
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
210
210
Sección transversal
105
5
7
.
1
2
4
210
1
1
4
2
4
120
1
3
1
1
4
13
L120x13
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 27
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
95
95
Sección transversal
47.5
4
2
.
6
2
4
95
8
5
2
4
90
8
8
5
8
L90x8
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 30
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
95
95
Sección transversal
47.5
4
2
.
6
2
4
95
8
5
2
4
90
8
8
5
8
L90x8
26
4
3
Detalle del ojal
Tipo 31
6
6
118
118
6
6
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
6
6
118
118
6
6
118
118
4
4
213
213
Rigidizador
267x145x12
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 300 A
1
5
0
0
1
4
6
8
1
3
6
3
3
0
3
1
9
Detalle de la cartela (1/2 IPE 330)
1
6
5
.
3
1
6
5
.
3
Viga (b)
IPE 100
Viga (c)
IPE 100
6
4
4
276
276
6
Viga (a)
IPE 330
4
4
299
299
6
Cartela
1/2 IPE 330
Pilar
HE 300 A
A
A B
B
Sección C - C
1
8
Rigidizador
262x145x12
Rigidizador
267x145x12
3
3
75
75
Viga (a)
IPE 330
Cartela
1/2 IPE 330
5
5
8 160
1
5
2
0
 
%
d1 d1
D D
d2 d2
Pilar
HE 300 A
C
C
Sección A - A
6
6
118
118
6
6
118
118
4
4
208
208
Rigidizador
262x145x12
6
6
118
118
6
6
118
118
4
4
208
208
Rigidizador
262x145x12
d2.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 300 A
Rigidizador
262x145x12
Rigidizador
262x145x12
Viga (a)
IPE 330
Viga (b)
IPE 100
Viga (c)
IPE 100
Sección D - D
5
8
4
3
9
6
2
3
191
6
Chapa de refuerzo
191x623x9
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 300 A
1
8
Rigidizador
262x145x12
Rigidizador
267x145x12
3
3
75
75
Viga (a)
IPE 330
Cartela
1/2 IPE 330
5
5
8 160
1
5
2
0
 
%
d1 d1
D D
d2 d2
Pilar
HE 300 A
C
C
Sección B - B
Escala 1:50
Tipo 22
7.5
Ojal
26x44
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
175
175
Sección transversal
87.5
4
7
.
4
2
4
175
9
5
2
4
100
1
2
9
5
12
L100x12
26
4
4
Detalle del ojal
Tipo 23
7.1
Ojal
26x43
Redondo
Ø 22
ISO 7089-22-200 HV
2 x ISO 4032-M22-5
85
85
Sección transversal
42.5
4
2
.
6
2
4
85
8
5
2
4
90
8
8
5
8
L90x8
26
4
3
Detalle del ojal
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
Escala 1:15
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TÍTULO DEL PLANO
ESCALA Nº PLANO
FECHA:
PROMOTOR
TITULACIÓN
ALUMNO/A: 
FIRMA
Luis Manuel Ayuela
Sin escala
11
Uniones  II
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
81.73 m²
Almacén materias primas
1
16.69 m²
Recepción materias primas
2
8.70 m²
Aseo y vestuario
masculino
4
10.38 m²
Sala de caldera
6
15.21 m²
Sala de descanso
7
14.10 m²
Oficinas
8
17.82 m²
Sala de reuniones
9
50.75 m²
Recepción y tienda
10
30.26 m²
Sala de fermentación
13
100.42 m²
Sala de hornos
14
27.00 m²
Sala de
expedición
15
22.61 m²
Sala de
 limpieza
16
95.49 m²
Sala de amasado y
formado
12
18.58 m²
Almacén producto
terminado
11
9.47 m²
Aseo y vestuario
femenino
3
32.65 m²
Pasillo
5
30,35
7,22 5,29 11,79 4,72
1,85
2
0
,
3
5
1
1
,
3
2
3
,
6
9
2
,
0
9
1
,
9
2
3
,
7
2
2,79 4,09 3,79 4,79 5,82
8
,
7
2
5
,
1
2
0
,
9
4
0
,
5
1
0
,
7
6
0
,
7
6
1,510,760,51 1,39 0,76 1,94 2,89
0,14
0,76
0,29
0,76 3,73
3,281,141,25
4
,
1
4
0
,
7
1
2
,
4
7
1
,
2
1,77 2,73 0,79 1,05 0,9 3,25
2
,
4
6
2
,
4
6
4
,
7
9
5
,
7
2
5
,
7
2
8
,
3
9
2,7
2
,
7
9
10,484,54
1,18 0,93 0,4
18,88
1
,
1
9
5,111,14
6,16
1
0
,
7
2
5,5
3
,
3
8
1
,
1
4
1
,
5
6
0
,
7
4
1
,
7
1
,
4
4
1
,
5
6
0
,
4
1
6,28 0,93 1,17 1,54 2,17 1,54 2,61 1,54 2,96 1,54 4,01 1,54 2,46
4,53
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Luis Manuel Ayuela 1/150 12
Plano de superficies y acotaciones
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
Amasadora
y volcador
Tren de
laboreo
Mesa de trabajo
Refinadora
Artesa
Artesa
Zona de carros
Cámara de
fermentación
Cámara de
fermentación
Horno 1 Horno 2 Horno 3
Zona de jaulas
Enfriador
Amasadoras
Silo 2
Silo 1
Tanque
masa madre
Estanterías
materias primas
Transpaleta
Cámara
frigorífica
Mesa
Lavabo industrial
Lavavajillas industrial
Armario Limpieza
Almacén materias primas
1
Recepción materias primas
2
Aseo y vestuario masculino
4
Sala de
caldera
6
Sala de descanso
7
Oficinas
8
Sala de reuniones
9
Recepción y tienda
10
Sala de
fermentación
13
Sala de hornos
14
Sala de expedición
15
Sala de limpieza
16
Sala de amasado y
formado
12
Almacén producto
terminado
11
Aseo y vestuario femenino
3
Pasillo
5
N
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FIRMA
Luis Manuel Ayuela 1/150 13
Plano en planta: Equipos y maquinaria
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
ALZADO  NORESTE
ESCALA 1/250
ALZADO  SUROESTE ESCALA 1/250
30.33
1.55 1.85
5.00
2.14
7.14
30.33
5.12
2.02
7.14
1.00
6.25
0.80
0.27
1.71
1.51
1.16
ALZADO  SUROESTE
ALZADO  NORESTE
ESCALA 1/250
ESCALA 1/250
5.00
10.18
20.35
2.10
1.85
0.29
3.00
1.71
1.51
1.16
1.92
2.16
1.421.63
  SUROESTE
NORESTE
S
U
R
E
S
T
E
S
U
R
E
S
T
E
ESCALA 1/250
H
E
 
3
0
0
 
A
5H
E
 
3
0
0
 
A
5
5
.
0
9
9
I
P
E
 
3
0
0
1
.
0
2
4
.
0
7
9
5
.
0
9
9
I
P
E
 
3
0
0
1
.
0
2
4
.
0
7
9
I
P
E
 
3
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6
.
2
I
P
E
 
3
0
0
6
.
2
Tipos: 2 y 3
Tipos: 5, 16 y 30
Tipos: 13 y 14
Tipos: 18 y 23
Tipo 20Tipo 29
0
.
8
0
.
2
H
E
 
3
0
0
 
A
5H
E
 
3
0
0
 
A
5
5
.
0
9
9
I
P
E
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0
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.
0
2
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0
9
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3
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0
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.
0
2
4
.
0
7
9
I
P
E
 
3
0
0
6
.
2
I
P
E
 
3
0
0
6
.
2
Tipos: 2 y 3
Tipos: 5, 16 y 30
Tipos: 13 y 14
Tipos: 18 y 23
Tipo 20Tipo 29
0
.
8
0
.
2
H
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0
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A
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E
 
3
0
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A
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E
 
3
0
0
 
A
5H
E
 
3
0
0
 
A
5H
E
 
3
0
0
 
A
5H
E
 
3
0
0
 
A
5H
E
 
3
0
0
 
A
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Tipos: 17 y 31Tipo 31Tipo 31Tipo 31Tipos: 17 y 31Tipos: 7 y 25
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Tipos: 17 y 31Tipo 31Tipo 31Tipo 31Tipos: 17 y 31Tipos: 7 y 25
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1/250
14
Alzados
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
0.00 Nivel 1
3.00 Nivel 2
5.00 Nivel 3
7.00 Cumbrera
81.73 m²
Almacén materias primas
1
16.69 m²
Recepción materias primas
2
8.70 m²
Aseo y vestuario masculino
4
10.38 m²
Sala de caldera
6
15.21 m²
Sala de descanso
7
14.10 m²
Oficinas
8
17.82 m²
Sala de reuniones
9
50.75 m²
Recepción y tienda
10
30.26 m²
Sala de fermentación
13
100.42 m²
Sala de hornos
14
27.00 m²
Sala de expedición
15
22.61 m²
Sala de limpieza
16
95.49 m²
Sala de amasado y
formado
12
18.58 m²
Almacén producto
terminado
11
9.47 m²
Aseo y vestuario femenino
3
32.65 m²
Pasillo
5
Sala de fermentación
Sala de amasado y
formado
Pasillo Sala de descanso
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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ESCALA Nº PLANO
FECHA:
PROMOTOR
TITULACIÓN
ALUMNO/A: 
FIRMA
Luis Manuel Ayuela
1/150
15
Secciones
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
A´
A
B B´
Sección A-A´
Sección B-B´
ESCALA 1/250
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
Ø20
Ø20
Ø25
Ø25
Ø20
Ø25
Ø20
Ø20
Ø25
Ø40
Ø1"
Ø32
Ø
3
2
Ø20
11
Oficina
Sala de reuniones
Sala de caldera
Pasillo
Recepción y tienda
Sala de producto final
Aseo de mujeres
Aseo de hombres
Almacén de materias primas
Sala de Fermentación
Sala de hornos
Zona de expedición
Zona de amasado y formado
Zona de recepción de materia prima
Sala de limpieza
10
9
8
7
2
3
1
5
6
4
Ø20
Ø20
Ø20
Ø20
Sala de descanso
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Luis Manuel Ayuela
1/150
16
Instalación de fontanería
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Simbología
Tubería de agua fría
Tubería de agua caliente
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria
Tubería de agua fría con presión más desfavorable
Toma y llave de corte de acometida
Preinstalación de contador
Llave de abonado
Llave de local húmedo
Consumo con hidromezclador
Consumo de agua fría
Punto de consumo con mayor caída de presión
Materiales utilizados para las tuberías
Acometida general (1) Tubo de polietileno PE 100, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2
Alimentación Tubo de acero galvanizado según UNE 19048
Instalación interior Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2
Aislamiento térmico (A.C.S.) Coquilla de espuma elastomérica
Diámetros utilizados en la instalación interior
Retorno de agua caliente 20 mm
Lavabo (Lvb) 16 mm
Inodoro con cisterna (Sd) 16 mm
Lavavajillas industrial (Lvi) 20 mm
Fregadero industrial (Fnd) 20 mm
Grifo en garaje (Gg) 16 mm
N
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
Ø160 5.1%
Ø160 3.9%
Ø75 22.9%
Ø160 2.5%
Ø75
Ø160 8.4%
Ø160 2%
Ø160 2%
Ø160 6.0%
Ø160 20.2%
Ø160 2%
Ø160 4.7%
Ø160 14.4%
Ø160 3.0%
Ø160 24.4%
Ø160 10.8%Ø160 18.3%
Ø160 3.2%
Ø160 2%
Ø160 2%
Ø160 2%
Ø160 2.0%
Ø160 2.0%
Ø160 14.4%
Ø160 10.8%
2
3
33
Ø80
Oficina
Sala de reuniones
Sala de descanso
Sala de caldera
Pasillo
Recepción y tienda
Sala de producto final
Aseo de mujeres
Aseo de hombres
Almacén de materias primas
Sala de Fermentación
Sala de hornos
Zona de expedición
Zona de amasado y formado
Zona de recepción de materia prima
Sala de limpieza
32
26
25
43
44
50
51
42
Ø80
Ø80
Ø80
Ø80Ø80
5
4
23
22
24
10
18
16
17
15
20
19
21
11
12
1
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17
Instalación de saneamiento
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Simbología
Conexión con la red general de saneamiento
Pozo de registro
Colector maestro de aguas residuales
Arqueta
Sumidero longitudinal
Consumo con hidromezclador
Inodoro con cisterna
Materiales utilizados para las tuberías
Acometida general Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Colector enterrado Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Red de pequeña evacuación Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1
Sumidero longitudinal Sumidero longitudinal de fábrica, con rejilla y marco de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433
Colector maestro de aguas pluviales
Arqueta
Materiales utilizados para las tuberías
Acometida general Tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Colector enterrado Tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m2, según UNE-EN 1401-1
Bajante asociada al canalón Bajante circular de PVC con óxido de titanio, según UNE-EN 12200-1
Referencias y dimensiones de arquetas
25 100x100x110 cm
26 70x70x90 cm
32 60x60x75 cm
33 60x60x50 cm
42 125x125x130 cm
43 100x100x110 cm
44 70x70x90 cm
50 60x60x75 cm
51 60x60x50 cm
Diámetros utilizados en la red de pequeña evacuación
Lavabo (Lvb) 40 mm
Inodoro con cisterna (Sd) 110 mm
Fregadero de laboratorio, restaurante, etc. (Fnd) 40 mm
Lavavajillas (Lvv) 50 mm
Referencias y dimensiones de arquetas
3 100x100x105 cm
4 60x60x50 cm
10 70x70x85 cm
11 60x60x50 cm
15 60x60x55 cm
N
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
1
6
 
m
m
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
1
6
 
m
m
1
6
 
m
m
16 mm
2
0
 
m
m
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Caldera de biomasa
8
Oficina
Sala de reuniones
Sala de descanso
Sala de caldera
Pasillo
Recepción y tienda
Sala de producto final
Aseo de mujeres
Aseo de hombres
Almacén de materias primas
Sala de Fermentación
Sala de hornos
Zona de expedición
Zona de amasado y formado
Zona de recepción de materia prima
Sala de limpieza
8
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1
6
 
m
m
1
6
 
m
m
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Instalación de calefacción
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Simbología
Tubería ida calefacción
Tubería retorno calefacción
Radiador
N
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
Oficina
Sala de reuniones
Sala de descanso
Sala de caldera
Pasillo
Recepción y tienda
Sala de producto final
Aseo de mujeres
Aseo de hombres
Almacén de materias primas
Sala de Fermentación
Sala de hornos
Zona de expedición
Zona de amasado y formado
Zona de recepción de materia prima
Sala de limpieza
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Instalación de iluminación
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Alumbrado Interior
A
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara de
halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal
Transparente "LAMP" (x 36)
B
Luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas
fluorescentes T5 de 14 W (x 30)
C
Luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W (x 4)
Alumbrado de emergencia
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes (x 16)
Valores de cálculo pésimos
En
Iluminancia horizontal por alumbrado normal (60.92 lux)
UGR
Índice de deslumbramiento unificado por alumbrado normal (18.0)
N
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
1. C2. Caldera biomasa
Sc1. C16. Ilumicación
Sc2. C7. Iluminación
Sc2. C7. Iluminación
1. C5.  Emergencia
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Sc1. C12. Ilumicación
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Sc1. C13. TC Monofásicas SAmasado
M
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1. C7. Iluminación
Oficina
Sala de reuniones
Sala de descanso
Sala de caldera
Pasillo
Recepción y tienda
Sala de producto final
Aseo de mujeres
Aseo de hombres
Almacén de materias primas
Sala de Fermentación
Sala de hornos
Zona de expedición
Zona de amasado y formado
Zona de recepción de materia prima
Sala de limpieza
1. C5.  Emergencia
1. C6. Tomas corriente
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Instalación de electrificación
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias
María Beatriz Ayuela Burón
Leyenda
Servicio monofásico
Servicio trifásico
Lámpara incandescente, vapor de mercurio o similar, empotrada en techo
Lámpara fluorescente con cuatro tubos
Caja de protección y medida (CPM)
Interruptor
Conmutador
Subcuadro
Cuadro individual
Luminaria de emergencia
M
1~
CF
Cámara de frío
M
1~
Enfriador
Enfriador de agua
M
3~
Am.50E
Amasadora 50 kg harina
M
3~
Am150B
Amasadora 150 Kg harina Brazos
M
3~
Volcador
Volcador de masas
M
3~
Tren de laboreo
Tren de laboreo
M
3~
Am150E
Amasadora 150Kg harina Espiral
M
3~
Refinadora
Refinadora
M
3~
Extra
Extra Sala de amasado (4kW)
M
3~
CFerm
Fermentadora
M
3~
Horno
Horno
Toma de corriente trifásica
Toma de corriente trifásica Almacén
Toma de uso general
Clf.
Toma de calefacción
M
1~
Puerta exterior
Puerta Exterior automática
M
1~
Puerta interior
Puerta interior automática
Lvj.
Toma de lavavajillas
4
Toma de uso general cuádruple
Leyenda
N
Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
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Proyecto de una industria de panificación artesanal en el término 
municipal de Mazariegos (Palencia).
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PLIEGO DE CONDICIONES 
1. LIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1. Disposiciones Generales 
1.1.1. Disposiciones de carácter general 
1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre 
los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto de una 
industria de panificación artesanal en el término municipal de Mazariegos (Palencia) y 
servir de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
1.1.1.2. Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 
arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece 
la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 
1.1.1.3. Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 
prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
•  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
•  El presente Pliego de Condiciones. 
•  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas 
y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
1.1.1.4. Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 
exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 
de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa 
técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
•  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
•  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
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•  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las 
obras. 
•  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 
•  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
•  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
1.1.1.5. Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 
organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 
proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 
elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
•  La comunicación de la adjudicación. 
•  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
•  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se 
obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este 
Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios 
y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el contratista. 
1.1.1.7. Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 
quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su 
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 
jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
1.1.1.8. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que 
en la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se 
cumpla el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
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1.1.1.9. Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, 
tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud 
en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, 
durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 
contratista. 
1.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros 
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 
descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 
colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones 
a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que 
puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 
puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal 
a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 
intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una 
póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 
promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción 
Provisional de la obra. 
1.1.1.11. Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas 
más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los 
exigidos por la policía local. 
1.1.1.12. Copia de documentos 
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 
del Proyecto. 
1.1.1.13. Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por 
retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 
1.1.1.14. Hallazgos 
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 
minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas 
en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 
precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 
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El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 
Dirección Facultativa. 
 
1.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del contratista. 
b) La quiebra del contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones 
en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades 
de obra del proyecto reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se 
dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la 
adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 
f) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 
g) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del 
promotor. 
i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
j) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
k) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 
l) La mala fe en la ejecución de la obra. 
1.1.1.16. Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 
Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio 
al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en 
la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración 
sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las 
omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del 
proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, 
que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL 
de la obra. 
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1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 
relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 
los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 
1.1.2.1. Accesos y vallados 
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 
de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director 
de ejecución de la obra su modificación o mejora. 
1.1.2.2. Replanteo 
La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, 
una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la 
Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el 
director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este 
trámite. 
1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 
contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, 
de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 
obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la 
obra, el promotor y el contratista. 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará 
que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 
•  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
•  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
•  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
•  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
•  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
administraciones. 
•  Libro de Órdenes y Asistencias. 
•  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total 
de la ejecución de la obra. 
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1.1.2.4. Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, 
salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 
1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo 
ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización 
de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, 
no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 
Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto 
la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 
recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 
cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, 
de acuerdo con lo que se convenga. 
1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, 
según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que 
se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 
tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste 
lo solicitase. 
1.1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste 
no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 
cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista 
expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la 
marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 
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•  Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
•  Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 
inundaciones u otros semejantes. 
•  Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 
alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 
excepción del caso en que, habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese 
proporcionado. 
1.1.2.10. Trabajos defectuosos 
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 
proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección 
Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de 
la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 
ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad 
a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 
sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del 
contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición 
y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien 
mediará para resolverla. 
1.1.2.11. Responsabilidad por vicios ocultos 
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 
prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de 
Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 
índole que puedan derivarse. 
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años 
a contar desde la recepción de la obra. 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
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contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación 
de estas. 
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 
estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 
que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 
obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director del ejecución de 
obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 
clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos 
casos en los que preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los 
materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las 
indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos. 
1.1.2.13. Presentación de muestras 
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, 
aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 
calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación 
en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara 
que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de 
ejecución de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan 
las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén 
en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de 
contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del 
precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en 
condiciones. 
 
1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 
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Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que 
no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 
ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con 
la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que 
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director 
de obra considere necesarios. 
 
1.1.2.16. Limpieza de las obras 
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 
restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las 
instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 
normas y prácticas de la buena construcción. 
 
1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
1.1.3.1. Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, 
hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 
la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
contratista, haciendo constar: 
•  Las partes que intervienen. 
•  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 
terminada de la misma. 
•  El coste final de la ejecución material de la obra. 
•  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en 
su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados 
los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un 
acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
•  Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 
director de la ejecución de la obra. 
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El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 
obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 
fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 
por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que 
se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida 
según lo previsto en el apartado anterior. 
1.1.3.2. Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución 
de la obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 
Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y 
del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, 
en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 
parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 
a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado 
de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente 
en el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los 
defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará 
un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 
pérdida de la fianza. 
1.1.3.3. Documentación final de la obra 
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. 
Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
1.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de 
ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de 
su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 
por el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo 
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
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1.1.3.5. Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a doce meses salvo casos especiales. 
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 
el estado de las obras. 
Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 
y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo 
de sesenta días. 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 
a deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para su debida reparación, concediéndole para 
ello un plazo durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 
derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 
1.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 
limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
contratista. 
1.1.3.7. Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en 
igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas 
las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
1.1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las 
obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 
la pérdida de la fianza. 
1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 
fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa 
sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 
trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 
definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
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Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, 
se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
1.2. Disposiciones Facultativas 
1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
1.2.1.1. El promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación 
para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria 
para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes 
necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor 
de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que 
asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la misma, 
por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 
1.2.1.2. El proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
1.2.1.3. El constructor o contratista 
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas 
con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL 
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CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE 
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 
1.2.1.4. El director de obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del director de obra. 
1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente 
la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio 
y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el director de obra, 
procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas 
aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su 
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera 
solvente la ejecución de las mismas. 
1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la 
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
1.2.1.7. Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, 
componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 
1.2.2. Agentes que intervienen en la obra 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
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1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 
la memoria descriptiva del proyecto. 
1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 
en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
1.2.5. La Dirección Facultativa 
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya 
adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de 
cada técnico participante. 
1.2.6. Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en 
cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en 
la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable. 
1.2.7.1. El promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y 
al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para 
realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos 
estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la 
construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la 
realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
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Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección 
de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, 
asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos 
propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, 
se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural 
en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen 
de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en 
la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención 
expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las 
deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 
contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 
ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
1.2.7.2. El proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística 
y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la 
licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser 
interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias 
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con 
los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
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competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director de obra 
y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo 
exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como 
de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del 
proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 
1.2.7.3. El constructor o contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo 
al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 
dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, 
tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del 
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones 
pertinentes. 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
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examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 
en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la 
obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al 
efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí 
y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos 
previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe 
las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el director de ejecución 
material de la obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los suministros de 
material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en 
la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar 
con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos 
que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
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Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación" y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños 
por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o 
vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio). 
1.2.7.4. El director de obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación 
técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la 
correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias 
las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra 
efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la documentación 
que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su 
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al 
proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre 
el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica 
y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, 
los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 
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Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a 
los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, 
se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la 
Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de 
divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de 
mantenimiento que constan en la citada documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en 
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada 
alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se 
refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en 
caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o 
las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las 
autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y 
económicas. 
1.2.7.5. El director de la ejecución de la obra 
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las 
atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o 
rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, 
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del director de obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal 
y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de 
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dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado 
de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y 
totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que 
deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad 
de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y 
de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde 
el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de 
ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata 
a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena 
efectividad, y al promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado 
por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia 
exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado 
por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones 
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de 
fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando 
la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la 
realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a 
las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
21 / 171 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de 
ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la 
obra, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento 
de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 
1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 
edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 
1.2.7.7. Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en 
la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada 
la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente 
aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de 
los correspondientes trámites administrativos. 
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A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá 
el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
1.3. Disposiciones Económicas 
1.3.1. Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva 
el que tiene validez. 
1.3.2. Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes 
de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. 
A la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución de la obra) se le 
facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, 
de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente 
que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
•  Documentos a aportar por el contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del promotor. 
•  Presupuesto del contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
•  Plazos de ejecución: Planning. 
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•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará 
a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 
1.3.3. Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente 
las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones 
contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías 
suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
1.3.4. Fianzas 
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 
1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación 
del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 
1.3.4.2. Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de 
obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 
exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por 
la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 
1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 
parciales 
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza. 
 
1.3.5. De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
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componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 
 
1.3.5.1. Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido 
su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la 
maquinaria y de la mano de obra. 
1.3.5.2. Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 
•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 
•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes 
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que 
representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que 
no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo 
de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, 
el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes 
o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de 
obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
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proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 
precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio 
de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende 
que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. 
•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 
que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 
alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio 
industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 
1.3.5.4. Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de 
obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y 
el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine 
el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le 
comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en 
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en 
segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
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Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
 
1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios 
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva 
de base para la ejecución de las obras. 
1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la 
aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se 
estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en 
el Pliego. 
1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 
se aplicará revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 
1.3.5.8. Acopio de materiales 
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 
1.3.6. Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por 
un representante suyo o por mediación de un contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
•  Su liquidación. 
•  El abono al contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
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1.3.7. Valoración y abono de los trabajos 
1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de 
obra establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca 
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 
el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realización de tales 
mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director 
de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 
cuya conformidad suscribirá el contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 
1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, 
según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos 
de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean 
imputables al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de 
las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 
1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a 
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juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera 
corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la 
proyectada y contratada o adjudicada. 
1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, 
con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 
cuenta. 
1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los 
gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor por 
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin 
causa justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y 
el director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 
•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo 
por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 
•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al contratista. 
 
1.3.8. Indemnizaciones Mutuas 
1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización 
con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con 
cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca 
serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
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1.3.9. Varios 
1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 
las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 
1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
1.3.9.3. Seguro de las obras 
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
 
1.3.9.4. Conservación de la obra 
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
1.3.9.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución 
de las obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 
se estipule en el contrato de obra. 
1.3.9.6. Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
1.3.10.  Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
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responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle 
al promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" 
o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, 
los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, 
abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga 
derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El 
promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
1.3.11.  Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las 
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
1.3.12.  Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento 
del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el 
contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las 
llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la 
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones 
contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las 
obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y 
el director de ejecución de la obra, quedando desde dicho momento la conservación y 
custodia de las mismas a cargo del promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 
1.3.13.  Liquidación final de la obra 
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con 
las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara 
sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia 
o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1.  Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el 
control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a 
la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico 
de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las características 
técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 
•  El control de la documentación de los suministros. 
•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
•  El control mediante ensayos. 
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control 
de calidad de la obra. 
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite 
el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca 
de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, 
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la 
recepción definitiva de la obra. 
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2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado 
para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería 
civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las 
Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de 
las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en 
las especificaciones técnicas armonizadas. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran 
en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso 
de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. 
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE". 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, 
entre las que se incluyen: 
•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el 
producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
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•  información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, 
tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro 
no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 
facilitar el valor de esa característica. 
2.1.2. Hormigones 
2.1.2.1. Hormigón estructural 
2.1.2.1.1. Condiciones de suministro 
◼  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, 
sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 
  
◼  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 
  
◼  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la 
carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar 
a la homogeneidad del hormigón. 
  
◼  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan 
superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 
hormigón durante el transporte y la descarga. 
2.1.2.1.2.  Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
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•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 
de lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o 
no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que 
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 
hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 
±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 
•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación 
expresa de que no contiene. 
•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de 
sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 
•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 
cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 
realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las 
debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
◼  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin 
perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
◼  Hormigonado en tiempo frío: 
  
◼  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde 
o encofrado, no será inferior a 5°C. 
◼  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 
◼  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de cero grados centígrados. 
◼  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales 
en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 
 
◼  Hormigonado en tiempo caluroso: 
  
◼  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección 
de Obra, se adopten medidas especiales. 
2.1.3. Aceros para hormigón armado 
2.1.3.1. Aceros corrugados 
2.1.3.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
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reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados 
de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
•  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
•  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
•  Aptitud al doblado simple. 
•  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad 
deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación 
alternativa. 
•  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 
características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un 
certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
•  Marca comercial del acero. 
•  Forma de suministro: barra o rollo. 
•  Límites admisibles de variación de las características geométricas 
de los resaltos. 
•  Composición química. 
•  En la documentación, además, constará: 
•  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio 
público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
•  Fecha de emisión del certificado. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 
del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del 
tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de 
identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 
•  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en 
rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá 
indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
•  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del 
acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, 
el fabricante deberá indicarlos. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  
◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
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•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado 
o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel 
de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de 
la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 
2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra 
la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, 
se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, 
diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en 
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, 
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean 
superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o 
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
  
◼  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de 
unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
  
◼  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
◼  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado 
en rollo. 
◼  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
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2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
proporciones superiores a las establecidas. 
2.1.3.2. Mallas electrosoldadas 
2.1.3.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 
2.1.3.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 
•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de 
garantía del fabricante firmado por persona física con representación 
suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
•  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras 
pasivas. 
•  Durante el suministro: 
•  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
•  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 
del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
•  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación 
de los tipos de acero empleados en la malla mediante los correspondientes 
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas 
de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el 
fabricante. 
•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 
física con poder de representación suficiente. 
  
◼  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
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◼  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente 
información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 
◼  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del 
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado 
o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
◼  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel 
de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de 
la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
◼  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 
2.1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra 
la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 
 
◼  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido 
en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin 
embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas 
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, 
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
 
◼  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 
sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 
o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
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2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 
  
◼  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
◼  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o 
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
proporciones superiores a las establecidas. 
 
2.1.4. Aceros para estructuras metálicas 
2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados 
2.1.4.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 
produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los 
componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado 
(por donde se sujetan para izarlos). 
  
◼  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 
montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. 
Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse 
limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 
2.1.4.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Para los productos planos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 
planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 
•  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
•  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
•  El tipo de documento de la inspección. 
◼  Para los productos largos: 
•  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 
largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, 
o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser 
comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con 
la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la 
corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para 
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie. 
  
◼  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones 
de su fabricante, cuando se disponga de éstas. 
2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 
especificada por su fabricante. 
  
2.1.5. Morteros 
2.1.5.1. Morteros hechos en obra 
2.1.5.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
  
◼  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra 
alteración. 
◼  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento 
que garanticen su perfecta conservación. 
  
◼  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de 
transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
◼  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
2.1.5.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos 
de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el 
fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los 
componentes se han adicionado. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya 
que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el 
número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por 
consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en 
silos. 
2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
◼  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas 
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las 
condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación 
de agua. 
  
◼  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se 
tomarán las medidas oportunas de protección. 
  
◼  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios 
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo 
mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
  
◼  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es 
necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. 
Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
2.1.5.2. Mortero para revoco y enlucido 
2.1.5.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg. 
◼  Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
2.1.5.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas 
de los fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la 
designación o el código de designación de la identificación. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.5.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el 
embalaje cerrado y en local cubierto y seco. 
2.1.5.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el 
fin de evitar variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan con 
la misma cantidad de agua y de la misma forma. 
  
◼  Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C. 
  
◼  No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas 
pueden provocar la aparición de manchas y carbonataciones superficiales. 
  
◼  Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos 
primeras semanas a partir de 24 horas después de su aplicación. 
  
◼  Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
  
 
2.1.6. Conglomerantes 
2.1.6.1. Yesos y escayolas para revestimientos continuos 
2.1.6.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios 
adecuados para que no sufran alteración. 
2.1.6.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
◼  Inspecciones: 
  
◼  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes 
de una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que 
provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el 
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material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, 
aunque sea en distintas entregas. 
◼  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa 
comprobará que: 
•  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
•  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
•  El producto estará seco y exento de grumos. 
2.1.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en 
un local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su 
recepción. 
2.1.7. Materiales cerámicos 
2.1.7.1. Ladrillos cerámicos para revestir 
 
2.1.7.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
◼  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de 
la humedad ambiente. 
  
◼  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando 
los palets cerca de los pilares de la estructura. 
  
 
2.1.7.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.7.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
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◼  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 
produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
  
◼  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 
humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición 
de manchas y eflorescencias. 
  
◼  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, 
preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto. 
  
◼  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
◼  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
◼  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo 
momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
◼  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, 
dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra. 
  
◼  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, 
especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo. 
2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
 
2.1.7.2. Bloques de termoarcilla 
 
2.1.7.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
◼  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de 
la humedad ambiente. 
2.1.7.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
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◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.7.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Se almacenarán de forma que no se rompan o desportillen. 
  
◼  No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con 
productos que puedan modificar sus características, tales como cenizas, fertilizantes 
o grasas. 
2.1.7.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Las fábricas de termoarcilla se trabajarán siempre a una temperatura ambiente 
que oscile entre 5°C y 40°C. 
  
◼  Los bloques se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
2.1.8. Sistemas de placas 
2.1.8.1. Placas de yeso laminado 
2.1.8.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, 
en paquetes paletizados. 
  
◼  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los 
cantos de las placas por donde pase la cinta de sujeción. 
2.1.8.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta 
colocada entre el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a 
dimensiones, tipo y características del producto. 
◼  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
•  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
•  Tipo de placa. 
•  Norma de control. 
◼  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
◼  Ensayos: 
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◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
◼  Inspecciones: 
  
◼  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en la calidad del producto. 
2.1.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre 
travesaños separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la 
intemperie. 
  
◼  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose 
apilar un máximo de 10 palets. 
  
◼  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la 
inmediatamente posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán 
colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el 
roce entre ellas. 
2.1.8.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
  
◼  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando 
siempre por la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su 
colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
  
◼  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
◼  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y 
en posición de espera los recorridos o ramales verticales. 
2.1.8.2. Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
2.1.8.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para 
ello se recomienda: 
  
◼  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
◼  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más 
delicada del perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños 
paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
◼  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de 
perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la 
parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán 
listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 
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◼  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán 
como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre 
todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe 
asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
◼  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como 
máximo dependiendo del tipo de producto. 
2.1.8.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente 
información: 
•  El nombre de la empresa. 
•  Norma que tiene que cumplir. 
•  Dimensiones y tipo del material. 
•  Fecha y hora de fabricación. 
◼  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en 
los documentos que acompañan al producto. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
◼  Inspecciones: 
  
◼  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, 
detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un 
aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, 
humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
2.1.8.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo 
y evitar su deterioro debido a los golpes. 
  
◼  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de 
tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen 
que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o 
temperaturas muy altas. 
  
◼  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden 
apilar hasta una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
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◼  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar 
atención si la manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el 
producto. 
  
◼  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para 
el manejo de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes 
si no se toman las precauciones adecuadas. 
  
◼  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la 
perfilería es un material muy ligero. 
2.1.8.3. Pastas para placas de yeso laminado 
2.1.8.3.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel 
de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
  
◼  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de 
plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 
2.1.8.3.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en 
los documentos que acompañan al producto. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.8.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la 
intemperie y protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
◼  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, 
evitando cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en 
las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación 
del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de 
humedad ambiente puede provocar la compactación parcial del producto. 
  
◼  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en 
más de dos alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo 
condiciones de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
50 / 171 
◼  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser 
apilados en tres alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 
  
◼  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, 
pero nunca se apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden 
sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga. 
  
◼  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, 
liberando la presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
◼  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo 
en el aire, ya que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y 
sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 
  
2.1.8.3.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en 
buen estado y libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies 
imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 
2.1.9. Suelos de madera 
2.1.9.1. Suelos laminados 
2.1.9.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios 
de humedad y de las agresiones mecánicas. 
2.1.9.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.9.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en su embalaje. 
  
◼  Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 
  
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
51 / 171 
◼  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como 
máximo, de manera que no se deformen. 
2.1.9.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Antes de instalar el producto se debe acomodar éste a las condiciones de 
temperatura (preferiblemente entre 15°C y 25°C) y humedad ambiente (entre 50% y 
70%) propias de la habitación en la que vaya a ser instalado. 
  
◼  Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas 
en la habitación a la que esté destinado, en posición horizontal y separado de las 
paredes. 
  
◼  Para la colocación del suelo laminado, se partirá de una superficie seca, limpia 
y nivelada. Se eliminarán todas las irregularidades que pudiesen suponer un mal 
asiento del tablero sobre la base de pavimento. 
  
 
2.1.10.  Aislantes e impermeabilizantes 
2.1.10.1. Aislantes conformados en planchas rígidas 
2.1.10.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films 
plásticos. 
  
◼  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
  
◼  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 
de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
2.1.10.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
◼  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la 
difusión del agua. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.10.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 
limitado de tiempo. 
  
◼  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
◼  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
2.1.10.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 
fabricante en su documentación técnica. 
  
2.1.10.2. Aislantes de lana mineral 
2.1.10.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, 
envueltos en films plásticos. 
  
◼  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor 
almacenamiento y transporte. 
  
◼  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse 
de forma que no se desplacen por la caja del transporte. 
  
◼  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su 
deterioro. 
2.1.10.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.10.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y 
de la intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
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◼  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 
limitado de tiempo. 
  
◼  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y 
limpias. 
  
◼  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  
◼  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que 
pueda diseminar polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
2.1.10.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando 
las condiciones climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o 
haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando 
sople viento fuerte. 
  
◼  Los productos deben colocarse siempre secos. 
  
 
2.1.11. Carpintería y cerrajería 
2.1.11.1. Ventanas y balconeras 
2.1.11.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones 
necesarias para que lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado 
previsto. 
2.1.11.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.11.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 
humedad e impactos. 
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◼  No deben estar en contacto con el suelo. 
2.1.12. Vidrios 
2.1.12.1. Vidrios para la construcción 
2.1.12.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre 
material no duro. 
  
◼  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya 
aireación entre ellos durante el transporte. 
2.1.12.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación 
de la conformidad. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.12.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como 
golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas 
por la humedad. 
  
◼  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente 
del 6% respecto a la vertical. 
  
◼  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor 
dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como 
corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara 
del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que 
todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no 
haya cargas puntuales. 
  
◼  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección 
debe ser ventilada. 
  
◼  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie 
de los mismos. 
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2.1.12.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y 
transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el 
calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
2.1.13.  Instalaciones 
2.1.13.1. Canalones y bajantes de PVC-U 
2.1.13.1.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 
2.1.13.1.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por 
elemento con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
◼  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la 
pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias 
en espesor. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
  
◼  Ensayos: 
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◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.13.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 
curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos 
sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La 
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
◼  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
2.1.13.2. Tubos de polietileno 
2.1.13.2.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 
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◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 
en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento. 
  
◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 
no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 
precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
◼  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
2.1.13.2.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para 
tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 
en consecuencia. 
◼  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema 
numérico, electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros 
de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el 
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al 
accesorio y protegerse de deterioros. 
◼  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, 
cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje 
debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y 
dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de 
almacenamiento. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.13.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. 
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◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 
curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos 
sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La 
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
  
◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
  
 
2.1.13.3. Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC) 
2.1.13.3.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
◼  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden 
tramos salientes innecesarios. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 
deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 
m. 
  
◼  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 
las cajas de accesorios en la base del camión. 
  
◼  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 
en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento. 
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◼  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo 
no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la 
precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
◼  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
2.1.13.3.2. Recepción y control 
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una 
vez por accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que 
indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código 
indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
◼  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre 
el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 
◼  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
◼  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del tubo o accesorio. 
◼  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
◼  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 
en consecuencia. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.13.3.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 
accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
  
◼  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 
de tiempo. 
  
◼  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier 
curvatura o deterioro de los tubos. 
  
◼  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos 
sin embocadura o en capas adyacentes. 
  
◼  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
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◼  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 
  
◼  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 
arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
◼  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 
deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos 
y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
  
◼  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los 
extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de 
suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
  
◼  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
2.1.13.4. Tubos de cobre 
2.1.13.4.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
  
◼  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
◼  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un 
tratamiento térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior 
de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado 
exterior para instalaciones vistas. 
2.1.13.4.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, 
indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con 
la designación normalizada. 
◼  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar 
marcados de idéntica manera al menos en los 2 extremos. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
2.1.13.4.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
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2.1.13.4.4. Recomendaciones para su uso en obra 
  
◼  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado 
el tubo de cobre son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o 
recocido. 
  
◼  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran 
rigidez o en aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 
◼  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, 
sinuosos o irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a 
ser colocados. 
2.1.13.5. Tubos de acero 
2.1.13.5.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus 
características. 
2.1.13.5.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, 
de forma indeleble, con: 
•  La marca del fabricante. 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.13.5.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  
◼  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de 
rebabas. 
2.1.13.6. Grifería sanitaria 
2.1.13.6.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
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2.1.13.6.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
•  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
•  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
•  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de 
caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro 
intercambiable). 
•  Para los mezcladores termostáticos 
•  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de 
maniobra. 
•  Las letras LP (baja presión). 
◼  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
•  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
•  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de 
caliente. 
◼  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar 
marcada una escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
◼  Inspecciones: 
  
◼  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua 
caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de 
control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte 
superior. 
◼  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como 
mínimo: 
•  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
•  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
•  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
2.1.13.6.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de 
impactos y de la intemperie. 
2.1.13.7. Aparatos sanitarios cerámicos 
2.1.13.7.1. Condiciones de suministro 
  
◼  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
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2.1.13.7.2. Recepción y control 
  
◼  Documentación de los suministros: 
  
◼  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
•  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
•  Las instrucciones para su instalación. 
  
◼  Ensayos: 
  
◼  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 
se realiza según la normativa vigente. 
  
 
2.1.13.7.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
◼  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. Se colocarán en posición vertical. 
  
2.2.  Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que 
la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo 
a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados 
acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el 
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técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del director 
de la ejecución de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones 
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de 
obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra 
de una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o 
la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo 
la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento 
realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás 
residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, 
siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero 
específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido 
en el propio precio de la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados 
se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control 
de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
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Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que 
no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y 
humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse 
para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de 
ejecución de la obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 
caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia 
y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, 
avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado 
que el director de ejecución de la obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo 
de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su 
ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención 
de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición 
de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas 
o similares. 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido 
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco 
le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones 
correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa 
para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, 
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 
función de las características del terreno. 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
66 / 171 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno 
una vez finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con 
mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en 
tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su 
superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, 
cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de 
los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la 
cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción 
de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que 
para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 
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Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no 
se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, 
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente 
al desarrollo de las mochetas. 
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución 
de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que 
forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica 
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, 
sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen 
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se 
medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos 
de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente 
el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 
mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
2.2.1. Acondicionamiento del terreno 
  
Unidad de obra ASA010: Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
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30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
Unidad de obra ASA010b: Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, 
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sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
Unidad de obra ASA010c: Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
Unidad de obra ASA010d: Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 70x70x85 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
Unidad de obra ASA010e: Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x90 cm, 
sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 70x70x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
Unidad de obra ASA010f: Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
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mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
Unidad de obra ASA010g: Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
Unidad de obra ASA010h: Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x130 
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada 
y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 
M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-
5, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, 
cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de 
la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 
pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de 
las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el 
fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar 
accidentes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
  
Unidad de obra ASB010: Suministro y montaje de acometida general de 
saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general 
del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular 
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC 
y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima 
del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado 
mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y 
hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, 
entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de 
la red municipal. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, pero no incluye la 
excavación, el relleno principal ni la conexión a la red general de saneamiento. 
  
Unidad de obra ASB020: Suministro y montaje de la conexión de la acometida del 
edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. 
Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento, 
industrial, M-5 para repaso y bruñido en el interior del pozo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el 
empalme de la acometida y mortero de cemento, industrial, M-5 para repaso y bruñido 
en el interior del pozo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con 
compresor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el pozo de registro. 
  
Unidad de obra ASC010: Suministro y montaje de colector enterrado de red 
horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, 
con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 
kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y 
lubricante para montaje. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para 
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie 
SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta 
elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada 
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y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas especiales y 
lubricante para montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de 
Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de 
residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 
DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento 
de descarga en obra y manipulación de colectores. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos 
y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación 
de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de 
servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en 
la circulación y tendrá una evacuación rápida. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
  
Unidad de obra ANE010: Encachado en caja para base de solera de 20 cm de 
espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
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compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de 
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la 
resistencia adecuada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la ejecución de la explanada. 
  
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, 
y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como 
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y 
vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante 
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con 
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acabado superficial mediante fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm 
de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los 
valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, 
bultos ni materiales sensibles a las heladas. 
El nivel freático no originará sobreempujes. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón 
o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Conexión de los elementos 
exteriores. Curado del hormigón. Fratasado mecánico de la superficie. Replanteo de las 
juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y 
resistencia. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 
protegerá el firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la base de la solera. 
 
2.2.2. Cimentaciones 
  
Unidad de obra CRL030: Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central 
y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno 
de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, 
se incorporará a la documentación final de obra. 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al 
previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 
geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad 
similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes 
tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan 
corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos 
enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es 
horizontal y presenta una superficie limpia. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará horizontal y plana. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSZ020: Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, 
para zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 
usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, 
formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del 
sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del 
hormigón al encofrado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra CSZ030: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 29,7 kg/m³. Incluso 
armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 29,7 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de 
atar y separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido 
y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 
  
Unidad de obra CAV020: Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, 
para viga de atado, formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y 
posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de 
sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para viga de atado, formado por 
paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios 
para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 
DEL CONTRATISTA 
No podrá comenzar el montaje del encofrado sin la autorización por escrito del director 
de la ejecución de la obra, quien comprobará que el estado de conservación de su 
superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del hormigón previsto en el proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido 
desencofrante. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de elementos de 
sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del encofrado. 
Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra CAV030: Viga de atado de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 54,2 kg/m³. Incluso alambre de 
atar y separadores. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía 
aproximada de 54,2 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un 
plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que 
dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo 
de los 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) 
en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no 
incluye el encofrado. 
 
2.2.3. Estructuras 
  
Unidad de obra EAM040: Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples 
de perfiles laminados en caliente de la serie HEA, con uniones soldadas en obra. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con 
piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEA, con uniones soldadas 
en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 
mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, 
con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EAS030: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 
300x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 16 mm de diámetro y 49,3398 cm de longitud total, soldados. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, de 300x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 49,3398 cm de longitud total. Trabajado 
y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra EAS030b: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con 
rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 73,2248 cm de longitud total, 
soldados. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, con rigidizadores, de 450x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 20 mm de diámetro y 73,2248 cm de 
longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación 
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara 
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra EAS030c: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con 
rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 80,5796 cm de longitud total, 
soldados. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
plano, con rigidizadores, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 80,5796 cm de 
longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación 
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara 
superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
manipulación o montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
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DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 
documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 
certificados por un organismo acreditado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.4. Fachadas y particiones 
Unidad de obra FFZ030: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 24 cm de 
espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; 
revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica aligerada 
(termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles 
mediante piezas en "U" de cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se 
colocará la armadura y el hormigón en obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, 
de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso replanteo, nivelación y 
aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con 
plaquetas de cerámica aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero de alta 
adherencia, formación de dinteles mediante piezas en "U" de cerámica aligerada 
(termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón en obra, jambas y 
mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 4 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el 
soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado 
de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las 
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de 
forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución 
de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de 
la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de 
adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de 
acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
  
Unidad de obra FFQ010: Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x7 cm, recibida con 
pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x7 cm, recibida con una mezcla en agua 
de pegamento de cola preparado y hasta un 25% de yeso de calidad B1. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, 
enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
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- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de 
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. Remate con yeso en el encuentro de la fábrica de ladrillo de gran 
formato con el forjado superior. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentro de 
la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra FFQ010b: Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, 
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color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, 
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de 
encuentros y limpieza. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de 
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y 
precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica 
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 
aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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2.2.5. Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 
Unidad de obra LCP060: Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura 
hacia el interior, dimensiones 2000x1000 mm, acabado estándar en las dos caras, 
color blanco, sin premarco. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el PVC con materiales bituminosos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 
2000x1000 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos 
caras, color blanco, perfiles de 70 mm de anchura, soldados a inglete, que incorporan 
cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para 
mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; 
con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, 
elementos de estanqueidad y accesorios homologados, sin premarco. Incluso patillas 
de anclaje para la fijación de la carpintería garras de fijación, sellado perimetral de la 
junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller; con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, 
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 
12210 Totalmente montada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final de las hojas. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCP. Fachadas: Carpintería de plástico 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra LVC020: Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS 
ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4, fijado sobre carpintería con calzos y sellado 
continuo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m². 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto 
formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con 
perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float 
incoloro de 4 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 16 mm 
de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", 
compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 
incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 
soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
Señalización de las hojas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será 
correcta. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso 
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
2.2.6. Remates y ayudas 
Unidad de obra HYA010: Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para 
instalación de fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada 
por: acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, 
montantes, instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, 
accesorios y piezas especiales, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros 
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL CONTRATISTA 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.7. Instalaciones 
  
Unidad de obra ICQ015: Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal 
de 6,2 a 21 kW, base de apoyo antivibraciones, sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 
3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 150 mm de 
diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a 
95°C, base de apoyo antivibraciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 21 kW, con cuerpo de 
acero soldado y ensayado a presión, de 1230x590x940 mm, aislamiento interior, cámara 
de combustión con sistema automático de limpieza del quemador mediante parrilla 
basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con mecanismo de limpieza 
automática, sistema de extracción de humos con regulación de velocidad, cajón para 
recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento del calor residual, 
equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda integrada, sistema de 
mando integrado con pantalla táctil, para el control de la combustión y del acumulador 
de A.C.S., base de apoyo antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de 
retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de 
diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo 
antivibraciones, sin incluir el conducto para evacuación de los productos de la 
combustión. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
DEL CONTRATISTA 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que 
puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus accesorios. 
Conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y eléctrica, y con el 
conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio 
suficiente a su alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
III. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
101 / 171 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICQ030: Sistema de alimentación de pellets, para caldera de 
biomasa compuesto por kit básico de extracción de pellets, para depósito 
prefabricado de lona, formado por motor de accionamiento de 0,55 kW, para 
alimentación monofásica a 230 V, pieza especial de acoplamiento y bridas de 
sujeción, 1 m de tubo de conexión de extractor flexible para pellets. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa compuesto por kit básico 
de extracción de pellets, para depósito prefabricado de lona, formado por motor de 
accionamiento de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, pieza especial de 
acoplamiento y bridas de sujeción, 1 m de tubo de conexión de extractor flexible para 
pellets. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado de los elementos a la red. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICQ060: Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de 
tejido sintético, con estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable 
de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima, con sistema automático de 
extracción del combustible. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y 
tolva de acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad 
máxima. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación del depósito. Conexión al sistema de extracción. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS005: Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior 
y 2 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para 
sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 
atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, 
contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
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Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse 
entre ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010b: Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, 
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla flexible de espuma elastomérica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
La tubería no se soldará en ningún caso a los elementos de fijación, debiendo colocarse 
entre ambos un anillo elástico. 
La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro 
exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS015: Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior 
y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para 
sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 
atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto.  
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Unidad de obra ICS020: Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres 
velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 
0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas 
macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente 
de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE040: Radiador de aluminio inyectado, con 597,6 kcal/h de 
emisión calorífica, de 8 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 597,6 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 
el radiador y el ambiente, compuesto de 8 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso 
llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, 
anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que los 
paramentos están acabados. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de 
conducción de agua. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE040b: Radiador de aluminio inyectado, con 896,4 kcal/h de 
emisión calorífica, de 12 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 896,4 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 
el radiador y el ambiente, compuesto de 12 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso 
llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, 
anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que los 
paramentos están acabados. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de 
conducción de agua. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE040c: Radiador de aluminio inyectado, con 971,1 kcal/h de 
emisión calorífica, de 13 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 971,1 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 
el radiador y el ambiente, compuesto de 13 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso 
llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, 
anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que los 
paramentos están acabados. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de 
conducción de agua. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE040d: Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 kcal/h de 
emisión calorífica, de 14 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1045,8 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 
el radiador y el ambiente, compuesto de 14 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso 
llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, 
anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
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aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que los 
paramentos están acabados. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de 
conducción de agua. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE040e: Radiador de aluminio inyectado, con 1120,5 kcal/h de 
emisión calorífica, de 15 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 1120,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre 
el radiador y el ambiente, compuesto de 15 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, en instalación de calefacción centralizada por agua, con sistema bitubo. Incluso 
llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, 
anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que los 
paramentos están acabados. 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de 
conducción de agua. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio 
con 109 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio compuesta por 101 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal 
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de 
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de 
enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar. Incluso soldaduras 
aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
- ITC-BT-26 y GUÍA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones 
generales de instalación. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta 
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexión a masa de la red. Realización de 
pruebas de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 
suciedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010: Suministro e instalación fija en superficie de canalización 
de canal protectora de PVC rígido, de 20x75 mm. Incluso accesorios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC 
rígido, de 20x75 mm. Incluso accesorios. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEO010b: Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
Incluso accesorios y piezas especiales. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 
32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010c: Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de bandeja perforada de PVC rígido, de 50x75 mm. Incluso 
accesorios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC 
rígido, de 50x75 mm. Incluso accesorios. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010d: Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010e: Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010f: Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP545. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010g: Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción térmicamente aislante de canalización de tubo curvable de PVC, 
transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 50 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección 
IP547. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante 
de canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, 
de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con 
grado de protección IP547. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEO010h: Suministro e instalación enterrada de canalización de 
tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, resistencia 
a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de 
señalización. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, 
de 110 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre 
lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso cinta de señalización. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
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Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno 
principal. 
  
Unidad de obra IEH010: Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010c: Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
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Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010d: Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010e: Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
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cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010f: Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
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Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010g: Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010h: Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
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aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEH010i: Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 
450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego 
clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Tendido del cable. Conexionado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEC010: Caja de medida con transformador de intensidad CMT-
300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el 
interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, 
de caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de 
intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes 
de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación 
de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de 
seguridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 
1.2 formado por cajas de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por cajas 
empotrables de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión 
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje 
de los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra IEI070b: Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 
1.1 formado por cajas de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por cajas 
empotrables de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión 
y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje 
de los componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI070c: Cuadro de uso industrial formado por caja de material 
aislante y los dispositivos de mando y protección. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Cuadro de uso industrial formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este 
precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático 
(IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. 
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- ITC-BT-17 y GUÍA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio 
suficiente para su instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los 
componentes. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y 
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090b: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
uso industrial: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y 
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI090c: Componentes para la red eléctrica de distribución interior 
de subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: blanco; 
embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de 
subcuadro: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y 
embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la situación de los distintos componentes se corresponde con la de 
Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. 
DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados 
en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable 
de 13 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta de obra 
de fábrica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 
13 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa 
suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin 
uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 
100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave 
de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en 
arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica construida con 
fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 
15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición 
dúctil. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme 
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. 
Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. Enfoscado y bruñido 
con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en 
el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución 
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable, de 0,75 m de longitud, 
enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" 
DN 25 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre 
metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto 
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físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el 
contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se 
colocará aguas arriba y se colocará entre ambos un manguito antielectrolítico. 
La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con 
el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de 
polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 0,75 m de longitud, enterrada, 
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 
diámetro, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p 
de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con cinta 
anticorrosiva y demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la 
tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 
32 mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, 
conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte 
general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de 
residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. 
Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- Normas de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se 
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son 
correctas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será estanco. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por 
parte de la compañía suministradora. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el contador. 
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Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
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edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005d: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
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•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI005e: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 
40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 
de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida 
de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
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Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
•  CTE. DB-HS Salubridad 
•  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI008b: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IFW010: Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra III120: Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de 
diámetro y 452 mm de altura, para lámpara de halogenuros metálicos bipin HIT de 
70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal Transparente "LAMP", con 
cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006 con equipo de encendido 
magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, 
acabado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por cable de 
acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para 
lámpara de halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT 
Reflector Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 
9006 con equipo de encendido magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; 
reflector metalizado, acabado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de 
suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud máxima. 
Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra III130: Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 
597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido 
acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; 
balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 
W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; 
óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento 
clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra III140: Suministro e instalación en superficie de luminaria 
cuadrada de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor opal de 
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de techo de altura reducida, 
de 650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de 
aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor 
opal de micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte estará completamente acabado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra IOA020: Suministro e instalación empotrada en pared en zonas 
comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 
luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de 
Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 
24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación empotrada en pared en zonas comunes de luminaria de 
emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa 
de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y 
elementos de fijación. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra ISB020: Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, 
color gris claro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para recogida 
de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado 
mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del 
edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, 
codos y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los 
movimientos de la estructura. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISC010: Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de 
desarrollo 330 mm, color gris claro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro, 
unión con junta elástica, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, 
fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. 
Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior 
a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, 
de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con 
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
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Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005b: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie 
B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con 
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005c: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie 
B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con 
la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD005d: Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie 
B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 
UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido 
limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. 
Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada 
de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia 
mecánica y estanqueidad. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.8. Aislamientos e impermeabilizaciones 
  
Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior 
de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro 
interior y 9,5 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general 
con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra NAA010b: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior 
de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de 
+40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado 
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro 
interior y 10,0 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general 
con la unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a 
base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las 
uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010c: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior 
y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, 
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA010d: Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior 
de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de 
+60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de 
A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior 
y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, 
con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente 
vacías. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAK010: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto 
con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa 
y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno 
de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida 
en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el 
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film 
de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para 
recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte y cortes del aislante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad 
del procedimiento de colocación seleccionado. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAK020: Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con 
el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, cubierto con un film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón 
(no incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el 
terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión 
>= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film 
de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para 
recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte y cortes del aislante. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, 
flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad 
del procedimiento de colocación seleccionado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. 
Colocación del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
2.2.9.- Revestimientos y trasdosados 
  
Unidad de obra RIP030: Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color 
blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y 
la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una 
mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura 
lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 
0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de 
copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o 
escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que 
el soporte base. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones 
de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni 
eflorescencias. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 35°C o la humedad ambiental sea superior al 85%. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
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Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el 
mismo criterio que el soporte base. 
 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. 
  
Unidad de obra RPE005: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre 
un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, 
con mortero de cemento, tipo GP CSII W0. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSII W0, a 
buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 
3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior 
revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación 
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en 
los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 
sobre 4 m². 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, 
tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². 
  
Unidad de obra RPG015: Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, 
a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa 
colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado enlucido con 
yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso de construcción B1, proyectado, 
a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, 
formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicada 
mediante proyección mecánica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con 
yeso de aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de 
plástico y metal con perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, 
remates con rodapié, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y 
andamiaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los 
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y 
premarcos de puertas y ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros exteriores 
del edificio. 
Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose 
sobre ella cuerpos extraños ni manchas calcáreas o de agua de condensación. 
Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la 
superficie a revestir. 
Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un 
objeto punzante. 
Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola 
suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 
40°C. 
La humedad relativa será inferior al 70%. 
En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de 
guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación de la pasta de yeso en la 
máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla 
de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 
4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no 
serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 
  
Unidad de obra RPR011: Revoco liso con acabado lavado realizado con mortero 
de cal sobre un paramento interior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revoco liso de espesor mínimo 10 mm, mediante la aplicación manual 
sobre un paramento interior, previamente enfoscado (no incluido en este precio), de 
dos capas de mortero de cal aérea apagada; la primera de dosificación 1:4 y árido 
grueso y la segunda, que lleva incluido el pigmento en su masa, de dosificación 1:3 y 
árido fino de granulometría muy cuidada. Acabado superficial: lavado de la superficie 
de la última capa aplicada con agua y cepillo o brocha de pelo. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, 
mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPR. Revestimientos de paramentos: Revocos. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
El enfoscado de la superficie soporte deberá haber fraguado y estar seco. 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijados a los paramentos, tales 
como canalizaciones y marcos o premarcos de puertas y ventanas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación y 
aplicación de una primera capa. Preparación y aplicación de una segunda capa. 
Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Repasos y limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las 
mochetas. 
  
Unidad de obra RQO010: Revestimiento de paramentos exteriores con mortero 
monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC CSIII W1 
según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y 
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de 
forjado. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
No se aplicará en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes 
saturados de agua, ni en superficies en las que puedan preverse filtraciones o pasos 
de humedad por capilaridad, ni en zonas en las que exista la posibilidad de inmersión 
del revestimiento en agua. 
No se aplicará en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la 
acción directa del agua de lluvia. 
No se aplicará en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas o de plástico, 
sobre yeso o pintura, ni sobre aislamientos o materiales de poca resistencia mecánica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable 
al agua de lluvia, con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a 
elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, compuesto de cemento blanco, cal, 
áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos 
minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o 
bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis, de 7x6,5 mm de 
luz de malla, 195 g/m² de masa superficial y 0,66 mm de espesor para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, 
jambas y dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros 
elementos recibidos en su superficie. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección 
frente al agua de lluvia, tales como vierteaguas, impostas o canalones. 
Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias 
extrañas, es estable y tiene una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y 
no sobrecalentada. 
No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta 
que los poros estén libres de agua. 
AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o 
superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y 
realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero 
monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y 
limpieza final. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta 
adherencia al soporte y buen aspecto. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las 
mochetas. 
  
Unidad de obra RSB005: Base para pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla 
de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base para pavimento, de 2 cm de espesor, de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de 
diámetro. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie del forjado o solera está seca y que el hormigón ha 
fraguado totalmente. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del soporte. Replanteo, marcado de niveles y colocación de 
maestras. Extendido del árido. Regularización de la capa de árido, pasando una regla 
sobre las maestras. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 
Unidad de obra RSL010: Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 
21: Doméstico moderado, resistencia a la abrasión AC1, formado por tablero 
base de HDF laminado decorativo en pino, ensamblado con adhesivo, colocadas 
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pavimento laminado, de lamas de 1200x190 mm, Clase 21: Doméstico moderado, 
resistencia a la abrasión AC1, formado por tablero base de HDF laminado decorativo 
en pino, acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado mediante 
encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo 
el conjunto instalado en sistema flotante machihembrado sobre lámina de espuma de 
polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, 
adhesivo y accesorios de montaje para el pavimento laminado. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y 
acristalados, para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, 
humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 
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Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas 
y de las mesetas de las escaleras. 
Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos 
están terminados y las superficies secas. 
Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una 
esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Encolado de 
las tablas a través del machihembrado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan 
rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas 
para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. 
Ocultación de la fijación por enmasillado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. Se protegerá frente a la humedad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RRY012: Trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", 
realizado con placa de yeso laminado - |9,5+30 Polyplac + Aluminio (XPE-BV)|, 
recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de espesor 
total. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la 
corrosión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", de 55 mm de espesor total, con nivel 
de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo Polyplac + 
Aluminio (XPE-BV) de 9,5+30 mm de espesor, recibida directamente sobre el 
paramento vertical con pasta de agarre Perlfix. Incluso pasta y cinta para el 
tratamiento de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso 
laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados 
la estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 
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La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 
posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante 
los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 
forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el 
interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
Se comprobará que la superficie soporte no presenta irregularidades de más de 20 
mm de profundidad y que se han realizado las pruebas previas para determinar si hay 
suficiente adherencia entre el adhesivo y el paramento. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento 
acabado. Colocación sucesiva en el paramento de las pelladas de pasta de agarre 
correspondientes a cada una de las placas. Corte de las placas. Colocación sucesiva e 
independiente de cada una de las placas mediante pañeado. Replanteo de las cajas 
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior 
perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos 
pesados sobre las placas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de 
albañilería para instalaciones. 
  
Unidad de obra RRY090: Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento 
termoacústico, sistema Optima "ISOVER", formado por placa de yeso laminado 
GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales 
afinados, Glasroc X 13 "PLACO", atornillada directamente a una estructura 
autoportante arriostrada, y aislamiento de panel semirrígido de lana mineral 
Arena de alta densidad, Arena Basic "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 45 mm 
de espesor, no revestido, colocado en el espacio entre el paramento y las 
maestras. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la 
corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas 
para evitar condensaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento 
termoacústico, sistema Optima "ISOVER", con nivel de calidad del acabado estándar 
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(Q2), formado por placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 
12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Glasroc X 13 "PLACO", atornillada 
directamente a una estructura autoportante arriostrada, de acero galvanizado, 
compuesta por perfiles horizontales Optima U ST "ISOVER", sólidamente fijados al 
suelo y al techo y maestras verticales Optima 240 "ISOVER", con una modulación de 
600 mm, fijadas al paramento vertical, y aislamiento de panel semirrígido de lana 
mineral Arena de alta densidad, Arena Basic "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 45 
mm de espesor, no revestido, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 
0,037 W/(mK), colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. Incluso 
fijaciones, encintado y tratamiento de juntas y accesorios de montaje. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio. 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 
- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 
- UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso 
laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y 
recomendaciones. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados 
la estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 
posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante 
los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 
forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el 
interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda 
resiliente en los perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales 
sólidamente fijados al suelo y al techo. Colocación de los apoyos intermedios. Corte y 
preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Colocación de las llaves de 
los apoyos. Colocación de las maestras, arriostrándolas. Corte de las placas. 
Presentación y posterior colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo 
de los huecos para paso de instalaciones y mecanismos. Recibido de cercos, 
instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes 
térmicos. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se 
finalice el trasdosado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de 
albañilería para instalaciones. 
 
2.2.10.- Señalización y equipamiento 
  
Unidad de obra SAL050: Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria 
"ROCA", color Blanco, de 520x410 mm, con juego de fijación, con pedestal de 
lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y 
desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y 
silicona para sellado de juntas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 
520x410 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería 
monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 
l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, 
modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red 
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. 
Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las 
juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra SAI010: Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de 
inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de 
caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y 
silicona para sellado de juntas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica 
entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el 
contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y 
evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color 
Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 
385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de 
regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría y de salubridad están terminadas. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión a la red 
de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Comprobación 
de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado 
correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las 
juntas. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las 
cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 
2.2.11.- Urbanización interior de la parcela 
  
Unidad de obra UAI010: Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura 
interior y 400 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, clase A-15 según 
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con medios manuales y posterior 
relleno del trasdós con hormigón. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de acero 
galvanizado, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase A-15 según UNE-
EN 124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 
espesor; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con 
hormigón. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación y el recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con medios manuales. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, 
previamente humedecidos, colocados con mortero. Ejecución de taladros para el 
conexionado de la tubería al sumidero longitudinal. Empalme y rejuntado de la tubería 
al sumidero longitudinal. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el 
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación 
del marco y la rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a obturaciones y tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra UAP010: Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 
m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el 
interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco 
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de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de 
espesor, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; pozo 
cilíndrico y cono asimétrico en coronación de 0,50 m de altura, construidos ambos con 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 25x12x5 cm, recibido con mortero de cemento, 
industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco 
de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y del 
brocal asimétrico en la coronación del pozo y mortero para sellado de juntas. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 
LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de solera. Formación de muro de fábrica. Enfoscado y bruñido por el 
interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Formación del canal en el fondo 
del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los 
pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la 
boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El pozo quedará totalmente estanco. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, 
y frente al tráfico pesado. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
 
2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en 
la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 
independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se 
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 
  
C CIMENTACIONES 
Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la 
puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
• La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
• No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
• Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 
proyecto o el director de obra. 
• No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad 
en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté 
previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo 
de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, 
dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento 
en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 
• El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, 
de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de 
observación. 
• El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. 
En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto 
de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el 
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número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la 
nivelación será de 0,1 mm. 
• La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse 
el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada 
dos plantas. 
• El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la 
obra. 
  
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen 
deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos 
estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de 
carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 
de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 
F FACHADAS Y PARTICIONES 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada 
mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 
desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 
fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, 
incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
  
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, 
por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos 
necesarios para su realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director 
de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido 
como a los resultados obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos 
o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se 
indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de 
funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en 
marcha. 
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía 
para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro 
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provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, 
y bajo su responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización 
de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las 
mismas. 
2.4. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el 
fin de facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 
• Razón social. 
• Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
• Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
• Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular 
del contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación 
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el 
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a 
cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
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destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde 
(LER 17 01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de 
proceder a su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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1.1.- Red de saneamiento horizontal 
1.1.1 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
1 1,000 1,000 
1 1,000 1,000 
1 1,000 1,000 
1 1,000 1,000 
4,000 4,000 
Total Ud  ......: 4,000 
1.1.2 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
Total Ud  ......: 1,000 
1.1.3 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
1 1,000 1,000 
1 1,000 1,000 
2,000 2,000 
Total Ud  ......: 2,000 
1.1.4 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 70x70x85 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
Total Ud  ......: 1,000 
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1.1.5 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 70x70x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 1,000     1,000   
    1 1,000     1,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
1.1.6 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
1.1.7 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 1,000     1,000   
    1 1,000     1,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
1.1.8 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 125x125x130 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
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1.1.9 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme 
existente. 
  
                              Total m  ......: 20,000 
1.1.10 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida 
y mortero de cemento, industrial, M-5 para repaso y bruñido en el interior del pozo. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
1.1.11 M Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 
2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, 
piezas especiales y lubricante para montaje. 
  
                              Total m  ......: 133,010 
1.2.- Nivelación 
1.2.1 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; 
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 616,100     616,100   
            616,100 616,100 
                              Total m²  ......: 616,100 
1.2.2 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido 
y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante fratasadora 
mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. 
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 616,100     616,100   
            616,100 616,100 
                              Total m²  ......: 616,100 
1.3.- Movimiento de tierras 
1.3.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 
25 cm; y carga a camión. 
  
                              Total m²  ......: 2.000,000  
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2.1.- Regularización 
2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 1 2,250     2,250   
  2 1 2,250     2,250   
  3 1 9,920     9,920   
  4 1 8,410     8,410   
  5 1 9,920     9,920   
  6 1 9,920     9,920   
  7 1 9,920     9,920   
  8 1 9,920     9,920   
  9 1 9,920     9,920   
  10 1 9,920     9,920   
  11 1 9,920     9,920   
  12 1 9,920     9,920   
  13 1 2,250     2,250   
  14 1 2,250     2,250   
  15 1 0,900     0,900   
  16 1 1,100     1,100   
  17 1 1,100     1,100   
  18 1 1,100     1,100   
  C [17 - 18] 1 2,780     2,780   
  VC.T-1.3 [4 - 6] 1 0,790     0,790   
  VC.S-1 [6 - 8] 1 0,740     0,740   
  VC.S-1 [8 - 10] 1 0,740     0,740   
  VC.S-1 [10 - 12] 1 0,740     0,740   
  VC.S-1 [9 - 11] 1 0,740     0,740   
  VC.S-1 [7 - 9] 1 0,740     0,740   
  VC.S-1 [5 - 7] 1 0,740     0,740   
  VC.S-1 [3 - 5] 1 0,740     0,740   
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  C [16 - 15] 1 2,800     2,800   
  VC.S-1 [13 - 17] 1 1,890     1,890   
  VC.T-1.3 [11 - 13] 1 1,070     1,070   
  VC.S-1 [18 - 14] 1 1,890     1,890   
  VC.T-1.3 [12 - 14] 1 1,070     1,070   
  VC.S-1 [2 - 4] 1 1,120     1,120   
  VC.S-1 [15 - 2] 1 1,910     1,910   
  VC.S-1 [1 - 16] 1 1,890     1,890   
  VC.S-1 [1 - 3] 1 1,070     1,070   
            134,350 134,350 
                              Total m²  ......: 134,350 
2.2.- Superficiales 
2.2.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27 
kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, pero no incluye el encofrado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  1 4 1,500 1,500 0,700 6,300   
  2 4 0,950 0,950 0,500 1,805   
  3 10 2,900 2,900 0,950 79,895   
            88,000 88,000 
                              Total m³  ......: 88,000 
2.3.- Arriostramientos 
2.3.1 M³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central 
y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 145,1 
kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, pero no incluye el encofrado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  C [17 - 18] 1 1,110     1,110   
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  VC.T-1.3 [4 - 6] 1 0,400     0,400   
  VC.S-1 [6 - 8] 1 0,370     0,370   
  VC.S-1 [8 - 10] 1 0,370     0,370   
  VC.S-1 [10 - 12] 1 0,370     0,370   
  VC.S-1 [9 - 11] 1 0,370     0,370   
  VC.S-1 [7 - 9] 1 0,370     0,370   
  VC.S-1 [5 - 7] 1 0,370     0,370   
  VC.S-1 [3 - 5] 1 0,370     0,370   
  C [16 - 15] 1 1,120     1,120   
  VC.S-1 [13 - 17] 1 0,950     0,950   
  VC.T-1.3 [11 - 13] 1 0,540     0,540   
  VC.S-1 [18 - 14] 1 0,950     0,950   
  VC.T-1.3 [12 - 14] 1 0,540     0,540   
  VC.S-1 [2 - 4] 1 0,560     0,560   
  VC.S-1 [15 - 2] 1 0,960     0,960   
  VC.S-1 [1 - 16] 1 0,950     0,950   
  VC.S-1 [1 - 3] 1 0,540     0,540   
            11,210 11,210 
                              Total m³  ......: 11,210  
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3.1.- Acero 
3.1.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de la serie HEA, colocado con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 
y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las 
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los 
pilares a la cimentación. 
  
  HEA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N1/N2) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N3/N4) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N6/N7) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N8/N9) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N11/N12) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N13/N14) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N16/N17) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N18/N19) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N21/N22) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N23/N24) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N26/N27) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N28/N29) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N31/N32) 
1 441,560     441,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N33/N34) 
1 441,560     441,560 
  
            6.181,840 6.181,840 
  IPE Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N2/N5) 
1 461,230     461,230 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N4/N5) 
1 461,230     461,230 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N7/N10) 
1 571,560     571,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N9/N10) 
1 571,560     571,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N12/N15) 
1 571,560     571,560 
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NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N14/N15) 
1 571,560     571,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N17/N20) 
1 571,560     571,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N19/N20) 
1 571,560     571,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N22/N25) 
1 571,560     571,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N24/N25) 
1 571,560     571,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N27/N30) 
1 571,560     571,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N29/N30) 
1 571,560     571,560 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N32/N35) 
1 461,230     461,230 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N34/N35) 
1 461,230     461,230 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N2/N7) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N7/N12) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N12/N17) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N17/N22) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N22/N27) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N27/N32) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N29/N34) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N24/N29) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N19/N24) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N14/N19) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N9/N14) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N4/N9) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N30/N35) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N5/N10) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N38/N36) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N39/N37) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N40/N41) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N42/N43) 
1 40,430     40,430 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N46/N48) 
1 261,840     261,840 
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NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N47/N49) 
1 261,840     261,840 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N45/N50) 
1 261,840     261,840 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N44/N51) 
1 261,840     261,840 
  
            9.335,620 9.335,620 
  R Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N27/N36) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N32/N38) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N36/N30) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N38/N35) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N39/N35) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N34/N39) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N29/N37) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N37/N30) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N2/N41) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N41/N5) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N40/N10) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N7/N40) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N42/N10) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N9/N42) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N4/N43) 
1 21,310     21,310 
  
  
NAVE INDUSTRIA DE PAN - Pieza 
(N43/N5) 
1 21,310     21,310 
  
            340,960 340,960 
            15.858,420 15.858,420 
                              Total kg  ......: 15.858,420 
3.1.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 
300x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 16 mm de diámetro y 49,3398 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Placa base (300x450x18) 1       1,000   
  Placa base (300x450x18) 1       1,000   
  Placa base (300x450x18) 1       1,000   
  Placa base (300x450x18) 1       1,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud  ......: 4,000 
3.1.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 80,5796 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
  Placa base (650x650x25) 1       1,000   
            14,000 14,000 
                              Total Ud  ......: 14,000 
3.1.4 Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles 
conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas 
con uniones atornilladas en obra. 
  
    nº de correas Kg/m m Alto Parcial Subtotal 
    16 10,000 30,000   4.800,000   
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            4.800,000 4.800,000 
                              Total kg  ......: 4.800,000  
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4.1.- Fábrica no estructural 
4.1.1 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica 
aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles 
mediante piezas en "U" de cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura 
y el hormigón en obra. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 18,200     18,200   
    1 14,790     14,790   
    1 11,760     11,760   
    1 12,710     12,710   
    1 8,790     8,790   
    1 8,150     8,150   
    1 14,320     14,320   
    1 22,410     22,410   
    1 16,320     16,320   
    1 35,820     35,820   
    1 14,910     14,910   
  A descontar hueco 1 -6,000     -6,000   
  Nivel 1 1 6,480     6,480   
    1 6,710     6,710   
    1 11,490     11,490   
  A descontar hueco 1 -6,000     -6,000   
  Nivel 1 1 34,710     34,710   
    1 17,910     17,910   
    1 14,790     14,790   
    1 26,900     26,900   
  para el falso techo 1 65,900     65,900   
    1 27,560     27,560   
    1 18,890     18,890   
    1 16,610     16,610   
    1 10,940     10,940   
    1 26,260     26,260   
    1 11,980     11,980   
    1 16,430     16,430   
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    1 37,980     37,980   
    1 13,300     13,300   
    1 11,790     11,790   
            542,810 542,810 
                              Total m²  ......: 542,810 
4.1.2 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco rasillón, para 
revestir, 40x20x7 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 10,360     10,360   
    1 4,020     4,020   
    1 11,560     11,560   
    1 11,370     11,370   
    1 11,270     11,270   
    1 11,230     11,230   
    1 39,900     39,900   
    1 13,740     13,740   
    1 13,730     13,730   
    1 11,420     11,420   
    1 16,790     16,790   
    1 2,470     2,470   
    1 6,710     6,710   
    1 6,140     6,140   
    1 8,930     8,930   
    1 12,710     12,710   
    1 11,760     11,760   
    1 14,650     14,650   
    1 3,090     3,090   
    1 14,470     14,470   
    1 16,850     16,850   
            253,170 253,170 
                              Total m²  ......: 253,170 
4.1.3 M² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 13,890     13,890   
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  A descontar hueco 1 -9,000     -9,000   
  Nivel 1 1 7,990     7,990   
    1 14,380     14,380   
    1 17,380     17,380   
  A descontar hueco 1 -9,000     -9,000   
  Nivel 1 1 15,510     15,510   
    1 16,210     16,210   
  A descontar hueco 1 -9,000     -9,000   
  Nivel 1 1 16,640     16,640   
  A descontar hueco 1 -9,000     -9,000   
  Nivel 1 1 17,540     17,540   
    1 10,360     10,360   
    1 8,620     8,620   
    1 14,610     14,610   
    1 17,540     17,540   
    1 14,980     14,980   
  para el falso techo 1 14,150     14,150   
    1 2,660     2,660   
    1 42,920     42,920   
    1 12,650     12,650   
    1 26,390     26,390   
    1 18,910     18,910   
    1 18,570     18,570   
    1 16,170     16,170   
    1 16,020     16,020   
    1 18,900     18,900   
    1 17,230     17,230   
    1 18,100     18,100   
    1 16,170     16,170   
    1 16,020     16,020   
    1 21,060     21,060   
    1 10,170     10,170   
    1 17,590     17,590   
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    1 10,360     10,360   
            463,690 463,690 
                              Total m²  ......: 463,690  
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5.1.- Carpintería 
5.1.1 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 2000x1000 
mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
            7,000 7,000 
                              Total Ud  ......: 7,000 
5.2.- Vidrios 
5.2.1 M² Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4, fijado sobre 
carpintería con calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 2 0,780     1,560   
    2 0,780     1,560   
    2 0,780     1,560   
    2 0,780     1,560   
    2 0,780     1,560   
    2 0,780     1,560   
    2 0,780     1,560   
            10,920 10,920 
                              Total m²  ......: 10,920 
5.3.- Puertas entrada a fábrica 
5.3.1 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de 
epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre, y premarco. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
5.3.2 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC 
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 1000x2100 mm, y 
premarco. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
5.3.3 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel sándwich de 
aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 250x230 cm, con acabado prelacado de 
color blanco, apertura automática. 
  
                              Total Ud  ......: 2,000 
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5.4.- Puertas interiores 
5.4.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado 
con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de 
sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
  
                              Total Ud  ......: 7,000 
5.4.2 Ud Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 1440x1945 mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, 
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco 
de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la 
fijación del marco al paramento. 
  
                              Total Ud  ......: 9,000 
5.4.3 M² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima, formada por 
lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula 
de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 
  
                              Total m²  ......: 4,000  
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6.1.- Ayudas de albañilería 
6.1.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.   
                              Total m²  ......: 100,000  
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7.1.- Calefacción, climatización y A.C.S. 
7.1.1 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 21 kW, base de apoyo 
antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, 
compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, regulador 
de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado 
a 95°C, base de apoyo antivibraciones. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de oficinas 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.1.2 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa compuesto por kit básico de 
extracción de pellets, para depósito prefabricado de lona, formado por motor de accionamiento 
de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, pieza especial de acoplamiento y bridas de 
sujeción, 1 m de tubo de conexión de extractor flexible para pellets. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de oficinas 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.1.3 Ud Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y tolva de 
acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima, con 
sistema automático de extracción del combustible. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de oficinas 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.1.4 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, 
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de oficinas 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.1.5 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 86,730     86,730   
            86,730 86,730 
                              Total m  ......: 86,730 
7.1.6 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 6,060     6,060   
            6,060 6,060 
                              Total m  ......: 6,060 
7.1.7 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de oficinas 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.1.8 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.1.9 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 597,6 kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de oficinas, Aseo de mujeres 1       1,000   
  Zona de oficinas, Aseo de hombres 1       1,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
7.1.10 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 896,4 kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de oficinas, OFICINA 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.1.11 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 971,1 kcal/h de emisión calorífica, de 13 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de oficinas, Sala de descanso 1       1,000   
  
Zona de oficinas, Recepción y 
tienda 
2       2,000 
  
            3,000 3,000 
                              Total Ud  ......: 3,000 
7.1.12 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Zona de oficinas, Recepción y 
tienda 
1       1,000 
  
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.1.13 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1120,5 kcal/h de emisión calorífica, de 15 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zona de oficinas, Sala de reuniones 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.2.- Eléctricas 
7.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 109 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm².   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Sin detalle 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.2.2 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC rígido, de 
20x75 mm. Incluso accesorios.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1) 
1 128,130     128,130 
  
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.2) 
1 103,260     103,260 
  
            231,390 231,390 
                              Total m  ......: 231,390 
7.2.3 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.2) 
1 0,600     0,600 
  
  
Instalación interior (Cuadro de uso 
industrial 1) 
1 81,330     81,330 
  
            81,930 81,930 
                              Total m  ......: 81,930 
7.2.4 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, 
de 50x75 mm. Incluso accesorios.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1) 
1 162,200     162,200 
  
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.2) 
1 39,450     39,450 
  
            201,650 201,650 
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                              Total m  ......: 201,650 
7.2.5 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, 
con grado de protección IP545. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Cuadro de uso 
industrial 1) 
1 128,340     128,340 
  
            128,340 128,340 
                              Total m  ......: 128,340 
7.2.6 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, 
con grado de protección IP545. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Cuadro de uso 
industrial 1) 
1 227,510     227,510 
  
            227,510 227,510 
                              Total m  ......: 227,510 
7.2.7 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, 
con grado de protección IP545. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1) 
1 14,590     14,590 
  
            14,590 14,590 
                              Total m  ......: 14,590 
7.2.8 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de 
canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color 
negro, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de 
protección IP547. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.1 
1 35,720     35,720 
  
  
Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.2 
1 21,430     21,430 
  
            57,150 57,150 
                              Total m  ......: 57,150 
7.2.9 M Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Derivación individual (Cuadro de 
uso industrial 1) 
1 9,810     9,810 
  
            9,810 9,810 
                              Total m  ......: 9,810 
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7.2.10 M Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1) 
1 97,890     97,890 
  
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.2) 
1 203,910     203,910 
  
            301,800 301,800 
                              Total m  ......: 301,800 
7.2.11 M Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1) 
1 696,170     696,170 
  
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.2) 
1 127,800     127,800 
  
            823,970 823,970 
                              Total m  ......: 823,970 
7.2.12 M Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.2) 
1 70,050     70,050 
  
            70,050 70,050 
                              Total m  ......: 70,050 
7.2.13 M Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.1 
1 35,720     35,720 
  
  
Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.2 
1 21,430     21,430 
  
            57,150 57,150 
                              Total m  ......: 57,150 
7.2.14 M Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Derivación individual (Cuadro de 
uso industrial 1) 
1 9,810     9,810 
  
            9,810 9,810 
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                              Total m  ......: 9,810 
7.2.15 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Cuadro de uso 
industrial 1) 
1 397,950     397,950 
  
            397,950 397,950 
                              Total m  ......: 397,950 
7.2.16 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1) 
1 270,480     270,480 
  
  
Instalación interior (Cuadro de uso 
industrial 1) 
1 436,920     436,920 
  
            707,400 707,400 
                              Total m  ......: 707,400 
7.2.17 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1) 
1 50,800     50,800 
  
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.2) 
1 115,470     115,470 
  
  
Instalación interior (Cuadro de uso 
industrial 1) 
1 476,190     476,190 
  
            642,460 642,460 
                              Total m  ......: 642,460 
7.2.18 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V).   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Instalación interior (Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1) 
1 43,770     43,770 
  
            43,770 43,770 
                              Total m  ......: 43,770 
7.2.19 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 
1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  CPM-1 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.2.20 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por cajas de material 
aislante y los dispositivos de mando y protección.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.2 
1       1,000 
  
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.2.21 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por cajas de material 
aislante y los dispositivos de mando y protección.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.1 
1       1,000 
  
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.2.22 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cuadro de uso industrial 1 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.2.23 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.1 
1       1,000 
  
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.2.24 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cuadro de uso industrial 1 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.2.25 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  
Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.2 
1       1,000 
  
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.3.- Fontanería 
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7.3.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 13 m de longitud, formada por tubo 
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de 
corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.3.2 Ud Alimentación de agua potable, de 0,75 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1       1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.3.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con 
llave de corte general de compuerta.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.3.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1 13,460     13,460   
  Tubería de agua caliente 1 2,070     2,070   
            15,530 15,530 
                              Total m  ......: 15,530 
7.3.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1 15,490     15,490   
  Tubería de agua caliente 1 14,490     14,490   
  
Tubería de retorno de agua caliente 
sanitaria 
1 23,990     23,990 
  
            53,970 53,970 
                              Total m  ......: 53,970 
7.3.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1 39,700     39,700   
  Tubería de agua caliente 1 22,910     22,910   
            62,610 62,610 
                              Total m  ......: 62,610 
7.3.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1 16,770     16,770   
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            16,770 16,770 
                              Total m  ......: 16,770 
7.3.8 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua fría 1 4,500     4,500   
            4,500 4,500 
                              Total m  ......: 4,500 
7.3.9 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Llave de local húmedo 1 9,000     9,000   
            9,000 9,000 
                              Total Ud  ......: 9,000 
7.3.10 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Llave de local húmedo 1 1,000     1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.3.11 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Válvula de corte 1 1,000     1,000   
            1,000 1,000 
                              Total Ud  ......: 1,000 
7.4.- Iluminación 
7.4.1 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara 
de halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal 
Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006 con equipo de 
encendido magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, acabado 
mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de 
diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Sin detalle 36       36,000   
            36,000 36,000 
                              Total Ud  ......: 36,000 
7.4.2 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo 
de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; 
difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 
lámparas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
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  Sin detalle 4       4,000   
            4,000 4,000 
                              Total Ud  ......: 4,000 
7.4.3 Ud Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 
650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio 
extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor opal de 
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Sin detalle 30       30,000   
            30,000 30,000 
                              Total Ud  ......: 30,000 
7.5.- Contra incendios 
7.5.1 Ud Suministro e instalación empotrada en pared en zonas comunes de luminaria de emergencia, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase 
II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo 
de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
    1       1,000   
            16,000 16,000 
                              Total Ud  ......: 16,000 
7.6.- Evacuación de aguas 
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7.6.1 M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.   
                              Total m  ......: 32,180 
7.6.2 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro.   
                              Total m  ......: 60,650 
7.6.3 M Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo.   
                              Total m  ......: 3,460 
7.6.4 M Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo.   
                              Total m  ......: 1,700 
7.6.5 M Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo.   
                              Total m  ......: 1,340 
7.6.6 M Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo.   
                              Total m  ......: 3,660  
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8.1.- Aislamientos térmicos 
8.1.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm 
de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua caliente 1 2,070     2,070   
            2,070 2,070 
                              Total m  ......: 2,070 
8.1.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm 
de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua caliente 1 1,820     1,820   
            1,820 1,820 
                              Total m  ......: 1,820 
8.1.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua caliente 1 12,670     12,670   
  
Tubería de retorno de agua caliente 
sanitaria 
1 23,990     23,990 
  
            36,660 36,660 
                              Total m  ......: 36,660 
8.1.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Tubería de agua caliente 1 22,910     22,910   
            22,910 22,910 
                              Total m  ......: 22,910 
8.1.5 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido 
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 
mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 616,100     616,100   
            616,100 616,100 
                              Total m²  ......: 616,100 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
MAZARIEGOS (PALENCIA) 
DOCUMENTO IV - MEDICIONES  
8 Aislamientos e impermeabilizaciones 
Nº Ud Descripción Medición  
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
31 / 46 
8.1.6 M² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, cubierto con un film de polietileno 
de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 121,540     121,540   
            121,540 121,540 
                              Total m²  ......: 121,540  
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9.1.- Inclinadas 
9.1.1 M² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor 
del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, 
formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 
kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica 
de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
                              Total m²  ......: 600,000  
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10.1.- Pinturas en paramentos interiores 
10.1.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 17,430     17,430   
    1 14,380     14,380   
    1 11,370     11,370   
    1 12,350     12,350   
    1 8,460     8,460   
    1 7,830     7,830   
    1 13,580     13,580   
    1 21,590     21,590   
    1 15,920     15,920   
    1 35,160     35,160   
    1 14,190     14,190   
    1 5,840     5,840   
    1 6,430     6,430   
    1 11,130     11,130   
    1 33,720     33,720   
    1 17,150     17,150   
    1 14,390     14,390   
    1 26,010     26,010   
  Almacén de materias primas 1 13,820     13,820   
  A descontar hueco 1 -5,000     -5,000   
  
Zona de recepción de materia 
prima 
1 13,590     13,590 
  
  A descontar hueco 1 -5,000     -5,000   
  Almacén de materias primas 1 7,770     7,770   
  Zona de amasado y formado 1 7,990     7,990   
  Recepción y tienda 1 10,250     10,250   
  Sala de producto final 1 10,200     10,200   
  Pasillo 1 3,750     3,750   
  Recepción y tienda 1 4,170     4,170   
  Sala de reuniones 1 11,210     11,210   
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  Recepción y tienda 1 11,590     11,590   
  OFICINA 1 11,210     11,210   
  Sala de reuniones 1 11,210     11,210   
  OFICINA 1 11,120     11,120   
  Sala de descanso 1 11,120     11,120   
    1 11,080     11,080   
  Sala de caldera 1 11,080     11,080   
  Zona de expedición 1 14,190     14,190   
  Sala de limpieza 1 14,190     14,190   
  Sala de Fermentación 1 17,150     17,150   
  A descontar hueco 1 -5,000     -5,000   
  Sala de hornos 1 17,150     17,150   
  A descontar hueco 1 -5,000     -5,000   
  Sala de hornos 1 15,370     15,370   
  Zona de amasado y formado 1 15,240     15,240   
  Sala de Fermentación 1 15,920     15,920   
  A descontar hueco 1 -5,000     -5,000   
  Zona de amasado y formado 1 16,060     16,060   
  A descontar hueco 1 -5,000     -5,000   
  Almacén de materias primas 1 16,270     16,270   
  A descontar hueco 1 -5,000     -5,000   
  Zona de amasado y formado 1 16,580     16,580   
  A descontar hueco 1 -5,000     -5,000   
  Almacén de materias primas 1 17,460     17,460   
  Sala de Fermentación 1 17,150     17,150   
  Pasillo 1 39,450     39,450   
  Zona de amasado y formado 1 39,290     39,290   
  Sala de producto final 1 10,230     10,230   
  Zona de amasado y formado 1 10,230     10,230   
    1 8,480     8,480   
  
Zona de recepción de materia 
prima 
1 8,530     8,530 
  
  Aseo de mujeres 1 13,560     13,560   
  Aseo de hombres 1 13,560     13,560   
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  Aseo de mujeres 1 13,550     13,550   
  
Zona de recepción de materia 
prima 
1 13,540     13,540 
  
  Sala de caldera 1 11,060     11,060   
  Pasillo 1 11,480     11,480   
    1 16,660     16,660   
  Sala de producto final 1 16,480     16,480   
  Pasillo 1 2,280     2,280   
  
Zona de recepción de materia 
prima 
1 2,610     2,610 
  
  Pasillo 1 6,810     6,810   
  Aseo de mujeres 1 6,430     6,430   
  Pasillo 1 6,260     6,260   
  Aseo de hombres 1 5,840     5,840   
  Sala de caldera 1 8,460     8,460   
  Pasillo 1 9,160     9,160   
  Sala de descanso 1 12,350     12,350   
  Pasillo 1 12,730     12,730   
  OFICINA 1 11,370     11,370   
  Pasillo 1 11,840     11,840   
  Sala de reuniones 1 14,380     14,380   
  Pasillo 1 14,520     14,520   
  Sala de hornos 1 14,430     14,430   
  Sala de limpieza 1 14,390     14,390   
  Sala de hornos 1 17,460     17,460   
  Zona de expedición 1 17,150     17,150   
  Sala de hornos 1 14,740     14,740   
  Zona de amasado y formado 1 14,810     14,810   
  Recepción y tienda 1 3,070     3,070   
  Sala de hornos 1 3,030     3,030   
  Recepción y tienda 1 14,360     14,360   
  Sala de limpieza 1 14,190     14,190   
  Sala de producto final 1 16,480     16,480   
  Sala de hornos 1 16,760     16,760   
            1.112,830 1.112,830 
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                              Total m²  ......: 1.112,830 
10.2.- Conglomerados tradicionales 
10.2.1 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m 
de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0.   
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Almacén de materias primas 1 13,820     13,820   
  
Zona de recepción de materia 
prima 
1 13,590     13,590 
  
  Almacén de materias primas 1 7,770     7,770   
  Zona de amasado y formado 1 7,990     7,990   
  Zona de expedición 1 14,190     14,190   
  Sala de limpieza 1 14,190     14,190   
  Sala de Fermentación 1 17,150     17,150   
  Sala de hornos 1 17,150     17,150   
    1 15,370     15,370   
  Zona de amasado y formado 1 15,240     15,240   
  Sala de Fermentación 1 15,920     15,920   
  Zona de amasado y formado 1 16,060     16,060   
  Almacén de materias primas 1 16,270     16,270   
  Zona de amasado y formado 1 16,580     16,580   
  Almacén de materias primas 1 17,460     17,460   
  Sala de Fermentación 1 17,150     17,150   
  Zona de amasado y formado 1 10,230     10,230   
    1 8,480     8,480   
  
Zona de recepción de materia 
prima 
1 8,530     8,530 
  
  Sala de hornos 1 14,430     14,430   
  Sala de limpieza 1 14,390     14,390   
  Sala de hornos 1 17,460     17,460   
  Zona de expedición 1 17,150     17,150   
  Sala de hornos 1 14,740     14,740   
  Zona de amasado y formado 1 14,810     14,810   
            356,120 356,120 
                              Total m²  ......: 356,120 
10.2.2 M² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, 
de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado 
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Recepción y tienda 1 10,250     10,250   
  Pasillo 1 3,750     3,750   
  Sala de reuniones 1 11,210     11,210   
  OFICINA 1 11,210     11,210   
    1 11,120     11,120   
  Sala de descanso 1 11,080     11,080   
  Pasillo 1 39,450     39,450   
  Sala de producto final 1 10,230     10,230   
  Aseo de mujeres 1 13,560     13,560   
    1 13,550     13,550   
  Sala de caldera 1 11,060     11,060   
  Pasillo 1 16,660     16,660   
    1 2,280     2,280   
    1 6,810     6,810   
    1 6,260     6,260   
  Sala de caldera 1 8,460     8,460   
  Sala de descanso 1 12,350     12,350   
  OFICINA 1 11,370     11,370   
  Sala de reuniones 1 14,380     14,380   
  Recepción y tienda 1 3,070     3,070   
    1 14,360     14,360   
  Sala de producto final 1 16,480     16,480   
            258,950 258,950 
                              Total m²  ......: 258,950 
10.3.- Sistemas monocapa industriales 
10.3.1 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, 
color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, 
armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 18,200     18,200   
    1 14,790     14,790   
    1 11,760     11,760   
    1 12,710     12,710   
    1 8,790     8,790   
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    1 8,150     8,150   
    1 14,320     14,320   
    1 22,410     22,410   
    1 16,320     16,320   
    1 35,820     35,820   
    1 14,910     14,910   
  A descontar hueco 1 -6,000     -6,000   
  Desarrollo de jambas y dintel 1 0,800     0,800   
  Nivel 1 1 6,480     6,480   
    1 6,710     6,710   
    1 11,490     11,490   
  A descontar hueco 1 -6,000     -6,000   
  Desarrollo de jambas y dintel 1 0,800     0,800   
  Nivel 1 1 34,710     34,710   
    1 17,910     17,910   
    1 14,790     14,790   
    1 26,900     26,900   
  para el falso techo 1 65,900     65,900   
    1 27,560     27,560   
    1 18,890     18,890   
    1 16,610     16,610   
    1 10,940     10,940   
    1 26,260     26,260   
    1 11,980     11,980   
    1 16,430     16,430   
    1 37,980     37,980   
    1 13,300     13,300   
    1 11,790     11,790   
            544,410 544,410 
                              Total m²  ......: 544,410 
10.4.- Pavimentos 
10.4.1 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción 
de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de 
cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color 
blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
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    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 14,500     14,500   
    1 18,400     18,400   
    1 15,650     15,650   
    1 10,680     10,680   
    1 34,660     34,660   
    1 51,750     51,750   
    1 19,220     19,220   
    1 9,950     9,950   
    1 9,050     9,050   
    1 83,080     83,080   
    1 31,160     31,160   
    1 102,130     102,130   
    1 27,760     27,760   
    1 97,190     97,190   
    1 17,260     17,260   
    1 23,300     23,300   
            565,740 565,740 
                              Total m²  ......: 565,740 
10.5.- Trasdosados 
10.5.1 M² Trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |9,5+30 
Polyplac + Aluminio (XPE-BV)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm 
de espesor total. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 18,200     18,200   
    1 14,790     14,790   
    1 11,760     11,760   
    1 12,710     12,710   
    1 8,790     8,790   
    1 8,150     8,150   
    1 14,320     14,320   
    1 22,410     22,410   
    1 16,320     16,320   
    1 35,820     35,820   
    1 14,910     14,910   
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  A descontar hueco 1 -3,000     -3,000   
  Nivel 1 1 6,480     6,480   
    1 6,710     6,710   
    1 11,490     11,490   
  A descontar hueco 1 -3,000     -3,000   
  Nivel 1 1 34,710     34,710   
    1 17,910     17,910   
    1 14,790     14,790   
    1 26,900     26,900   
  para el falso techo 1 64,980     64,980   
    1 27,280     27,280   
    1 18,730     18,730   
    1 16,420     16,420   
    1 10,780     10,780   
    1 25,900     25,900   
    1 11,820     11,820   
    1 16,190     16,190   
    1 37,620     37,620   
    1 13,180     13,180   
    1 11,650     11,650   
            545,720 545,720 
                              Total m²  ......: 545,720 
10.5.2 M² Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento termoacústico, sistema Optima "ISOVER", 
formado por placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los 
bordes longitudinales afinados, Glasroc X 13 "PLACO", atornillada directamente a una estructura 
autoportante arriostrada, y aislamiento de panel semirrígido de lana mineral Arena de alta 
densidad, Arena Basic "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 45 mm de espesor, no revestido, 
colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Nivel 1 1 10,200     10,200   
    1 3,750     3,750   
    1 11,210     11,210   
    1 11,210     11,210   
    1 11,120     11,120   
    1 11,080     11,080   
    1 39,290     39,290   
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    1 13,560     13,560   
    1 13,540     13,540   
    1 11,060     11,060   
    1 16,480     16,480   
    1 2,280     2,280   
    1 6,430     6,430   
    1 5,840     5,840   
    1 8,460     8,460   
    1 12,350     12,350   
    1 11,370     11,370   
    1 14,380     14,380   
    1 3,030     3,030   
    1 14,190     14,190   
    1 16,480     16,480   
            247,310 247,310 
                              Total m²  ......: 247,310 
10.6.- Falsos techos 
10.6.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del 
acabado estándar (Q2), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, atornillada a una estructura 
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre 
ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, 
y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores 
tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda 
acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta 
y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de 
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o 
elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 
singulares. 
  
                              Total m²  ......: 160,000  
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11.1.- Grifería 
11.1.1 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama 
básica, elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm 
de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
  
                              Total Ud  ......: 7,000 
11.2.- Baños y vestuarios 
11.2.1 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 520x410 mm, 
con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, 
y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para 
sellado de juntas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Lavabo 2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000 
11.2.2 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, 
de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y 
tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación 
flexible y silicona para sellado de juntas. 
  
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Inodoro con cisterna 2       2,000   
            2,000 2,000 
                              Total Ud  ......: 2,000  
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12.1.- Cerramientos exteriores 
12.1.1 M Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 
4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de 
sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 
40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica 
u hormigón. 
  
                              Total m  ......: 170,000 
12.1.2 M Muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de 
fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
  
                              Total m  ......: 170,000 
12.1.3 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, 
para acceso de vehículos, apertura manual.   
                              Total Ud  ......: 2,000 
12.1.4 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, 
para acceso peatonal, apertura manual.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
12.2.- Alcantarillado 
12.2.1 M Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla 
de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con 
medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón. 
  
                              Total m  ......: 11,200 
12.2.2 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de 
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-
15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición 
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o 
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
  
                              Total Ud  ......: 1,000 
12.3.- Secciones de firme 
12.3.1 M² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa de 18 cm de 
espesor de HF-4,0.   
                              Total m²  ......: 1.200,000 
12.4.- Jardinería 
12.4.1 M² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.   
                              Total m²  ......: 200,000  
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13.1.- Almacén 
13.1.1 Ud Silo I   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.1.2 Ud Silo II   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.1.3 Ud Tanque Masa madre   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.1.4 Ud Transpaleta   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.1.5 Ud Módulo de estantería de paletización en acero galvanizado de dimensiones 1,2 m largo x 1 m 
fondo x 3 m alto, con balda de separación de altura regulable en montaje. 3 Módulos.   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.1.6 Ud Cámara frigorífica   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.2.- Zona de Producción 
13.2.1 Ud Mesa de trabajo   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.2.2 Ud Enfriador   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.2.3 Ud Conjunto de amasadoras,  refinadora y volcador   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.2.4 Ud Tren de laboreo   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.2.5 Ud Carros   
                              Total Ud  ......: 21,000 
13.2.6 Ud Cámara de fermentación   
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.2.7 Ud Horno de capacidad de un carro   
                              Total Ud  ......: 2,000 
13.2.8 Ud Horno de capacidad de dos carros   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.2.9 Ud Jaulas de transporte de producto final con una capacidad de 30 barras   
                              Total Ud  ......: 150,000 
13.3.- Zona de administración 
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13.3.1 Ud Presupuesto fijado para la zona de administración   
                              Total Ud  ......: 1,000 
13.4.- Vehículos 
13.3.1 Ud Furgoneta para el transporte de producto   
                              Total Ud  ......: 4,000 
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1 Ud Silo I 10.000,00 DIEZ MIL EUROS 
2 Ud Silo II 7.000,00 SIETE MIL EUROS 
3 Ud Tanque Masa madre 2.000,00 DOS MIL EUROS 
4 Ud Transpaleta 2.000,00 DOS MIL EUROS 
5 Ud Módulo de estantería de paletización en acero 
galvanizado de dimensiones 1,2 m largo x 1 m fondo 
x 3 m alto, con balda de separación de altura 
regulable en montaje. 3 Módulos. 
1.000,00 MIL EUROS 
6 Ud Cámara frigorífica 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS 
7 Ud Mesa de trabajo y artesas 1.000,00 MIL EUROS 
8 Ud Enfriador 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS 
9 Ud Conjunto de amasadoras, refinadora y volcador 70.000,01 SETEMTA MIL  EUROS 
10 Ud Tren de laboreo 35.00,00 TREINTA Y  CINCO MIL  EUROS 
11 Ud Carros 1.500,00 MIL QUINIENTOS EUROS 
12 Ud Cámara de fermentación 15.000,00 QUINCE MIL EUROS 
13 Ud Horno de capacidad de un carro 35.000,00 TREINTA Y CINCO MIL EUROS 
14 Ud Horno de capacidad de dos carros 50.000,00 CINCUENTA MIL EUROS 
15 Ud Jaulas de transporte de producto final con una 
capacidad de 30 barras 
15,00 QUINCE EUROS 
 
16 Ud Presupuesto fijado para la zona de administración 20.600,00 VEINTE MIL SEISCIENTOS 
EUROS 
17 Ud Furgonetas 19.000,00 DIECINUEVE MIL EUROS 
 
17 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para 
retirar de las zonas previstas para la edificación o 
urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro 
material existente, hasta una profundidad no menor 
que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
18 m² Encachado en caja para base de solera de 20 
cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y 
posterior compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 
7,84 SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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19 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 
como armadura de reparto, colocada sobre 
separadores homologados, extendido y vibrado 
manual mediante regla vibrante, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica con juntas 
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
juntas de dilatación. 
19,44 DIECINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
20 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres 
entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
169,67 CIENTO SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
21 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres 
entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
174,42 CIENTO SETENTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
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22 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x75 cm, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres 
entradas y una salida, con tapa de registo, para 
encuentros. 
188,53 CIENTO OCHENTA Y OCHO 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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23 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 70x70x85 cm, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres 
entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
222,85 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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24 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 70x70x90 cm, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 
tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente 
con mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada 
de hormigón armado con cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres 
entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
 
223,87 DOSCIENTOS VEINTITRES 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
25 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 100x100x105 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas 
a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión 
de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de 
registro, para encuentros. 
355,59 TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 
26 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 100x100x110 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas 
a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión 
de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de 
registro, para encuentros. 
362,90 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
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27 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero 
de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 125x125x130 cm, sobre solera de 
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con 
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas 
a media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de conexión 
de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de 
registro, para encuentros. 
484,97 CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON NOVENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
28 m Suministro y montaje de acometida general de 
saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, 
con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, 
formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro 
exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para 
tubos y accesorios de PVC y hormigón en masa HM-
20/P/20/I para la posterior reposición del firme 
existente. 
64,95 SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
29 Ud Suministro y montaje de la conexión de la 
acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio a través de pozo de 
registro. Incluso junta flexible para el empalme de la 
acometida y mortero de cemento, industrial, M-5 para 
repaso y bruñido en el interior del pozo. 
151,25 CIENTO CINCUENTA Y UN 
EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
30 m Suministro y montaje de colector enterrado de red 
horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante 
sistema integral registrable, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC 
liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 
160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, 
registros, uniones, piezas especiales y lubricante 
para montaje. 
21,62 VEINTIUN EUROS CON SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
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31 m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada 
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
con una cuantía aproximada de 145,1 kg/m³. Incluso 
alambre de atar y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
222,06 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS 
CON SEIS CÉNTIMOS 
32 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de 
fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido 
desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o 
formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
sobre la superficie teórica de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
teórica ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
6,59 SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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33 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, con una cuantía aproximada de 27 kg/m³. 
Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de 
atar y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los 
pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en las mismas. Colocación de separadores y fijación 
de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado 
del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido 
sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen 
teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 
110,80 CIENTO DIEZ EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
34 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura 
metálica con piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de la serie HEA, colocado con uniones 
soldadas en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de las piezas. Aplomado y 
nivelación. Ejecución de las uniones soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir 
del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, las placas de arranque y de transición de 
pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos 
auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de 
anclaje de los pilares a la cimentación. 
1,74 UN EURO CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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35 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, 
de 300x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos 
soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 
S de 16 mm de diámetro y 49,3398 cm de longitud 
total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y 
nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje. 
53,79 CINCUENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
36 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 650x650 mm y espesor 25 mm, 
con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 80,5796 cm 
de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional de la placa. Aplomado y 
nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, 
las pletinas, las piezas especiales y los elementos 
auxiliares de montaje. 
554,83 QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO EUROS CON OCHENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
37 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas 
metálicas formadas por piezas simples de perfiles 
conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, 
acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con 
uniones atornilladas en obra. 
2,42 DOS EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
38 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco rasillón, para 
revestir, 40x20x7 cm, recibida con pegamento de 
cola preparado y yeso de calidad B1. 
8,45 OCHO EUROS CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
39 m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
18,29 DIECIOCHO EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
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40 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 24 cm 
de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, 
30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel; revestimiento de los frentes de forjado con 
plaquetas de cerámica aligerada (termoarcilla), 
colocadas con mortero de alta adherencia, formación 
de dinteles mediante piezas en "U" de cerámica 
aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la 
armadura y el hormigón en obra. 
25,48 VEINTICINCO EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
41 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, 
para instalación de fontanería. 
4,01 CUATRO EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
42 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 597,6 kcal/h 
de emisión calorífica, de 8 elementos, de 425 mm de 
altura, con frontal plano, para instalación con sistema 
bitubo, con llave de paso termostática. 
156,35 CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
43 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 896,4 kcal/h 
de emisión calorífica, de 12 elementos, de 425 mm 
de altura, con frontal plano, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
211,39 DOSCIENTOS ONCE EUROS CON 
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
44 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 971,1 kcal/h 
de emisión calorífica, de 13 elementos, de 425 mm 
de altura, con frontal plano, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
225,14 DOSCIENTOS VEINTICINCO 
EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
45 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 
kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
238,92 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 
EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
46 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1120,5 
kcal/h de emisión calorífica, de 15 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con 
sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
252,66 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
47 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia 
nominal de 6,2 a 21 kW, base de apoyo 
antivibraciones, sistema de elevación de la 
temperatura de retorno por encima de 55°C, 
compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de 
diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 
150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, 
limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base 
de apoyo antivibraciones. 
11.276,90 ONCE MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA CÉNTIMOS 
48 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera 
de biomasa compuesto por kit básico de extracción 
de pellets, para depósito prefabricado de lona, 
formado por motor de accionamiento de 0,55 kW, 
para alimentación monofásica a 230 V, pieza especial 
de acoplamiento y bridas de sujeción, 1 m de tubo de 
conexión de extractor flexible para pellets. 
1.252,74 MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
49 Ud Depósito de superficie para almacenaje de 
pellets, de tejido sintético, con estructura y tolva de 
acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 
2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima, con sistema 
automático de extracción del combustible. 
2.700,95 DOS MIL SETECIENTOS EUROS 
CON NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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50 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado 
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
93,80 NOVENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
51 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), 
de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 
12,23 DOCE EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 
52 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de 
climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), 
de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible 
de espuma elastomérica. 
13,51 TRECE EUROS CON CINCUENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
53 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno 
(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de 
espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado 
superficialmente. 
25,57 VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
54 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de 
tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
346,54 TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS EUROS CON CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
55 Ud Caja de medida con transformador de intensidad 
CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 
contador trifásico, instalada en el interior de 
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
1.143,24 MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 
EUROS CON VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS 
56 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) 
y cubierta de PVC (V). 
0,92 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
57 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de PVC (V). 
0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
58 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de PVC (V). 
2,14 DOS EUROS CON CATORCE 
CÉNTIMOS 
59 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
18,99 DIECIOCHO EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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60 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
5G35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico 
a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
26,49 VEINTISEIS EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
61 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
0,57 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
62 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
0,72 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
63 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
0,97 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
64 m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
1,41 UN EURO CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
65 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.2 formado por cajas de material aislante y 
los dispositivos de mando y protección. 
1.612,77 MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS 
CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
66 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso 
industrial 1.1 formado por cajas de material aislante y 
los dispositivos de mando y protección. 
2.606,34 DOS MIL SEISCIENTOS SEIS 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
67 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de 
material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
1.700,33 MIL SETECIENTOS EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
68 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución 
interior de subcuadro: mecanismos gama básica 
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); 
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
93,09 NOVENTA Y TRES EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 
69 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución 
interior de uso industrial: mecanismos gama básica 
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); 
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
464,48 CUATROCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
70 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución 
interior de subcuadro: mecanismos gama básica 
(tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); 
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión. 
48,93 CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
71 m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de canal protectora de PVC rígido, de 
20x75 mm. Incluso accesorios. 
9,36 NUEVE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
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72 m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 
piezas especiales. 
3,01 TRES EUROS CON UN CÉNTIMO 
73 m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de bandeja perforada de PVC rígido, de 
50x75 mm. Incluso accesorios. 
10,09 DIEZ EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
74 m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de 
tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
16 mm de diámetro nominal, con grado de protección 
IP545. 
0,80 OCHENTA CÉNTIMOS 
75 m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de 
tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
20 mm de diámetro nominal, con grado de protección 
IP545. 
0,83 OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
76 m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción de obra de fábrica de canalización de 
tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 
25 mm de diámetro nominal, con grado de protección 
IP545. 
0,94 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
77 m Suministro e instalación empotrada en elemento de 
construcción térmicamente aislante de canalización 
de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, 
corrugado, forrado, de color negro, de 50 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, 
con grado de protección IP547. 
2,62 DOS EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
78 m Suministro e instalación enterrada de canalización 
de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno 
de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de 
color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre 
lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso cinta de señalización. 
6,62 SEIS EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
79 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del 
edificio con 109 m de conductor de cobre desnudo de 
35 mm². 
434,76 CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON SETENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
80 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua 
potable de 13 m de longitud, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte 
alojada en arqueta de obra de fábrica. 
964,12 NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
81 Ud Alimentación de agua potable, de 0,75 m de 
longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm 
de diámetro. 
18,08 DIECIOCHO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
82 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 
1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con llave de 
corte general de compuerta. 
108,68 CIENTO OCHO EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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83 m Tubería para instalación interior de fontanería, 
colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
2,66 DOS EUROS CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
84 m Tubería para instalación interior de fontanería, 
colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
3,47 TRES EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
85 m Tubería para instalación interior de fontanería, 
colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
5,33 CINCO EUROS CON TREINTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
86 m Tubería para instalación interior de fontanería, 
colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
9,08 NUEVE EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
87 m Tubería para instalación interior de fontanería, 
colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm. 
13,95 TRECE EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
88 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 3/4". 
11,92 ONCE EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
89 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1 1/4". 
24,63 VEINTICUATRO EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
90 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar 
de 1 1/2". 
33,27 TREINTA Y TRES EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
91 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm 
de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara de 
halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo 
Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal Transparente 
"LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color 
RAL 9006 con equipo de encendido magnético y 
aletas de refrigeración; protección IP20; reflector 
metalizado, acabado mate; cierre de vidrio 
transparente; sistema de suspensión por cable de 
acero de 3x0,75 mm de diámetro y 4 m de longitud 
máxima. Incluso lámparas. 
290,38 DOSCIENTOS NOVENTA EUROS 
CON TREINTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
92 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria, 
de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de 
luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; 
difusor transparente; balasto electrónico; protección 
IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
286,58 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS CON CINCUENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
93 Ud Suministro e instalación en superficie de luminaria 
cuadrada de techo de altura reducida, de 
650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 
de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido 
acabado termoesmaltado de color blanco; óptica 
formada por difusor opal de micropirámides de base 
hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
414,05 CUATROCIENTOS CATORCE 
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
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94 Ud Suministro e instalación empotrada en pared en 
zonas comunes de luminaria de emergencia, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, 
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 
autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de 
carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. 
45,47 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
95 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 
80 mm, color gris claro. 
12,35 DOCE EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
96 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de 
desarrollo 330 mm, color gris claro. 
17,71 DIECISIETE EUROS CON 
SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
97 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, 
serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
6,40 SEIS EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 
98 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
7,89 SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
99 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
11,03 ONCE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
100 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo. 
16,82 DIECISEIS EUROS CON 
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
101 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con 
apertura hacia el interior, dimensiones 2000x1000 
mm, acabado estándar en las dos caras, color 
blanco, sin premarco. 
316,28 TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS 
CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
102 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos 
hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a 
dos caras, acabado pintado con resina de epoxi color 
blanco, cerradura con tres puntos de cierre, y 
premarco. 
1.114,01 MIL CIENTO CATORCE EUROS 
CON UN CÉNTIMO 
103 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo 
decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido 
y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, 
dimensiones 1000x2100 mm, y premarco. 
887,84 OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
104 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas 
de textura acanalada, de panel sándwich de aluminio 
con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 
250x230 cm, con acabado prelacado de color blanco, 
apertura automática. 
2.352,14 DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
CATORCE CÉNTIMOS 
105 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de 
entre 3 y 3,5 m de altura máxima, formada por lona 
de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, 
cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de 
seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado 
en obra de fábrica. 
369,10 TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
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106 Ud Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de 
espesor, 1440x1945 mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formada por dos chapas de 
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia 
rellena de poliuretano, sobre marco de acero 
galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. 
Incluso patillas de anclaje para la fijación del marco 
al paramento. 
200,10 DOSCIENTOS EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
107 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 
203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado 
con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país 
de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de 
madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, 
con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm; 
con herrajes de colgar y de cierre. 
170,21 CIENTO SETENTA EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 
108 m² Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL 
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4, fijado sobre 
carpintería con calzos y sellado continuo, para hojas 
de vidrio de superficie entre 3 y 4 m². 
54,30 CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
CON TREINTA CÉNTIMOS 
109 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm 
de espesor. 
4,08 CUATRO EUROS CON OCHO 
CÉNTIMOS 
110 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, con un 
elevado factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm 
de espesor. 
4,84 CUATRO EUROS CON OCHENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
111 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
23,01 VEINTITRES EUROS CON UN 
CÉNTIMO 
112 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la 
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
24,49 VEINTICUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
113 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en 
contacto con el terreno, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 40 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto 
con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, 
preparado para recibir una solera de hormigón (no 
incluida en este precio). 
7,85 SIETE EUROS CON OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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114 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en 
contacto con el terreno, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado 
lateral a media madera, de 30 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia 
térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 
W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, 
cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una solera de 
hormigón (no incluida en este precio). 
7,77 SIETE EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
115 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de 
cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 
10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 30 
mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por 
doble cara metálica de chapa estándar de acero, 
acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y 
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de 
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y 
accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo 
de correa estructural (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y 
juntas. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica 
de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
27,33 VEINTISIETE EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
116 m² Aplicación manual de dos manos de pintura 
plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la 
siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); 
previa aplicación de una mano de imprimación a base 
de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, 
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, 
de hasta 3 m de altura. 
4,17 CUATRO EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
117 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado 
sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de 
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de 
cemento, tipo GP CSII W0. 
10,26 DIEZ EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
118 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, 
proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, 
de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material, acabado enlucido 
con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de 
espesor, con guardavivos. 
7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
119 m² Revestimiento de paramentos exteriores con 
mortero monocapa acabado con piedra proyectada, 
color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-
1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y 
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de 
material y en los frentes de forjado. 
24,00 VEINTICUATRO EUROS 
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120 m² Trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", 
realizado con placa de yeso laminado - |9,5+30 
Polyplac + Aluminio (XPE-BV)|, recibida con pasta de 
agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de 
espesor total. 
26,59 VEINTISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
121 m² Trasdosado autoportante arriostrado con 
aislamiento termoacústico, sistema Optima 
"ISOVER", formado por placa de yeso laminado GM-
FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los 
bordes longitudinales afinados, Glasroc X 13 
"PLACO", atornillada directamente a una estructura 
autoportante arriostrada, y aislamiento de panel 
semirrígido de lana mineral Arena de alta densidad, 
Arena Basic "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 45 
mm de espesor, no revestido, colocado en el espacio 
entre el paramento y las maestras. 
44,51 CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
122 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 
de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de 
agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento 
M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de 
hasta 3 mm. 
18,73 DIECIOCHO EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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123 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una 
altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado 
estándar (Q2), liso (12,5+27+27), formado por una 
placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales 
afinados, atornillada a una estructura metálica de 
acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas 
del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 900 mm, y maestras secundarias 
fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios 
mediante conectores tipo caballete y colocadas con 
una modulación máxima de 500 mm entre ejes. 
Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de 
los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, 
pasta y cinta para el tratamiento de juntas y 
accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura 
metálica. Colocación de la banda acústica de 
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización 
de los puntos de anclaje al forjado o elemento 
soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles 
primarios y secundarios de la estructura. Corte de las 
placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la 
resolución de encuentros y puntos singulares. 
23,65 VEINTITRES EUROS CON 
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
124 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana 
sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 
370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de 
inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de 
regulación, enlace de alimentación flexible y silicona 
para sellado de juntas. 
252,92 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
EUROS CON NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
125 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo 
Victoria "ROCA", color Blanco, de 520x410 mm, con 
juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado 
con grifería monomando de repisa para lavabo, con 
cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, 
acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con 
sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso 
juego de fijación y silicona para sellado de juntas. 
380,26 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS 
CON VEINTISEIS CÉNTIMOS 
126 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador 
monomando de repisa para fregadero, gama básica, 
elementos de conexión, enlaces de alimentación 
flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, 
válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
69,16 SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
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127 m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de 
anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla de 
acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y 
UNE-EN 1433; previa excavación con medios 
manuales y posterior relleno del trasdós con 
hormigón. 
94,31 NOVENTA Y CUATRO EUROS 
CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
128 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y 
de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y 
bruñido por el interior con mortero de cemento, 
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera 
de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla 
electrosoldada, con cierre de tapa circular con 
bloqueo y marco de fundición clase D-400 según 
UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, 
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento 
para todo tipo de vehículos. 
706,77 SETECIENTOS SEIS EUROS CON 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
129 m² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre 
explanada E2, compuesto de capa de 18 cm de 
espesor de HF-4,0. 
29,44 VEINTINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
130 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de 
lodium, agrostis, festuca y poa. 
8,96 OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
131 m Muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con 
pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de 
fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, 
color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. 
37,27 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 
132 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, 
de hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, para 
acceso de vehículos, apertura manual. 
2.829,96 DOS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
133 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, 
de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, para 
acceso peatonal, apertura manual. 
907,50 NOVECIENTOS SIETE EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
134 m Vallado de parcela formado por panel de malla 
electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 
mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor 
de perfil hueco de acero galvanizado de sección 
20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero 
galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm, 
separados 2 m entre sí y empotrados en dados de 
hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 
25,55 VEINTICINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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Alumna del Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
 
 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS 
(PALENCIA) 
DOCUMENTO V - PRESUPUESTO 
Num. Código Ud Descripción 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
24 / 75 
Cuadro de precios nº 2 
1 001 Ud Silo I 
      
Total por Ud............: 10.000,00 
  
      Son DIEZ MIL EUROS por Ud 
2 002 Ud Silo II 
      
Total por Ud............: 7.000,00 
  
      Son SIETE MIL EUROS por Ud 
3 003 Ud Tanque Masa madre 
      
Total por Ud............: 2.000,00 
  
      Son DOS MIL EUROS por Ud 
4 004 Ud Transpaleta 
      
Total por Ud............: 2.000,00 
  
      Son DOS MIL EUROS por Ud 
5 005 Ud Módulo de estantería de paletización en acero galvanizado de dimensiones 1,2 m largo x 1 m 
fondo x 3 m alto, con balda de separación de altura regulable en montaje. 3 Módulos. 
      
Total por Ud............: 1.000,00 
  
      Son MIL QUINIENTOS EUROS por Ud 
6 006 Ud Cámara frigorífica 
      
Total por Ud............: 1.500,00 
  
      Son MIL QUINIENTOS EUROS por Ud 
7 007 Ud Mesa de trabajo y artesas 
      
Total por Ud............: 1.000,00 
  
      Son MIL EUROS por Ud 
8 008 Ud Enfriador 
      
Total por Ud............: 1.500,00 
  
      Son MIL QUINIENTOS EUROS por Ud 
9 009 Ud Conjunto de amasadoras,  refinadora y volcador 
      
Total por Ud............: 70.000,00 
  
      Son SETENTA MIL EUROS por Ud 
10 010 Ud Tren de laboreo 
      
Total por Ud............: 35.000,00 
  
      Son TREINTA Y CINCO MIL EUROS por Ud 
11 011 Ud Carros 
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Total por Ud............: 1.500,00 
  
      Son MIL QUINIENTOS EUROS por Ud 
12 012 Ud Cámara de fermentación 
      
Total por Ud............: 15.000,00 
  
      Son QUINCE MIL EUROS por Ud 
13 013 Ud Horno de capacidad de un carro 
      
Total por Ud............: 35.000,00 
  
      Son TREINTA YCINCO MIL  EUROS por Ud 
14 014 Ud Horno de capacidad de dos carros 
      
Total por Ud............: 50.000,00 
  
      Son CINCUENTA MIL EUROS por Ud 
15 015 Ud Jaulas de transporte de producto final con una capacidad de 30 barras 
      
Total por Ud............: 15,00 
  
      Son QUINCE EUROS por Ud 
16 016 Ud Presupuesto fijado para la zona de administración 
      Total por Ud……                     20.600,00 
      Son VEINTE MIL SEISCIENTOS EUROS por Ud    
19 019 Ud Vehículos de transporte de producto final   
 
 
 
 
 
  
Vehículos de transporte de producto final 
Total por Ud……….:                                                               19.000,00 
Son DIECINUEVE MIL EUROS por Ud 
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17 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para 
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, 
broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 
cm; y carga a camión. 
      Mano de obra 0,10   
      Maquinaria 0,84   
      Medios auxiliares 0,02   
      3 % Costes indirectos 0,03   
      Total por m²............: 0,99   
      Son NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 
18 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; 
y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 
      Mano de obra 2,77   
      Maquinaria 0,95   
      Materiales 3,74   
      Medios auxiliares 0,15   
      3 % Costes indirectos 0,23   
      Total por m²............: 7,84   
      Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 
19 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante 
fratasadora mecánica con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de 
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
juntas de dilatación. 
      Mano de obra 4,34   
      Maquinaria 5,48   
      Materiales 8,68   
      Medios auxiliares 0,37   
      3 % Costes indirectos 0,57   
      Total por m²............: 19,44   
      Son DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 
20 ASA010 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
      Mano de obra 42,62   
      Materiales 118,88   
      Medios auxiliares 3,23   
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      3 % Costes indirectos 4,94   
      Total por Ud............: 169,67   
      Son CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
21 ASA010b Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
      Mano de obra 43,71   
      Materiales 122,31   
      Medios auxiliares 3,32   
      3 % Costes indirectos 5,08   
      Total por Ud............: 174,42   
      Son CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
22 ASA010c Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 60x60x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
      Mano de obra 47,42   
      Materiales 132,03   
      Medios auxiliares 3,59   
      3 % Costes indirectos 5,49   
      Total por Ud............: 188,53   
      Son CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
23 ASA010d Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 70x70x85 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
      Mano de obra 54,51   
      Materiales 157,61   
      Medios auxiliares 4,24   
      3 % Costes indirectos 6,49   
      Total por Ud............: 222,85   
      Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
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24 ASA010e Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 70x70x90 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
      Mano de obra 55,31   
      Materiales 157,78   
      Medios auxiliares 4,26   
      3 % Costes indirectos 6,52   
      Total por Ud............: 223,87   
      Son DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
25 ASA010f Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 100x100x105 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
      Mano de obra 65,03   
      Materiales 273,43   
      Medios auxiliares 6,77   
      3 % Costes indirectos 10,36   
      Total por Ud............: 355,59   
      
Son TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
por Ud 
26 ASA010g Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 100x100x110 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
      Mano de obra 66,71   
      Materiales 278,71   
      Medios auxiliares 6,91   
      3 % Costes indirectos 10,57   
      Total por Ud............: 362,90   
      Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud 
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27 ASA010h Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 125x125x130 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 
espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 
bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando 
aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de 
juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros. 
      Mano de obra 91,20   
      Materiales 370,41   
      Medios auxiliares 9,23   
      3 % Costes indirectos 14,13   
      Total por Ud............: 484,97   
      
Son CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
por Ud 
28 ASB010 m Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme 
existente. 
      Mano de obra 29,22   
      Maquinaria 9,22   
      Materiales 22,19   
      Medios auxiliares 2,43   
      3 % Costes indirectos 1,89   
      Total por m............: 64,95   
      Son SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
29 ASB020 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida 
y mortero de cemento, industrial, M-5 para repaso y bruñido en el interior del pozo. 
      Mano de obra 109,42   
      Maquinaria 14,88   
      Materiales 19,66   
      Medios auxiliares 2,88   
      3 % Costes indirectos 4,41   
      Total por Ud............: 151,25   
      Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud 
30 ASC010 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez anular nominal 
2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 
10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios, registros, uniones, piezas 
especiales y lubricante para montaje. 
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      Mano de obra 5,87   
      Maquinaria 1,13   
      Materiales 13,58   
      Medios auxiliares 0,41   
      3 % Costes indirectos 0,63   
      Total por m............: 21,62   
      Son VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
31 CAV030 m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
145,1 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, pero no incluye el encofrado. 
      Mano de obra 22,44   
      Materiales 188,92   
      Medios auxiliares 4,23   
      3 % Costes indirectos 6,47   
      Total por m³............: 222,06   
      Son DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m³ 
32 CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
      Mano de obra 0,37   
      Materiales 5,90   
      Medios auxiliares 0,13   
      3 % Costes indirectos 0,19   
      Total por m²............: 6,59   
      Son SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 
33 CSZ030 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
27 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación 
en obra, pero no incluye el encofrado. 
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      Mano de obra 10,36   
      Materiales 95,10   
      Medios auxiliares 2,11   
      3 % Costes indirectos 3,23   
      Total por m³............: 110,80   
      Son CIENTO DIEZ EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³ 
34 EAM040 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados 
en caliente de la serie HEA, colocado con uniones soldadas en obra. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de las piezas. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones 
soldadas. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones 
de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las 
piezas especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje, pero no incluye las placas de anclaje de los 
pilares a la cimentación. 
      Mano de obra 0,68   
      Maquinaria 0,05   
      Materiales 0,93   
      Medios auxiliares 0,03   
      3 % Costes indirectos 0,05   
      Total por kg............: 1,74   
      Son UN EURO CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por kg 
35 EAS030 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, 
de 300x450 mm y espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 16 mm de diámetro y 49,3398 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
      Mano de obra 18,23   
      Maquinaria 0,05   
      Materiales 32,92   
      Medios auxiliares 1,02   
      3 % Costes indirectos 1,57   
      Total por Ud............: 53,79   
      Son CINCUENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
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36 EAS030b Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro 
central biselado, de 650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 80,5796 cm de longitud total. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de 
bordes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
      Mano de obra 139,99   
      Maquinaria 0,07   
      Materiales 388,05   
      Medios auxiliares 10,56   
      3 % Costes indirectos 16,16   
      Total por Ud............: 554,83   
      
Son QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por 
Ud 
37 EAT030 kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles 
conformados en frío de las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas 
con uniones atornilladas en obra. 
      Mano de obra 0,87   
      Materiales 1,43   
      Medios auxiliares 0,05   
      3 % Costes indirectos 0,07   
      Total por kg............: 2,42   
      Son DOS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS por kg 
38 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco rasillón, para 
revestir, 40x20x7 cm, recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1. 
      Mano de obra 4,54   
      Materiales 3,50   
      Medios auxiliares 0,16   
      3 % Costes indirectos 0,25   
      Total por m²............: 8,45   
      Son OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
39 FFQ010b m² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 
24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
      Mano de obra 12,08   
      Maquinaria 0,14   
      Materiales 5,19   
      Medios auxiliares 0,35   
      3 % Costes indirectos 0,53   
      Total por m²............: 18,29   
      Son DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m² 
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40 FFZ030 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de 
termoarcilla, 30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, 
M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de cerámica 
aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles 
mediante piezas en "U" de cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura 
y el hormigón en obra. 
      Mano de obra 10,80   
      Maquinaria 0,24   
      Materiales 12,98   
      Medios auxiliares 0,72   
      3 % Costes indirectos 0,74   
      Total por m²............: 25,48   
      Son VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m² 
41 HYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería. 
      Mano de obra 1,70   
      Maquinaria 0,13   
      Materiales 1,91   
      Medios auxiliares 0,15   
      3 % Costes indirectos 0,12   
      Total por m²............: 4,01   
      Son CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO por m² 
42 ICE040 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 597,6 kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
      Mano de obra 15,67   
      Materiales 133,15   
      Medios auxiliares 2,98   
      3 % Costes indirectos 4,55   
      Total por Ud............: 156,35   
      Son CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
43 ICE040b Ud Radiador de aluminio inyectado, con 896,4 kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
      Mano de obra 21,26   
      Materiales 179,95   
      Medios auxiliares 4,02   
      3 % Costes indirectos 6,16   
      Total por Ud............: 211,39   
      Son DOSCIENTOS ONCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
44 ICE040c Ud Radiador de aluminio inyectado, con 971,1 kcal/h de emisión calorífica, de 13 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
      Mano de obra 22,64   
      Materiales 191,65   
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      Medios auxiliares 4,29   
      3 % Costes indirectos 6,56   
      Total por Ud............: 225,14   
      Son DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por Ud 
45 ICE040d Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
      Mano de obra 24,06   
      Materiales 203,35   
      Medios auxiliares 4,55   
      3 % Costes indirectos 6,96   
      Total por Ud............: 238,92   
      Son DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
46 ICE040e Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1120,5 kcal/h de emisión calorífica, de 15 elementos, de 425 
mm de altura, con frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso 
termostática. 
      Mano de obra 25,44   
      Materiales 215,05   
      Medios auxiliares 4,81   
      3 % Costes indirectos 7,36   
      Total por Ud............: 252,66   
      Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud 
47 ICQ015 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 21 kW, base de apoyo 
antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, 
compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de diámetro y bomba de circulación, regulador 
de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado 
a 95°C, base de apoyo antivibraciones. 
      Mano de obra 86,76   
      Materiales 10.647,01   
      Medios auxiliares 214,68   
      3 % Costes indirectos 328,45   
      Total por Ud............: 11.276,90   
      Son ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por Ud 
48 ICQ030 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa compuesto por kit básico de 
extracción de pellets, para depósito prefabricado de lona, formado por motor de accionamiento 
de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, pieza especial de acoplamiento y bridas de 
sujeción, 1 m de tubo de conexión de extractor flexible para pellets. 
      Mano de obra 33,57   
      Materiales 1.158,83   
      Medios auxiliares 23,85   
      3 % Costes indirectos 36,49   
      Total por Ud............: 1.252,74   
      
Son MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por Ud 
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49 ICQ060 Ud Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y tolva de 
acero, de 1,70x1,70 m y altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima, con 
sistema automático de extracción del combustible. 
      Mano de obra 111,91   
      Materiales 2.458,95   
      Medios auxiliares 51,42   
      3 % Costes indirectos 78,67   
      Total por Ud............: 2.700,95   
      Son DOS MIL SETECIENTOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud 
50 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
      Mano de obra 11,81   
      Materiales 77,47   
      Medios auxiliares 1,79   
      3 % Costes indirectos 2,73   
      Total por Ud............: 93,80   
      Son NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por Ud 
51 ICS010 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
      Mano de obra 3,11   
      Materiales 8,53   
      Medios auxiliares 0,23   
      3 % Costes indirectos 0,36   
      Total por m............: 12,23   
      Son DOCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m 
52 ICS010b m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de 
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
      Mano de obra 3,11   
      Materiales 9,75   
      Medios auxiliares 0,26   
      3 % Costes indirectos 0,39   
      Total por m............: 13,51   
      Son TRECE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m 
53 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de 
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para 
climatización, colocado superficialmente. 
      Mano de obra 4,77   
      Materiales 19,57   
      Medios auxiliares 0,49   
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      3 % Costes indirectos 0,74   
      Total por Ud............: 25,57   
      Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
54 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
      Mano de obra 84,43   
      Materiales 245,42   
      Medios auxiliares 6,60   
      3 % Costes indirectos 10,09   
      Total por Ud............: 346,54   
      
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
por Ud 
55 IEC010 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 
1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
      Mano de obra 22,22   
      Materiales 1.065,96   
      Medios auxiliares 21,76   
      3 % Costes indirectos 33,30   
      Total por Ud............: 1.143,24   
      Son MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por Ud 
56 IEH010 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 
      Mano de obra 0,41   
      Materiales 0,46   
      Medios auxiliares 0,02   
      3 % Costes indirectos 0,03   
      Total por m............: 0,92   
      Son NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
57 IEH010b m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 
      Mano de obra 0,41   
      Materiales 0,37   
      Medios auxiliares 0,02   
      3 % Costes indirectos 0,02   
      Total por m............: 0,82   
      Son OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
58 IEH010c m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). 
      Mano de obra 1,13   
      Materiales 0,91   
      Medios auxiliares 0,04   
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      3 % Costes indirectos 0,06   
      Total por m............: 2,14   
      Son DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por m 
59 IEH010d m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
      Mano de obra 1,42   
      Materiales 16,66   
      Medios auxiliares 0,36   
      3 % Costes indirectos 0,55   
      Total por m............: 18,99   
      Son DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 
60 IEH010e m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
      Mano de obra 1,83   
      Materiales 23,39   
      Medios auxiliares 0,50   
      3 % Costes indirectos 0,77   
      Total por m............: 26,49   
      Son VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 
61 IEH010f m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      Mano de obra 0,29   
      Materiales 0,25   
      Medios auxiliares 0,01   
      3 % Costes indirectos 0,02   
      Total por m............: 0,57   
      Son CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
62 IEH010g m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      Mano de obra 0,29   
      Materiales 0,40   
      Medios auxiliares 0,01   
      3 % Costes indirectos 0,02   
      Total por m............: 0,72   
      Son SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
63 IEH010h m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      Mano de obra 0,29   
      Materiales 0,63   
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      Medios auxiliares 0,02   
      3 % Costes indirectos 0,03   
      Total por m............: 0,97   
      Son NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
64 IEH010i m Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      Mano de obra 0,41   
      Materiales 0,93   
      Medios auxiliares 0,03   
      3 % Costes indirectos 0,04   
      Total por m............: 1,41   
      Son UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS por m 
65 IEI070 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por cajas de material 
aislante y los dispositivos de mando y protección. 
      Mano de obra 86,41   
      Materiales 1.448,69   
      Medios auxiliares 30,70   
      3 % Costes indirectos 46,97   
      Total por Ud............: 1.612,77   
      Son MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
66 IEI070b Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por cajas de material 
aislante y los dispositivos de mando y protección. 
      Mano de obra 112,65   
      Materiales 2.368,16   
      Medios auxiliares 49,62   
      3 % Costes indirectos 75,91   
      Total por Ud............: 2.606,34   
      Son DOS MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por Ud 
67 IEI070c Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y 
protección. 
      Mano de obra 99,36   
      Materiales 1.519,08   
      Medios auxiliares 32,37   
      3 % Costes indirectos 49,52   
      Total por Ud............: 1.700,33   
      Son MIL SETECIENTOS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
68 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
      Mano de obra 11,12   
      Materiales 77,49   
      Medios auxiliares 1,77   
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      3 % Costes indirectos 2,71   
      Total por Ud............: 93,09   
      Son NOVENTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud 
69 IEI090b Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
      Mano de obra 63,54   
      Materiales 378,57   
      Medios auxiliares 8,84   
      3 % Costes indirectos 13,53   
      Total por Ud............: 464,48   
      
Son CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
por Ud 
70 IEI090c Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama 
básica (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
      Mano de obra 6,34   
      Materiales 40,23   
      Medios auxiliares 0,93   
      3 % Costes indirectos 1,43   
      Total por Ud............: 48,93   
      Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
71 IEO010 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC rígido, de 
20x75 mm. Incluso accesorios. 
      Mano de obra 1,69   
      Materiales 7,22   
      Medios auxiliares 0,18   
      3 % Costes indirectos 0,27   
      Total por m............: 9,36   
      Son NUEVE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 
72 IEO010b m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 
      Mano de obra 1,37   
      Materiales 1,49   
      Medios auxiliares 0,06   
      3 % Costes indirectos 0,09   
      Total por m............: 3,01   
      Son TRES EUROS CON UN CÉNTIMO por m 
73 IEO010c m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, de 
50x75 mm. Incluso accesorios. 
      Mano de obra 1,60   
      Materiales 8,01   
      Medios auxiliares 0,19   
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      3 % Costes indirectos 0,29   
      Total por m............: 10,09   
      Son DIEZ EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m 
74 IEO010d m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
      Mano de obra 0,50   
      Materiales 0,26   
      Medios auxiliares 0,02   
      3 % Costes indirectos 0,02   
      Total por m............: 0,80   
      Son OCHENTA CÉNTIMOS por m 
75 IEO010e m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
      Mano de obra 0,50   
      Materiales 0,29   
      Medios auxiliares 0,02   
      3 % Costes indirectos 0,02   
      Total por m............: 0,83   
      Son OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS por m 
76 IEO010f m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de 
canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro 
nominal, con grado de protección IP545. 
      Mano de obra 0,50   
      Materiales 0,39   
      Medios auxiliares 0,02   
      3 % Costes indirectos 0,03   
      Total por m............: 0,94   
      Son NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 
77 IEO010g m Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de 
canalización de tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color 
negro, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de 
protección IP547. 
      Mano de obra 0,50   
      Materiales 1,99   
      Medios auxiliares 0,05   
      3 % Costes indirectos 0,08   
      Total por m............: 2,62   
      Son DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
78 IEO010h m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 
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      Mano de obra 2,20   
      Maquinaria 0,28   
      Materiales 3,82   
      Medios auxiliares 0,13   
      3 % Costes indirectos 0,19   
      Total por m............: 6,62   
      Son SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
79 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 109 m de conductor de cobre 
desnudo de 35 mm². 
      Mano de obra 85,38   
      Materiales 328,44   
      Medios auxiliares 8,28   
      3 % Costes indirectos 12,66   
      Total por Ud............: 434,76   
      
Son CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
Ud 
80 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 13 m de longitud, formada por tubo 
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de 
corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 
      Mano de obra 728,58   
      Maquinaria 42,25   
      Materiales 129,21   
      Medios auxiliares 36,00   
      3 % Costes indirectos 28,08   
      Total por Ud............: 964,12   
      Son NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS por Ud 
81 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,75 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 
      Mano de obra 6,29   
      Materiales 10,92   
      Medios auxiliares 0,34   
      3 % Costes indirectos 0,53   
      Total por Ud............: 18,08   
      Son DIECIOCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por Ud 
82 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con 
llave de corte general de compuerta. 
      Mano de obra 22,24   
      Materiales 79,21   
      Medios auxiliares 4,06   
      3 % Costes indirectos 3,17   
      Total por Ud............: 108,68   
      Son CIENTO OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
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83 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Mano de obra 0,85   
      Materiales 1,68   
      Medios auxiliares 0,05   
      3 % Costes indirectos 0,08   
      Total por m............: 2,66   
      Son DOS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m 
84 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Mano de obra 1,13   
      Materiales 2,17   
      Medios auxiliares 0,07   
      3 % Costes indirectos 0,10   
      Total por m............: 3,47   
      Son TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m 
85 IFI005c m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Mano de obra 1,42   
      Materiales 3,65   
      Medios auxiliares 0,10   
      3 % Costes indirectos 0,16   
      Total por m............: 5,33   
      Son CINCO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m 
86 IFI005d m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Mano de obra 1,69   
      Materiales 6,96   
      Medios auxiliares 0,17   
      3 % Costes indirectos 0,26   
      Total por m............: 9,08   
      Son NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m 
87 IFI005e m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Mano de obra 1,98   
      Materiales 11,29   
      Medios auxiliares 0,27   
      3 % Costes indirectos 0,41   
      Total por m............: 13,95   
      Son TRECE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
88 IFI008 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 
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      Mano de obra 3,99   
      Materiales 7,35   
      Medios auxiliares 0,23   
      3 % Costes indirectos 0,35   
      Total por Ud............: 11,92   
      Son ONCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
89 IFI008b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 
      Mano de obra 6,79   
      Materiales 16,65   
      Medios auxiliares 0,47   
      3 % Costes indirectos 0,72   
      Total por Ud............: 24,63   
      Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS por Ud 
90 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 
      Mano de obra 8,70   
      Materiales 22,97   
      Medios auxiliares 0,63   
      3 % Costes indirectos 0,97   
      Total por Ud............: 33,27   
      Son TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por Ud 
91 III120 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara 
de halogenuros metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal 
Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio extruido de color RAL 9006 con equipo de 
encendido magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector metalizado, acabado 
mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de 
diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas. 
      Mano de obra 5,66   
      Materiales 270,73   
      Medios auxiliares 5,53   
      3 % Costes indirectos 8,46   
      Total por Ud............: 290,38   
      Son DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
92 III130 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo 
de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; 
difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
      Mano de obra 11,28   
      Materiales 261,49   
      Medios auxiliares 5,46   
      3 % Costes indirectos 8,35   
      Total por Ud............: 286,58   
      Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS por Ud 
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93 III140 Ud Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 
650x650x77 mm, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio 
extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica formada por difusor opal de 
micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas. 
      Mano de obra 4,24   
      Materiales 389,87   
      Medios auxiliares 7,88   
      3 % Costes indirectos 12,06   
      Total por Ud............: 414,05   
      Son CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por Ud 
94 IOA020 Ud Suministro e instalación empotrada en pared en zonas comunes de luminaria de emergencia, con 
tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase 
II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 
      Mano de obra 5,59   
      Materiales 37,69   
      Medios auxiliares 0,87   
      3 % Costes indirectos 1,32   
      Total por Ud............: 45,47   
      Son CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
95 ISB020 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro. 
      Mano de obra 2,80   
      Materiales 8,95   
      Medios auxiliares 0,24   
      3 % Costes indirectos 0,36   
      Total por m............: 12,35   
      Son DOCE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
96 ISC010 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro. 
      Mano de obra 5,56   
      Materiales 11,29   
      Medios auxiliares 0,34   
      3 % Costes indirectos 0,52   
      Total por m............: 17,71   
      Son DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m 
97 ISD005 m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
      Mano de obra 1,36   
      Materiales 4,73   
      Medios auxiliares 0,12   
      3 % Costes indirectos 0,19   
      Total por m............: 6,40   
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      Son SEIS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por m 
98 ISD005b m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
      Mano de obra 1,54   
      Materiales 5,97   
      Medios auxiliares 0,15   
      3 % Costes indirectos 0,23   
      Total por m............: 7,89   
      Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 
99 ISD005c m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo. 
      Mano de obra 1,71   
      Materiales 8,79   
      Medios auxiliares 0,21   
      3 % Costes indirectos 0,32   
      Total por m............: 11,03   
      Son ONCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m 
100 ISD005d m Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo. 
      Mano de obra 2,56   
      Materiales 13,45   
      Medios auxiliares 0,32   
      3 % Costes indirectos 0,49   
      Total por m............: 16,82   
      Son DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m 
101 LCP060 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 2000x1000 
mm, acabado estándar en las dos caras, color blanco, sin premarco. 
      Mano de obra 35,61   
      Materiales 265,44   
      Medios auxiliares 6,02   
      3 % Costes indirectos 9,21   
      Total por Ud............: 316,28   
      Son TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por Ud 
102 LEA010 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, 
troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de 
epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre, y premarco. 
      Mano de obra 41,69   
      Materiales 1.018,66   
      Medios auxiliares 21,21   
      3 % Costes indirectos 32,45   
      Total por Ud............: 1.114,01   
      Son MIL CIENTO CATORCE EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud 
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103 LEC010 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC 
rígido y estructura celular uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 1000x2100 mm, y 
premarco. 
      Mano de obra 24,60   
      Materiales 820,48   
      Medios auxiliares 16,90   
      3 % Costes indirectos 25,86   
      Total por Ud............: 887,84   
      
Son OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por 
Ud 
104 LGS031 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel sándwich de 
aluminio con núcleo aislante de espuma de poliuretano, 250x230 cm, con acabado prelacado de 
color blanco, apertura automática. 
      Mano de obra 139,01   
      Materiales 2.099,84   
      Medios auxiliares 44,78   
      3 % Costes indirectos 68,51   
      Total por Ud............: 2.352,14   
      
Son DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS por 
Ud 
105 LIC010 m² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima, formada por 
lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula 
de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica. 
      Mano de obra 21,52   
      Materiales 329,80   
      Medios auxiliares 7,03   
      3 % Costes indirectos 10,75   
      Total por m²............: 369,10   
      Son TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por m² 
106 LPA010 Ud Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 1440x1945 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas de anclaje 
para la fijación del marco al paramento. 
      Mano de obra 8,43   
      Materiales 182,03   
      Medios auxiliares 3,81   
      3 % Costes indirectos 5,83   
      Total por Ud............: 200,10   
      Son DOSCIENTOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS por Ud 
107 LPM010 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado 
con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, 
de sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
      Mano de obra 25,51   
      Materiales 136,50   
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      Medios auxiliares 3,24   
      3 % Costes indirectos 4,96   
      Total por Ud............: 170,21   
      Son CIENTO SETENTA EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por Ud 
108 LVC020 m² Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4, fijado sobre 
carpintería con calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m². 
      Mano de obra 10,38   
      Materiales 41,31   
      Medios auxiliares 1,03   
      3 % Costes indirectos 1,58   
      Total por m²............: 54,30   
      Son CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS por m² 
109 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
      Mano de obra 2,26   
      Materiales 1,62   
      Medios auxiliares 0,08   
      3 % Costes indirectos 0,12   
      Total por m............: 4,08   
      Son CUATRO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por m 
110 NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de 
diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
      Mano de obra 2,57   
      Materiales 2,04   
      Medios auxiliares 0,09   
      3 % Costes indirectos 0,14   
      Total por m............: 4,84   
      Son CUATRO EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m 
111 NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
      Mano de obra 2,70   
      Materiales 19,20   
      Medios auxiliares 0,44   
      3 % Costes indirectos 0,67   
      Total por m............: 23,01   
      Son VEINTITRES EUROS CON UN CÉNTIMO por m 
112 NAA010d m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. 
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      Mano de obra 2,86   
      Materiales 20,45   
      Medios auxiliares 0,47   
      3 % Costes indirectos 0,71   
      Total por m............: 24,49   
      Son VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m 
113 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 
mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 
      Mano de obra 4,30   
      Materiales 3,17   
      Medios auxiliares 0,15   
      3 % Costes indirectos 0,23   
      Total por m²............: 7,85   
      Son SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
114 NAK020 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de 
poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad 
térmica 0,034 W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, cubierto con un film de polietileno 
de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este 
precio). 
      Mano de obra 4,87   
      Materiales 2,52   
      Medios auxiliares 0,15   
      3 % Costes indirectos 0,23   
      Total por m²............: 7,77   
      Son SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m² 
115 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor 
del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, 
formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 
kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica 
de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
      Mano de obra 2,80   
      Materiales 23,21   
      Medios auxiliares 0,52   
      3 % Costes indirectos 0,80   
      Total por m²............: 27,33   
      Son VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 
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116 RIP030 m² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la 
primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. 
      Mano de obra 2,69   
      Materiales 1,28   
      Medios auxiliares 0,08   
      3 % Costes indirectos 0,12   
      Total por m²............: 4,17   
      Son CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS por m² 
117 RPE005 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de 
altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0. 
      Mano de obra 8,57   
      Materiales 1,19   
      Medios auxiliares 0,20   
      3 % Costes indirectos 0,30   
      Total por m²............: 10,26   
      Son DIEZ EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m² 
118 RPG015 m² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, 
de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado 
enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos. 
      Mano de obra 4,27   
      Maquinaria 1,53   
      Materiales 1,57   
      Medios auxiliares 0,15   
      3 % Costes indirectos 0,23   
      Total por m²............: 7,75   
      Son SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
119 RQO010 m² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, 
color a elegir, tipo OC CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, 
armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 
      Mano de obra 8,40   
      Materiales 14,00   
      Medios auxiliares 0,90   
      3 % Costes indirectos 0,70   
      Total por m²............: 24,00   
      Son VEINTICUATRO EUROS por m² 
120 RRY012 m² Trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |9,5+30 
Polyplac + Aluminio (XPE-BV)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm 
de espesor total. 
      Mano de obra 5,56   
      Materiales 19,75   
      Medios auxiliares 0,51   
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      3 % Costes indirectos 0,77   
      Total por m²............: 26,59   
      Son VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m² 
121 RRY090 m² Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento termoacústico, sistema Optima "ISOVER", 
formado por placa de yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los 
bordes longitudinales afinados, Glasroc X 13 "PLACO", atornillada directamente a una estructura 
autoportante arriostrada, y aislamiento de panel semirrígido de lana mineral Arena de alta 
densidad, Arena Basic "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 45 mm de espesor, no revestido, 
colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. 
      Mano de obra 11,11   
      Materiales 31,25   
      Medios auxiliares 0,85   
      3 % Costes indirectos 1,30   
      Total por m²............: 44,51   
      Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por m² 
122 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción 
de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero 
de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color 
blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
      Mano de obra 5,72   
      Materiales 12,10   
      Medios auxiliares 0,36   
      3 % Costes indirectos 0,55   
      Total por m²............: 18,73   
      Son DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por m² 
123 RTC015 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del 
acabado estándar (Q2), liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, atornillada a una estructura 
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre 
ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 900 mm, 
y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores 
tipo caballete y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. Incluso banda 
acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y 
cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de 
dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o 
elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos 
singulares. 
      Mano de obra 7,34   
      Materiales 15,17   
      Medios auxiliares 0,45   
      3 % Costes indirectos 0,69   
      Total por m²............: 23,65   
      Son VEINTITRES EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m² 
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124 SAI010 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, 
de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento 
y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación 
flexible y silicona para sellado de juntas. 
      Mano de obra 17,52   
      Materiales 223,22   
      Medios auxiliares 4,81   
      3 % Costes indirectos 7,37   
      Total por Ud............: 252,92   
      Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud 
125 SAL050 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 520x410 mm, 
con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para 
lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, 
y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal. Incluso juego de fijación y silicona para 
sellado de juntas. 
      Mano de obra 16,07   
      Materiales 345,87   
      Medios auxiliares 7,24   
      3 % Costes indirectos 11,08   
      Total por Ud............: 380,26   
      Son TRESCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por Ud 
126 SGF020 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama 
básica, elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm 
de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
      Mano de obra 7,30   
      Materiales 58,53   
      Medios auxiliares 1,32   
      3 % Costes indirectos 2,01   
      Total por Ud............: 69,16   
      Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS por Ud 
127 UAI010 m Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla 
de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con 
medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón. 
      Mano de obra 33,59   
      Materiales 56,17   
      Medios auxiliares 1,80   
      3 % Costes indirectos 2,75   
      Total por m............: 94,31   
      Son NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m 
128 UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de 
ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, 
enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-
15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente 
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición 
clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o 
zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
      Mano de obra 269,44   
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS 
(PALENCIA) 
DOCUMENTO V - PRESUPUESTO 
Num. Código Ud Descripción 
 
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
52 / 75 
      Materiales 403,29   
      Medios auxiliares 13,45   
      3 % Costes indirectos 20,59   
      Total por Ud............: 706,77   
      Son SETECIENTOS SEIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS por Ud 
129 UFR010 m² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa de 18 cm de 
espesor de HF-4,0. 
      Mano de obra 0,37   
      Maquinaria 7,91   
      Materiales 19,74   
      Medios auxiliares 0,56   
      3 % Costes indirectos 0,86   
      Total por m²............: 29,44   
      Son VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m² 
130 UJC020 m² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa. 
      Mano de obra 4,14   
      Maquinaria 0,23   
      Materiales 4,16   
      Medios auxiliares 0,17   
      3 % Costes indirectos 0,26   
      Total por m²............: 8,96   
      Son OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por m² 
131 UVM010 m Muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de 
fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
      Mano de obra 25,82   
      Maquinaria 0,08   
      Materiales 9,57   
      Medios auxiliares 0,71   
      3 % Costes indirectos 1,09   
      Total por m............: 37,27   
      Son TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por m 
132 UVP010 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, 
para acceso de vehículos, apertura manual. 
      Mano de obra 198,70   
      Materiales 2.494,96   
      Medios auxiliares 53,87   
      3 % Costes indirectos 82,43   
      Total por Ud............: 2.829,96   
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Son DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS por 
Ud 
133 UVP010b Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, 
para acceso peatonal, apertura manual. 
      Mano de obra 43,03   
      Materiales 820,76   
      Medios auxiliares 17,28   
      3 % Costes indirectos 26,43   
      Total por Ud............: 907,50   
      Son NOVECIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud 
134 UVT020 m Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 
4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de 
sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 
40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí y empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica 
u hormigón. 
      Mano de obra 10,02   
      Materiales 14,07   
      Medios auxiliares 0,72   
      3 % Costes indirectos 0,74   
      Total por m............: 25,55   
      Son VEINTICINCO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m 
      D.  
Palencia, 28 de marzo de 2019 
 
 
 
 
 
Mª Beatriz Ayuela Burón  
Alumna del Grado de Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
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1.1.- Red de saneamiento horizontal 
1.1.1 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x50 cm.  
      Total Ud: 4,000 169,67 678,68 
1.1.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x55 cm. 
      Total Ud:   1,000 174,42 174,42 
1.1.3 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x75 cm. 
      Total Ud: 2,000 188,53 377,06 
1.1.4 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x85 cm 
      Total Ud : 1,000 222,85 222,85 
1.1.5 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 70x70x90 cm. 
      Total Ud  ......: 2,000 223,87 447,74 
1.1.6 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x105 cm. 
      Total Ud  ......: 1,000 355,59 355,59 
1.1.7 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x100x110 cm. 
      Total Ud  ......: 2,000 362,90 725,80 
1.1.8 Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de 
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x130 cm. 
      Total Ud  ......: 1,000 484,97 484,97 
1.1.9 M Acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-
4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo 
      Total m  ......: 20,000 64,95 1.299,00 
1.1.10 Ud Acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro.  
      Total Ud  ......: 1,000 151,25 151,25 
1.1.11 M Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, 
serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica 
      Total m  ......: 133,010 21,62 2.875,68 
Total subcapítulo 1.1.- Red de saneamiento horizontal: 7.793,04 
1.2.- Nivelación 
1.2.1 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm. 
      Total m²  ......: 616,100 7,84 4.830,22 
1.2.2 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
      Total m²  ......: 616,100 19,44 11.976,98 
Total subcapítulo 1.2.- Nivelación: 16.807,20 
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1.3.- Movimiento de tierras 
1.3.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización, considerando como mínima 25 cm. 
 
      Total m²  ......: 2.000,000 0,99 1.980,00 
Total subcapítulo 1.3.- Movimiento de tierras: 1.980,00 
Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 26.580,24 
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2.1.- Regularización 
2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, 
fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. 
      Total m²  ......: 134,350 6,59 885,37 
Total subcapítulo 2.1.- Regularización: 885,37 
2.2.- Superficiales 
2.2.1 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 27 kg/m³.  
      Total m³  ......: 88,000 110,80 9.750,40 
Total subcapítulo 2.2.- Superficiales: 9.750,40 
2.3.- Arriostramientos 
2.3.1 M³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 145,1 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores. 
      Total m³  ......: 11,210 222,06 2.489,29 
Total subcapítulo 2.3.- Arriostramientos: 2.489,29 
Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 13.125,06 
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3.1.- Acero 
3.1.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en estructura metálica con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie 
HEA, colocado con uniones soldadas en obra. 
            15.858,420 15.858,420 
      Total kg  ......: 15.858,420 1,74 27.593,65 
3.1.2 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central biselado, de 300x450 mm y 
espesor 18 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 49,3398 
cm de longitud total. 
      Total Ud  ......: 4,000 53,79 215,16 
3.1.3 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado, de 
650x650 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de 
diámetro y 80,5796 cm de longitud total. 
      Total Ud  ......: 14,000 554,83 7.767,62 
3.1.4 Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles conformados en frío de 
las series omega, L, U, C o Z, acabado galvanizado, fijadas a las cerchas con uniones atornilladas en obra. 
      Total kg  ......: 4.800,000 2,42 11.616,00 
Total subcapítulo 3.1.- Acero: 47.192,43 
Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 47.192,43 
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4.1.- Fábrica no estructural 
4.1.1 M² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque de termoarcilla, 30x19x24 cm, para 
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel; revestimiento de los frentes 
de forjado con plaquetas de cerámica aligerada (termoarcilla), colocadas con mortero de alta adherencia, formación de 
dinteles mediante piezas en "U" de cerámica aligerada (termoarcilla), en las que se colocará la armadura y el hormigón 
en obra. 
      Total m²  ......: 542,810 25,48 13.830,80 
4.1.2 M² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco rasillón, para revestir, 40x20x7 cm, 
recibida con pegamento de cola preparado y yeso de calidad B1.  
      Total m²  ......: 253,170 8,45 2.139,29 
4.1.3 M² Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
      Total m²  ......: 463,690 18,29 8.480,89 
Total subcapítulo 4.1.- Fábrica no estructural: 24.450,98 
Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas y particiones : 24.450,98 
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5.1.- Carpintería 
5.1.1 Ud Ventana de PVC, dos hojas practicables con apertura hacia el interior, dimensiones 2000x1000 mm, acabado estándar 
en las dos caras, color blanco, sin premarco. 
      Total Ud  ......: 7,000 316,28 2.213,96 
Total subcapítulo 5.1.- Carpintería: 2.213,96 
5.2.- Vidrios 
5.2.1 M² Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", 6/6/4, fijado sobre carpintería con calzos y 
sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m². 
      Total m²  ......: 10,920 54,30 592,96 
Total subcapítulo 5.2.- Vidrios: 592,96 
5.3.- Puertas entrada a fábrica 
5.3.1 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de dos hojas, 1640x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un 
cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres 
puntos de cierre, y premarco. 
      Total Ud  ......: 1,000 1.114,01 1.114,01 
5.3.2 Ud Puerta de entrada a vivienda de panel macizo decorado, realizado a base de espuma de PVC rígido y estructura celular 
uniforme, de una hoja abatible, dimensiones 1000x2100 mm, y premarco. 
      Total Ud  ......: 1,000 887,84 887,84 
5.3.3 Ud Puerta seccional para garaje, formada por lamas de textura acanalada, de panel sándwich de aluminio con núcleo 
aislante de espuma de poliuretano, 250x230 cm, con acabado prelacado de color blanco, apertura automática. 
      Total Ud  ......: 2,000 2.352,14 4.704,28 
Total subcapítulo 5.3.- Puertas entrada a fábrica: 6.706,13 
5.4.- Puertas interiores 
5.4.1 Ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada 
en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre. 
      Total Ud  ......: 7,000 170,21 1.191,47 
5.4.2 Ud Puerta interior abatible de dos hojas de 38 mm de espesor, 1440x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado 
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 mm de espesor, sin premarco. Incluso patillas 
de anclaje para la fijación del marco al paramento.  
      Total Ud  ......: 9,000 200,10 1.800,90 
5.4.3 M² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima, formada por lona de PVC, marco y 
estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante 
atornillado en obra de fábrica. 
      Total m²  ......: 4,000 369,10 1.476,40 
Total subcapítulo 5.4.- Puertas interiores: 4.468,77 
Total presupuesto parcial nº 5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares : 13.981,82 
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6.1.- Ayudas de albañilería 
6.1.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.       
      Total m²  ......: 100,000 4,01 401,00 
Total subcapítulo 6.1.- Ayudas de albañilería: 401,00 
Total presupuesto parcial nº 6 Remates y ayudas : 401,00 
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7.1.- Calefacción, climatización y A.C.S. 
7.1.1 Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 6,2 a 21 kW, base de apoyo antivibraciones, sistema de 
elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de 
diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico 
de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones. 
      Total Ud  ......: 1,000 11.276,90 11.276,90 
7.1.2 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa compuesto por kit básico de extracción de pellets, para 
depósito prefabricado de lona, formado por motor de accionamiento de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 
V, pieza especial de acoplamiento y bridas de sujeción, 1 m de tubo de conexión de extractor flexible para pellets. 
      Total Ud  ......: 1,000 1.252,74 1.252,74 
7.1.3 Ud Depósito de superficie para almacenaje de pellets, de tejido sintético, con estructura y tolva de acero, de 1,70x1,70 m y 
altura regulable de 1,80 a 2,50 m, de 3,2 t de capacidad máxima, con sistema automático de extracción del combustible. 
      Total Ud  ......: 1,000 2.700,95 2.700,95 
7.1.4 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm 
de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
      Total Ud  ......: 1,000 93,80 93,80 
7.1.5 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
      Total m  ......: 86,730 12,23 1.060,71 
7.1.6 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con 
barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
      Total m  ......: 6,060 13,51 81,87 
7.1.7 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm 
de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente. 
      Total Ud  ......: 1,000 25,57 25,57 
7.1.8 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. 
      Total Ud  ......: 1,000 346,54 346,54 
7.1.9 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 597,6 kcal/h de emisión calorífica, de 8 elementos, de 425 mm de altura, con frontal 
plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
      Total Ud  ......: 2,000 156,35 312,70 
7.1.10 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 896,4 kcal/h de emisión calorífica, de 12 elementos, de 425 mm de altura, con 
frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
      Total Ud  ......: 1,000 211,39 211,39 
7.1.11 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 971,1 kcal/h de emisión calorífica, de 13 elementos, de 425 mm de altura, con 
frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
      Total Ud  ......: 3,000 225,14 675,42 
7.1.12 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1045,8 kcal/h de emisión calorífica, de 14 elementos, de 425 mm de altura, con 
frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
      Total Ud  ......: 1,000 238,92 238,92 
7.1.13 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1120,5 kcal/h de emisión calorífica, de 15 elementos, de 425 mm de altura, con 
frontal plano, para instalación con sistema bitubo, con llave de paso termostática. 
      Total Ud  ......: 1,000 252,66 252,66 
Total subcapítulo 7.1.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 18.530,17 
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7.2.- Eléctricas 
7.2.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 109 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
      Total Ud  ......: 1,000 434,76 434,76 
7.2.2 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de canal protectora de PVC rígido, de 20x75 mm. Incluso 
accesorios. 
      Total m  ......: 231,390 9,36 2.165,81 
7.2.3 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 
      Total m  ......: 81,930 3,01 246,61 
7.2.4 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, de 50x75 mm. Incluso 
accesorios 
      Total m  ......: 201,650 10,09 2.034,65 
7.2.5 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable 
de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
      Total m  ......: 128,340 0,80 102,67 
7.2.6 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable 
de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
      Total m  ......: 227,510 0,83 188,83 
7.2.7 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable 
de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. 
      Total m  ......: 14,590 0,94 13,71 
7.2.8 M Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de canalización de tubo curvable 
de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 320 N, con grado de protección IP547. 
      Total m  ......: 57,150 2,62 149,73 
7.2.9 M Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 110 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 
N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 
      Total m  ......: 9,810 6,62 64,94 
7.2.10 M Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
      Total m  ......: 301,800 0,92 277,66 
7.2.11 M Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
      Total m  ......: 823,970 0,82 675,66 
7.2.12 M Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
      Total m  ......: 70,050 2,14 149,91 
7.2.13 M Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
      Total m  ......: 57,150 18,99 1.085,28 
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7.2.14 M Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
      Total m  ......: 9,810 26,49 259,87 
7.2.15 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      Total m  ......: 397,950 0,57 226,83 
7.2.16 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      Total m  ......: 707,400 0,72 509,33 
7.2.17 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      Total m  ......: 642,460 0,97 623,19 
7.2.18 M Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). 
      Total m  ......: 43,770 1,41 61,72 
7.2.19 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 
      Total Ud  ......: 1,000 1.143,24 1.143,24 
7.2.20 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.2 formado por cajas de material aislante y los dispositivos de 
mando y protección. 
      Total Ud  ......: 1,000 1.612,77 1.612,77 
7.2.21 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro de uso industrial 1.1 formado por cajas de material aislante y los dispositivos de 
mando y protección. 
      Total Ud  ......: 1,000 2.606,34 2.606,34 
7.2.22 Ud Cuadro de uso industrial formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección. 
      Total Ud  ......: 1,000 1.700,33 1.700,33 
7.2.23 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión. 
      Total Ud  ......: 1,000 93,09 93,09 
7.2.24 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de uso industrial: mecanismos gama básica (tecla o tapa y 
marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. 
      Total Ud  ......: 1,000 464,48 464,48 
7.2.25 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 
blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión. 
      Total Ud  ......: 1,000 48,93 48,93 
Total subcapítulo 7.2.- Eléctricas: 16.940,34 
7.3.- Fontanería 
7.3.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 13 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica. 
      Total Ud  ......: 1,000 964,12 964,12 
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7.3.2 Ud Alimentación de agua potable, de 0,75 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin 
soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 
 
      Total Ud  ......: 1,000 18,08 18,08 
7.3.3 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de 
compuerta. 
      Total Ud  ......: 1,000 108,68 108,68 
7.3.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Total m  ......: 15,530 2,66 41,31 
7.3.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Total m  ......: 53,970 3,47 187,28 
7.3.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Total m  ......: 62,610 5,33 333,71 
7.3.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Total m  ......: 16,770 9,08 152,27 
7.3.8  Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 
      Total m  ......: 4,500 13,95 62,78 
7.3.9 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       
      Total Ud  ......: 9,000 11,92 107,28 
7.3.10 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".       
      Total Ud  ......: 1,000 24,63 24,63 
7.3.11 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".       
      Total Ud  ......: 1,000 33,27 33,27 
Total subcapítulo 7.3.- Fontanería: 2.033,41 
7.4.- Iluminación 
7.4.1 Ud Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara de halogenuros 
metálicos bipin HIT de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIT Reflector Cristal Transparente "LAMP", con cuerpo de aluminio 
extruido de color RAL 9006 con equipo de encendido magnético y aletas de refrigeración; protección IP20; reflector 
metalizado, acabado mate; cierre de vidrio transparente; sistema de suspensión por cable de acero de 3x0,75 mm de 
diámetro y 4 m de longitud máxima. Incluso lámparas. 
      Total Ud  ......: 36,000 290,38 10.453,68 
7.4.2 Ud Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de luminaria de aluminio 
extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; protección 
IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
      Total Ud  ......: 4,000 286,58 1.146,32 
7.4.3 Ud Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada de techo de altura reducida, de 650x650x77 mm, para 4 
lámparas fluorescentes T5 de 14 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; 
óptica formada por difusor opal de micropirámides de base hexagonal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento 
clase F. Incluso lámparas. 
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      Total Ud  ......: 30,000 414,05 12.421,50 
Total subcapítulo 7.4.- Iluminación: 24.021,50 
7.5.- Contra incendios 
7.5.1 Ud Suministro e instalación empotrada en pared en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd 
de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. 
      Total Ud  ......: 16,000 45,47 727,52 
Total subcapítulo 7.5.- Contra incendios: 727,52 
7.6.- Evacuación de aguas 
7.6.1 M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro.       
      Total m  ......: 32,180 12,35 397,42 
7.6.2 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 330 mm, color gris claro.       
      Total m  ......: 60,650 17,71 1.074,11 
7.6.3 M Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
      Total m  ......: 3,460 6,40 22,14 
7.6.4 M Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
      Total m  ......: 1,700 7,89 13,41 
7.6.5 M Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
      Total m  ......: 1,340 11,03 14,78 
7.6.6 M Red de pequeña evacuación, empotrada, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
      Total m  ......: 3,660 16,82 61,56 
Total subcapítulo 7.6.- Evacuación de aguas: 1.583,42 
Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones : 63.836,36 
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8.1.- Aislamientos térmicos 
8.1.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor. 
      Total m  ......: 2,070 4,08 8,45 
8.1.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos 
calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la 
difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor. 
      Total m  ......: 1,820 4,84 8,81 
8.1.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor. 
      Total m  ......: 36,660 23,01 843,55 
8.1.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de 
fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 
25 mm de espesor. 
      Total m  ......: 22,910 24,49 561,07 
8.1.5 M² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, 
de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 1,2 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un 
film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 
      Total m²  ......: 616,100 7,85 4.836,39 
8.1.6 M² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en el perímetro de la solera, cubierto con 
un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón (no incluida en este precio). 
      Total m²  ......: 121,540 7,77 944,37 
Total subcapítulo 8.1.- Aislamientos térmicos: 7.202,64 
Total presupuesto parcial nº 8 Aislamientos e impermeabilizaciones : 7.202,64 
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9.1.- Inclinadas 
9.1.1 M² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles 
sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa 
estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de 
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas.  
      Total m²  ......: 600,000 27,33 16.398,00 
Total subcapítulo 9.1.- Inclinadas: 16.398,00 
Total presupuesto parcial nº 9 Cubiertas : 16.398,00 
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10.1.- Pinturas en paramentos interiores 
10.1.1 M² Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida 
con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, 
vertical, de hasta 3 m de altura. 
      Total m²  ......: 1.112,830 4,17 4.640,50 
Total subcapítulo 10.1.- Pinturas en paramentos interiores: 4.640,50 
10.2.- Conglomerados tradicionales 
10.2.1 M² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSII W0. 
      Total m²  ......: 356,120 10,26 3.653,79 
10.2.2 M² Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, 
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina 
C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos. 
      Total m²  ......: 258,950 7,75 2.006,86 
Total subcapítulo 10.2.- Conglomerados tradicionales: 5.660,65 
10.3.- Sistemas monocapa industriales 
10.3.1 M² Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa acabado con piedra proyectada, color a elegir, tipo OC 
CSIII W1 según UNE-EN 998-1, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en 
los cambios de material y en los frentes de forjado. 
      Total m²  ......: 544,410 24,00 13.065,84 
Total subcapítulo 10.3.- Sistemas monocapa industriales: 13.065,84 
10.4.- Pavimentos 
10.4.1 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo 
BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color blanco, para juntas de hasta 3 mm. 
      Total m²  ......: 565,740 18,73 10.596,31 
Total subcapítulo 10.4.- Pavimentos: 10.596,31 
10.5.- Trasdosados 
10.5.1 M² Trasdosado directo, sistema W631.es "KNAUF", realizado con placa de yeso laminado - |9,5+30 Polyplac + Aluminio 
(XPE-BV)|, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical; 55 mm de espesor total. 
      Total m²  ......: 545,720 26,59 14.510,69 
10.5.2 M² Trasdosado autoportante arriostrado con aislamiento termoacústico, sistema Optima "ISOVER", formado por placa de 
yeso laminado GM-FH1 / UNE-EN 15283-2 - 1200 / 2000 / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, Glasroc X 13 
"PLACO", atornillada directamente a una estructura autoportante arriostrada, y aislamiento de panel semirrígido de lana 
mineral Arena de alta densidad, Arena Basic "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 45 mm de espesor, no revestido, 
colocado en el espacio entre el paramento y las maestras. 
      Total m²  ......: 247,310 44,51 11.007,77 
Total subcapítulo 10.5.- Trasdosados: 25.518,46 
10.6.- Falsos techos 
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10.6.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), 
liso (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bordes 
longitudinales afinados, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm 
separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados cada 
900 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante conectores tipo caballete 
y colocadas con una modulación máxima de 500 mm entre ejes. 
      Total m²  ......: 160,000 23,65 3.784,00 
Total subcapítulo 10.6.- Falsos techos: 3.784,00 
Total presupuesto parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados : 63.265,76 
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11.1.- Grifería 
11.1.1 Ud Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para fregadero, gama básica, elementos de 
conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves 
de paso. 
      Total Ud  ......: 7,000 69,16 484,12 
Total subcapítulo 11.1.- Grifería: 484,12 
11.2.- Baños y vestuarios 
11.2.1 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 520x410 mm, con juego de fijación, 
con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de 
caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe con sifón botella extensible, modelo Minimal.  
      Total Ud  ......: 2,000 380,26 760,52 
11.2.2 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, 
con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. 
      Total Ud  ......: 2,000 252,92 505,84 
Total subcapítulo 11.2.- Baños y vestuarios: 1.266,36 
Total presupuesto parcial nº 11 Griferías : 1.750,48 
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12.1.- Cerramientos exteriores 
12.1.1 M Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil 
hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm, separados 2 m entre sí y empotrados en dados de 
hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 
      Total m  ......: 170,000 25,55 4.343,50 
12.1.2 M Muro de vallado de parcela, de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV 
de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, 
rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
      Total m  ......: 170,000 37,27 6.335,90 
12.1.3 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, para acceso de vehículos, 
apertura manual. 
      Total Ud  ......: 2,000 2.829,96 5.659,92 
12.1.4 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja abatible, dimensiones 100x200 cm, para acceso peatonal, 
apertura manual. 
      Total Ud  ......: 1,000 907,50 907,50 
Total subcapítulo 12.1.- Cerramientos exteriores: 17.246,82 
12.2.- Alcantarillado 
12.2.1 M Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, con rejilla de acero galvanizado, 
clase A-15 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós 
con hormigón. 
      Total m  ......: 11,200 94,31 1.056,27 
12.2.2 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico macizo 
de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de 
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de 
aparcamiento para todo tipo de vehículos. 
      Total Ud  ......: 1,000 706,77 706,77 
Total subcapítulo 12.2.- Alcantarillado: 1.763,04 
12.3.- Secciones de firme 
12.3.1 M² Firme rígido para tráfico pesado T42 sobre explanada E2, compuesto de capa de 18 cm de espesor de HF-4,0. 
      Total m²  ......: 1.200,000 29,44 35.328,00 
Total subcapítulo 12.3.- Secciones de firme: 35.328,00 
12.4.- Jardinería 
12.4.1 M² Césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, festuca y poa.       
      Total m²  ......: 200,000 8,96 1.792,00 
Total subcapítulo 12.4.- Jardinería: 1.792,00 
Total presupuesto parcial nº 12 Urbanización interior de la parcela : 56.129,86 
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13.1.- Almacén 
13.1.1 Ud Silo I       
      Total Ud  ......: 1,000 10.000,00 10.000,00 
13.1.2 Ud Silo II       
      Total Ud  ......: 1,000 7.000,00 7.000,00 
13.1.3 Ud Tanque Masa madre       
      Total Ud  ......: 1,000 2.000,00 2.000,00 
13.1.4 Ud Transpaleta       
      Total Ud  ......: 1,000 2.000,00 2.000,00 
13.1.5 Ud Módulo de estantería de paletización en acero galvanizado de dimensiones 1,2 m largo x 1 m fondo x 3 m alto, con 
balda de separación de altura regulable en montaje. 3 Módulos. 
      Total Ud  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00 
13.1.6 Ud Cámara frigorífica       
      Total Ud  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00 
Total subcapítulo 13.1.- Almacén: 23.500,00 
13.2.- Zona de Producción 
13.2.1 Ud Mesa de trabajo y artesas       
      Total Ud  ......: 1,000 1.000,00 1.000,00 
13.2.2 Ud Enfriador       
      Total Ud  ......: 1,000 1.500,00 1.500,00 
13.2.3 Ud Conjunto de amasadoras,  refinadora y volcador       
      Total Ud  ......: 1,000 70.000,00 70.000,00 
13.2.4 Ud Tren de laboreo       
      Total Ud  ......: 1,000 35.000,00 35.000,00 
13.2.5 Ud Carros       
      Total Ud  ......: 21,000 1.500,00 31.500,00 
13.2.6 Ud Cámara de fermentación       
      Total Ud  ......: 2,000 15.000,00 15.000,00 
13.2.7 Ud Horno de capacidad de un carro       
      Total Ud  ......: 2,000 35.000,00 70.000,00 
13.2.8 Ud Horno de capacidad de dos carros       
      Total Ud  ......: 1,000 50.000,00 50.000,00 
13.2.9 Ud Jaulas de transporte de producto final con una capacidad de 30 barras       
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      Total Ud  ......: 15,000 15,00 2.250,00 
Total subcapítulo 13.2.- Zona de Producción: 291.250,00 
13.3.- Zona de administración 
13.3.1 Ud Presupuesto fijado para la zona de administración       
      Total Ud  ......: 1,000 20.600,00 20.600,00 
Total subcapítulo 13.3.- Zona de administración: 20.600,00 
  
  
 
13.4. Vehículos de transporte para el producto terminado 
13.4.1 Ud Furgoneta       
      Total Ud  ......: 1,000 19.000,00 76.000,00 
Total subcapítulo 13.4.- Vehículos: 76.000,00 
Total presupuesto parcial nº 13 Equipos : 411.350,00 
PROYECTO DE UNA INDUSTRIA DE PANIFICACIÓN ARTESANAL EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MAZARIEGOS 
(PALENCIA) 
DOCUMENTO V - PRESUPUESTO  
Alumna: Mª BEATRIZ AYUELA BURÓN  
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 
74 / 75 
 
Presupuesto general y resumen general de presupuestos 
  
  
Capítulos   
1 Acondicionamiento del terreno 26.580,24   
2 Cimentaciones 13.125,06   
3 Estructuras 47.192,43   
4 Fachadas y particiones 24.450,98   
5 Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares 13.981,82   
6 Remates y ayudas 401,00   
7 Instalaciones 63.836,36   
8 Aislamientos e impermeabilizaciones 7.202,64   
9 Cubiertas 16.398,00   
10 Revestimientos y trasdosados 63.265,76   
11 Griferías 1.750,48  
12 Urbanización interior de la parcela 56.129,86   
15 Seguridad y salud 10.000,00  
  Total Presupuesto de ejecución de material (PEM): 344.314,63     
 13% de gastos generales 44.760,90 
 6% de beneficio industrial 20.658,87  
 
Presupuesto base de licitación por contrata (PBL sin IVA)= PEM+ GG 
+ BI   
409.734,41 
 
 21% IVA 
86.044,22  
 Presupuesto base de licitación con IVA (PBL = PEM + GG + BI +IVA) 495.778,63  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (495.778,63 €). 
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Otros conceptos  
 
 
13 Equipos: Maquinaria y equipamiento 335.350,00   
14. Vehículos de transporte de producto final 76.000,00  
Otros conceptos sin IVA  411.350,00  
                    21% IVA  86.3583,50  
Presupuesto otros conceptos (OC) 497.733,50  
El presupuesto para otros conceptos asciende a CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (497.733,50 €). 
 
 
Honorarios   
Redacción del proyecto 2% sobre PEM 8.194,69   
Dirección de obra 2% sobre PEM 8.194,69  
Coordinación Seguridad y Salud 1% sobre PEM 4.097,34  
  Honorarios Sin IVA 20.486.72  
 21% IVA 4.302,21  
 Total honorarios (H)  24.788,93  
 
El presupuesto para los honorarios asciende a VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (24.788,93 €) 
  
Presupuesto para conocimiento del promotor (PBL + OC + H) = 1.018.301,07 €     
       
Asciende el presupuesto total para conocimiento del promotor a la expresada cantidad de 
UN MILLÓN DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 
(1.018.301,07 €)  
 
Palencia, 28 de Marzo de 2019 
 
 
 
 
 
Mª Beatriz Ayuela Burón  
Alumna del Grado en Ingeniería de Industrias Agrarias y Alimentarias 
                                  
  
